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	                                                                                                              Č.j. SPU 014716/2021	

D O D A T E K č. 5


ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Poděvousy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemková úprava v k. ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje, Pobočka Domažlice	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jitka Petružálková
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.   	
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx	
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 	
Číslo účtu:	0720092329/0800 		
IČ:	40527514 	
DIČ:	CZ40527514 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx
dále jen „zhotovitel“.


Předmět dodatku č. 5
0. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 39/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním více služeb u dílčích části 3.2.2. dle Písemného záznamu č.j. SPU 010670/2021 ze dne 13.1.2021. Důvodem žádosti zhotovitele o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 39/2015/504-202 je zápis rozsudku Okresního soudu v Domažlicích do katastru nemovitostí, dle kterého se pozemek č. KN 601/1 vedený na LV 10002 zapsal na LV 828. Pro zdárné dokončení celého díla – KoPÚ Poděvousy je potřeba provést přepracování návrhu nového uspořádání pozemků na listech vlastnictví č. LV 1, 828 a 10002. Celkový rozsah změny hodnoty závazku v dílčí části 3.2.2. je 19 ha, tj. 19 MJ. 



V dílčí části  3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst.1 zákona 139/2002 Sb. činí hodnota víceprací  19 950 Kč bez DPH (19 MJ * 1050 Kč bez DPH), což představuje 2,06 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.  Objednatel se zhotovitelem se dohodli na termínu ukončení více služeb u dílčí části 3.2.2. na 28.2.2021.

0. V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	442 050,00 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	427 908,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	92 250,00 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	                          15 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	977 208,00 Kč

	DPH 21%
	205 214,00 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 182 422,00 Kč

	
	1.3. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2015-504202 – KoPÚ v k.ú. Poděvousy se mění takto část 3):

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	800 
	7 200 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	210
	900 
	189 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	73
	1 150 
	83 950 
	30.6.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby
	
	4
	3 000
	12 000
	30.11.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	210
	280 
	58 800 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	205
	400 
	82 000
	31.1.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	1
	2 000
	2 000
	31.1.2019

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace - víceslužby
	ha
	71
	100
	7 100
	15.6.2020

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	442 050
	15.6.2020

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	205
	520 
	106 600 
	

31.3.2019

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace - víceslužby
	ha
	91
	75
	6 825
	15.6.2020

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	1 500 
	0 
	
31.3.2019

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	14
	600 
	8 400 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.1.5
	Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby
	ks
	1
	60 500
	
60 500

	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	205
	850 
	174 250 
	30.10.2019

	3.2.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – více služby
	ha
	91
	213
	19 383
	15.6.2020

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – více služby
	ha
	19
	1050
	19 950
	28.2.2021

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	427 908
	31.7.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	205
	450
	92 250 
	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R 

	 
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	92 250
	 

	3.4.
	[bookmark: _GoBack]Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	500
	15 000
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH
	 
	 
	 
	 
	442 050,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	 
	 
	 
	 
	      427 908,00 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	92 250,00 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	15 000,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	977 208,00 Kč

	DPH  21% 
	 
	 
	 
	  
	205 214,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	1 182 422,00 Kč



	
	Část 3)

	
	
	
	
	
	
	



Závěrečná ustanovení

2.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4 Dodatek č.5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Domažlicích dne 08.02.2021					V Plzni dne 08.02.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:




………………………………….	…………………………………….
Ing. Jan Kaiser                                                                     	Martin Vondráček	
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad	GEOREAL spol. s r.o.
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