Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 06.11.2015 na realizaci veřejné zakázky 
 „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ ___________________________________________________________________
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Obchodní firma: TREPART, s. r. o.


Sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4



IČ: 25917838



DIČ: CZ25917838



Zastoupená: Pavlem Pátkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 206689



na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.11.2015: 
I.
1. 
Objednatel a zhotovitel dne 06.11.2015 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky „Městská rozlučková síň v Dobrušce“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ (dále jen „dílo“). 
2. 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku. 


II.

1.  
Změny Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající  v těchto změnách díla:    

1.1. 
změny v důsledku odlišné třídy těžitelnosti hornin a objemu zeminy - tyto změny a z nich plynoucí vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
1.2. 
prostupy inženýrských sítí základovými konstrukcemi - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 02, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

   
1.3.  
doplnění a úprava provedení drenáže - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
1.4.  
doplnění nouzové signalizace - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 16, který tvoří přílohu č. 16 tohoto dodatku.
1.5.  
méněpráce v důsledku odlišných výměr - tyto méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 17, který tvoří přílohu č. 17 tohoto dodatku.
1.6.
úprava množství šindelového obkladu dle skutečnosti - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 18, který tvoří přílohu č. 18 tohoto dodatku.
2. 
Změny Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v těchto změnách díla:    

2.1.   
úprava základů u sloupu NN  -  tato změna a jí vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 04, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

2.2.  
úprava provedení izolace spodní stavby - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 05, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku. 

2.3. 
doplnění zákrytových desek - tato změna a jí vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 06, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku. 

2.4.  
doplnění měření hladiny žumpy - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 07, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku. 

2.5. 
změna vjezdu, úprava komunikací - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 08, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku. 

2.6. 
dřevěný obklad atiky - tato změna a jí vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 09, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku.

2.7. 
úprava souvrství střechy - tato změna a jí vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 10, který tvoří přílohu č. 10 tohoto dodatku.

2.8  
změna dešťových svodů - tato změna a jí vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu č. 11 tohoto dodatku.

2.9.   
doplnění elektroinstalací - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 12, který tvoří přílohu č. 12 tohoto dodatku.
2.10 
doplnění kotvící konstrukce parapetů - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 13, který tvoří přílohu č. 13 tohoto dodatku.
2.11. 
doplnění plechů na překlenutí vstupů - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu č. 14 tohoto dodatku.
2.12. 
snížení opěrných zídek - tato změna a jí vyvolané méněpráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 15, který tvoří přílohu č. 15 tohoto dodatku.
2.13.
doplnění omítek kolem chladícího boxu - tato změna a jí vyvolané vícepráce jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu č. 19, který tvoří přílohu č. 19 tohoto dodatku.
3.   
Změna ceny za dílo  
3.1. 
Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací uvedených shora v odst. 1.1. - 1.4. a v odst. 1.6. činí 3.146.489,91 Kč bez DPH a celková cena méněprací uvedených shora v odst. 1.1. a 1.5. činí 557.163,12 Kč bez DPH. 

3.2. 
Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací uvedených shora v odst. 2.1. - 2.11. a 2.13. činí 440.880,95 Kč bez DPH a celková cena méněprací uvedených shora v odst. 2.1., 2.3, 2.6., 2.7., 2.9. a 2.12. činí 259.367,38 Kč bez DPH. 

3.3 
Všechny tímto dodatkem sjednané vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k nim DPH neúčtuje.  

3.4. 
S ohledem na tímto dodatkem sjednané vícepráce a méněpráce a jejich sjednané ceny se smluvní strany dohodly, že cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo: 
 
12.937.789,13 Kč bez DPH

Nová cena za dílo bez DPH: 
15.708.629,49 Kč bez DPH  

4. 
Změna termínu dokončení a předání díla
4.1. 
Smluvní strany konstatují, že změny díla dle odst. 1.1. tohoto článku dodatku zvyšují  časovou náročnost díla a vyžadují tak prodloužení sjednané doby jeho provedení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provedení díla sjednané v odst. 2.1.2 čl. II. Smlouvy celkem o 27 dnů, když toto prodloužení zohledňuje časovou náročnost těchto změn díla a je blíže zdůvodněno ve ZL č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  Smluvní strany zároveň konstatují, že ostatní změny díla řešené tímto dodatkem dopad na dobu provedení díla nemají.  
4.2. 
Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že doba provedení díla sjednaná v čl. II. odst. 2.1.2 Smlouvy uplynula dnem 05.08.2016. 
4.3. 
Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že po zohlednění shora v odst. 4.1. sjednaného prodloužení doby provedení díla o 27 dnů je zhotovitel ode dne 02.09.2016 v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli a že objednatel je tak oprávněn od tohoto dne požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 9.2. Smlouvy a náhradu újmy vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele a že zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli po jejím vyúčtování v souladu se smlouvou zaplatit a nahradit mu újmu vzniklou prodlením zhotovitele s dokončením a předáním díla. 
4.4. 
Smluvní strany v zájmu své právní jistoty konstatují a činí nesporným, že zhotovitel nemá nárok na jakékoliv jiné než shora sjednané prodloužení doby provedení díla z důvodu změn řešených tímto dodatkem ani z jakýchkoliv jiných důvodů a okolností nastalých při provádění díla do 31.01.2017. 
4.5. 
Smluvní strany dále konstatují, že spolu v současné době jednají o provedení dalších víceprací a úpravách díla, u kterých má objednatel zhotoviteli specifikovat zadání a předat podklady k těmto úpravám. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku této přípravy změn dosud nebyl jakýmkoliv způsobem objednatelem omezen či zdržen v provádění díla. Rozsah víceprací a úprav a jejich případné objektivní dopady na dobu provedení díla budou předmětem samostatného dodatku ke smlouvě, 
5.  
V ostatním se Smlouva nemění. 
III.
1. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

2. 
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3. 
Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek i Smlouva, která je tímto dodatkem měněna, včetně všech jejich příloh, uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel. 

4. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

5. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou jeho přílohy č. 1 až 19 – změnové listy č. 01-19 uvedené shora v textu tohoto dodatku.
6. 
Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání  konaném dne 15.02.2017.

V Dobrušce dne 27.02.2017




  V Praze dne 27.02.2017
Za objednatele:



              Za zhotovitele:   


Otisk razítka





Otisk razítka
..............................................


.........................................................


Ing. Petr Lžíčař, starosta

                       Pavel Pátek, jednatel
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