
„ŽST České Budějovice podchod“
ZP, EH

Dodatek č. 3

DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4223/2019/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 119 109 
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5313520009

na zpracování Záměru projektu stavby

„ZST Ceské Budějovice podchod“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................ ............................ ..................... ....................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:.................. ................... ......................... ........ ...............................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ................................... ................................ 
............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost SAGASTA-A8000 podchod ČB

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti 

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Bankovní spojení: č. účtu: ..................................................................................................... 
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ............... ............ ...... ................................................................................
b) ve věcech technických: ................................. ................................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

druhý účastník společnosti 

A8000 s.r.o.
se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1,370 01 České Budějovice 
IČO: 46680543 DIČ: CZ46680543
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1520 
(dále jen „zhotovitel“)
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„ŽST České Budějovice podchod“
ZP, EH

Dodatek č. 3

Preambule

Na základě připomínkového řízení 3 dílčí etapy vzešel ze strany objednatele Správy železnic, s.o., Stavební 
správy západ na základě jednání ze dne 18. 01. 2021 dodatečný požadavek na zapracování následující 
varianty E. Na základě tohoto požadavku bude navíc zpracován i architektonický návrh řešení podchodu 
v ŽST České Budějovice včetně vizualizací tohoto řešení.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla a úpravě částky 
plnění. Do HMG plnění se přidává nová 3 dílčí etapa (3b), ve které bude zpracována dokumentace v nové 
variantě E spolu s architektonickým návrhem a vizualizacemi.

Cena díla se, per analogiam s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
navyšuje o 290.000,-Kč, což představuje navýšení o cca 14,65% původní hodnoty závazku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, 
odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119
109, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla
- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla Doba p lněn í Popis činností prováděných v  D ílč í etapě Podm ínky  
dokončení 
D ílč í etapy

Termín
zahájení prací

ihned po podpisu 
Smlouvy

- -

1. dílčí etapa do 2 měsíců
od nabytí účinnosti SOD

Doprovodná dokumentace 
vč. ekonomického hodnocení pro všechny varianty 

k připomínkám

Předávací
protokol

2. dílčí etapa
do 6 měsíců

od nabytí účinnosti SOD

Kompletní doprovodná dokumentace se 
zapracovanými připomínkami včetně 

ekonomického hodnocení 
(předložení varianty k výběru)

Předávací
protokol

3. dílčí etapa
Do 2 měsíců

od vybrání postupujících 
variant

Dopracovaná doprovodná dokumentace 
u vybraných variant se zapracovaným 5. 
nástupištěm a to včetně ekonomického 

hodnocení

Předávací
protokol

3b. dílčí etapa do 26.02.2021 Dopracovaná doprovodná dokumentace o novou 
variantu E

Předávací
protokol

4. dílčí etapa do 1 měsíce
od vybrání finální varianty

Záměr projektu pro vybranou variantu 
k připomínkám

Předávací
protokol

5. dílčí etapa - 
ukončení 
díla

do 2 měsíců
po splnění 4. dílčí etapy

Předložení čistopisu Záměru projektu se 
zapracovanými připomínkami z CK MD, včetně 

povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.

Předávací
protokol
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„ZST České Budějovice podchod" 
ZP, EH 

Dodatek č. 3

Článek 5 - Cena za provedení díla
- Zrušuje se stávající text v odst. 5.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Cena Díla dle SOD bez DPH .............................................  1 980 000,- Kč
b) navýšení ceny Díla dle D2 bez DPH...................................+ 110 000,- Kč
c) navýšení Ceny Díla dle D3 bez DPH..................................+ 290 000,- Kč
d) Celková cena díla dle SOD a D3 bez D PH ..................... 2 380.000,- Kč
e) DPH (základní sazba)............................................................. 499 800,- Kč
f) Celková cena díla včetně DPH............................................ 2 879 800,-Kč

Článek 6 - Platební podmínky
- Zrušuje se stávající text v odst. 6.2, písm. c) a násl., a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od vybrání
varianty. Daňový doklad - fakturu v celkové výši (bez DPH) předloží zhotovitel
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy -  3b. dílčí etapa plnění - do 26.02.2021 od vybrání
varianty. Daňový doklad - fakturu v celkové výši (bez DPH) předloží zhotovitel
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  4. dílčí etapa plnění -  do 1 měsíce po vybrání finální 
varianty, Termín bez fakturace.

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  5. dílčí etapa plnění -  ukončení díla - do 2 měsíců po
splnění 4. dílčí etapy, Daňový doklad - fakturu ve výši předloží zhotovitel do
15 dnů po předání a převzetí celého díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH“).

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, 
nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum: 2021.02.04

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ 

Podepsáno elektronicky

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o. 

podepsáno elektronicky

Strana 3 (celkem 3)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1345430

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0c341c0-2aaf-40ef-a8fc-a2b328bf12a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2021 10:03:01
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