Č.j. objednatele: SPU 465826/2020


DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1401-2017-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 761
E-mail:							s.fojtickova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
b) Ing. Václav Kellner 
Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov
							b) xxxxxx, 362 14 Kolová		
Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						5b976mz
Bankovní spojení: 					CZ0501000001078744780237
Číslo účtu: 						107-8744780237/0100
IČ: 							a) 29122911
							b) 11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
a) U Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 26778
b) Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 ze dne 30.10.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Výškovice u Michalových Hor.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:
Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 29.10.2021 a dílčí části 3.5.2. na den 29.4.2022.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 465823/2020


3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.03.2021		29.10.2021		
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území		31.03.2021		29.10.2021
v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 		31.03.2021		29.10.2021	
podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	31.03.2021		29.10.2021
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30.09.2021		29.04.2022
 k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona


2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 – KoPÚ Výškovice u Michalových Hor se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4
	2 500
	10 000,00
	29.04.2019

	
	Vícepráce z dodatku č. 2
Revize stávajícího bodového pole
	bod
	+6
	2 500
	+15 000,00
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	255
	1 100
	280 500,00
	29.04.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	-9
	1 100
	-9 900,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	39
	1 400
	54 600,00
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	-6
	1 400
	-8 400,00
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	121
	1 900,00 
	229 900,00
	30.06.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	-72
	1 900,00
	-136 800,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	115
	1 900
	218 500,00
	30.06.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-16
	1 900
	-30 400,00
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	50 000
	50 000,00
	30.06.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	294
	400
	117 600,00
	30.11.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Rozbor současného stavu                      
	ha
	-15
	400
	-6 000,00
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	294
	250
	73 500,00
	31.10.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-15
	250
	-3 750,00
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	854 350,00
	31.01.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	294
	600
	176 400,00
	29.10.2021

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-15
	600
	-9 000,00
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	27
	1 000
	27 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	1 500
	67 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	1 500
	12 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	294
	320
	94 080,00
	29.04.2022

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-15
	320
	- 4 800,00
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	393 180,00
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	294
	420
	123 480,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-15
	420
	-6 300,00
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	117 180,00
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	1 500
	150 000,00
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků de zaspané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	
	
	
	150 000,00
	

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH
	1 034 600,00

	Vícepráce v dílčí části 3.4.1. bez DPH z dodatku č. 2
	   +15 000,00

	Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2
	      -9 900,00

	Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2
	      -8 400,00

	Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2
	   -136 800,00

	Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 2
	     -30 400,00

	Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 2
	      -6 000,00

	Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 2
	      -3 750,00

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH
	    406 980,00

	Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 2
	-9 000,00

	Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 2
	-4 800,00

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   123 480,00

	Méněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH z dodatku č. 2
	     -6 300,00

	4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	   150 000,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 514 710,00

	DPH 21%
	   318 089,60*

	Celková cena díla včetně DPH
	1 832 799,60*


* Rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek

II. Odůvodnění změny
3. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 30.09.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, se nemohla uskutečnit projednání plánu společných zařízení v původních termínech.  

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1401-2017-504204 ve znění dodatků č. 1 až 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku


 
[bookmark: _GoBack]V Tachově dne 8.1.2021                                                                 V Tachově dne 7.1.2021


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
Bc. Olga Chvátalová					    	Ing. Pavel Belda
Státní pozemkový úřad						GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj				jednatel
Vedoucí Pobočky Tachov  				 



													
								    	Ing. Václav Kelner


