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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020001857

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
“Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení – projektová

dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2020001857
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 20135

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216

e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
ve věcech technických: Ing. Rostislavem Kasalem, PhD., vedoucím odd. zásobování vodou
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2020. Smlouva nadále v tomto

dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne ?
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
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předmětu díla ☐

ceny díla ☐

doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:
Objednatel  obdržel  požadavek zhotovitele projektové dokumentace na prodloužení  doby plnění
z důvodu okolností souvisejících s mimořádnými opatřeními nařízenými vládou České republiky
v rámci  nouzového  stavu  vyhlášeného  z důvodu  šíření  virové  nákazy  covid-19.  Konkrétně  se
jednalo  o  povinnou  karanténu  uloženou  dotčeným osobám,  díky  čemuž  nemohl  být  proveden
terénní průzkum a bližší zaměření místa. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke  skutečnostem specifikovaným v odst.  4  shora  a  vzhledem k naplnění  zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 2
a 3 smlouvy.
Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:

do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:

do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá  dnem uveřejnění  v registru  smluv  postupem dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  tento  dodatek  uzavřely  dle  své  pravé  a  svobodné  vůle,  vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – evidenční list vyhrazené změny.

V Českých Budějovicích V Praze

_______________________________ _______________________________
Ing. Petr Holický, náměstek primátora         Ing. Jan Cihlář
statutární město České Budějovice Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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Ing. Jan 

Cihlář

Digitally signed 

by Ing. Jan 

Cihlář 
Date: 2021.01.25 

17:59:27 +01'00'



Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2020001857 Číslo změny: Číslo evidenčního
Dílo (název zakázky): Suchomelská ulice - přeložka vodovodního 1 listu:
řadu + veřejné osvětleni- projektová dokumentace
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární mčsto České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s,, IČO: 47116901
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené zmčnv: Paré č.: příjemce:

(např. rozpis ocenění) objednatel
zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel ? zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:
Prodloužení termínů plnění Díla uvedených v Či lilDobaplněni - v bodu 2. a 3.,
Smlouvy o dílo 2020001857 (č. smlouvy zhotovitele 02-0-4725-10334/20), a to tímto způsobem:

Bod 2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydáni společného povoleni objednateli:
do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

Bod 3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:
do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

bude změněno ve znění:
Bod 2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:

do 100 kalendářních dnů ode dne úělnnosti smlouvy
Bod 3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:

do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

Důvodem jsou okolnosti související s mimořádnými opatřeními nařízenými vládou České republiky
v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šířeni virové nákazy covid-19. Konkrétně se jednalo
o povinnou karanténu uloženou dotčeným osobám, diky čemuž nemohl být proveden terénní průzkum a
bližší zaměření místa.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Cena navrhovaných Cena navrhovaných
změn záporných změn kladných změn celkem

00,00 00,00 00,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:
investiční technik . - jméno: ň / •í'^ / datum: 9 /i n«~
podpis: MAGÍSTPťVT MĚSTA ^\lčt L. X . Zo ^oČESKÉ

BUDĚJOVICE
investiční odbor

2




