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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo  

 

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací/stavby pod názvem 

„Přestavba učiliště v Litni na základní školu“ 
 
(dále jen „Smlouva o dílo“), uzavřená dne 25.9.2019 mezi Městysem Liteň (IČ: 00233501), se sídlem Náměstí 71, 267 27 

Liteň, jako objednatelem, a společností ACG-Real s.r.o.  (IČ: 27094359), se sídlem Velehradská 1735/28, PSČ 130 00 Praha 

3, jako zhotovitelem, se mění a doplňuje takto: 

 

P r e a m b u l e 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vzhledem k nutnosti realizace víceprací vyvolaných 

nepředpokládaným stavem stávající budovy a k nezbytným navazujícím stavebním pracím. Provedení stavebních prací si řádné a 

bezpečné užívání stavby vyžaduje a je pro zhotovení stavby, jež je předmětem veřejné zakázky, zcela nezbytné. Skutečný stav 

konstrukce dotčené části budovy nebylo možno zjistit před uzavřením samotné Smlouvy o dílo, a to ani při vynaložení potřebné 

péče.   

 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s ujednáním v čl. 4.3. a 4.4. Smlouvy o dílo. 

 

Z m ě n y  S m l o u v y  o  d í l o 
 

1. Článek 2.3. Smlouvy o dílo   

Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.3. Smlouvy o dílo se nově doplňuje o další ujednání, když čl. 2.3. Smlouvy o dílo nově zní 

následovně: 

2.3. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku II. odstavce 2.4. této smlouvy. Specifikace stavebních 

úprav/prací je dále dokladována také ve Změnových listech ZL1a-b, 2, 3, 4, 5, 6a-b, 7a-e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, které jsou jako Příloha č. 1 součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.  

 

02 Světlovody 98 100,00 Kč

03 Drenáž 47 153,72 Kč

04 Přeložky ZTI 23 949,55 Kč

05 Příčky 27 157,09 Kč

06a VZT -227 624,00 Kč

06b Stoupačky VZT 29 015,20 Kč

07a Přípojka elektro 104 144,00 Kč

07b Elektro VCP - žaluzie a videotlf 2NP-4NP 152 869,00 Kč

07c Elektro silnoproud VCP - 1NP 264 555,50 Kč

07d Elektro slaboproud VCP - 1NP 75 634,00 Kč

07e Elektro silnoproud VCP - budova A 52 805,00 Kč

08 Věnec 80 040,37 Kč

09 Kanalizace - výtah 27 451,83 Kč

10 Vstupní dveře - dodatečné požadavky 105 282,00 Kč

11 Penetrace podkladu pro omítky 179 471,85 Kč

12 Zazdívání nádrží WC geberit 11 386,04 Kč

13 Lešení - nedostatečná výměra 124 486,71 Kč

14 Čtečky pro výtahy 32 350,00 Kč

15 Drcení suti 90 826,59 Kč

16 Akustické podhledy 137 309,83 Kč

17 Osvětlení -80 117,00 Kč

18 Zpevněné plochy a komunikace 1 558 848,39 Kč

19 Venkovní kanalizace a vodovod 197 661,12 Kč

celkem ZL bez DPH 3 272 073,99 Kč

3 959 209,53 Kčcelkem ZL vč. DPH  
 

2. Článek 4.1. Smlouvy o dílo 

S ohledem na skutečnosti, že v rámci realizace stavby jednak byly provedeny vícepráce, specifikované ve Změnových listech 

dle Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a že jednak v rámci realizace stavby určité původně zamýšlené práce 

nebyly provedeny, když tyto méněpráce jsou specifikovány v Odpočtových listech dle Přílohy č. 2 k tomuto Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo, smluvní strany se dohodly na nové smluvní ceně za zhotovení díla. Cena předmětných víceprací a méněprací 

je doložena cenovou kalkulací – položkovým výkazem výměr, který vychází z jednotkových cen rozpočtu dle Smlouvy o dílo, 

když tento položkový výkaz výměr je součástí Přílohy č. 1 a č. 2 k tomuto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
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S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. 4.1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně: 

 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí:  

 

popis položky cena bez DPH

smluvní cena dle Smlouvy o dílo 26 692 117,26 Kč

smluvní cena víceprací dle Přílohy č. 1 (Dodatek č.1) 3 272 073,99 Kč

smluvní cena méněprací dle Přílohy č.2 (Dodatek č. 1) -1 870 194,00 Kč

pronájem prostor pro potřeby zhotovitele ACG-Real -100 000,00 Kč

konečná smluvní cena bez DPH 27 993 997,25 Kč

DPH (21 %) 5 878 739,42 Kč

33 872 736,67 Kčkonečná smluvní cena včetně DPH       
    

 

3. Článek 3.1. Smlouvy o dílo 
Vzhledem k povaze a charakteristice víceprací, které mají vliv na termín plnění díla, je nutné prodloužit termín dokončení 

celého díla, a to z původního termínu 31.8.2020 na termín nový, a to 15.12.2020. 

 

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla v čl. 3.1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní 

následovně 

- řádné dokončení stavebních prací (včetně předání díla objednateli) nejpozději do 15.12.2020. 

  

V ostatním zůstává čl. 3.1. Smlouvy o dílo nedotčen. 

 

  

Z á v ě r e č n á  u j e d n á n í 
 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami. 

 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Liteň (tj. objednatele) usnesením č. 70/2020

ze dne 17.9.2020. Městys Liteň tedy potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích byly splněny.

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 
5. Obě smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela 

jeho obsahu a veškerým závazkům a uzavírají ho na základě své pravé vůle.  

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 Změnové listy 

Příloha č.2 Odpočtové listy 

 

 

 

V Litni dne ___________     V Táboře dne ___________

 

Objednatel:                 Zhotovitel: 

 

 

 

                ..……………………………………..…                            ………………..…...........................…… 

Městys Liteň       ACG–Real s.r.o. 

                            Filip Kaštánek, starosta                 Martin Svoboda, jednatel 
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