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Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo  

 

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací/stavby pod názvem 

„Přestavba učiliště v Litni na základní školu“ 
 
(dále jen „Smlouva o dílo“), uzavřená dne 25.9.2019 mezi Městysem Liteň (IČ: 00233501), se sídlem Náměstí 71, 

267 27 Liteň, jako objednatelem, a společností ACG-Real s.r.o.  (IČ: 27094359), se sídlem Velehradská 1735/28, 

PSČ 130 00 Praha 3, jako zhotovitelem, se mění a doplňuje takto: 

 

P r e a m b u l e 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo vzhledem k nutnosti realizace víceprací vyvolaných 

nepředpokládaným stavem stávající budovy a k nezbytným navazujícím stavebním pracím. Provedení stavebních prací 

si řádné a bezpečné užívání stavby vyžaduje a je pro zhotovení stavby, jež je předmětem veřejné zakázky, zcela nezbytné. 

Skutečný stav konstrukce dotčené části budovy nebylo možno zjistit před uzavřením samotné Smlouvy o dílo, a to ani 

při vynaložení potřebné péče.   

 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s ujednáním v čl. 4.3. a 4.4. Smlouvy o dílo. 

 

Z m ě n y   S m l o u v y   o   d í l o 
 

1. Článek 2.3. Smlouvy o dílo   

Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.3. Smlouvy o dílo se nově doplňuje o další ujednání, když čl. 2.3. Smlouvy o dílo 

nově zní následovně: 

 
2.3. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku II. odstavce 2.4. této smlouvy. Specifikace 

stavebních úprav/prací je dále dokladována také ve Změnových listech 

ZL21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, které jsou jako Příloha č. 1 součástí Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo.  

 

číslo ZL název ZL částka  
21 VCP SDK 114 643,33 Kč   

22 odvod kondenzátu 36 998,16 Kč   

23 zařizovací předměty -54 635,00 Kč   

24 Podbití přesahu střechy 53 222,90 Kč   

25 podepření stropu u VZT stoupaček 41 372,57 Kč   

26 Pilíř pro rozvaděč RE 39 436,71 Kč   

27 PO revizní dvířka 10 800,00 Kč   

28 kanalizace, vodovod - skutečnost 500 960,02 Kč   

29 ZTI  41 499,23 Kč   

30 komunikace - skutečnost 160 118,31 Kč   

31 Schodiště -5 322,80 Kč   

32 Úprava terénu ze strany školky 25 912,87 Kč   

33 Odpočet neprováděných prací -329 613,76 Kč   

34 Neprováděné práce na komunikaci -490 726,73 Kč   

    

  celkem ZL bez DPH 144 665,81 Kč   

  celkem ZL vč. DPH 175 045,63 Kč 

 

2. Článek 4.1. Smlouvy o dílo 

S ohledem na skutečnosti, že v rámci realizace stavby jednak byly provedeny vícepráce, specifikované ve 

Změnových listech dle Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a že jednak v rámci realizace stavby 

určité původně zamýšlené práce nebyly provedeny, když tyto méněpráce jsou specifikovány v Odpočtových listech 
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dle Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, smluvní strany se dohodly na nové smluvní ceně za 

zhotovení díla. Dále v dodatku č.1 u schváleného ZL 18 jsou požadované práce, které není možné provést z důvodu 

nerealizace přeložení elektrických kabelů zajišťovaných investorem, tento neprovedený ZL nebude mít vliv na 

předání díla investora a bude proveden do 14 dnů od výzvy investorem.. Cena předmětných víceprací a méněprací je 

doložena cenovou kalkulací – položkovým výkazem výměr, který vychází z jednotkových cen rozpočtu dle Smlouvy 

o dílo, když tento položkový výkaz výměr je součástí Přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. 

 

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. 4.1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně: 

 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí:  

  

popis položky cena bez DPH  

smluvní cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 27 993 997,25 Kč  

smluvní cena víceprací dle Přílohy č. 1 (Dodatek č.2) 1 024 964,10 Kč   

smluvní cena méněprací dle Přílohy č. 2(Dodatek č. 2)  -880 298,29 Kč   

konečná smluvní cena bez DPH  28 138 663,10 Kč    

DPH (21%)  5 909 119,25 Kč    

konečná smluvní cena včetně DPH  34 047 782,34 Kč  

  

 

Z á v ě r e č n á   u j e d n á n í 
 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami. 

 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Liteň (tj. objednatele) usnesením 

č. 15/2021 ze dne 28.1.2021. Městys Liteň tedy potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích byly splněny. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 
5. Obě smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně přečetly, uvážily, rozumí 

zcela jeho obsahu a veškerým závazkům a uzavírají ho na základě své pravé vůle.  

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 Změnové listy 

Příloha č.2 Odpočtové listy 

 

 

V Litni dne 29.1.2021     V Litni dne 29.1.2021   

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

..……………………………………..…   ………………..…...........................…… 

Městys Liteň       ACG–Real s.r.o. 

Filip Kaštánek, starosta     Martin Svoboda, jednatel 




