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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO


na akci 

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa
Č.zhotovitele: 841/NBUP/145/2019









Projekt
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovaný z Operačního programu Životní prostředí


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa

Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					STRABAG a.s.
Se sídlem: 					Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 						60838744
DIČ: 						CZ60838744		
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:					994404-640900015/0800
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa (dále jen „Smlouva o dílo“).
[bookmark: _Hlk524295712]Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, respektive změnit limitní termín provedení díla uvedený v čl. 4, odst. 4.1., smlouvy, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli nepředvídatelnému prodloužení délky trvání výběrového řízení, kdy byl zadavatel povinen prodlužovat lhůty pro podání nabídek s ohledem na zákonem stanovené lhůty kvůli dotazům uchazečů k zadávací dokumentaci. Realizace díla, resp. předání staveniště tak proběhlo až 14.8.2019. 
	Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na změně limitního termínu ukončení díla a tím změně čl. 4., odst. 4.1., druhý odstavec, takto: „Jako limitní termín ukončení díla sjednaly smluvní strany 14.2.2021. 

1.2. Smluvní strany dále mění ustanovení čl. 6., odst. 6.13., takto:

Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny, případně ceny z nabídkových cen odvozené. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, nebo jiné cenové soustavy, ve které dodavatel zpracoval cenovou nabídku, ponížené o 20% hodnoty dané položky aktuálního ceníku v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady).
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk524295917]	Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Přerově dne …………………….. 
			        

 	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Klára Kalábová
	Předseda představenstva	ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
		

		______________________________________
		za Zhotovitele
			Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
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