Dodatek č. 7
 SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple
      uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi 

1. Objednatelem:
Město Bílovec 
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Renata Mikolašová – starostka města
Zbyněk Bajnar – místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:

IČ:
00297755
DIČ:
CZ00297755
Telefon:


E-mail:

(dále jen objednatel)

a
2. Zhotovitelem:


Ing. Ida Macháčková 

                                   


Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických:
Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:




IČ:




64638162
DIČ:




CZ6360266869
e-mail:





Telefon:





(dále jen zhotovitel)

· 
společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 
23. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18. 10. 2018, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28. 12. 2018, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24. 5. 2019, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20.7.2020, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 17. 8. 20202020 a ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 25.11.2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. - Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny termínu pro vydání společného rozhodnutí z důvodu nutné koordinace projektu s připravovanou  úpravou stávajícího veřejného osvětlení v zájmovém území  takto:
Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:


ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

al) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta - 1 výtisk


do 30. 9. 2018,

a2) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta - 1 výtisk 

do 31. 8. 2020,
a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta – 6 výtisků,
    zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zapracování do projektové
    dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení:

do 30. 4. 2021
e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou
  podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro
  výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
  



do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 7 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple.

4) Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne: 26. 1. 2021




V Bílovci dne: 26. 1. 2021  
Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………………….



……………………………..
     Mgr. Renata Mikolašová



           Ing. Ida Macháčková
         starostka města  
