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PO 133/2021 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2020 

(dále jen „Dodatek“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
zástupce ve věcech technických: xxx
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2) Zhotovitel: „Sdružení ČÚZ Praha, Provozní zahradnictví“ 
Společník č. 1: ERUPTIVA s.r.o.  
sídlo: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava – Poruba 
zastoupený: Ing. Lumírem Kovářem, jednatelem a Ing. Otto Schwarzem, 
jednatelem  
zástupce ve věcech technických: xxxx  
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
č. ú.: 
IČO:  
DIČ:  

xxxx
04431201  
CZ04431201 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64289 

Společník č. 2: Five Stars Partner s.r.o.  
sídlo: Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4 – Nusle 
zastoupený: Petrem Dostálem, jednatelem 
IČO: 02147971 
DIČ: CZ02147971 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216192 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé    

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o 
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zhotovení stavby s názvem „Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.“ (dále 
jen „Stavba“). 
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Čl. I.  Předmět Dodatku 

1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je
nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku vnějších
objektivních okolností.

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 1 až 7 a jejich příloh,
které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku
naplňují změny dle změnových listů č. 1 až 7 podmínky ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit
pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku.

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto
článku Dodatku činí částku ve výši 1.071.846,40 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2) tohoto
článku Dodatku činí částku ve výši 495.907,20 Kč bez DPH.

Cena Díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 19.485.742,20 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena za provedení dodatečných
prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto článku Dodatku je sjednána jako nejvýše přípustná a
obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

Cena za provedení víceprací dle tohoto Dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem
stanoveným v čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání
provedených víceprací Objednateli.

5) Smluvní strany se dále v souladu s čl. II odst. 3 Smlouvy dohodly, že na základě změny v rámci
změnového listu č. 4, 5 je nutné provést změnu dílčích termínů provedení částí Díla, která
nemá vliv na konečný termín dokončení Díla. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je
realizována souladně se Smlouvou

– podle čl. II odst. 3 Smlouvy, jako tzv. skrytá překážka objektivně znemožňující
provedení předmětných částí díla v dílčích termínech dle poslední aktuální verze
časového harmonogramu postupu provedení díla, jakož i

– s přihlédnutím k tomu, že i bez výslovného smluvního připuštění takové změny by tato
dílčí úprava naplňovala požadavky ZZVZ ve vazbě na ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ,
jelikož se nejedná o podstatnou změnu závazku.

6) V souvislosti se změnou dle odst. 2) a 5) Dodatku (změnový list č. 4, 5) se zhotovitel zavazuje
provést Dílo uvedené ve Smlouvě v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu
provedení Díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a který nahrazuje původní
Harmonogram, který tvoří přílohu Smlouvy.
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7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před
jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.

2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými
podpisy smluvních stran.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku

1. Změnové listy č. 1 - 7 a jejich přílohy
2. Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla

Zhotovitel: Objednatel: 

V ……………….……. dne  ……………………. 

____________________________________ 
Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 
Ing. Lumír Kovář, jednatel 

V Praze dne ………………………… 

__________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
 Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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V ……………….……. dne  ……………………. 

____________________________________ 
Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 
Ing. Otto Schwarz, jednatel 



Stavba: 
Zhotovitel: 
Obj��n��I: 
P_1"?jekta_12t 
TOS: 

PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
Sdružení CUi Praha, Provozní zahradnictví

Česká zemědělská univerzita v-Praze 
- -- - -· ·- -- ·-

AB�D Stud�o, s,'.·�·-_ _ __
ESTE Design & Consulting, s. r. o. 

Charakter ZL: vícepráce I méněpráce 
NAZEV ZL: Likvidace nalezeného azbestu 
Odůvodněni ZL 

ZL č. 1 

V rámci kontroly staveniště pr'i zahaJení prac1 bylo ZJišténo, že se "zadní čast1 pozemku. zarostlém travinami 
vy5kytuJ1 dalš1 3zbestové desky a azbestovy odpad Tyto desk/ a odpad poi::hazeJI z bourac1ch prac1 provedenych 
před zaha1en1m prai::1 Zhotovitele Nalezeny azbestový materiál bude na pokyn Objednatele odborně zajištěn a 
llk 11dovan v souladu s předpisy o nakladan1 s nebezpeénym odpadem 
Nové řešeni: 
Azbestové -desky a odpad nalezeny v zadní 6ás� "staveniště bude Zhotovitelem odborn1rzábeŽpeťe11 a zlikvidován v
souladu s technolog1ckym postupem a povolen1m hyg1enicke stanice 

Původní řešení v PO: 
----------

- --

Pro tento nalez žadne puvodní řešeni nebylo projektovou dokumentaci stanoveno Vzhledem k obdobnosti položek
viz Příloha SOD č 4 Oceněný výkaz vymér Je možne ocenit prace a provést v souladu s předpisy o nakladání s
nebezpeénym odpadem
Odkaz na PO: 
Obdobnost položek Jako Je odborná demontáž eternit/ os1nkocement střechy a Jednoho boku haly (předpokládá se 
s azbestem!IJ vč odvozu I skládkovneho dodání potřebné dokumentace atp. lze nalez! v ocenénern vykazu výměr 
v položkách I O 12 a 14 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran m2 140,73 700,43 98 572 Kč 

CELKEM Kč (bez DPH): 98 572 Kč 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,52% 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

C -
r
Vyjádření TOS: 

rí:i6:�:-1.1:-/.20_�1___ _ _ _ __ 

I. ---------

!
Vyjádření projektanta/ vliv na PO: 

o�e�lli}).2021

za TOS: Tomáš Zindl 

-

Vyjádření objednatele: 
----·------ --- - - --

g_ne: ........ 20�1 _______ � _______ z� objednatele.:._T��áš _flb_ír Podpis: '-----

ZAVER: dodatečné stavební práce jejíchž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce 

nemají vliv na termín dokončeni díla 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

e-
~alkul~~Z!:_ ve smyslu SoD: 

'bne{&~.t .. 2021 za dodavatele : Petr Dostál - ------ - -- ·-- - - - - - --------

Podpis : 

--
_______ Podpis: _ 

-



Položkový rozpočet stavby 

Stavba· kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

ObJekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet: ZL é. 001 Likvidace nalezeného azbestu 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdruženi ČÚZ Praha, ProvoznI zahradnictv1 

spravce sdruženi - Erupt1va s.r.o. 

U Sportovisté 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v dne 

 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název 

1 Zemní práce 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 

VN Vedlejší náklady 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Typ dílu 

HSV 

MON 

VN 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO: 04431201 
I

DIČ: CZ04431201 

18.01.2021 

Celkem 

98 571,51 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

98 571,51 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

98 571,51 CZK 

20 700,02 CZK 

0,00 CZK 

119 271,53 CZK 

Za objednatele 

Celkem % 

98 571,51 100 

0.00 o 

0,00 o 

98 571 51 100 
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Položkový rozpočet 

S: kod INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 001 Výměry azbestu 

Cenová 

P .é Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem úroveň 

Díl: 1 Zemní práce 98 571 51 
1 IX 009_002-N Odborná demontáž eternit/ osinkocement střechy a I m2 I 140,73000 700-D 98 571,51 SoD 

1 -
jednoho boku haly (předpokládá se s azbestem i!), vč. 

I 

I 
odvozu i skládkovného, dodání potřebné dokumentace, I 

I atp. I I 

Díl: D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot O 00 
5 I I I 

' Díl: VN Vedleiší náklady O 00 
121 I I 

Celkem 98 571151 I 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 
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Stavba: PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI ---
Zhotovitel: Sdružení CUZ Praha, Provozní zahradnictví--- -- � 

ZL 
v 

2Objednat� Ceská zemědělská univerzita v Praze c.
Projektant: ABCD Studio, s.r.o. -- --
TOS: ESTE Design & Consulting, s. r. o. 

Charakter ZL: ,..íse13Fá6e / méněpráce 
NAZEV ZL: Vypuštění likvidace kontamínované zeminy 

Odůvodnění ZL: 
001. Odběrem Zadávací dokumetací bylo předpokládáno znečištění zemin ropnými látkami viz položka 1 KX_001_ 

vzorků a vyhodnocením v akreditované laboratoři bylo konstatováno, že se ropné látky v zeminách nevyskytují. 

Nové řešení: 
Likvidace kontaminované zeminy bude vypuštěna na základě Průzkumu znečištění z ledna 2021 provedeného 
společností SGS Czech Republic, s.r.o., předloženého společnosti GD dne 8.1.2021. 

Původní řešení v PO: 
Odkopání a odvoz znečištěné zeminy ropnými látkami v hale č.1 (vč. ekologické likvidace) položka 1 KX_001_001 dle 
přílohy SOD č. 4. Oceněný výkaz výměr. 

Odkaz na PO: 
Rešeno pouze v oceněném výkazu výměr a to položkou 1 KX_001_001. 
Kalkulace ZL ve smyslu SoD: 

r MJ I Výměra Jedn. cena Cena 

Odkopání a odvoz znečištěné zeminy ropnými 
I m3 1-180,00 2 755,04 -495 907 Kčlátkami v hale č.1 (vč. ekologické likvidace) 

CELKEM Kč (bez DPH): -495 907 Kč

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -2,62%

PŘÍLOHY ZL: Průzkumu znečištění z ledna 2021 provedeného společností SGS Czech Republic, s.r.o. 

Vyjádřeni dodavatele/vliv na termín: 

�: ffl.J .... 2021

Vyjádřeni TOS: 

Dne: .i'.�1. .. 2021

Vyjádřeni projektanta/ vliv na PD: 

r5ne:1-1_/o�,. 2021 I

Vyjádřeni objednatele: 

Dne: ........... 2021 i 

-

lza dodavatele: Petr Dostál 

lza TOS: Tomáš Zindl 

'. za projektanta: Filip Zeman 

1za objednatele: Tomáš Fibír 

Podpis: I 
I 

!_i=i_odp� 

!Podpis: I

�piq
I I 

 

I I 

 
( 

 
ZAVER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolnosti, stavební práce nemají 
vliv na termín dokončení díla 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn. 

--
-- -

- - - -

- - -

. 

. 

-- --- ---. I - -

- ., u I -

- --

- ---
I --

- - - -- --- . I_ 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet: ZL č. 002 Vypuštění likvidace kontaminované zeminy 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdružení ČÚZ Praha, Provozni zahradnictví 

správce sdružení - Eruptiva s.r.o. 

U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Praze dne 

Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

- '- ' 
-

'" 'i_ 
-

·číslo Název 
·' 

- Tyj:! dílu· •-
.. � ' ·" _._..,.. 

1 Zemní práce HSV 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 

VN Vedlejší náklady VN 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO: 04431201 

DIČ: CZ04431201 

Celkem 

-495 907,20

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-495 907,20

0,00 CZK 

0,00 CZK 

-495 907,20 CZK

-104 140,51 CZK

0,00 CZK 

-600 047,71 CZK

18.01.2021 

Za objednatele 

.. 
.·,. ,.;.:,:'·-

Celkem"c' 
. � --

'··:% 
.,

-495 907,20 100 

0,00 o 

0,00 o 

-495 907,20 100 
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Položkový rozpočet 

S: kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 002 Vypuštění likvidace kontaminované zeminy 

' ' 
,. . i". 

11 j'1 
I 

J 

I:i. ::~ ' 
Cenová 

P.č Číslo ooložky Název položkv MJ množství ·, cena I MJ Celkem úroveň 

Díl: 1 Zemní oráce -495 907 20 
1 x_oo1_001 Odkopáni a odvoz znečištěné zeminy ropnými látkami v m3 -180,000001 2 755,04 -495 907,20 SoD 

hale č.1 (vč. ekologické likvidace) 

Díl: D96 Přesunv suti a vvbouranÝch hmot O 00 

5 

Díl: VN Vedleiši nákladv O 00 

12 

Celkem -495 907,20! 
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Stavba: PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
Zhotovitel: -Sdr-uženi čúz Praha; Provozní zahradnictví
Objednatel: ___ �e_s_ká z_eměděls-ká univerzitél_ v Praze 

f�ol_�ktant: _ ABCD Studio,_�.:!.:_�-- __ _  _ 
TOS: ESTE Design & Consulting, s. r. o. 
Charakter ZL: vícepráce / méněpráce 
NAZEV ZL: Odvoz odpadu z haly 

Odůvodnění ZL: 

ZL č. 3 

. -
V prubéhu zadavac1ho ř1zeni bylo dne 1 ') 7 na zakladé otazky uchazeče sdělena specifikace položky v položkovem 
rozpoétu Jednalo se o vysvětleni zadav3c1 dokumentace č. 11 k položce 1 "Rozsah uvedeny 1ako ,soubor 1 .000" 
odpov1da obiemu činnost, v ceně 80 hodin prace" odpovédneho pracovn1ka Tato specifikace neobsahovala odvoz a 
l1kv1dac1 v1kl1zeneho odpadu z haly a t1m padem polozka "odvoz a likvidace' nemohla byt zahrnuta do nab1dkove 

� --------------------------------------·-

Nové řešení: 
Provedeni odvozu a lik·,-tdacevyklizeného odpaduzhaly a doplnémocenén1 O položkj "odvozalik�tdaoodpad✓ -

Původní řešení v PO: 
- ---- -- ------ ---------- -

Pro odvozu a likvidace vyklizeného odpadu z haly žádné puvodn1 řešeni nebylo pro1ektovou dokumentaci stanoveno. 

Odkaz na PO: ---------------
Řeš

-
enopouze v položkovém rozpočtu - příloha č. 4 SOD list SO-01 - Stavebn1 práce, položka 1 

�l�lace Z!,- ve_ smyslu_ SoD:____ ___ ___ _ _____ _ __________ _

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tři stran 

CELKEM Kč (bez DPH}: 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

'vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

Vyjádření objednatele: 

MJ 

kontejnér 
11 m3 

kontejnér 
11 m3 

Výměra 

5,00 

14,00 

Jedn. cena 

3 230,00 

----- --------

Cena

16 150 Kč 

70 980 Kč 

87 130 Kč 

0,46% 

l /

q_ne:_:.:=:��---�- -_--2�0_?_
1_ 
__

____ -----== za objed-;;-at-el-e:-TomášFibir--
-- --

-��-- ---- Po- d-pi-s:_ \_ -
ZAVER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce nemají 

vliv na termín dokončení díla 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

----·------

5 070,00 

Vyjádření TOS: 

za TOS: Tomáš Zindl 

dření projektanta/ vliv na PO: 

~
1 t::,1----- --- -- --

· ·-· ...... 2021 
- - - -- --- - __ __ podpis: 

________ ......,....._ 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba. kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

ObJekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet· ZL é. 003 Odvoz odpadu z haly 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdruženi éuz Praha. Provoznr zahradnictv1 

správce sdruženi • Eruptiva s.r o. 

U Sportoviště 116518, 708 00 Ostrava - Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Praze dne 

 
Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

1 Zemnl práce HSV 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 

VN Vedlejší náklady VN 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO: 04431201 

DIČ: CZ04431201 

18.01.2021 

Celkem 

87 130,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

87 130,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

87 130,00 CZK 

18 297,30 CZK 

0,00 CZK 

105 427,30 CZK 

 
Za objednatele 

Celkem % 

87 130,00 100 

0.00 o 

0,00 o 

87130 00 100 
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Položkový rozpočet 

S: koc/ IN \/ PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: ZL é 003 Odvoz odpadu z haly 

Cenová 
P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem úroveň 

Dil: 1 Zemní práce 87 130 00 

1( 
' Odvoz a likvidace odpadu při vykl izeni haly - dřevo I konteJnér I 5,00000 ' 3 230 JO 16 150,00 kalkulace 

I I 11 m3 I 
I 

2 R j Odvoz a likvidace odpadu pA vyklízeni haly - směsný 
I kontejner I 14,00000 5J":);)0 70 980,00 kalkulace 

odpad 11 m3 

Díl: 096 Přesuny suti a vvbouranvch hmot O 00 
5 

Díl: VN Vedleiší nákladv O 00 
12 

I • 
Celkem 81130,001 
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Stavba: 
Zhotovitel: 
<;i�edn�tel: 
F>rojektant 
TOS: 

PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVl 
-- Sdrl.lžení č-úi Praha, Provozní zahradnictví 

-- -- --

éeská zemědělská univerzita v Praze 
----- -- . 

ABCD Studio, s.r.o. 
ESTE Design & Consulting, s. r. o. 

Charakter ZL: vícepráce / méněpráce 
NAZEV ZL: Doplnění bednění základových konstrukcí 

Odůvodnění ZL: 

ZL č. 4 

Během ,yt:Íé�ového fízeni na dodavatele sta·,by nebyl.připo.m1nk.ovan zarně�pro1ektantaprov�st·z�kladove pasy a patky 
bez bednén1 Jelikož nebyly Z'1amy geolog1cke poměr1 v tésnem okoli pu11odnich zakladu V prubehu realizace bylo 
ZJ1šténo ze po 1ybouraných pasech a patkach zustavá nesoudržna zemina v prostoru pasu a patek Z duvodu uspory 
nakladu betonovych směsi, která by v př1padé betonaze bez bedněni nastala a zapšténi bezpeéneho kryti vyztuže byla 
z,,olena varianta provedeni bedněni zakladovych pasu a patek. 
Nové řešení: 

Zftzeni opěrných konstrukci, Jako bedněni základovych pasu 3 patek a deniontaí a odstranén1 bedněni zakladovych-
pasu. véetně přesunu dllcu 

Původní řešení v PO: 
---------- ---

Pro1ektovou dokumentaci byl záměr provedeni zakladovych konstrukci bez bednění betonaž primo do výkopu stavební 
Jamy 

Odkaz na PD: 
Dle pnlohy SOD é. 4 Oceněny výkaz -,yměr bylo fešeno pouze v poloíkacr 56 57. 182 

----------------------� 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD: _ _____ _ 
MJ Výměra 

---- ---- ------ --- ----- --------

Zřízení bednění základových pasů rovného m2 433,89 

Odstranění bednění základových pasů rovného m2 433,89 

=��u�-n�ót pro budovylecfnopodlažni z k�vovýcn��--�-�-�134� 9

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

D-n -etf.&1.-.. 2021 -_-_-_--- - - - -::.-. z -a -do-j::__-_av-_a-tel-e: -Petr-D -os-t-ál -- -

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele: 

Dne: .......... 2021 
------

--- -- •----------------

za objedn�tele: Tomáš Fibír 

Jedn. cena 

700,43 

140,09 

120,00 

.Podp� 

Cena 

I 

303 912 Kč 

60 784 Kč 

16 103 Kč 

380 800 Kč 

2,01% 

/ 

ZAVER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce mají vliv 

na termín dokončení díla. Prodloužení bude o 21 kalendářních dnů. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn. 

- ----- - -----

----------- ---- -- ---- - --

------------------ ---- --- ----

_____ Pod2!?: __ 

Podpis:_ __ 

'--

~Vyjádření projektanta/ vliv na PO: 

lDne~~J/.?1:.2021 -------- ---- __ za projektanta: Filip Zeman 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba. kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

ObJekt. ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet: ZL é. 004 Doplněni bedněni základových konstrukcí 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdruženi ČÚZ Praha, Provozní zahradnictv, 

správce sdruí:ení - Erupt,va s.r.o. 

U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Praze dne 

 
Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

1 Zemní práce HSV 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 

VN Vedlejší náklady VN 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

! 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO 04431201 

DIČ: CZ04431201 

18.01.2021 

 
Za objednatele 

Celkem 

364 696,58 

0,00 

16 102,92 

0,00 

0,00 

380 799,50 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

380 799,50 CZK 

79 967 ,90 CZK 

0,00 CZK 

460 767,40 CZK 

Celkem % 

364 696,58 96 

16 102,92 4 

0,00 o 

380 799,50 100 
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Položkový rozpočet 

S: kod INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: ZL č 004 Doplněn, bedněn í základových konstrukcí 

Cenová 

P .č č,slo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem úroveň 

Díl : 1 Zemní oráce 364 696 58 
56 274351121 I Zřizen i bedněni základových pasů rovného m2 433,894001 700 43 303 912,37 SoD 

57 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 433,89400 1-1009 60 784,21 SoD 

Díl: D96 Přesunv hmot 16 102 92 
182 998014211 Přesun hmot pro budovy Jednopodlažní z kovových dílcú I 

I 134,19100 12000 16 102,92 

Díl: VN Vedleiší náklady O 00 
12 

Celkem 380 799,SOI 
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----.. 

Stavba: 
Zhotovitel: 
c;>bjednatel: 

,ť_i:_o��t�nt: 
TDS: 

PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
Sdružení ČÚZ Praha, Provozní zahradnictví 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

-- ------- - ---

- ABCD Studio, �r.o
.:_ 

_ _ _ __ _
ESTE Design & Consulting, s. r. o. 

Charakter ZL: vícepráce I méněl')ráce 
NAZEV ZL: ZB deska pod akumulační nádrže 
Odůvodnění ZL: 

ZL č. 

- --------- -- --

5 

Zhotovitel provede z duvodu zajištěni prostorové stability akumulaénich nadrž1 železobetonovou základovou desku 
mocnost, 200 mm Toto opatfeni za1ist1 akurnuldéni nadrže proti destrukci propoJeni a elim1nac1 skr1tych vad 

Nové řešení: 
-- - - - ------ --

Provedeni podkladní železobetonové základove desky mocnosti 200 mm 

Původní řešení v PD: 
Projektova dokumen-t-ac-e-po-p -,s -u-ie v technicke zprávě že nádrže JSOU vyrobeny z vysoce kvalitrnho polyethylenu včetně 
teleskopické kupole a třech předem montovaných spoJu DN 200 Nádrže budou samonosné bez potfeby obetonovan, 
( hladina podzemní vody dle HGP nebyla do hloubky 150 m ZJišténa l a budou uloženy na štérkové lože ti 150 mm 
Odkaz na PD: 
ProJektová dokumentace popisuje uloženi nádrži v techrncke zprávě 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD: ___ _ 

--- ---- ---- --------

ZáKladové desky ze ZB bez zvýšenych naroků na 

MJ 

m3 mstředí tř. <::_ 20/25 _ _ _____ _ _ ____ _ 
Zřízení bednění základových desek 
-- -------- -

Odstranění bedněni základových desek 
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 
5/100 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádřeni dodavatele/vliv na termín: 

m2 

m2 

- 4�-1- -Dne: ........... 2021 za dodavatele: Petr Dostál 

Vyjádření TOS: 

Výměra Jedn. cena Cena 

12,18 3 434,12 41 828 Kč 

9,32 

9,32 

- ------- -- --- -------

293,77 

90,69 

2 738 Kč 

845 Kč 
-- ------ - -----------

0,187572 31 753,01 5 956 Kč 

51 367 Kč 

0,27% 

-Á<f.-,!'.----Dne: .f� ... 7: •. 2021 __ z_
a
_T_D_S_: _-:=_-:=__- .I.<?m-ás-· -Zi-nd-1=�-===�------

-
_ _P_odp�-:---------------- --------i -

�
;;

c

,
í
:�::

kta

���
vliv na PO: 

_ ------- __ _ 
. .. ..... 2�1 _________ za projektanta: Filip Zeman ___ ___EQdpis: 

Vyjádření objednatele: 

Dne: .... ...... 2021 

I -

ZAVER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce mají 
vliv na termín dokončení díla. Prodloužení bude o 14 kalendářních dnů. 
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

- --~ _objednatele: Tom~ ~ibír _ _ _ _____ _ 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

ObJekt ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet· ZL é. 005 ŽB deska pod akumulační nádrže 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdruženi ČUZ Praha, Provozní zahradnictv1 

správce sdrui:ení - Eruptiva s.r.o. 

U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Praze dne 

 
Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

1 Zemní práce HSV 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 

VN Vedlejší náklady VN 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

i
IČO: 04431201 

DIČ: CZ04431201 

18.01.2021 

 
Za objednatele 

Celkem 

51 366,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

51 366,72 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

51 366,72 CZK 

10 787,01 CZK 

0,00 CZK 

62 153,74 CZK 

Celkem % 

51 366,72 100 

0,00 o 

0,00 o 

51 366.72 100 

Stránka 1 z. 1 
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Položkový rozpočet 

S: l<0<f INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R ZL č 005 ŽB deska pod akumulačni nádrže 

P.č Č íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 51 366 72 

50,273321 411 /Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na m3 I 12, 18000, 3 434, 12 41 827,58 
. prostřed i tř. C 20/25 I i I 

51 273351121 Zřízen i bednění základových desek m2 9,32000 293,77 2 737,94 

52 273351122 Odstraněni bednění základových desek m2 9,32000 90,69 845,23 

53 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 5/100 t o, 18757 31 753 01l 5 955,98 

Díl: D96 Přesuny hmot O 00 
I ' 'I 

Díl: VN Vedleiší náklady O 00 
12 I I !l 

Celkem 51 366,721 
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Stavba: 
Zhotovitel: 

PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
Sdružen-í ČÚZP-raha, Provozní zahradnictví 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

- ---· ··-- - --
ABCD Studio, s.r.o. 

Objednatel: 
_f='!ojekta_nt: 
TDS: --ESTE Design & Consulting,s. r. o.-

Charakter ZL: vícepráce / méněpráce 
NAZEV ZL: Podkladní beton pod základové konstrukce 
Odůvodnění ZL: 

ZL č. 6 

Během vybě;ového f1zen-;-na doéfav3te:e stavby nebyl pfiporn,nkovan zam-é� projektan-ta provést zakladove-pásy a - -
patky bez bedněn, a bez podkladního betonu Nebyly známy geologické poměry v tésnem okoli puvodnich zakIadu V 
pruběhu realizace bylo Zjištěno. že po vybouranych pasech a patkach zusta,a nesoudržna zemina v prostoru pasu a 
patek proto byla základova spara prohloubena na "rostlou zeminu". Z duvodu za11štěni unosne pracovni spary a 
bezpečného kryt, výztuže. byla zvolena varianta provedeni podkladn1ho betonu který zamez, znehodnocen, 
základové spary a navyšováni nákladu na sanaci základove spary před betonažt. 
Nové řešení: 

--------------1 

----·-- - -----·- ---�- - --- -- - -
Provedení podkladniho betonu pod železobetonové zakladove konstrukce obJektu haly 

Původní řešení v PD: 
1--------- - - ------- - --

Projektová dokumentace podkladní beton pod železobetonove zakladove konstrukce objektu haly neřešila 

Odkaz na PD: 
Nebylo součásti puvodniho fešeří,--

Kalkulace ZL ve smyslu SoD: _______ 
MJ 

Zál<ladoveclesRy ze ZB15ez zvyseríých nárolu na-- - -
3 I orostřed í tř. C 12/115 frakce 0-16 ___ m 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

Výměra 

42,09 

- Jr)_�� ---Dne: 1l.� ..... 2021 
---------- -----------

za dodavatele: 'Petr Dostál 

Jedn. cena Cena 

3 390,00 142 685 Kč 

142 685 Kč 

0,75% 

,:,;;:i_: . . � . ······· .. � '". TO§ . -:r,,m�, ..

I 

-----------P-o d�

[
Vyjádření projektanta/ vliv na PO: 

Dne:1.rbJ.2021 _ _ _ _ _ ______ za projektanta: Filip Zeman __
-·-- ------- - - -

--� 

_ _ Podpis:_
:- ----

Vyjádřeni objednatele: 

Dne: ........... 2021 __________ za objednatele: Tomáš Fibír -· 

ZAVER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce 

nemají vliv na termín dokončeni díla. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

. 

. 

. 

- ----------

' 

---- --- -----

-



Položkový rozpočet stavby 

Stavba kód JNV PŘESTAVBA ZÁZEMI PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

ObJekt ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

Rozpočet ZL é. 006 Podkladní beton pod zakladové konstrukce 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709 

Kamýcká 129 D IČ: CZ60460709 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdruženi ČUZ Praha, Provozní zahradnictví i 
IČO: 04431201 

spravce sdruženi • Eruptiva s.r.o D IČ: CZ04431201 

U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava • Poruba I 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 142 685,10 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 142 685,10 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 142 685, 1 O CZK 

Základní DPH 21 % 29 963,87 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 172 648,97 CZK 

v Praze dne 18.01.2021 

I/Q'J/2 /)'Ir(____ 
Za zhotovitele Za objednatele 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 142 685, 1 O 100 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 0,00 o 

VN Vedlejší náklady VN 0,00 o 

Cena celkem 142 685. I O 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Položkový rozpočet 

S: koc/ INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R ZL č 006 Podkladn1 beton pod základové konstrukce 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 142 685 10 
X Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na I m3 I 42,090001 3 390 00 142 685, 10 

I prostředí tř. C 12/115 frakce 0-16 

Díl· 096 Přesuny hmot O 00 
I ' Díl: VN Vedlejší nákladv O 00 

12 I l I !' 

Celkem 142 685,10! 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



---

Stavba: 
----

Zhotovitel: 
Objednatel: 
Proj�ktant: 
TOS: 
Charakter ZL: 

PRESTAVBA ZAZEMI PROVOZNIHO ZAHRADNICTVI 
Sdružení-ČÚZ Praha-:- Provozní zahradnictví 
· Česká zemědělská univerzita v Praze----- ------- -
ABCD Studio, s.r.o.--

---
-- --

ESTE Design & Consulting, s. r. o. 

vícepráce I FfléAě�Fáse 

-

--
- -

---- -

- -- -
--

NAZEV ZL: Bourání a likvidace původních základových pasů a patek 
Odůvodnění ZL: 

----- - -- --

ZL 
v 

7C.

--- - --

Během zadavac1ho řízeni bylo předpokladano vybouran1 puvodnich základových konstrukci Položka v zadávac1m PR 
byla uvedena ve vyš1 "O" s poznamkou. že 'Cena předpoklada odbouran1 cca 20 patek rozměru 600x600 mm do 
hloubky 500 mm Rozsah bude upřesněn dle skuteéneho obIemu provedenych prací" 
obJemu bourac1ch pracI dle skutečnosti 
Nové řešení: - --- ---

Jedna se tedy o stanoveni 

-- ---- ---- -- - - ----- --
Vybourani všech púvodn1ch základů - pásu i patek 
111:i- ri:1iotlll i, 1 

Původní řešení v PD:-- ------ ----
Vybourani všech puvodnich základu - pasů i patek 

Odkaz na PD: 
'-·- - ---
Položkovy rozpočet - část SO-01A • Bourání betonový 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD: 

-----

------ -
, pol é 12 

---

---

- -

- - -

----- -- -----
MJ Výměra 

-- -- -
.___ ---

Bourání základů z betonu prostého m3 82,89 -------
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 165,77 
101 - ---- ·--- -------

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet 

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 

----Ai-A--------Dne. .. 7 ... :.2021 za dodavatele: Petr Dostál - - -- - ----- -- ------- -

Vyjádř�í TOS: 

---- - ---

Jedn. cena Cena 
---

-- ·-

2 820,00 233 736 Kč 
- --------

565,00 93 661 Kč 

--- - - -

327 396 Kč 

1,73% 

Podpis: 

- --(P· f - --- ----- ---
---·- -

-=-=�odpis.:__
-Dne: . ...... '. .. 2021 za TOS: Tomáš Zindl - --

·-

�

yjádfeoi prnjeklaata/ ,li, oa PD 

Dne�\ I�:��--------=-----� projektanta:'FilipJeman - -

Vyjádření objednatele: 
-----

Dne: ........... 2021 -
------ ---- ---------
- -- - -- -- --za objednatele: _ Tomá�!!J_ir

- - -·
. --

-

------
 Podpis: __

 --- --·- ------
Podpi_�: __- -

ZA VER: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce nemají 
vliv na termín dokončení díla. 
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. 

..-= _.. 

-
-- - -- - - --- - - -

-

. -

·-

,, 
- -

-

-

- ------- . 
-

C -

I 7 -

- -
-

-

-
-----. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

Objekt ZL ZMĚNOVE LISTY 

Rozpočet ZL č. 007 Bouráni a likvidace původních základových pasů a patek 

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 

16521 Praha 6 

Zhotovitel: Sdruženi ČÚZ Praha, Provozni zahradnictv1 

spravce sdruženi • Eruptiva sr.o. 

U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava• Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 
Praze dne 

Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

1 Zemní práce HSV 

D96 Přesuny hmot likvidace MON 

VN Vedlejší náklady VN 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

I 
', 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

IČO: 04431201 

DIČ: CZ04431201 

18.01.2021 

Celkem 

233 735,70 

0,00 

93 660,62 

0,00 

0,00 

327 396,32 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

327 �96,32 CZK 

68 753,23 CZK 

0,00 CZK 

396 149,54 CZK 

Za objednatele 

Celkem % 

233 735,70 71 

93 660,62 29 

0,00 o 

327 396.32 100 

Stránka 1 z 1 



Položkový rozpočet 

S: kod INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R ZL č. 0067 Bouraní a likvidace puvodnich základových pasu a patek 

Pé Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl : 1 Zemní práce 233 735 70 

12:961044111 1 Bourání základú z betonu prostého m3 I 82,88500, 2 820,00 233 735,70 

Díl: D96 Přesunv hmot líkvidace 93 660 62 
11 997013801 ,Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 165,77100 56500 93 660,62 

I !odpadu betonového kód odpadu 170 101 

Díl: VN Vedleiší nákladv O 00 
12 I I '1 

Celkem 327 396,321 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 
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akce: Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

č. pol. 

Položka 
klíčový 

milník
Poznámka dny \ týdny

2
6

.1
0

.2
0

2
0

0
2

.1
1

.2
0

2
0

0
9

.1
1

.2
0

2
0

1
6

.1
1
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0

2
0

2
3

.1
1

.2
0

2
0

3
0

.1
1

.2
0

2
0

0
7

.1
2

.2
0

2
0
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4

.1
2

.2
0

2
0

2
1

.1
2

.2
0

2
0
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.1
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.2
0
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0

0
4
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1

.2
0
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1

1
1

.0
1

.2
0

2
1
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.2
0

2
1

2
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.0
1
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0
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0
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.0
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.2
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0
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.0
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.2
0

2
1

1
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.0
2

.2
0

2
1

2
2

.0
2

.2
0

2
1

0
1

.0
3

.2
0

2
1

0
8

.0
3

.2
0

2
1

1
5

.0
3

.2
0

2
1

2
2

.0
3

.2
0

2
1

2
9

.0
3

.2
0

2
1

0
5

.0
4

.2
0

2
1

1
2

.0
4

.2
0

2
1

1
9

.0
4

.2
0

2
1

2
6

.0
4

.2
0

2
1

0
3

.0
5

.2
0

2
1

1
0

.0
5

.2
0

2
1

1
7

.0
5

.2
0

2
1

2
4

.0
5

.2
0

2
1

3
1

.0
5

.2
0

2
1

0
7

.0
6

.2
0

2
1

0 Vyřízení legislativy ohledně azbestu Příprava 30

0.1 Převzetí staveniště - do 5 dní od podpisu SOD 5

0.2 Zahájení prací - do 5 dní od převzetí staveniště 5

0.3 Vyklizení haly 10

1 Stavební část - bourání haly a přístavků ne 25

2 Výkopy - hala ne 10

02.I Podkladní beton pod pásy a patky ne 2

3 Výkopy -  pro jímky a vsaky ne 10

4 Realizace Jímky a vsakovací galerie ne 10

5 Milník č.1 - Základy  hala - dokončení ano

6 Přípojky inženýrských sítí ne

7 Přípojka vody ne 5

8 Přípojka kanalizace splašková ne 5

8a Dešťová kanalizace ne 5

9 Přípojka slaboproud ne 5

10 Přípojka silnoproud + veřejné osvětlení ne 5

11 Přípojka vytápění ne 10

12 Přípojka užitkové vody z aku nádrže ne 5

13
Milník č.2 - Hala - konstrukce (rámy, plášť, střecha) - 

dokončení
ano

60

14
Milník č.3 - Hala - Podlaha se vsypem - dokončení

ano
14

15 Hala - vnitřní stěny ne 15

16 Hala - výplně otvorů - okna, dveře, vrata ne 5

17 Hala - kce suché výstavby ne 15

18 Konstrukce zámečnické ne 15

19 Elektro - silnoproud ne 25

20 Elektro - slaboproud ne 25

21 Topení ne 15

22 Užitková voda - rozvod ne 10

23 Voda a kanalizace ne 10

24 Vzduchotechnika ne 10

25 Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby ne 25

26  Komunikace ne 30

27 Terénní úpravy ne 15

28 Předpřejímky ne 5

29 Přejímky, dokladová část ne 5

30 Dokončení stavebních prací ne

31 Předání a převzetí díla ne 1

32
Kolaudace (do jednoho měsíce po předání stavby - 

zajišťuje investor)
ne

33 Vyklizení staveniště ne dle SoD

Realizační harmonogram prací
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