
DODATEK  č.  07284-2021-4502-D-0050/02-UV-012-SU0436-01 

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

Rekreační území východ (dále jen „Realizační smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Metrostav a.s. 

se sídlem na adrese: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

758 

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. a Ing. Petrem 

Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8 Metrostav a.s. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07284-2019-4502-S-0050/02-UV-012-SU0436 

ze dne 25. 7. 2019 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační 

smlouvy. 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy č. 07284-2019-4502-S-0050/02-UV-012-

SU0436 akce ČR – Ministerstvo financí – Rekreační území východ“ a jeho příloh, 

doručeného objednateli dne 3. 12. 2020, evidováno pod č.j: MF-28262/2017/4502-21, a dále 

ve smyslu dokumentu „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy, Doplnění č. 1, č. 07284-2019-



4502-S-0050/02-UV- 012-SU0436“ doručeného objednateli dne 18. 1. 2021, evidováno pod 

č.j.: MF-28262/2017/4502-31, které obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a 

rozšířený rozpočet (dále jen ZZS č. 1). 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1. 

a 2. Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS 

č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 

zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 35 641 364,31 Kč (slovy: třicet pět milionů šest set 

čtyřicet jedna tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých a třicet jedna haléřů). K této ceně bude 

připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“ 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ: navýšení ceny díla bez DPH o 

340.198,55 Kč . 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ: navýšení ceny díla bez DPH o 

1.915.902,92 Kč. 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 7 ZZVZ: snížení ceny díla bez DPH o 71.526,16 

Kč. 

III. 

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění 

výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy.  Výše bankovní 

záruky se zvyšuje na částku 1 783 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set osmdesát tři tisíc 

korun českých) a na konec bodu 2.7 Realizační smlouvy se vkládá nový text, který zní takto: 

 

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí 

zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného 

dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, 

zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané 

lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny 

díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané 

v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. 

Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného 

důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných 

důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat 

náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“ 

 



 

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto: 

 „K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 24. 7. 2021. O předání stavby a jejím 

převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis 

předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, 

soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení 

místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. 

Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis 

těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského 

zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, 

právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v 

zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 

protokolárně.“ 

V. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 10.2.2021 

 

 

V  Praze  dne 8.2.2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Metrostav a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Josef Špryňar 

ředitel Divize 8 Metrostav a.s. 

 

 

 



 

 

 

 

8.2.2021 

______________________________ 

Ing. Petr Ort 

oblastní ředitel pro Ústecký kraj  

Divize 8 Metrostav a.s. 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx 


