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čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07.

v

2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku c. 2 ke smlouvě na realizaci stavby

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací V rozsahu

dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, cena díla a termíny plnění.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec I. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce vrozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy,

specifikované položkovým rozpočtem.

čl. III.

V čl. IV. Cena díla, se mění text odstavce I. a nahrazuje se novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

200 280 367,80 Kč

42 058 877,24 Kč

242 339 245,04 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se mění text odstavce 2. a nahrazuje se novým zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 175 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl.

XIII. Te'to smlouvy.

čl. V.

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 4 a č. 5), která je nedílnou

součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozděj ších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05844/RM1822/88 ze dne

09.02.2021.

Tento dodatek se uzavírá v souladu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 32 493 373,96 Kč bez DPH, tj. 19,82 % z celkového objemu

zakázky.

Meněpráce dle § 222 odst. 6 činí 5 688 954,25 Kč bez DPH, tj. 3,47 % z celkového objemu

zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2098/2019/Ol/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 2, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

č. 2 — Změnové listy č. 4 a 5

 

  

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

V Digitálně podepsal

Místo: Ostrava Místo: Ostrava Stefa n Štefan Polák

, Datum: 2021 .02.l 0

POIak 07:17:20 +01'OO'

Mgr. Zuzana Bajgarová Štefan Polák

náměstkyně primátora statutární ředitel
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Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 1 Smlouvy

Kalkulace nákladů

Kód Popis CenanaDPH[m Cena : opi-11cm

Nak'lady z rozpočtů SOD + Dodatek č.1 + dodatek č.2 200 280 367,80 Kč 242 339 245,04 Kč

Nak'lady z rozpočtů SOD 163 900 000,00 Kč 198 319 000,00 Kč

VON Vedlejéi a ostatni rozpočtové náklady 5 200 000,00 Kč 6 292 000,00 Kč

PS 01 Čerpací stanice nad Plesenkou 3 883 034,06 Kč 4 698 471,21 Kč

PS 01.1 cam“ 55“.“. Í'ad P'esenko" ' $“"“ 2 215 000,00 Kč 2 680 150.00 Kč
technologická cast

Cerpací stanice nad Plesenkou » . .
PS 01.2 _ Elektroinstalace a MaR 1 668 034,06 Kc 2 018 321,21 Kc

PS 02 Cerpaci stanice Na Milířích 3 548 842,20 Ké 4 294 099,06 Kč

Ps 02.1 Gema“ s'řmře. .Na "mm" ' $“"“ 1 976 000,00 Kč 2 390 960.00 Kč
technologicka cast

Cerpaci stanice Na Milířích _ . .
P5 02.2 Elektroinstalace a MaR 1 572 842.20 Kc 1 903 139,06 Kc

SO 02 stoka A 66 852 329,10 Kč 80 891 317,00 Kč

1 Stoka A 27 440 202,61 Kč 33 202 645,16 Kč

2 Ražba štoly 32 320 186.88 Kč 39 107 426.12 Kč

3 Těžní šachty . úsek A 2 874 348,14 Kč 3 477 961,25 Kč

4 Těžní šachty - úsek B 4 217 590,47 Kč 5 103 284,47 Kč

so 03 Kanalizační přípojky stoky A 6 374 847,63 Kč 7 713 565.63 Kč

SO 04 Stoka A-1, A-2, A-2-1, A-2—2 6 517 343,60 Kč 7 885 985,76 Kč

so 05 222mm Pnpojky smy“' A" ”'1' 646 783,18 Kč 702 607.65 Kč

SO 06 Stoke A45 1 740 811,60 Kč 2 106 382,04 Kč

so 07 Kanalizační přípojky stoky A-a 439 133,61 Kč 531 351.67 Kč

SO 08 stoka A4, A41 1 1 519 633.43 Kč 13 938 756,45 Kč

so 09 Kanalizační přípojky stoky A-4, A4-1 1 660 525,04 Kč 2 009 235,30 Kč

SO 10 stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1 4 870 245,70 Kč 5 892 997,30 Kč

so 11 :zna'm‘m' ""M“ “o" A's' A" A'7' A" 767 222,00 Kč 920 009,59 Kč

SO 12 Stoke A-8, A-9, A-9-1 6 539 033,59 Kč 7 912 230,64 Kč

so 13 Kanalizační přípojky stoky A-a, A-9, A-9-1 837 790,30 Kč 1 013 726,26 Kč

SO 14 Stoka B, 3-1 11 257 272.61 Kč 13 621 299,66 Kč

so 15 Kanalizační přípojky stoky B, 3-1 2 570 862,52 Kč 3 110 743,65 Kč

Čerpací stanice nad Plesenkou, výtlak V-1 - .

SO 16 a s_tokv C, 6-1 4 855 161,04 K6 5 874 744,86 Kc

50 16.1 Cerpaci stanice nad Plesenkou 138 518.18 Kč 167 607,00 Kč

SO 16.2 Stoky C, C1 2 986132.75 Kč 3 613 220.63 Kč

SO 16.3 Výtlak V_1 1 135 668,75 Kč 1 374 159,19 Kč

SO 16.4 Přípojka NN 150 014.00 Kč 181 516,94 Kč

SO 16.5 Vodovodní přípojka k ČS Nad Plesenkou 57 108,04 Kč 69 100.73 Kč

so 16.6 ""“““ k°"‘“""‘a°° k cs "ad 387 719.32 Kč 469 140,30 Kč
Plesenkou

so 17 Kanalizační přípojky stoky c 544 480,77 Kč 658 821,73 Kč

Čerpací stanice Na Milířích, výtlak v-2 a . -

SO 18 stoky D, D-1 6 138 077.75 Kč 7 427 074,08 Kč

SO 18.1 Cerpaci stanice Na Milířích 132 073.67 Kč 159 809,14 Kč

SO 18.2 Stoky D, D-1 4 011 041,22 Kč 4 853 359,88 Kč

SO 18.3 Výtlak v-2 1 595 314,79 Kč 1 930 330.90 Kč

50 18.4 Přípojka NN 96 681,37 Kč 116 984,46 Kč

SO 18.5 Vodovodni přípojka !( ČS Na Milířích 15 369.53 Kč 18 597,13 Kč

SO 18.6 Příjezdová komunikace k ČS Na Milířích 287 597,17 Kč 347 992,58 Kč

so 19 Kanalizační přípojky stoky D a D-1 509 740,07 Kč 616 795,16 Kč

SO 20 Stoke E 662 849,41 Kč 802 047,79 Kč

so 21 Kanalizační přípojky stoky E 19 988,51 Kč 24 186,10 Kč

SO 22 Komunikace 14 676 427,66 Kč 17 758 477,47 Kč

SO 24 Přeložky vodovodu 1 267 556,82 Kč 1 533 743,75 Kč
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Kód Popis

SO 24.1 Přeložka vodovodu v ul. Nad Plesenkou

SO 24.3 Prodloužení vodovodu k čerpací stanici Na

Mílnch

SO 24.3.1 Oprava vodovodu v ul. Na Milířích

Náklady z rozpočtu Dodatek č.1

Evidenční list změny stavby č.1

SO 14 SO 14 - Sloka B - změna mocnosti frézování

SO 14 SO 14 -_Sloka_ B - změna třídy léžilelnosli v

úseku SB12-SB16 _

SO 14 SO 14 - Stoka B - vložení šachty SB12a

SO 14 SO 14 — Sloka B - vyhodnocení kamerových

záznamů

SO 14 SO 14 - Sloka B - obnova chodníku

Evidenční list změny stavby č.2

SO 02 SO 02 -_Sloka_ A - změna frézování asfallú v

úseku SAG » SA16 _ .. _

SO 02 SO 02 -_Stoka A - zmena tndy telltelnostl v

úseku SA1 - SA16' _

SO 02 ŽO 02 - Sloka A - uprava ploch kolem ražby

SO 02 SQ 02 - Sloka A - objízdná trasa autobusů

ulice Vlmta

Evidenční list změny stavby č.3

SO 02 SO 02 _ Sloka A, čásl:2 — ražba štoly

SO 02 ŽO 02 - Sloka A, čásl:3 , Těžní šachty - úsek

SO 02 SO 02 - Sloka A, čáslz4 - Těřžni šachty -

úsek B (úprava ploch kolem ražby B)

Náklady z rozpočtu Dodatek č.2

Evidenční list změny stavby č.4

SO 02 SO 02 - Sloka A, část: 2 — změna _

technologie pažení v úseku SA14-SA16

Evidenční list změny stavby č.5

S0 02 S0 02 » Sloka A, část 1: Ražba štoly »

přetřízeni třídy těžitelnosti

SO 02 — Sloka A, část 2 - Těžní šachty - úsek
SO 02 . . .. . .

A - zasyp a jejlch I|kV|dace

SO 02 - Sloka A, část 3 - Těžní šachty - úsek

SO 02 . . .. . .
B — zasyp a jejich IIkVIdace

SO 02 SO 02 — Stoka A, část 4 » Těžní šachty - úsek

B - změna třídy lěžilelnosli

„Kanalizace splašková Plesná — II. etapa, II. část"

Dodatek č. 2 k SoD č. 2098/2019/OINZKÚ

mmm-tmm

602 399,78 Kč

181 571,05 Kč

483 585,99 Kč

9 675 948,09 Kč

1 267 064,20 Kč

131 749,92 Kč

350 160,71 Kč

22 027,89 Kč

12 449,70 Kč

750 675,98 Kč

3 806 436,36 Kč

91 049,73 Kč

3 143 305,59 Kč

475 927,97 Kč

96 153,07 Kč

4 502 447,53 Kč

2 248 942,16 Kč

782 738,71 Kč

1 470 766,66 Kč

26 804 419,71 Kč

4 969 656,10 Kč

4 969 656,10 Kč

21 834 763,61 Kč

16 478 768,94 Kč

2 01419832 Kč

2 631 706,15 Kč

710 090,20 Kč

Dodatek

Cams Dei-| [CZK]

728 903,73 Kč

219 700,97 Kč

585 139,05 Kč

11 586 897,19 Kč

1 533 147,68 Kč

159 417,40 Kč

423 694,46 Kč

26 653,75 Kč

15 064,14 Kč

908 317,94 Kč

4 605 787,89 Kč

110 170,17 Kč

3 803 399,76 Kč

575 872,84 Kč

116 345,21 Kč

5 447 961,51 Kč

2 721 220,01 Kč

947 113,84 Kč

1 779 627,66 Kč

32 433 347,85 Kč

6 013 283,88 Kč

6 013 283,88 Kč

26 420 063,97 Kč

19 939 310,42 Kč

2 437 179,97 Kč

3 184 364,44 Kč

859 209,14 Kč
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Příloha č. 2 Dodatku

Příloha č. 5 Smlouvy

 

Evidenční list změny stavby č. 4

 

Sm UVnI slrany smlouvy 0 3| 0 na realtzact vyše uvedene slav5y„ uzavleně dne IBN ZU g. CIS O smlouvy objednala e:

Název a evidenční čislo stavby Čislo sorps / Čislo změny stavby:

Kanalizace splašková Plesná - II.etapa. II.část (čislo Změny SOIPS'

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 - Stoka A * 4

50 02

   
2098/2019IOINZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ)' P19V00151826

Objednavalel: Slalulaiill město Ostrava Prokešovo namesti 1803‘8 721130 :DShchd IČO 03845451

Zholovitel. KR OSTRAVA a s Sltvuva 194637 710 00 Osliava . Slezska Ostrava ICC 25590981

 

Gentprojektant (autorský dohled) Projekt 2010 s r c Ruska 43 703 00 Ostrava ICC 4839153t

Technický dozor stavebníka (TDS). OVAK a s „ Nadražni 28‘31 My 729 7l Oskavj , Moravska Ostrava (LU 45932553

 

 

 

    
 

 

 

      
 

 

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celkova Bilance:

SO 02 — Stoke A. Část: 2 — změna technologie paženi v úseku ŠA14-ŠA18

Z důvodu velmi složitých geologtckých podminek a castych tektonických zmen a take vzhledem k

nestabilitě krajntce krajské komunikace III třidyI46613 a uloženi kenahzatntho potrubi v hloubce 6.27m

muselo dam k záměně technologie pažemi z pažícich boxů na kluznicové paženil ktere zagistl mnohem

VélŠl bezpečnost pokládky kanalizačního potrubí a současně s tim | větši s1ab1Mu kramioe vozovky v

danem useku te vyskyt skalnatého souvrství ltž v celém profilu výkopu Byl zde přizván geotechmk.

který následně ptetřidtl třídy téžttelnosii na 5 a 6 a to v poměru 20% a 80% Na zaklade vydaneno 5 150 696.07 let €39.97 A 969 656,10

posudku došlo k přepočtu kmeny v daném úseku a ;egich přecenění Soucásně se změnou technotogie

pažem muselo vzhledem k Ší"ce komunikace do,“ i ke změně dopravní obslužnosti daneho useku

Muselo omit k přepracování prqektu dopravním značen? s ohledem na zachování autobusové linky

c 51 která po cetou dobu výstavby tohoto úseku využívá ob1ízdné trasy přes Ulici vlnitou

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

Udaje v Kč bez DPH

. , n v n' v . _ . :

Cena navmovanych Vlcepract ;;; ionizing: Hodnota zmeny n/ Celkovy cenovy nárust „

řešeného ZL p ZL (VP+MP < t:; „[ :.. = l ° (VP-MP < 30%) °

5 150 696.07 181 039,97 5 331 736,04 3,25 4 969 656,10 3,03

Přílohy; Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet SO 02 - třida těžitelnosti 1 x Zhotovitel

2) Fotodokumentace 1 x Objednatel

3) IG posudek 1 x TDS

4) Stanovnsko TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Stanovisko AD     
Vyjádření - souhlas se změnaml:

 

 

 

 

ZhotOwtel: souhlasím

Protektant lautorsky' ,

dohled) souhlasim

TDS. souhlasím

Obleanatel: souhlasim

 

 

které zdůvodňu'i oprávněnost změnového listu, včetně "Ocenčneho soupisu víceprací & ménépracť 
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součásti Evrdenčniho lis zmny s vy jsou pri 0 y

m na stavby( ] - krycu lisi lCislo pere
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Evidenční list změny stavby č. 5

 

Název a evrdenčni císlo stavby

Kanaltzace splaskova Pic-sne - II etapa ll cast

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 02 - Sloka A

Cast 1 v Razba Stoly » přetrrdém tridy těžitelnostt

Qast 2 » Těžní Šachty - usek A - zásyp a jejich Iikvtdace

Cast 3 - Tézm šachty - ttsek B -zasyp a yejich Irkvrdacc

Cast 4 Těžní šachty — úsek B » změna tridy tézítclnostl

 

Čislo sozps I Čislo změny stavby;

/číslo zmeny SO/PS

SO 02

 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci vyše uvedene stavby. uzavrene dne 16 07

ldenttfíkator veřejné zakázky (IVZ) P19v00151826

Obpednavatel: "Ht * „ , f_n. _ „„

Zhotovitel: v ». 1,12 Max:—» : . „ 24;

 

 
2019, crslo smlouvy obyednatele 2098/2019/OWZKU:

 

 

Genproyektant (autorský dohled):

  

(rr
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Technicky dozor stavebníka (TDS): . w . ll 1 . l *".„i litra.. ,. „m... „;

Popis a zdůvodnění změn. Celkové VCP Celkové MP Celková Bilance

so oz . sum A, cm 1: Run- ttoty . pin-mam may ruminant

z důvodu velrm složrtych geologncky'oh a také hydrogeologickych podmínek ktere se vysky1utí na stavbě

byly geotechnika-n vytvoreny 3 kategorie geotechnického proňlu ražby GT 1 , GT ll a GT íll Kateqone GT

I je kategone ktera )9 popsána a canine v rámu PD Kategorie GT ll )e kategona ražby kdy ražba

probiha v piskovcrch a stinovoch o tvrcostt 5 6 a 7 Pro rozpoyování těchto hornin )e nezbytne pouzivat 21 623 129.77 _5 1“ 360,63 16 478 768.941
strom zarízení DARDA a pneumahcky'ch vrtaček a klaatv Kategone GY til )e kategorie ražby kdy ražba

probíhá ve zvodnélych a nesoudriných homtnách a )e nezbytně nutné provádět zabezpečení ražby

pomocí IBO svornrku provádět injektáže kavaren a naovýlornú Soudaan s tím je nezbytně nutné

provadet zhuštene paženi v rozteči max 0,4m

SO 02 - Stolt- A. cm 2 - Tuni šachty - tim A - zhyp . Mich likvidace

Z důvodu valmr síožttych geofogrckych a hydrogeologtckym podmínek, které panuyr na stavbě ye nezbytne

nutné, aby v rámu ltvrdaoe & zasypu íŠŽniCh šachet došlo k zachovati stávaylciho patem pomocí l prom)

a name Union szebrány mohou být pouze horní dva rámy tak obratkovast bažant )e poéltana pouze na

leden ram protože základní ram )e osazen v betonu a pro další použití je znehodnocen tak aby nedošlo 2 109 32586 '95 ’27'56 ? om ‘98‘32
ke vzniku kaveren )e nezbytné nutne provést ZBllll šachty řídkým betonem do Jovné 1 Em poo rostry

terén Zbylá čast bude zasypána kamentvem se zhutněním po ,ednotltvych vrstvach

SO 02 - stoka mm 3 - Telnl Jachty — incl! B » zlsyp a jollch Illtvldaco

Z duvodu velmi složitých geologtckych a hydrogeologickych podmínek které panují na stavbě )e nezbytné

nutne aby v ramci hvíctace a zasypu těžních šachet došlo k zachování stávayicmo pater—tí pomoci | profitu

a pazmc Unrcn Rozebrány mohou být pouze harm dva rany tak obratkovost pažení )e počítána pouze na _

)edan ram. protože základní rám )e osazen v batohu a pro další použití )e znehodnocen Tak aby nedošlo 2 737 02552 "105 3 '9—37 2 63' 706 15
ke \lL'íIku kaveren )e nezbytné nutne provest zalití šachty tldkym betonem do domě 1 8m pod rostly

terén Zbyla čás: bude zasypala kamemvom se zhutnénrm po jednot-tvych vrstvách

SO 02 - Sloka A. um 4 - Tnnl nehty - link B - změna třídy mmmosu

Pfi vykopu xeinich Sachel SAZS $1129 a koncových Sacha: SAZS. SAZB a SMD prqekt precodlcádal

výkon v horninách tň'dy tézítelnosu 3 A a castecne 5 Po započetí výkopovych prací bylo hned zmma’ že

homtny may těžtlemostl 3 se zde vyskytup v mnohem menší mire v místech šachet ŠAZS 8.128 SAZS a

$130 se vyskytule geologicka anomatre a v těchto místech se nacnazi pouze homny třídy léillemosh 4 5 373 195-7? "53 iOS-52 7’0 090 2°
a e Z uvedenych duvodu muselo 00,11! ke změně technobgte provádění výkopu a trrr | ke značnému

zpomalení pram Z duvodu geologrcky'crt poměru současně s vykopem docházelo k max/Woman's za

pažením a tyto nadvýlomy bylo nutné sanovat „ tak aby došlo k )ejnch slabdxzau

časový vliv na plnění SoD MÁ VLIV - 5 měsíců

Údaye v Kc bez DPH

Cena navrhovaných Viceprací 3:2: czzr‘rgzggzfiz Hodnota zmeny 0/ Celkový cenový nárust „,

řešeného ZL p ZL (vmw— < r :=. ) “ (VP-MP < 30%) °

27 342 677,89 5 507 91428 32 850 592,17 20,04 21 834 763,61 13,32

Přílohy
Počet paré Příjemce

1) Změnový rozpočet SO 02 - stoak A - Ražba štoly t x Zhotovitel

2) Rozbor ceny - detailní
1 x Objednatel

3) Změnový rozpočet SO 02 - stoka — Těžní šachty - úsek A 1 x TDS

4) Změnovy rozpočet SO 02 - stoka - Těžní šachty - úsek B 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet SO 02 - stoka A - Těžní šachty - úsek B

6) nákres

7) poprs

8) Odborný posudek geotechnrka pro těžní šachty

9) Vytadřeni odborného geotechnika k podmínkám pro ražbu

10) Vyjádření Geoengíneertng

11) IG prom ŠA16 - Sms

12) IG prom ŠAlB - ŠA19

13) IG prom ŠA19 _ Sme

14) K; prom ŠA26 - ŠA25

15) IG profil ŠA25 - ŠA28    
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Jdtun

 Tento Ewoenčni Isl změ-ry stavby 59 podkladem oro uzavřeni uooalku ke smlouve o mio

ktere Zduvcdňujl oprávviénost zrrénoveho 'istu včetně 'Dcenéneho soupisu wceprac. a ménépracf‘

Ned‘lnou soucasti Ewdenémho halu zmeny stavby isou pi-Johy
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