
OMZ 29

SO 309 Objekt chemického hospodářství a provozní technologie

SOD změna rozdíl přípočty odpočty rozdíl

SO 309_2 Sklad a dávkování chemikálií,objekt chemického hospodářství a 

ovládání linek biologie 2 a 3 6 931 301,35 7 676 485,97 745 184,62 3 133 847,34 -2 388 662,72 745 184,62

SO 309_6 Vzduchotechnika chemického skladu 97 340,56 177 468,78 80 128,22 176 449,00 -96 320,78 80 128,22

SO 309_7 Betonová konstrukce mezi chemickým skladem a nádrží biologie 838 522,97 578 163,95 -260 359,02 121 163,81 -381 522,83 -260 359,02

SO 309_8 Zámečnické konstrukce 0,00 18 142,17 18 142,17 18 142,17 0,00 18 142,17

SO 309_9 Odvodnění objektu chemického hospodářství

Celkem: 7 867 164,88 8 450 260,87 583 095,99 3 449 602,32 -2 866 506,33 583 095,99



12 292 687,88 13 049 033,31 755 410,27

SO 309_2 Sklad a dávkování chemikálií,objekt chemického hospodářství a ovládání linek biologie 2 a 3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava
Komentář LP

Náklady soupisu celkem 6 931 301,35 7 676 485,97 745 184,62

4 K 27911301R Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 m2 15,880 0,000 -15,880

VV "základy opěrek"

VV 0,5*2,05*2+0,5*4,78+1,2*0,5+9,115*0,5 9,598

VV 9,598*0,1 0,960

VV "základy rampa"

VV 0,5*(0,875+2,815+2,94+3,045) 4,838

VV 4,838*0,1 0,484

VV Součet 15,880

5 K 27911310R Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 m2 44,667 0,000 -44,667

VV "OP2"

VV 1,34*1,75+9,115*1,65 17,385

VV "OP3"

VV 1,5*2,75 4,125

VV 21,51*0,2 4,302

VV "rampa"

VV 0,875*0,63+1,75*(2,815+2,94+3,045)+1,19*1,0 17,141

VV 17,141*0,1 1,714

VV Součet 44,667

6 K 27911313R Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C30/37 m2 10,243 0,000 -10,243

VV "OP1"

VV 1,201*0,86+1,8*1,5+2,25*1,0+3,329*1,0 9,312

VV 9,312*0,1 0,931

VV Součet 10,243

7 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,498 0,000 -0,498

VV 0,11268+0,14262+0,03519+0,12857 0,419

VV 0,419*0,1 0,042

VV Součet 0,461

VV 0,461*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,498

VV Součet 0,498

8 K 31111311R Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 m2 245,650 0,000 -245,650

VV "1.PP"

VV 5,49*(8,245+0,25+5,66+0,25+5,77+0,25+6,695+0,25+2,947*4)*1,1 236,475

VV 3,69*5,963*1,1 24,204

VV "odpočet otvorů"

VV -(1,0*1,5*5+2,75*3,17+2,0*2,44+1,9*2,39*2+2,1*2,39) -35,199

VV 20,17 20,170

VV Součet 245,650

9 K 31111312R Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 m2 56,579 0,000 -56,579

VV "1.PP"

VV 1,8*(6,695+0,25+5,77+0,25+5,66+0,25+4,9+3,8+1,0)*1,1 56,579

VV Součet 56,579

N1 K 311234001.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 17,5 P10 na maltu M5 tl 175 mm m2 0,000 15,638 15,638

VV "1.NP"

VV 3,75*(1,85+1,4*2)-0,9*2,0 15,638

10 K 311274112 Zdivo nosné tl 365 mm z tvárnic LIATHERM na pero a drážku m3 90,756 0,000 -90,756

VV "1.NP"

VV 3,75*(6,2+3,35*2+0,25*2+5,4*2)*0,365+5,75*(0,24*2+5,985*2+0,65*2+6,2)*0,365*1,1 79,181

VV "odpočet otvorů"

VV -0,365*(1,25*2,5+2,25*2,5*2+1,5*1,5*2) -6,889

VV "atika"0,365*(15,58+6,2*2) 10,213

VV 82,505*0,1 8,251

VV Součet 90,756

11 K 311274122 Zdivo nosné tl 365 mm z tvárnic LIAPOR SL na pero a drážku m3 79,496 0,000 -79,496

VV "1.NP"

VV 3,75*(18,75*2+6,2*2)*0,365*1,1 75,131

VV "odpočet otvorů"

VV -0,365*(1,0*1,54+1,1*2,5+3,0*3,15) -5,015

VV "atika"0,75*0,365*(18,75+6,2*2)*1,1 9,380

VV Součet 79,496

12 K 311274124 Zdivo nosné tl 240 mm z tvárnic LIAPOR M na pero a drážku m3 15,550 0,000 -15,550

VV "1.NP"

VV 5,75*6,2*0,24*1,1+3,75*6,2*0,24*1,1 15,550

VV Součet 15,550

13 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,859 0,000 -0,859

VV "tl.400 mm"0,09567 0,096

VV "tl.250"0,68493 0,685

VV 0,781*0,1 0,078

VV Součet 0,859

14 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 3,000 0,000 -3,000

VV "1.PP"3 3,000

VV Součet 3,000

15 M 31712101R KB-překlad nosný XC 1000x70x238 ks 3,000 0,000 -3,000

16 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 15,000 0,000 -15,000

VV "1.PP"15 15,000

VV Součet 15,000

17 M 31712102R KB-překlad nosný XC 1250x70x238 ks 15,000 0,000 -15,000

18 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm kus 15,000 0,000 -15,000

VV "1.PP"12+3 15,000

VV Součet 15,000

19 M 31712103R KB-překlad nosný XC 2600x70x238 ks 12,000 0,000 -12,000

20 M 31712104R KB-překlad nosný XC 3100x70x238 ks 3,000 0,000 -3,000

21 K 317144141 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 175 v 240 dl 865 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 317144144 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 175 v 240 dl 1490 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava
Komentář LPPOZNÁMKY, VÝPOČTY

23 K 317144145 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 175 v 240 dl 1740 mm kus 3,000 0,000 -3,000

VV "1.NP"3 3,000

VV Součet 3,000

24 K 317144146 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 175 v 240 dl 1990 mm kus 5,000 0,000 -5,000

VV "1.NP"5 5,000

VV Součet 5,000

25 K 317144149 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 175 v 240 dl 2990 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 317144150 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 175 v 240 dl 3490 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 317144151 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední š 240 v 240 dl 865 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 317144161 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední s izolací š 175 v 240 dl 865 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 317144164 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední s izolací š 175 v 240 dl 1490 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 317144165 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední s izolací š 175 v 240 dl 1740 mm kus 3,000 0,000 -3,000

VV "1.NP"3 3,000

VV Součet 3,000

31 K 317144166 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední s izolací š 175 v 240 dl 1990 mm kus 5,000 0,000 -5,000

VV "1.NP"5 5,000

VV Součet 5,000

32 K 317144169 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední s izolací š 175 v 240 dl 2990 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 317144170 Překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR střední s izolací š 175 v 240 dl 3490 mm kus 1,000 0,000 -1,000

VV "1.NP"1 1,000

VV Součet 1,000

VV "PM 02 1.PP"0,25*0,25*(1,8+2,25) 0,253

VV Součet 0,253

VV "PM 02 1.PP"2*0,25*(1,8+2,25) 2,025

VV Součet 2,025

VV 0,02894*1,1 0,032

VV Součet 0,032

39 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm m 59,340 0,000 -59,340

VV 1,25*15+2,6*12+3,13*3 59,340

VV Součet 59,340

40 K 317998121 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm-izolace střešní desky m2 14,835 0,000 -14,835

VV (1,25*15+2,6*12+3,13*3)*0,25 14,835

VV Součet 14,835

VV 2,436*3,39 8,258

 VV Součet 8,258

VV 8,258*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,671

VV Součet 8,671

43 K 342273112 Příčky tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu m2 17,581 0,000 -17,581

VV "1.NP"

VV 3,75*(1,4*2+0,175*2+1,5)*1,1 19,181

VV "odpočet otvorů"

VV -0,8*2,0*1 -1,600

VV Součet 17,581

VV 1,201+1,8+2,25+3,329+1,34+9,115+1,5 20,535

VV Součet 20,535

N2 K 380326242 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm m3 0,000 159,249 159,249

VV "atiky"

VV 0,25*0,75*(18,71+15,54+6,58*4) 11,357

VV "st.07.2"

VV 0,25*(5,6*18,71-2,0*2,75*2-1,0*1,5-2,75*3,5-1,5*1,0) 20,288

VV "st.07.3"

VV 0,25*(3,6*5,7+5,6*9,24-1,0*1,5-2,75*2,0-1,0*1,5*2-2,2*2,75) 14,054

VV "St.12"

VV 0,25*5,6*3,1 4,340

VV "St.13"

VV 0,25*(5,6*3,1-0,5*0,3-0,3*0,35) 4,276

VV "St.14"

VV 0,25*(5,6*3,1-0,5*0,3-0,3*0,35) 4,276

VV "St.15"

VV 0,25*(1,75*(2,63+0,6+2,65+0,3)+2,95*3,6-0,5*0,3-0,55*0,55) 5,246

VV "st 16"

VV 0,25*(18,71*3,75-1,5*1,5*3-1,1*2,75-1,0*1,5) 14,722

VV "St.17"

VV 0,25*(15,54*4,0-0,25*9,25-1,1*2,75-2,1*2,75-2,1*2,75-1,05*0,55) 11,174

VV "St.18"

VV 0,25*(6,29*5,75+3,75*9,25-PI*0,2*0,2-1,05*0,55-1,5*1,5*2-0,4*0,4) 16,373

VV "St.19"

VV 0,25*(18,71*3,75-0,75*0,75) 17,400

VV "St.20"

VV 0,25*(6,33*3,75-3,0*3,5-0,75*0,75) 3,169

VV "St.21-24"

VV 0,25*6,33*3,75*4 23,738

VV "St.25"

VV 0,25*(6,33*5,75-0,84*0,75-0,4*0,4-0,15*1,75) 8,836

VV Součet 159,249

45 K 380326243
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 tl nad 300 

mm
m3 295,272 266,446 -28,826

VV "základová deska 1

VV 0,6*18,71*3,23+0,6*(4,07+1,07)/2*3,0+0,6*1,07*0,8 41,400

VV "základová deska 2"

VV 0,6*15,54*3,23 30,117

VV "základová deska 4"

VV 0,6*8,3*2,0+0,6*3*3,5 16,260

VV "základová deska 5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava
Komentář LPPOZNÁMKY, VÝPOČTY

VV 0,6*11,21*3,5-(PI*1,25*1,25*0,6) 20,597

VV "St 01"

VV 0,6*18,71*5,6 62,866

VV "St 02"

VV 0,6*8,99*5,6+0,6*6,55*3,6 44,354

VV "St 03"

VV 0,6*1,75*6,55 6,878

VV "St 06"

VV 0,6*5,83*5,6 19,589

VV "St 07.1"

VV 0,6*1,07*5,6 3,595

VV "St 08"

VV 0,3*5,6*3,47+0,3*0,15*1,8 5,911

VV "St 09"

VV 0,3*1,8*(2,18+1,0+0,69) 2,090

VV "St10"

VV 0,3*1,8*14,49-0,3*0,25*0,35 7,798

VV "St11"

VV 0,3*1,8*9,24 4,990

VV Součet 266,446

46 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 684,365

VV "základová deska 1

VV 0,6*(18,71+7,03+1,07) 16,086

VV "základová deska 2"

VV 0,6*(15,54+3,23) 11,262

VV "základová deska 4"

VV 0,6*(8,3+2+3+3,5) 10,080

VV "základová deska 5"

VV 0,6*(3,5*2+11,21*2) 17,652

VV "atiky"

VV 2*0,75*(18,71+15,54+6,58*4) 90,855

VV "st.07.2"

VV 0,25*(5,6*2+2,0*2+2,75*2*2+1,0*2+1,5*2+2,75*3,5*2+1,5*2+1,0*2)+2*(18,71*5,6) 223,415

VV "st.07.3"

VV 0,25*(3,6+5,6+2,0+1,0*2*3+1,5*2*3+2,75*2+2,0+2,2+2,75*2)+2*3,6*5,7+2*5,6*9,24 154,878

VV "St.12"

VV 0,25*(5,6+1,8)+5,6*3,1*2 36,570

VV "St.13"

VV 0,25*(5,6+1,8+0,5+0,3+0,3*2+0,35)+5,6*3,1*2 37,008

VV "St.14"

VV 0,25*(5,6+1,8+0,5+0,3+0,3+0,35*2)+5,6*3,1*2 37,020

VV "St.15"

VV 0,25*(0,5+0,3+0,55*4)+(2,63+0,6+2,65+0,3)*1,75*2+3,6*2,95*2 43,620

VV "st 16"

VV 0,25*(3,75*2+1,5*4*3+1,1+2,75*2+1,0*2+1,5*2)+18,71*3,75*2 149,600

VV "St.17"

VV 0,25*(4,0*2+1,1*2,75*2+2,1+2,75*2+2,1*2+2,75*2+0,55*2+1,05*2+0,4*3)+15,54*4,0*2 133,258

VV "St.18"

VV 0,25*(5,75+3,75+1,05*2+0,55*2+1,5*4*2+0,4*3)+6,29*5,75*2+9,0*3,75*2 146,310

VV "St.19"

VV 0,25*(3,75*2+0,75*4)+18,71*3,75*2 142,950

VV "St.20"

VV 0,25*(3,75*2+3,0+3,5*2+0,75*3)+6,33*3,75*2 52,413

VV "St.21-24"

VV 0,25*(3,75*2)*4+6,33*3,75*2*4 197,400

VV "St.25"

VV 0,25*(5,75*2+0,84+0,75+0,4*3)+6,33*5,75*2 76,368

VV "St 01"

VV 0,6*(5,6*2)+18,71*5,6*2 216,272

VV "St 02"

VV 0,6*(2*5,6)+8,99*5,6*2+6,55*3,6*2 154,568

VV "St 03"

VV 0,6*1,75*2+1,75*6,55*2 25,025

VV "St 06"

VV 0,6*(2*5,6)+5,83*5,6*2 72,016

VV "St 07.1"

VV 0,6*5,6*2+1,07*5,6*2 18,704

VV "St 08"

VV 0,3*(5,6*2)+3,62*5,6*2 43,904

VV "St 09"

VV 0,3*1,8*2+1,8*(2,18+1,0+0,69)*2 15,012

VV "St10"

VV 0,3*(1,8*2+0,35+0,25*2)+1,8*14,49*2 53,499

VV "St11"

VV 0,3*(1,8*2)+1,8*9,24*2 34,344

VV Součet 2 210,088

47 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 684,365 2210,088 1525,723

48 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 41,469 48,626 7,157

VV "základová deska"

VV 15,485 15,485

VV "stěny 1.PP"

VV 15,6003+6,216 21,816

VV "stěny 1.NP"

VV 7,7228 7,723

VV Součet 45,024

VV 45,024*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 48,626

49 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 m3 141,742 116,713 -25,029

VV "stropní deska 1"

VV 0,25*18,71*6,83 31,947

VV "stropní deska 2"

VV 0,25*9,24*6,83 15,777

VV "stropní deska 3"

VV 6,3*6,83*0,25-0,25*1,0*1,0 10,507

VV "střešní deska 1"

VV 0,25*18,71*6,83 31,947

VV "střešní deska 2"

VV 0,25*6,83*15,54 26,535

VV Součet 116,713

50 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 592,236 539,430 -52,806

VV "stropní deska 1"

VV 18,71*6,83+0,25*(0,85*2+0,15*2+0,57*2+0,15*2+0,15*2+0,29*2+0,4*2*3+0,2*2*3) 129,769

VV "stropní deska 2"

VV 9,24*6,83+0,25*(0,8*10+0,2*10+0,6*12+0,2*12) 68,009
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VV "stropní deska 3"

VV 6,3*6,83+0,25*(1,0*4+0,45*4+0,3*4) 44,779

VV "střešní deska 1"

VV 18,75*6,83 128,063

VV "střešní deska 2"

VV 6,83*15,54 106,138

VV "prostupy"

VV "EL01-EL11"

VV 0,25*(0,6*2*2+0,2*2*2+0,8*2*2+0,2*2*2+0,604*2+0,199*2+0,6*2+0,2*2+0,8*2*2+0,2*2*2+0,6*2*2+0,2*2*2+0,8*2+0,2*2) 4,902

VV "TE20,21,22"0,25*(0,85*2+0,57*2+0,29*2+0,15*6) 1,080

VV "TE 35"0,25*1,0*4 1,000

VV "TE 60"0,25*(0,2*2+0,3*2) 0,250

VV "VZ 03,04"0,2*(0,4*2*2+0,2*2*2) 0,480

VV "VZ13"0,2*(0,25*2+0,3*2) 0,220

VV "ZT01-05"0,25*(0,4*2+0,2*2*3+0,15*2*4+0,1*2*2) 0,900

VV 538,396*0,1 53,840

VV Součet 539,430

51 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 592,236 539,430 -52,806

52 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 592,536 539,430 -53,106

53 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 592,536 539,430 -53,106

54 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 12,846 13,637 0,791

VV "1.PP"

VV 1,6745+2,5101+2,0955 6,280

VV "1.NP"

VV 1,9166+2,334+2,0963 6,347

VV Součet 12,627

VV 12,627*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 13,637

58 K 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 0,910 1,256 0,346

VV "závěsy IPE 240"0,3625 0,363

VV "závěsy I 300"

VV "54,2  kg/m"

VV "1.NP"(3,3+6,8)*54,2*0,001 0,547

VV "rampa IPE 300"6,0*42,2*0,001 0,253

VV Součet 1,163

VV 1,163*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,256

 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 0,000 0,273 0,273

VV "rampa IPE 300"6,0*42,2*0,001 0,253

VV 0,253*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,273

61 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 m3 9,417 20,810 11,393  

VV "řez 1-1"0,25*22,057+0,25*0,5*(1,8+0,25+8,9) 6,883

VV "podesta"0,25*23,84 5,960

VV "řez 2-2"(1,7+3,25)*(0,3*0,5+0,25*1,85)+0,25*0,5*1,7 3,244

VV "schodiště"0,75*(0,3*0,5+0,25*0,65+0,25*1,83*8+0,15*2,1) 3,216

VV "řez 4-4"(5,0)*0,25*(0,5*0,5+0,25*1,0) 0,625

VV "řez 5-5"1,2*(0,5*0,48+1,98*0,25) 0,882

VV Součet 20,810

62 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,046 1,443 0,397

VV 1,336*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,443

63 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 37,789 109,645 71,856

VV "řez 1-1"2*22,057+0,25*(1,8+0,25+8,9) 46,852

VV "podesta"23,84 23,840

VV "řez 2-2"(1,7+3,25)*2,6*2 25,740

VV "schodiště"0,75*(0,25*8+0,15*2,1+0,5*2+0,65*2) 3,461

VV "řez 4-4"(5,0)*2*(0,5*0,5+0,25*1,0) 5,000

VV "řez 5-5"1,2*1,98*2 4,752

VV Součet 109,645

64 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 37,789 109,645 71,856

73 K 622211011 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 407,380 0,000 -407,380

VV "STN 1,STN 2,STN3"

VV 4,3*(18,75+15,85) 148,780

VV 4,9*(18,75+15,85) 169,540

VV 4,9*6,93+6,8*6,93 81,081

VV "atika"

VV 0,8*(6,2*2*2+18,75+15,58) 47,304

VV "odpočet otvorů"

VV -(3,0*3,15+1,5*1,5*5+1,1*2,5+1,0*1,5+1,25*2,5+2,25*2,5*2) -39,325

VV Součet 407,380

74 M 283759360 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm m2 415,528 0,000 -415,528

VV 407,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 415,528

VV Součet 415,528

75 M 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 1,924 0,000 -1,924

VV "sokl 1.NP STN 3"

VV 0,5*(18,71+15,538+6,93*2)*0,08 1,924

VV Součet 1,924

76 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 178,318 0,000 -178,318

VV "STN 4,STN 5"

VV 5,8*(18,71+15,538) 198,638

VV "odpočet otvorů"

VV -(2,1*2,9+1,0*1,54+1,9*2,393+2,61*3,12) -20,320

VV Součet 178,318

N3 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 0,000 549,508 549,508

VV "STN 1"

VV (3,75+0,25+0,75)*(18,71+0,160+15,538+0,160) 164,198

VV 6,95*6,83+(4,55+1,48)*6,83 88,653

VV 3,8*(18,71+0,160+15,538+0,160) 131,358

VV -(1,5*1,5*2+2,86*3,19+1,5*1,5*3+1,0*2,0+1,0*1,5+1,1*2,5+2,1*2,5*2) -37,123

VV Mezisoučet 347,086

VV "STN 4"

VV (0,25+5,6)*(18,71+0,140+15,538+0,140) 201,989

VV -(1,0*1,5+2,75*3,12+1,0*1,5+1,9*2,39*3+1,0*1,5*3+2,1*2,39) -34,722

VV Mezisoučet 167,267

VV "STN 5"

VV 0,85*(18,71+0,140+15,538+0,140+6,83) 35,154

VV Součet 549,508

77 M 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 25,464 29,189 3,725
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava
Komentář LPPOZNÁMKY, VÝPOČTY

VV "STN 4"

VV (0,25+5,6)*(18,71+0,140+15,538+0,140)*0,14 28,278

VV -(1,0*1,5+2,75*3,12+1,0*1,5+1,9*2,39*3+1,0*1,5*3+2,1*2,39)*0,14 -4,861

VV Mezisoučet 23,417

VV "STN 5"

VV 0,85*(18,71+0,140+15,538+0,140+6,83)*0,14 4,922

VV Součet 28,339

VV 28,339*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,189

N4 M ISV.8591057302411
Isover EPS GreyWall 160mm, λD = 0,032 (W·m-1·K-1),1000 x 500 x 160 mm, fasádní desky s grafitem pro 

kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním účinkem.
m2 0,000 357,499 357,499

VV "STN 1"

VV (3,75+0,25+0,75)*(18,71+0,160+15,538+0,160) 164,198

VV 6,95*6,83+(4,55+1,48)*6,83 88,653

VV 3,8*(18,71+0,160+15,538+0,160) 131,358

VV -(1,5*1,5*2+2,86*3,19+1,5*1,5*3+1,0*2,0+1,0*1,5+1,1*2,5+2,1*2,5*2) -37,123

VV Součet 347,086

VV 347,086*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 357,499

111 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 59,180 66,010 6,830

VV "základová deska 1-2"

VV 3,03 3,030

VV "základová deska 2-3"

VV 3,03 3,030

VV "základová deska 4-5"

VV 3,95+(11,21+11,3) 26,460

VV "St 01-St02"

VV 6,45 6,450

VV "St03-ST04"

VV 6,45 6,450

VV "stropní deska"

VV 6,83*2 13,660

VV "střešní deska"

VV 6,93 6,930

VV Součet 66,010

112 M 931190001R Těsnicí pás SIKA TRICOSAL D 260 Tricomer m 60,955 67,990  7,035

VV 66,01*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 67,990

VV Součet 67,990

K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,000 50,543 50,543

VV "základová deska 1-2"

VV 3,03 3,030

VV "základová deska 2-3"

VV 3,03 3,030

VV "základová deska 4-5"

VV 3,95+(11,21+11,3) 26,460

VV "St 01-St02"

VV 6,45 6,450

VV "St03-ST04"

VV 6,45 6,450

VV "stropní deska"

VV 6,83*0,25*2 3,415

VV "střešní deska"

VV 6,83*0,25 1,708

VV Součet 50,543

146 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 121,310 507,930 386,620

VV "atiky"

VV (18,71+15,54+6,58*4) 60,570

VV "st.07.2"

VV 18,71*2 37,420

VV "st.07.3"

VV 14,94*2 29,880

VV "st 16"

VV 18,71*2 37,420

VV "St.17"

VV 15,54*2 31,080

VV "St.18"

VV 15,54*2 31,080

VV "St.19"

VV 18,71*2 37,420

VV "St.20"

VV 6,33*2+3,75*2 20,160

VV "St.21-24"

VV 6,33*2*4+3,75*4*2 80,640

VV "St.25"

VV 6,33*2+5,75*2 24,160

VV "St 01"

VV 18,71*2 37,420

VV "St 02"

VV 15,54*2 31,080

VV "St 03"

VV 6,55+1,75 8,300

VV "St 06"

VV 2*5,83+5,6*2 22,860

VV "St 08"

VV 2*5,6+3,62*2 18,440

VV Součet 507,930

148 M 93994003R Těsnicí plech Illichman pro sílu stěny 55-65 cm m 174,770 180,980 6,210

VV "St 01"

VV 18,71*2 37,420

VV "St 02"

VV 15,54*2 31,080

VV "St 03"

VV 6,55+1,75 8,300

VV "St 06"

VV 2*5,83+5,6*2 22,860

VV "dno"81,32 81,320

VV Součet 180,980

149 M 93994004R Těsnicí plech Illichman pro sílu stěny 25-30 cm m 26,160 389,830 363,670

VV "atiky"

VV (18,71+15,54+6,58*4) 60,570

VV "st.07.2"

VV 18,71*2 37,420

VV "st.07.3"

VV 14,94*2 29,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem
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Cenová 
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Komentář LPPOZNÁMKY, VÝPOČTY

VV "st 16"

VV 18,71*2 37,420

VV "St.17"

VV 15,54*2 31,080

VV "St.18"

VV 15,54*2 31,080

VV "St.19"

VV 18,71*2 37,420

VV "St.20"

VV 6,33*2+3,75*2 20,160

VV "St.21-24"

VV 6,33*2*4+3,75*4*2 80,640

VV "St.25"

VV 6,33*2+5,75*2 24,160

VV Součet 389,830

N5 K 95396111R Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 0,000 12,000 12,000

VV "rampa"12 12,000

N6 K 95396514R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 500 mm kus 0,000 0,000 0,000

169 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 23,400 201,200 177,800

VV (19*2+15*2+4+3+3+12+12+30*2+15*2+15*2+8*2+19*2+15*2+37*2+15*2+3*2+3*2+19*2+15*2)*0,2 98,000

VV (11*2+9*2+10*2+10*2+10*2+60+60+10*2+9*2)*0,4 103,200

VV Součet 201,200

 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,000 0,523 0,523

VV 0,484*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,523

170 K 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 27,500 0,000 -27,500

VV "výztuž 52"0,25*55*2 27,500

VV Součet 27,500

171 K 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 296,000 0,000 -296,000

VV "výztuž 1"0,8*58 46,400

VV "výztuž 3"0,2*58 11,600

VV "výztuž 20"0,28*102 28,560

VV "výztuž 21"0,28*144 40,320

VV "výztuž 22"0,28*102 28,560

VV "výztuž 76"0,28*70 19,600

VV 296-175,04 120,960

VV Součet 296,000

VV 7,339*14 "Přepočtené koeficientem množství 102,746

VV Součet 102,746

177 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 969,722 1834,181 -135,541

199 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 218,445 233,914 15,469

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

VV Součet 233,914

200 M 2230101073 DEKPRIMER (bal/25kg) balení 2,621 2,807 0,186

VV 233,914*0,3/25 2,807

VV Součet 2,807

201 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 753,658 727,099 -26,559

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83*3 701,742

VV "atika"(0,35*(18,71+15,538)+(0,35+0,46)/2*6,83/4)*2 25,357

VV Součet 727,099

202 M 1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 251,212 0,000 -251,212

VV 218,445*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 251,212

VV Součet 251,212

N7 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové výztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 0,000 283,591 283,591

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

VV "atika"0,35*(18,71+15,538)+(0,35+0,46)/2*6,83/4 12,678

VV Součet 246,592

VV 246,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 283,581

N8 M KVK.8510KP10 Paraelast fix PE m2 0,000 283,591 283,591

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

VV "atika"(0,35*(18,71+15,538)+(0,35+0,46)/2*6,83/4) 12,678

VV Součet 246,592

VV 246,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 283,581

N9 M KVK.8311KP75 SKLODEK 40 STANDARD MINERAL m2 0,000 269,001 269,001

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

VV Součet 233,914

VV 233,914*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 269,001

203 M 1010151440 ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený (role/5m2) m2 251,212 0,000 -251,212

VV 218,445*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 251,212

VV Součet 251,212

204 M 628522581R pás asfaltovaný GLASTEK AL 40 MINERAL m2 364,283 0,000 -364,283

VV "STR-7"18,02*6,666 120,121

VV "STR-8"14,75*6,666*2 196,647

VV Součet 316,768

VV 316,768*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 364,283

VV Součet 364,283

205 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 2 021,490 3593,593 1572,103

208 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 282,691 90,900 -191,791

VV "STN 9 suteréní zdivo pod ÚT"

VV 2,2*(18,71+0,120+15,538+0,120+6,83) 90,900

VV Součet 90,900

209 M 283763550 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm m2 288,345 92,718 -195,627

VV 90,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 92,718

VV Součet 92,718

210 K 713141121 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 440,223 498,612 58,389

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83*2 467,828

VV "atika"0,5*(18,71+15,538+6,83*4) 30,784

VV Součet 498,612

211 M 283759260 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 222,814 272,639 49,825

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

VV "atika"0,5*(18,71+15,538+6,83*4) 30,784

VV Součet 264,698

VV 264,698*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 272,639
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Komentář LPPOZNÁMKY, VÝPOČTY

212 M 283759610 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 160 mm m2 222,814 245,610 22,796

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

VV 233,914*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 245,610

N10 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 0,000 233,914 233,914

VV "STR-7"(18,71+15,538)*6,83 233,914

N11 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0,000 24,561 24,561

VV 233,914*0,2/2 23,391

VV 23,391*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,561

215 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 5 655,034 4463,510 -1191,524

odpočty celkem -2 388 662,72

přípočty celkem 3 133 847,34
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OMZ 29 SO 309_6 Vzduchotechnika chemického skladu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 340,56 177 468,78 80 128,22

Nové položky : 97 340,56 177 468,78 80 128,22

Čidlo pohybu AQUA S

N1 Čidlo pohybu AQUA S ks 0,000 2,000 2,000

N2 Elektroinstalační trubka prům. 25 m 0,000 25,000 25,000

N3 Montáž elinst. Trubky m 0,000 25,000 25,000

N4 Zdroj 24V/3A-instalace, zapojení ks 0,000 1,000 1,000

Tlakový spínač

N5 K R-429305143 Montáž tlakového spínače HUBA CONTROL 604.9010002 ks 0,000 4,000 4,000

N6 M R-429305144 Dodávka tlakového spínače HUBA CONTROL 604.9010002 ks 0,000 4,000 4,000

K R-PS410.1 MONTÁŽ PÁTEŘNÍ TRASY - JYTY-O 2x1 m 0,000 69,000 69,000

N7 M R-PS410.10 PÁTEŘNÍ TRASA - JYTY-O 2x1 m 0,000 69,000 69,000

N9 K R-PS410.5 INSTALACE, ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ: SRUŽOVACÍ KRABICE ks 0,000 2,000 2,000

N10 M R-PS410.21 SRUŽOVACÍ KRABICE ks 0,000 2,000 2,000

Změna polohy AHU

N12 751525054 Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 400 mm m 0,000 4,000 4,000

N13 751000070 Přímá trouba DN 400 PP m 0,000 4,000 4,000

N11 751526154 Mtž oblouku do plast potrubí kruh s přírubou D do 400 mm kus 0,000 4,000 4,000

N14 Oblouk DN 400/30°,R=600 PV,PV PP7032 ks 0,000 1,000 1,000

N12 Oblouk DN400/60°,R=600 PV,PV PP7032 ks 0,000 3,000 3,000

N13 úprava stávaícího potrubí na stavbě, vč. materálu kpl 0,000 1,000 1,000

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 0,000 6,000 6,000

N14 pás lamelový ORSTECH LSP H tl.60 mm m2 0,000 6,000 6,000

Změna plastových koncových elementů

14 M 751000001 mřížka s regulací R1 225x125 plast PP ks 16,000 0,000 -16,000

16 M 751000002 mřížka s regulací R1 325x225 plast PP ks 14,000 0,000 -14,000

17 M 751000003 mřížka s regulací R1 425x225 plast PP ks 2,000 0,000 -2,000

19 M 751000005 mřížka s regulací R1 1225*125 plast PP ks 2,000 0,000 -2,000

21 M 751000006 mřížka s regulací R1 1225*225 plast PP ks 2,000 0,000 -2,000

30 M 751000016 mřížka s regulací R1 625x225 ks 4,000 0,000 -4,000

50 M 751000027 mřížka s regulací R1 825x125 plast PP ks 1,000 0,000 -1,000

53 M 751000023 mřížka s regulací R1 325x625 plast PP ks 1,000 0,000 -1,000

54 M 751000028 mřížka s regulací R1 825x325 plast PP ks 2,000 0,000 -2,000

18 K 751398034 Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,200 m2 kus 2,000 1,000 -1,000

N15 mřížka s regulací R1 200x100 plast PP ks 0,000 30,000 30,000

N16 mřížka s regulací R1 400x140 plast PP ks 0,000 4,000 4,000

N17 mřížka s regulací R1 400x200 plast PP ks 0,000 2,000 2,000

N18 mřížka s regulací R1 560x200 plast PP ks 0,000 6,000 6,000

N19 mřížka s regulací R1 625x325 plast PP ks 0,000 1,000 1,000

N20 nástavec 200x100 pro DN180 ks 0,000 8,000 8,000

N21 nástavec 200x100 pro DN160 ks 0,000 10,000 10,000

N22 nástavec 200x100 pro DN140 ks 0,000 4,000 4,000

N23 nástavec 200x100 pro DN125 ks 0,000 4,000 4,000

N24 nástavec 400x140 pro DN180 ks 0,000 2,000 2,000

N25 nástavec 400x140 pro DN125 ks 0,000 2,000 2,000

N26 nástavec 560x200 pro DN355 ks 0,000 4,000 4,000

N27 nástavec 625x325 pro DN355 ks 0,000 1,000 1,000

N28 Materiál na navaření nástavců kg 0,000 50,000 50,000

Cena celkem : 97 340,56 177 468,78 80 128,22

odpočty celkem -96 320,78

přípočty celkem 176 449,00

SOD ZMĚNA ROZDÍL



SO 309_7 Betonová konstrukce mezi chemickým skladem a nádrží biologie

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava Komentář LP

Náklady soupisu celkem 838 522,97 578 163,95 -260 359,02 -260 359,02

3 K 380326243
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 tl nad 

300 mm
m3 80,489 61,511 -18,978

VV "základová deska 3"

VV 0,6*1,0*3,03+1,895*(0,6+1,695)/2*3,03*1,1+0,695*3,03*7,23*1,1+5,895*0,6*0,3*1,1+0,585*0,24*0,3 27,023

VV "základová deska 6"

VV 0,3*3,1*3,2 2,976

VV "st 04"

VV 0,6*6,14*1,0+0,6*(6,14+1,55)/2*7,95 22,025

VV Součet 52,024

4 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 203,496 123,955 -79,541

VV "základová deska 3"

VV 0,6*1,0*2+(0,6+1,69)/2*1,895*2+0,6*7,15*2 14,120

VV "základová deska 6"

VV 0,3*(3,1*2+3,2*2) 3,780

VV "st 04"

VV 2*6,14*1,0+2*(6,14+1,55)/2*7,95+0,6*(6,14+1,55) 78,030

VV Součet 95,930

5 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 203,496 123,955 -79,541

6 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 6,547 5,003 -1,544

VV "viz SO 09-2"0 0,000

VV Součet 0,000

14 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 40,600 8,8 -31,800

VV "st 04"

VV 1,0+7,8 8,800

VV Součet 8,800

16 M 93994004R Těsnicí plech Illichman pro sílu stěny 25-30 cm m 31,800 0 -31,800

VV 6,6 6,600

VV 3,1*2*2+3,2*2*2 25,200

VV Součet 31,800

21 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 227,899 197,728 -30,171

38 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 2 460,390 0 -2 460,390

VV "ocelová propojovací konstrukce"2460,39 2 460,390

VV Součet 2 460,390

39 M 76799091R Ocelová propojovací konstrukce-žárově zinkováno dodávka a výroba kg 2 657,221 0 -2 657,221

VV 2460,39*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 2 657,221

VV Součet 2 657,221

Nové položky :

N1 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 667,060 667,060

VV ocelová propojovací konstrukce   2460,39-1793,33 667,060

N2 M 76700024R Přímé schodiště - propojovací objekt kg 720,425 720,425

ocelová propojovací konstrukce   (2460,39-1793,33)*1,08 720,425

N3 K 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek m 9,400 9,400

N4 M 76700026R Ocelové dvoutrubkové zábradlí dodávka a výroba žárově zinkováno kg 375,624 375,624

Cena celkem : 838 522,97 578 163,95 -260 359,02

odpočty celkem -381 522,83

přípočty celkem 121 163,81
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OMZ 29 SO 309_8 Zámečnické konstrukce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00 18 142,17 18 142,17
10 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 0,000 20,99 0,00 290,000 6 087,10 290,000 6 087,10 SO 309 SO 305-7 pol.č.47

11 K 553305308 Ocelový manipulační nosník, žárově pozinkováno tl. min 60 µm kg 0,000 38,49 0,00 313,200 12 055,07 313,200 12 055,07 SO 309 KOTVENÍ PODESTY SO 305-7 pol.č.48

Cena celkem : 0,00 18 142,17 18 142,17

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 18 142,17
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