
ředitelství siln ic  a  DÁLNIC ČR

D O D A T E K  č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002777
„D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -most D5-117.. 1,2; protikorozní ochrana zábradlí41

1. Smluvní strany se dohodiv na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek 

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 31. května 2021.

Odůvodnění:

Na základě klimaticky nevhodného období zimních měsíců (zejména nízká teplota vzduchu pod 
hranicí +10°C) nebylo možné při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů 
dodržet smluvně stanovený termín.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se 
zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
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