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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Název Město Litovel 

IČO 
DIČ 

00299138 
CZ 00299138 

Adresa sídla nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Osoba oprávněná jednat 
jménem objednatele 

Viktor Kohout, starosta města 

Kontaktní osoba objednatele David Elgner  
e-mail: elgner@mestolitovel.cz 
tel.: +420 585 153 164 

Bankovní spojení 19-3620811/0100 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:   

Název První KEY-STAV, a.s. 

IČO 25385127 

DIČ CZ25385127 

Plátce/neplátce DPH Plátce 

Adresa sídla 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

Číslo účtu 19-3834900287/0100 

Zapsaná u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zhotovitele 

Roman Michlíček, předseda představenstva 

Kontaktní osoba zhotovitele 
tel.  
e-mail 

Roman Michlíček, předseda představenstva 
602 527 183 
michlicek@key-stav.cz 

Stavbyvedoucí 
Tel. 
e-mail 

Ing. Karel Krchňáček 
602 557 791 
krchnacek@key-stav.cz 

Zástupce hlavního 
stavbyvedoucí 
Tel. 
e-mail 

Ing. Michael Moldrzyk 
603 177 379 
moldrzyk@key-stav.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2020, jejímž 

předmětem je realizace díla: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“ 
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I.  

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce plnění ve výši 1 699 715,38 Kč bez DPH a méněpráce 

ve výši 1 044 822,59 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle soupisu víceprací a méněprací, které 

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Celková cena se navyšuje o 654 892,79 Kč bez DPH 

 

II.  

Ruší se původní text čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo: 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla): 

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dní od účinnosti smlouvy. 

b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště, nejpozději 

však do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště. 

c) Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště.  

d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního 

souhlasu: do 60 dní od dokončení stavebních prací. 

 

a přijímá se nový text v tomto znění: 

 

2. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla): 

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dní od účinnosti smlouvy. 

b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště, nejpozději 

však do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště. 

c) Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců a 25 dní od předání a převzetí staveniště 

(23.7.2020), tj. konečný termín pro dokončení stavebních prací se stanovuje na 

26.5.2021.  

d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního 

souhlasu: do 60 dní od dokončení stavebních prací. 

 

III.  

Ruší se původní text čl. VI. Odst. 1 smlouvy o dílo 

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí 

celkem: 

Celková cena bez DPH 17 483 107,76 Kč bez DPH 

DPH 21% 3 671 452,63 Kč 

Celková cena s DPH 21 154 560,39 Kč včetně DPH 



  

 

č 

„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“ 

Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“) 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489 
 

 

Stránka 3 z 4 

 

 

a přijímá se nový text v tomto znění: 

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a 

činí celkem: 

 

Číslo ZL Název ZL Vícepráce dle ZL Méněpráce dle ZL 

01 Změna zatřídění odpadu 994 822,59,- 994 822,59- 

02 Štěrkopískový polštář pod základy 59 136,36,- 0,00,- 

03 Opěrná stěna - zesílení základu 36 645,53,- 0,00,- 

04 Výměna aktivního podloží pod komunikací 343 076,00 0,00,- 

05 Úprava výměr zemních prací a přesunů 

v rámci staveniště 

266 034,90,- 

 

0,00,- 

06 Dodatečná izolace vedení NN-odpočet 0,00,- 50 000,- 

 

Dodatek č 1: 

           Celkem vícepráce      (přípočty)                                    1 699 715,38 Kč 

           Celkem méněpráce   (odpočty)                                    1 044 822,59 Kč 

           Celková cena bez DPH 654 892,79 Kč 

DPH 21% 137 527,49 Kč 

Celková cena s DPH 792 420,28 Kč  

 

Smlouva + Dodatek č. 1: 

Celkem cena včetně Dodatku č. 1  bez DPH             18 138 000,55  Kč 

DPH  21%                                                                          3 808 980,12 Kč 

          Celkem cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH          21 946 980,67 Kč 

 

IV.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na 

uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.  

4. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1 na své schůzi č. 48 dne 4.2.2021. 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

dodatku. 

 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha 1: Změnový list č. 1 

Příloha 2: Změnový list č. 2 

Příloha 3: Změnový list č. 3 

Příloha 4: Změnový list č. 4 

Příloha 5: Změnový list č. 5 

Příloha 6: Změnový list č. 6 

 

 

V Litovli, dne ………………. Ve Frýdku-Místku, dne ………………… 

 

 

……………………………….. …………………………………… 

Za objednatele Za zhotovitele 

Viktor Kohout, starosta města Roman Michlíček,  

 předseda představenstva  


		2021-02-09T10:57:33+0100
	Roman Michlíček


		2021-02-11T09:22:32+0100
	Viktor Kohout




