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DODATEK č. 1 

Č.j.: PPR-24167-19/ČJ-2020-990665 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 9. 2020 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 
 

Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem  ředitele Správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:            
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   AREN VT, s.r.o. 
se sídlem:   Sokolovská 1472/23, Praha 2, 120 00, Nové Město, 
IČO:    24232441 
DIČ:    CZ24232441 
zastoupen:   jednatelem společnosti 
ID datové schránky:  qp7ma2w 
bankovní spojení:  ČSOB 
číslo účtu:   254427047/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199809  

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod 

názvem „Údržba objektu Ve Smečkách“, evidované pod č.j.: PPR-24167-15/ČJ-2020-
990656 (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, 
že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem 7. 
odst. 7.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 

 
 

I.  

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným 
stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že předání řádně zhotoveného díla se uskuteční nejpozději do 
pěti (5) měsíců od předání staveniště.  
 
Na základě shora uvedeného, se znění čl. 2. Místo plnění, termín a podmínky provedení 
díla, odst. 2.5 ruší a nahrazuje novým zněním: 
 
„2.5 Termín dokončení díla je nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště“ 

Ostatní odstavce čl. 2. Místo plnění, termín a podmínky provedení díla, zůstávají beze 
změny. 
 
 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 

 

 
_______________________________  

    Ing. Milan Grohmann   
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                                        jednatel společnosti  

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.02.12 
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