
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML0681/04/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4     
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
                              Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
                        Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:             1626072/0800  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Společnost Depozitář Ústí n. L. 
 
zastoupená vedoucím společníkem společnosti: 
 
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 
Sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Milošem Šnoblem, technickým ředitelem 
Kontaktní osoba pro smluvní a věcná jednání:  
 Ing. Miloš Šnobl na základě plné moci z 1. 7. 2017 
E-mail/telefon: snobl@rekultivaceusti.cz / 475 212 266, 603 851 644  
IČO: 25041738 
DIČ: CZ25041738  
Bank. spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:           1037006152 / 5500 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,   
vložka 14364 pod spisovou značkou C 14364 od 22. září 1998. 
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1. společník společnosti: 
North stav a. s. 
Sídlo: Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem     
Zastoupený:    Lubošem Peškem, předsedou představenstva 
IČ:                  25045997 
DIČ:    CZ25045997 
Bank. spojení:    Raiffeisenbank a. s. 
                               číslo účtu:  5007006555/5500              
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
                                Luboš Pešek 
E-mail/telefon:         informace@northstav.cz, 602 142 250,    
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1171 pod spisovou značkou B 1171 od 18. prosince 1998. 
 
Výpis z obchodního rejstříku vedoucího společníka společnosti i výpis z obchodního rejstříku 
1. společníka společnosti tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k této smlouvě. 
 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.19/SML0681/SOD/INV uzavřené 

dne 13. 3. 2019 na akci: „Depozitář SVK Ústí n. L. – Evropská knihovna“, a to takto: 

 

 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
Bod 3. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem: 
bod 3. 
 
Předmět plnění se upravuje tímto smluvním dodatkem č. 4, kterým dochází k odstranění 
nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a soupisem 
prací, které vznikly v průběhu výstavby a byly zjištěny při kontrole dokončených dodávek a 
prací jednotlivých profesí. Konkrétně se jedná o doplnění některých kusových dodávek prvků 
a zařízení, které vyplynuly ze změn projektové dokumentace, ale nejsou obsaženy v soupisu 
prací. Současně jsou odčítány položky, které soupis prací obsahuje, ale nejsou ani nebudou 
v rámci stavby realizovány. Rekapitulace přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů a 
komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 4. 
  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 

Bod 5., čl. II. se doplňuje následujícím textem: 
bod 5. 

Pokud ani v této době přerušení prací, tedy nejpozději do 2. 2. 2021, nedojde k připojení 
odběrného místa provozovatelem distribuční soustavy, tedy společností ČEZ Distribuce a.s., 
bude doba přerušení prací dále prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro dokončení přípojky 
NN a připojení objektu k distribuční soustavě. 
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III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 4, které je přílohou tohoto dodatku. 
 
   
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 4 činí:  123 056 822,13 Kč (slovy: sto-

dvacet-tři-milionů-padesát-šest-tisíc-osm-set-dvacet-dva korun 13 haléřů českých) bez 
DPH a 148 898 754,78 Kč (slovy: sto-čtyřicet-osm-milionů-osm-set-devadesát-osm-
tisíc-sedm-set-padesát-čtyři korun 78 haléřů českých) s 21 % DPH.  

 
1.2 Původní cena díla včetně dodatků č. 1 až 3 činila 123 164 810,10 Kč (slovy: sto-

dvacet-tři-milionů-sto-šedesát-čtyři-tisíc-osm-set-deset-korun 10 haléřů českých bez 
DPH a 149 029 420, 22 Kč (slovy: sto-čtyřicet-devět-milionů-dvacet-devět-tisíc-čtyři-
sta-dvacet korun 22 haléřů českých) s 21 % DPH.   

           
1.3 Hodnota dodatku č. 4 činí:  -107 987,97 Kč (slovy: mínus sto-sedm-tisíc-devět-set-

osmdesát-sedm korun 97 haléřů českých) bez DPH a -130 665,44 Kč (slovy: mínus 
sto-třicet-tisíc-šest-set-šedesát-pět korun 44 haléřů českých) s 21 % DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 4 je  217 476,69 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 4 činí 325 464,66 Kč bez DPH. 
 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZ-RR-52/INV/2018/SP-16.16 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12. 11. 2018 a úpravě dle dodatků č. 1 - 4. 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Objednatel tímto potvrzuje, že tento dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s usnesením Rady 
     Ústeckého kraje č. 153/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021.   
 
 
Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění: 
 
7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
      ev5W377 / na e-mail: info@rekultivaceusti.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho          
      uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. 02. 2021   V Ústí nad Labem dne 08. 02. 2021 
 
 
 
 
 
 
......................................................... 
          Ústecký kraj    
       Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
........................................................ 
         Rekultivace s.r.o. 
  Ing. Miloš Šnobl - technický ředitel 
     vedoucího společníka společnosti 
    "Společnost Depozitář Ústí n. L." 
 

 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 4 včetně položkových rozpočtů  
 
 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 
Číslo změny:  4 
 

SOD č. 19/SML0681/SOD/INV Datum:  4. 1. 2021 
 
 

Návrh ocenění navazuje na změny PD vzniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné splnění díla a na skutečný 
stav dodávek zjištěných při kontrole dokončených částí stavby. Tyto byly uplatněny v rámci KD a jsou předmětem tohoto změnového listu.  

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 
Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 
 
Soupis přípočtů celkem včetně VRN dle odst. 4, § 222:                                                                                                        
VP 1.1  Orientační systém         
VP 2.1  Svítidla         
VP 3.1  Silnoproud         
VP 4.1  Zařízení pro vytápění         
VP 6     Vzduchotechnika         
Přípočty celkem včetně VRN:                                                                         217 476,69 Kč                                                                                                                                                       
 
Soupis odpočtů celkem včetně VRN dle odst. 4, § 222:                                                                                                         
MP 1.2  Orientační systém  
MP 2.2  Svítidla 
MP 3.2  Silnoproud 
MP 4.2  Zařízení pro vytápění 
MP 5    Zámečnické konstrukce 
Odpočty celkem včetně VRN:                                                                        325 464,66 Kč                                                                                                                                               
 
 
Rozdíl – ponížení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                -107 987,97 Kč                                                                       

Počet připojených listů: 13                                                                                             Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o ---------- 

snížení ceny o 107 987,97 Kč  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:         

prodloužení lhůty o                                               ------- 

zkrácení lhůty o -------                     

Za zhotovitele: Společnost Depozitář Ústí n. L.        
Luboš Pešek 

 

Za objednatele: Projekční kancelář Polerecký, s.r.o.        
Ing. Miroslav Polerecký – TDS 

   

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna  
Číslo změny:  4 

SOD č. 19/SML0681/SOD/INV  Datum: 11. 1. 2021  

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno 
odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:                                                            217 476,69 Kč     
- Změnový list č. 4 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:                                                            325 464,66 Kč   

- Změnový list č. 4 
                     
Rozdíl – ponížení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                              - 107 987,97 Kč   
  

 
  
Počet připojených listů: 14 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 1, č. 2 a č 3:  

                                                 123 164 810,10 Kč bez DPH 
 

  

zvýšení ceny o                               --------- prodloužení lhůty o -------- 
 

snížení ceny o                   -107 987,97 Kč bez DPH  
              

zkrácení lhůty o  ------- 

celková cena  
po změně 

         
            123 056 822,13 Kč bez DPH 

celková lhůta  
po změně SOD 

Datum dokončení:  
          

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
Projekční kancelář Polerecký, s.r.o.        
Ing. Miroslav Polerecký – TDS  
 
 
11. 1. 2021  

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Společnost Depozitář Ústí n. L.        
Ing. Miloš Šnobl – technický ředitel 
 
 
11. 1. 2021  
 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ 
 
 
11. 1. 2021  

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
atelier AVN s.r.o. 
Ing. arch. Vladimír Novák - AD 
 
 
11. 1. 2021  

 



ZRN ZRN+VRN 2,2 % DPH 21% VČ.DPH 21%
Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222 212 795,20 Kč 217 476,69 Kč 45 670,11 Kč 263 146,80 Kč
Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222 318 458,57 Kč 325 464,66 Kč 68 347,58 Kč 393 812,24 Kč

Změnový list č.4 celkem -105 663,37 Kč -107 987,97 Kč -22 677,47 Kč -130 665,44 Kč

Cena dle SOD a Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3 123 164 810,10 Kč 25 864 610,12 Kč 149 029 420,22 Kč
Změnový list č. 4 -107 987,97 Kč -22 677,47 Kč -130 665,44 Kč

Nová cena díla celkem 123 056 822,13 Kč 25 841 932,65 Kč 148 898 754,78 Kč

Datum: 4.1.2021

Zhotovitel: TDS: 
Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Změnový list č.4



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2  % DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1.1 Orientační systém 113 410,00 Kč 115 905,02 Kč 24 340,05 Kč 140 245,07 Kč

VP 2.1 Svítidla 45 561,60 Kč 46 563,94 Kč 9 778,43 Kč 56 342,37 Kč

VP 3.1 Silnoproud 20 178,94 Kč 20 622,88 Kč 4 330,81 Kč 24 953,69 Kč

VP 4.1 Zařízení pro vytápění 13 041,66 Kč 13 328,58 Kč 2 799,00 Kč 16 127,58 Kč

VP 6 Vzduchotechnika 20 603,00 Kč 21 056,27 Kč 4 421,82 Kč 25 478,09 Kč

Celkem 212 795,20 Kč 217 476,69 Kč 45 670,11 Kč 263 146,80 Kč

Datum: 4.1.2021

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Přípočty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 410,00

D N00 Nepojmenované práce 113 410,00

D N01 Nepojmenovaný díl 113 410,00

2 K OS_02
Označení hlavních místností pro veřejnost - čítárna, 

studovna, ind. studovna ( Fólie na skleněných příčkách)
kus 3,000 2 200,00 6 600,00 vl. Položka

3 K OS_03
Prvek dveřní pro vedlejší prostory a kanceláře ( 

číslování dveří - hliníkový pásek lepený na dveře)
kus 34,000 165,00 5 610,00 vl. Položka

4 K OS_04

Prvek dveřní pro technické a vedlejší prostory ( 

Označení WC, omezení přístupů apod. - piktogramy 

nebo texty na skle)

kus 10,000 1 430,00 14 300,00 vl. Položka

5 K OS_05

Doplňkové texty - označení místností v tech. zázemí 

(Označení jednotlivých místností v zázemí texty na 

skle)

kus 8,000 1 100,00 8 800,00 vl. Položka

6 K OS_06

Vnější orientační systém (označení budovy - folie na 

skle, připevněna u hlavního vstupu na beton 

přístupového schodiště)

kus 1,000 19 800,00 19 800,00 vl. Položka

7 K OS_07

Vnější orientační systém - označení budovy z ul. Na 

Schodech ( folie na skle vedle hlavního vstupu z ul. Na 

Schodech)

kus 1,000 19 800,00 19 800,00 vl. Položka

8 K OS_08

Vnější orientační systém - nápis na vchod z parkoviště ( 

folie na skle nad vstupem - doplněna piktogramem pro 

invalidy) 

kus 1,000 12 100,00 12 100,00 vl. Položka

10 K OS_10
Označení budovy EU ( předepsané označení dotační 

stavby - folie na skle )
kus 1,000 7 700,00 7 700,00 vl. Položka

11 K OS_11
Označení hlavních vstupních dveří ( folie na hlavních 

vstupních dveří - předepsané)
kus 1,000 6 600,00 6 600,00 vl. Položka

12 K OS_12
Otevírací doba ( folie na skle umístěný u vstupu z ul. Na 

Schodech)
kus 1,000 7 700,00 7 700,00 vl. Položka

13 K OS_13 Bezpečnostní označení řirých skel ve vstupní hale kus 1,000 4 400,00 4 400,00 vl. Položka

VP 1.1 - Orientační systém

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - PŘÍPOČTY podle § 222, odst. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 561,60

D D11 Svítidla   45 561,60
1348 M položka A - LATTE LED 27W 4000/840 ks 7,000 2 234,20 15 639,40 SoD dodatek

1356 M položka.7 G - FIBRA LED 1,4  6400 ks 9,000 2 010,80 18 097,20 SoD dodatek

1379 M položka.29 N1 - ONTEC S M1 301 ST 1W / 7xLED 3h M (NM) ks 2,000 1 438,30 2 876,60 SoD dodatek

1382 M položka.32 N5 - ONTEC G E1B 301 M ST 8 LED 3h M ( NM ) ks 4,000 2 237,10 8 948,40 SoD dodatek

VP 2.1 - svítidla

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - PŘÍPOČTY podle § 222, odst. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 178,94

D D1 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 16 871,58

226 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

venkovní/mokré
kus 14,000 116,85 1 635,90 SoD rozpočet

227 M Materiál.40
Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

venkovní/mokré
ks 14,000 79,35 1 110,90 SoD rozpočet

230 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

venkovní/mokré
kus 2,000 122,55 245,10 SoD rozpočet

230 M Materiál.42 Přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré ks 2,000 98,90 197,80 SoD rozpočet

234 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů
kus 6,000 88,73 532,38 SoD rozpočet

237 K 741313001.2
Montáž datová zásuvka do podlhavové krabice 

bezšroubové připojení se zapojením vodičů
kus 8,000 171,00 1 368,00 SoD rozpočet

238 M Materiál.49
Datová zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové 

připojení se zapojením vodičů
ks 8,000 156,40 1 251,20 SoD rozpočet

239 K 741313005
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P + PE s přepěťovou ochranou
kus 8,000 80,66 645,28 SoD rozpočet

240 M Materiál.45 ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou ks 8,000 847,17 6 777,36 SoD rozpočet

899 K 899
Montáž skříň LUCA 13180 alarm na omítku centrál plus 

total stop
kus 2,000 220,00 440,00 vl. Položka

900 M 900
Dodávka skříň LUCA 13180 alarm na omítku centrál 

plus total stop
kus 2,000 990,00 1 980,00 vl. Položka

243 K Materiál.1
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 

20
ks 6,000 114,61 687,66 SoD rozpočet

D D2 Rozváděč HR - OBJEKT A 3 307,36

D D7 Ovládací skříň osvětlení MS1 3 307,36

110 K 741320141.2 Montáž vypínače nn se světelnou signalizací kus 7,000 123,50 864,50 SoD rozpočet

111 M Materiál.97 Vypínač se světelnou signalizací Z-SWL 230/SS ks 7,000 348,98 2 442,86 SoD rozpočet

VP 3.1 - silnoproud

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - PŘÍPOČTY podle § 222, odst. 4

Strana 5 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 041,66

D D6 Otopná tělesa 13 041,66
888 K Pol74 Měděný konvektor stojanový MINI - 08/200/14 ks 1,000 13 041,66 13 041,66 vl. Položka

VP 4.1 - zařiízení pro vytápění

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 603,00

D 1 Vzduchotechnika 20 603,00

D 2 Vzduchotechnická zařízení 20 603,00

1 K VZT_01 Ventilátor TD 800/200 3V kus 1,000 5 573,00 5 573,00 vl. Položka

2 K VZT_02 Ochranná mřížka SG 200 kus 2,000 390,00 780,00 vl. Položka

3 K VZT_03 Mřížka HVG 250 kus 2,000 1 275,00 2 550,00 vl. Položka

4 K VZT_04 Spiro potrubí DN 200 včetně tvarovek soubor 1,000 4 050,00 4 050,00 vl. Položka

5 K VZT_05 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 650,00 650,00 vl. Položka

6 K VZT_06 Montáž soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vl. Položka

7 K VZT_07 Doprava soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 vl. Položka

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - PŘÍPOČTY podle § 222, odst. 4
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REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2  % DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 1.2 Orientační systém 193 655,00 Kč 197 915,41 Kč 41 562,24 Kč 239 477,65 Kč

MP 2.2 Svítidla 60 452,90 Kč 61 782,87 Kč 12 974,40 Kč 74 757,27 Kč

MP 3.2 Silnoproud 3 571,47 Kč 3 650,04 Kč 766,51 Kč 4 416,55 Kč

MP 4.2 Zařízení pro vytápění 15 650,00 Kč 15 994,30 Kč 3 358,80 Kč 19 353,10 Kč

MP 5 Zámečnické konstrukce 45 129,20 Kč 46 122,04 Kč 9 685,63 Kč 55 807,67 Kč

Celkem 318 458,57 Kč 325 464,66 Kč 68 347,58 Kč 393 812,24 Kč

Datum: 4.1.2021

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Odpočty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 655,00

D HSV HSV 193 655,00

D TZ4 Technické vybavení budov 193 655,00

2 M MAT D.2.14/T.3

Orientační systém (prvky pro veřejné prostory) - 

označení hlavních místností pro veřejnost- ocelový 

deska bíle lakovaná

kus 1,000 2 519,00 2 519,00 SoD rozpočet

3 M MAT D.2.14/T.3.1

Orientační systém (prvky pro veřejné prostory) - prvek 

dveřní pro vedlejší prostory a kanceláře - ocelový 

pásek bíle lakovaný

kus 26,000 1 259,00 32 734,00 SoD rozpočet

4 M MAT D.2.14/T.3.2

Orientační systém (prvky pro veřejné prostory) - prvek 

dveřní pro technické a pomocné prostory - potisk na 

křídle dveří.

kus 13,000 772,00 10 036,00 SoD rozpočet

5 M MAT D.2.14/T.4
Orientační systém (technické texty) - popisy regálů v 

půjčovně
kus 160,000 83,00 13 280,00 SoD rozpočet

6 M MAT D.2.14/T.5 Orientační systém (technické texty) - doplňkové texty kus 20,000 424,00 8 480,00 SoD rozpočet

7 M MAT D.2.14/T.6
Orientační systém (označení budovy) - vnitřní textilní 

plachta ve vstupní hale 1500*5220 mm,  , ozn. A
kus 1,000 15 587,00 15 587,00 SoD rozpočet

8 M MAT D.2.14/T.6.1
Orientační systém (označení budovy) - vnitřní textilní 

plachta ve vstupní hale 1500*4150 mm, , ozn. B
kus 1,000 15 587,00 15 587,00 SoD rozpočet

9 M MAT D.2.14/T.6.2
Orientační systém (označení budovy) - vnější textilní 

plachta před hlavním vstupem 2000*5100 mm,   ozn. C
kus 1,000 17 820,00 17 820,00 SoD rozpočet

10 M MAT D.2.14/T.6.3

Orientační systém (označení budovy) - hlavní značení 

objektu z ulice Na Schodech, ocelová deska 

2000*2000*5 mm , ozn. D

kus 1,000 23 350,00 23 350,00 SoD rozpočet

11 M MAT D.2.14/T.7
Orientační systém (označení budovy) - nápis pro vchod 

z parkoviště, ocelová deska 2000*1000*5 mm ozn. E
kus 1,000 14 400,00 14 400,00 SoD rozpočet

12 M MAT D.2.14/T.8
Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - 

požární únikové plány (Clip)
kus 5,000 2 079,00 10 395,00 SoD rozpočet

13 M MAT D.2.14/T.9
Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - 

únikové cesty světelné, popř. reflexní
kus 24,000 828,00 19 872,00 SoD rozpočet

14 M MAT D.2.14/T.10
Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - 

bezpečnostní značení
kus 1,000 5 995,00 5 995,00 SoD rozpočet

15 M MAT D.2.14/T.11
Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - 

hydranty
kus 1,000 240,00 240,00 SoD rozpočet

16 M
MAT 

D.2.14/T.11.1

Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - 

hasící přístroje
kus 14,000 240,00 3 360,00 SoD rozpočet

MP 1.2 - Orientační systém

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - ODPOČTY podle § 222, odst. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 452,90

D D11 Svítidla   60 452,90
1352 M položka.3 C - ML 120 15W D2O 4K CRI80+ ks 3,000 1 818,10 5 454,30 SoD dodatek

1353 M položka.4 C-EM - ML 120 15W D2O 4K CRI80+NZ ks 5,000 4 555,00 22 775,00 SoD dodatek

1358 M položka.9 H - LEDA 330 LED ks 1,000 2 421,40 2 421,40 SoD dodatek

1359 M položka.10 I - LATTE LED 45W 6500/840 ks 2,000 3 322,10 6 644,20 SoD dodatek

1360 M položka.11 J - LATTE LED 55W 8000/840 ks 2,000 2 876,60 5 753,20 SoD dodatek

1381 M položka.31
N3 - ONTEC G E1B 301 M ST 8 LED 3h M ( NM ) Držák 

pro uchycení na zeď rovnoběžně ONTEC G
ks 1,000 2 466,00 2 466,00 SoD dodatek

1383 M položka.33
N6 - ONTEC G E1B 301 M ST 8 LED 3h M ( NM ) + 

Lankový závěs 2m (2ks)
ks 3,000 2 683,90 8 051,70 SoD dodatek

1384 M položka.34 N7 - iTECH M2 302 ST 2W / 1xLED 3h M (NM) IP65 ks 1,000 3 236,90 3 236,90 SoD dodatek

1385 M položka.35
N8 - iTECH M2 102 COLD ST 2W / 1xLED 1h M (NM) 

IP65
ks 1,000 3 650,20 3 650,20 SoD dodatek

MP 2.2 - svítidla

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - ODPOČTY podle § 222, odst. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 571,47

D D1 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 2 073,47
216 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální kus 3,000 97,85 293,55 SoD rozpočet

217 M Materiál.35 Přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální ks 3,000 160,08 480,24 SoD rozpočet

224 K 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální kus 3,000 103,55 310,65 SoD rozpočet

224 M Materiál.39 Přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální ks 3,000 168,41 505,23 SoD rozpočet

232 K 741310043
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 

venkovní/mokré
kus 2,000 151,05 302,10 SoD rozpočet

233 M Materiál.43 Přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré ks 2,000 90,85 181,70 SoD rozpočet

D D7 Ovládací skříň osvětlení MS1   1 498,00

1386 K Materiál.16
DVOUZÁSUVKA pro prostředí venkovní, mokré  -  IP 

44
ks 4,000 186,80 747,20 SoD dodatek

1387 K položka.13
Montáž dvouzásuvka chráněná v krabici šroubové 

připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 4,000 187,70 750,80 SoD dodatek

MP 3.2 - silnoproud

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - ODPOČTY podle § 222, odst. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 650,00

D D6 Otopná tělesa 15 650,00
74 K Pol74 Měděný konvektor stojanový MINI - 08/240/14 ks 1,000 15 650,00 15 650,00 SoD rozpočet

MP 4.2. - zařízení pro vytápění

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - ODPOČTY podle § 222, odst. 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 129,20

D PSV PSV 45 129,20

D 767 Konstrukce zámečnické 45 129,20

1 M MAT767-522

Ocelové zábradlí rovné prosklené vč.kotevních prvků a 

povrchové úpravy - rozměr 7500/820mm / technické 

specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.522)

kg 185,000 234,82 43 441,70 SoD rozpočet

2 K 767161114

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 

profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 

kg

m 7,500 225,00 1 687,50 SoD rozpočet

MP 5 - zámečnické konstrukce

Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

ZL 4 - Změnový list č.4 - ODPOČTY podle § 222, odst. 4
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Komentář k ZL č. 4. stavby:  

„Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna“ 

Přípočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 

VP 1.1 Orientační systém 
 
V rámci zpracování aktualizace projektové dokumentace z důvodu rozdělení projektu na 2 etapy 
(požadavek dotačního titulu), nedošlo k úpravě orientačního systému. K jeho optimalizaci došlo 
v závěru realizace stavby dle skutečných potřeb dokončené etapy, navržených projektantem. Tyto 
úpravy jsou zohledněny v soupisu prací. 
 
VP 2.1 Svítidla  
 
V průběhu realizace stavby byla provedena změna typů a rozmístění svítidel. Při kontrole provedení 
stavby byl zjištěn nesoulad mezi upravenou projektovou dokumentací a soupisem prací. Nově 
navržená a instalovaná svítidla jsou doplněna do soupisu prací. 
 
VP 3.1 Silnoproud 
 
V rámci kontroly dokončených elektromontážních prací byl zjištěn nesoulad v počtu kusů vypínačů a 
zásuvek mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. Tyto práce a materiály byly do soupisu 
prací doplněny. 
  
VP 4.1 Zařízení pro vytápění 
 
Do soupisu prací je doplněn radiátor menšího rozměru, který nahradil původně navržený typ, který se 
vzhledem k velikosti nevešel do vymezeného prostoru.  
 
VP 6. Vzduchotechnika 
 
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro řádný provoz výměníkové stanice je potřeba zabezpečit 
odvod teplého vzduchu z místnosti, tak aby nedocházelo k přehřívání zařízení výměníkové stanice. 

 

Odpočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 

MP 1.2 Orientační systém 
 
Vzhledem k provedené optimalizaci orientačního systému v průběhu realizace stavby dochází 
k odpočtu nerealizovaných položek původního soupisu prací.  
 
MP 2.2 Svítidla 
 
Dodávky a práce, které nebudou provedeny dle soupisu prací, jsou v této položce odečteny. 
 
MP 3.2. Silnoproud 
 
Práce, které nebudou provedeny dle soupisu prací, jsou v této položce odečteny. 
 
 



MP 4.2 Zařízení pro vytápění  
 
Ze soupisu prací je odečten radiátor, který je nahrazen jiným typem. Původní radiátor se vzhledem 
k rozměru nevešel do vymezeného prostoru.  
 
MP 5 Zámečnické konstrukce 
 
Předmětem odpočtu jsou práce a dodávky z původního soupisu prací, které nejsou realizovány. 
 

 

Dne 11. 1. 2021 

Zpracoval TDS        Za zhotovitele 

Ing. Polerecký Miroslav       Ing. Bergmann Martin 

 

         p. Pešek Luboš 

 


