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Stavba: UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií
			
Číslo smlouvy: 	č. Objednatele 
č. Zhotovitele


Název Změnového listu: Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací
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Pořadové číslo Změnového listu:


Změna: 		D – dokumentace
P – příprava
R – realizace

	Oddíl: 
IO 411
Přeložky vodovodu
	Název: 
Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací

	Popis změny:

V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr:
Multifunkční spojka pro napojení třetího připojovacího bodu – vykázány pouze 2 ks;
Šoupě DN200 na pozici V8 – k tomu chybějící lemový nákružek, protipříruba a zemní souprava;
Koleno 15° se ve výkresech neobjevuje, proto bude odečteno;
Doplněny 2 oblouky 60° PE100 SDR11 d225 na pozicích V9 a V10;
Dle výkresové dokumentace doplněna výměra za D+M chráničky d315 mezi body V3 a V8 – 23 m;
Nezbytně nutné doplnit adekvátní položku na vsunutí potrubí do připravené chráničky – cena zahrnuje mimo jiné také vystřeďovací objímky;

Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek

	
Zdůvodnění změny:

Položky zakreslené v prováděcí dokumentaci, ale nejsou oceněny v rámci rozsahu Díla (smluvním výkazu výměr).

	
Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

AD s navrženým řešením souhlasí.














Podpis:




	Stavba: 
UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií
	
	          Změnový List č: 1

	POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

	DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE 

Do časového plánu stavby: 	NE                 

Do ceny stavby: 	zvýšení o:              	169 703,01 Kč
snížení o:              	4 670,00 Kč

	ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

	NAVRHOVATEL ZMĚNY – firma, jméno:


Společnost "UJEP – RESTAV – MTS – OHL" 


Podpis: 

	VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

	Zhotovitel:	Souhlasím


Podpis:
	TDS: Ing. Petr Dlouhý	Souhlasím


Podpis:

	VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

	Zhotovitel:	Souhlasím


Podpis:
	TDS: Ing. Petr Dlouhý	Souhlasím


Podpis:

	CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

	
Podpis:

	CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

	Za Technický dozor investora: Ing. Petr Dlouhý
	Za Objednatele: Autorský dozor investora, 



	Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední 
	Za Objednatele: Ing. František Podrápský 



