
19/P/2016 Most ev. č. 407-003 Červený Hrádek

D O D A T E K  Č .  L 
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.
Most ev. č. 407-003 Červený Hrádek

číslo smlouvy zhotovitele: 173/15 091/230 číslo smlouvy objednatele: 19/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Jednající:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Ing. Jan Štícha 
...........................

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): p. .......................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ...............................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 
tel.: ....................

tel.: .................... 

tel.: ....................

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Pavlem Dolanským, předsedou představenstva, dále každým z členů 
představenstva
tel.: +420 387 412 524 fax: +420 387 412 521

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení: ................................ č.ú.: .............................
..................... č.ú.: .............................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních: 

předseda představenstva: 

místopředseda představenstva: 

člen představenstva:

Zástupce ve věcech technických: 

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento 
oprávněny.

představenstvo

Pavel Dolanský

Radim Bláha

.........................

tel.:+420 387 412 524

................................ŘD23, tel.: 387 006 651

......................... . l.: ....................

itek č. 1 k předmětné smlouvě jsou k tomuto úkonu
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19/P/2016 Most ev. č. 407-003 Červený Hrádek

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu ě. 1 a 2
bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH

Změnový list č. 1 -  vícepráce 
Změnový list 1 . 2 -  méněpráce

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku ě. 1 smlouvy o dílo bez DPH

DPH 21%________________________________________________

4 780 837,09 Kě

167 000,00 Kě 
-168 850,00 Kč

4 778 987,09 Kě

1 003 587,29 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH 5 782 574,38 Kě

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice

...0)

Pavel Dolanský 
předseda představě istva

R udolfová 461/95, 370 Olfčeské Budějovice 
IÓ 25172328 DlC CZ25172328 tel, 387412324
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EDIKT:
Změnový list číslo:

Stavba: Most ev.č. 407-003 - Červený Hrádek 

Dopravně inženýrská opatření

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

19/P/2016

173/15 091/230

Investor ( objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
..........................
.............................................................

'rojektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět
změny:

SO 182
Před zahájením realizace stavby bylo z důvodu souběhu více uzavírek v okolí stavby přistoupeno 
k přepracování projektu a soupisu dopravně inženýrského opatření.

Dotčené místo:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na soupis prací:
Odkaz na jinou část smlouvy:

Most ev.č. 407-003 - Červený Hrádek 

RDS - kompletní rozsah 

viz.příloha

článek 4., bod 4.6. b)_______________

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

SOD Celkem bez DPH 4 780 837,09 Kč

Všeobecné konstrukce a práce 
Dopravně inženýrská opatření 
Most ev.č. 407-003

0,00 Kč 
167 000,00 Kč 

0,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

4 947 837,09 Kč
1 039 045,79 Kč
5 986 882,88 Kč

Podpis navrhovatele:............................................... .....................................  Datum:
Vyjádření:

Zhotovitel: Pavel Dolanský datum: í n  í#

Projektant: ............................... datum: is%  H

TDS: .......................... datum: m m 'f

Investor: Ing. Jan Štícha datum: K l- U o

Přílohy: Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace, Vyjádření zpracovatele DIO



R e k a p itu la c e

Stavba:
Investor:
Projektant:
Zhotovitel:

Most ev.č. 407-003 - Červený Hrádek 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
EDIKT a.s.

Obiekt Popis OC
002 Všeobecné konstrukce a práce 709 831,73
SO 182 Dopravně inženýrská opatření 476 960,20
z toho ZL1 167 000,00
SO 201 Most ev.č. 407-003 3 761 045,16

CELKOVÁ CENA STAVBY do ZL 1 4 947 837,09

167 OOO.OOllHodnota ZL1 - VICEPRACE

4 780 837,09]ICELKOVA CENA STAVBY PŘED ZMĚNOU

% Navýšení stavby oproti SOD (ZL1): 3,49%



SPE 9 Firma: EDIKT a s
Příloha k fo rm u lá ři p ro  o c e n ěn í n ab íd k y

Stavba N5254 M ost ev.č. 407-003 - Č ervený Hrádek - dodat, zas laný soup is
číslo a název SO SO 182 D opravně inženýrská opa tření
číslo a název rozpočtu: SO 182 D opravně inženýrská opa tření

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky iednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0____________________Všeobecné konstrukce a práce

PROVIZORNÍ LÁVKY
1 02742 provizorní lávka pro pěší pro rozpětí 5 m, komplet vč zřízeni opér z bet. rovnaniny. 

odstraněni a uvedeni koryta do původního stavu
M2 ........ . ........... 56 250,00

5*1,5=7,500 [A]
0 Všeobecné konstrukce a práce 56 250,00

J____________________ Zemni práce

2 113326
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM 
odstranění ŠD z cestv k provizorní lávce

M3 ........ .......... 1 014,00

30*0,1=3,000 fAl

3 12110
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 
s odvozem na meziskládku, předpokládaná tl 0,20 m, 
sejmutí ornice pro cestu k provizorní lávce

M3 ........ ........ 282,00

30*0,2=6,000 fAl
4 18233 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M M2 .......... ........ 930,00
5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 .......... ........ 420,00

1 Zemní práce 2 646,00

5_____________________Komunikace

6 56332
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM 
ŠD pro cestu k provizorní lávce

M2 .......... ........ 2 464,20

7 577401
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 
oprava objízdné trasv, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA KČ ........ ................ 100 000,00

5 Komunikace 102 464,20

9____________________Ostatní konstrukce a práce

8 914154
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem)

KUS .......... . ........... 59 400,00

B1: 2=2,000 [A]
B11: 1=1,000 [B]
E13: 3=3,000 [C] 
E05: 4=4,000 [D] 
E03a: 2=2,000 [E] 
IP10a: 2=2,000 [F] 
IS11 b: 9=9,000 [G] 
IS11c: 10=10,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=33.000 Dl

8 914154
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem)
Navýšeni dle nového soupisu značeni odsouhlaseného DIO

KUS .......... . ........... 88 200,00

9 914214
DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT 
přechodné dopravní značení - 3 měsíce (pronájem) KUS ........ . ........... 33 600,00

IS11a 2=2,000 [A] 
IP22: 6=6,000 [B]

Celkem A+B=8000 ÍC1

9 914214
DOPRAV ZNAČKY ZVETŠ VEL OCEL - DOD. MONT, DEMONT 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem)
Navýšeni dle nového soupisu značeni odsouhlaseného DIO

KUS ........ . ........... 37 800.00

10 916134
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODAVKA. MONTÁŽ. 
DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značení - 3 měsíce (proná|em)

KUS ........ . . . ........... 52 000,00

11 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ. DEMONTÁŽ 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (proná|em)

KUS ........ . ........... 3 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce 274 600,00

101 916124 N
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSU - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ KUS ........ . . . ........... 41 000,00
přechodné dopravní značení - 3 mésíce (proná|em)
Nové položky 41 000,00

C e l k e m  N O V Ý  S O U P I S  V Č E T N Ě  N O V Ý C H  P O L O Ž E K  476 960,20

CELKEM DLE SOD 
NAVÝŠENI OPROTI SOD: 
CELKEM ZMĚNA OPROTI SOD

309 960,20 
167 000,00 
167 000,00



Zdůvodnění přepracování DIO na stavbu: M o s t ev.č. 407 -  003, Červený Hrádek“

Dopravně inženýrské opatření na výše uvedenou stavbu, vypracované v zadávací dokumentaci 
Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o. nebylo možno pro tuto stavbu použít a to z toho důvodu, 
že ve stejném termínu souběžně probíhá stavba v Kraji Vysočina -  oprava silnice 11/112.
Dopravně inženýrská opatření pro obě stavby spolu kolidovala a bylo nutné obě dopravně inženýrská 
opatření zkoordinovat, tedy zcela přepracovat. Tímto došlo k zásadnímu navýšení počtu instalovaných 
dopravních značek pří akcí „Most ev.č. 407 -  003, Červený Hrádek“ a tedy i k jeho finanční náročností.

Pří přepracování DIO bylo v návrhu použito místo 5ti světel na zábraně Z2 pouze světla 3, 
což se s odborného hlediska a taktéž vyjádření Dl PČR JH jeví jako dostačující.

Jiří Kubeš 
jednatel společnosti

J B K h n L  Signistav
Na Návsi 3. 373 61 Hrdéjo 

Mobil 602 403 383 
IČ 260 72 700 • DlC CZ26I ..........

V Hrdějovících, dne 25.7.2016

Signistav s.r.o. 
Na Návsi 3 
Hrdějovice
373 61

w w w . s i g n i s t a v . c z  
IČO: 260 72 700 

DIČ: CZ260 72 700 
ČSOB Č. Budějovice 

189310386/0300

Tel: +420 380 600 232 
Fax: +420 226 015 204 
Gsm: +420 602 403 383 

e-mail: inťoY/signistav.cz

http://www.signistav.cz


Změnový list číslo:

Stavba: Most ev.č. 407-003 - Červený Hrádek 

SO:
Všeobecné konstrukce a práce, Dopravně inženýrská opatření, Most 
ev.č. 407-003

č. smlouvy objednatele: 

č. smlouvy zhotovitele:

19/P/2016 

173/15 091/230

nvestor ( objednatel ) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

TDS: ..........................
.............................................................

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

SO 02 Autorský dozor ie financován na základě samostatné smlouvv s investorem.
Předmět

SO 182 Před zahájením realizace stavby bylo z důvodu souběhu více uzavírek v okolí stavby přistoupeno
změny: k přepracování projektu a soupisu dopravně inženýrského opatření.

SO 201 Dané práce a dodávky nebvlv prováděny na základě rozhodnutí investora.
Dotčené místo: Most ev.č. 407-003 - Červený Hrádek

Odkaz na výkresy: RDS - kompletní rozsah

Odkaz na soupis prací: víz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:________________ článek 4., bod 4.6. c)

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

SOD Celkem bez DPH 4 780 837,09 Kč
ZL1 167 000,00 Kč

Všeobecné konstrukce a práce -9 600,00 Kč
Dopravně inženýrská opatření -52 000,00 Kč
Most ev.č. 407-003 -107 250,00 Kč

Celkem bez DPH 4 778 987,09 Kč
DPH 21% 1 003 587,29 Kč
Celkem včetně DPH 5 782 574,38 Kč

odpis navrhovatele: Datum:
Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant:

TDS:

Investor:

Pavel Dolanský datum:

............................... datum:

.............................................datum:

Ing. Jan Štícha datum:

.. . . . . . . . . . . . . . . .

15.1. k

co.

. V?. rit. . podpis:
Správa a údržba s'fníc

Nemanická r:1 C.C.' ¡ 0, 0. . . . .

M M .
ICO: 701 

podpis:

řílohy: Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace, Vyjádření zpracovatele DIO



*

R e k a p itu la c e
Stavba:
Investor:
Projektant:
Zhotovitel:

Most ev.č. 407-003 - Červeny Hrádek 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
EDIKT a.s.

Objekt Popis OC
002 Všeobecné konstrukce a práce 700 231,73
z toho ZL2 -9 600,00
SO 182 Dopravně inženýrská opatření 424 960,20
z toho ZL1 167 000,00
z toho ZL2 -52 000,00
SO 201 Most ev.č. 407-003 3 653 795,16
z toho ZL2 -107 250.00

CELKOVÁ CENA STAVBY po ZL 1 a 2 4 778 987,09

Hodnota ZL1 - VICEPRACE 167 000,00
Hodnota ZL2 - MENEPRACE -168 850.00

ISoučet ZL -1 850,00!

ICELKOVA CENA STAVBY PŘED ZMĚNOU 4 780 837.09]

% Navýšení stavby oproti SOD (ZL1): 3,49%
% Ponížení stavby oproti SOD (ZL2): -3,53%
% Změna stavby oproti SOD celkem: -0,04%



/£9 Firma: EDIKT a.s.
Příloha k fo rm u lá ři pro  o c e n ě n í n a b íd k y

Stavba N5254 M ost ev.č. 407-003 - Červený Hrádek - dodat, zaslaný soup is
lislo a název SO: 002 Všeobecné konstrukce  a práce
tlslo a název rozpočtu 002 Všeobecné konstrukce  a práce

I Por. Koď Varianta Název položky jednotka Počet CENA
I Č.DOl. D O l O Ž k v položkv jednotek jednotková celkem
I 1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU
nevhodná zemina z výkopů, vč uložení na skládku

M3 ............ .......... 117 038,10

podkl vrstvy vozovky 113326: 68,8=68,800 [A] 
vyčištěni koryta 124736: 4,0=4,000 [B] 
výkopy u opěr 131836: 235,195=235,195 [C]

Celkem: A+B+C=307,995 [Dl

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU 
beton, železobeton, kámen

T ............ .......... 60 366,18

kamenné opéry - 966136: 101,58*2,6=264,108 [D] 
konstr, ze ŽB - 966166: 6,761*2,3=15,550 [E] 
štérkodrt z cesty: 3*2,6=7,800 [F]

Celkem: D+E+F=287,458 [G]

3 014112
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 
podkladní vozovková vrstva, izolace

T ............ .......... 54 027,45

podkladní vozovková vrstva -113336: 51.6*2,2=113,520 [A] 
izolace - 97817: 30,8*0,01*1,2=0,370 [B] 
asfalt 113726: 34,4*2,2=75,680 [C]

Celkem: A+B+C=189,570 ÍD1

4 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
dle TKP. ZTKP. není-li obsaženo v iedn. cenách - položkv za celou stavbu KČ ........ . . . ........... 20 000,00

5 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
dle TKP, ZTKP, neni-li obsaženo v iedn cenách - položkv za celou stavbu KČ ........ . . . ........... 10 000,00

6 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
dle TKP. ZTKP. neni-li obsaženo v iedn cenách - položkv za celou stavbu KČ ........ . . . ........... 10 000,00

7 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
dle TKP, ZTKP. není-li obsaženo v iedn cenách - položkv za celou stavbu KČ ........ . ........... 5 000,00

8 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZA JIšf OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
vvtvčení sítí (vedení plvnu a elektřiny) KČ ........ . . . ........... 15 000,00

9 02841
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU 
měření hlukové zátěže před začátkem stavby a po dokončeni, 
průzkum říčního toku v blízkosti stavbv v rámci ochrany ZCHD raka říčního

KČ ........ . . . ........... 80 000,00

měřéni hluku: 2=2,000 [A] 
průzkum říčního toku: 2=2,000 [B]

Celkem: A-rB=4,000 fC)

10 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
qeodetické sledcvání během stavby KČ ........ . . . ........... 20 000,00

10 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
vvtvčení stavbv KČ ........ . . . ........... 10 000,00

10 02910 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
zaměření skutečnéhc stavu po provedeni stavby KČ ........ . . . ........... 10 000,00

10 02910 4 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
qeometrický oddělovací plán KČ ........ . . . ........... 10 000,00

11 02940 OSTATNÍ F>OŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
RDS. DSPS, mostní list KČ ........ ..... ........... 168 200,00

12 029432 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE 
pasportizace nemovitostí - 2x KUS ........ . . . ........... 28 200,00

13 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY 
vypracováni plánu kontrol a údržby KČ ........ . ........... 3 500,00

14 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 
první hlavní prohlídka mostu KUS ........ . ........... 9 400,00

15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
přeiimka materiálů, prací, nátěrového systému apod. KČ ........ . . . ........... 20 000,00

16 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
autorsky dozor HOD .......... .......... 9 600,00

16 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
autorsky dozor HOD .. . .... .. .. . .......... - 9 600,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 650 731,73

9___________________ Ostatní konstrukce a práce

17 916814 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 
Oplcceni staveniště, výška plotu 2 m M .......... .......... 49 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce 49 500,00

C e l k e m  N O V Ý  S O U P I S 700 231,73

CELKEM DLE SOD
PONÍŽENI OPROTI SOD: 
CELKEM ZMĚNA OPROTI SOD

709 831,73
- 9 600,00
- 9 600,00



Příloha

Stavba:
číslo a název SO: 
číslo a název rozpočtu:

9

N5254 M ost ev.č. 407-003 - Č ervený Hrádek - dodat, zaslaný soup is
S 0  182 Dopravně in ženýrská  opa třen í
SQ 182 D opravně in ženýrská  opa třen í

Firma: EDIKT a s.
k fo rm u lá ři p ro  o c e n ě n í n a b íd ky

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka
Počet CENA

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0____________________VSeobecné konstrukce a práce
PROVIZORNÍ LÁVKY

1 02742 provizorní lávka pro pěší pro rozpětí 5 m, komplet vč zřízeni opér z bet rovnaniny, 
odstraněni a uvedení koryta do původního stavu

M2 ........ . ........... 56 250,00

5*1,5=7,500 fA]
0 Všeobecné konstrukce a práce 56 250,00

_1____________________Zemní práce

2 113326
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM 
odstranění ŠD z cesty k provizorní lávce

M3 ........ .......... 1 014,00

30*0,1=3,000 [AI
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

3 12110 s odvozem na meziskládku. předpokládaná tl 0,20 m. 
seimuti ornice pro cestu k provizorní lávce

M3 ........ ........ 282,00

30*0,2=6,000 [AI
4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M M2 .......... ........ 930,00
5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 .......... ........ 420,00

1 Zemní práce 2 646,00

5____________________ Komunikace

6 56332
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM 
ŠD pro cestu k provizorní lávce

M2 .......... ........ 2 464,20

7 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 
oprava objízdné trasy, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA KČ ........ ................ 100 000,00

5 Komunikace 102 464,20

9____________________Ostatní konstrukce a práce

8 914154
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem)

KUS .......... . ........... 59 400,00

B1: 2=2.000 [A]
B11: 1=1.000 [B] 
E13: 3=3,000 [C] 
E05: 4=4,000 [D] 
E03a: 2=2,000 [E] 
IP10a: 2=2,000 [F] 
IS11b: 9=9,000 [G] 
IS11c: 10=10,000 [H]

Celkem A+B+C+D+E+F+G+H=33,000 lil

8 914154
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VÉL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT 
přechodné dopravni značení - 3 měsíce (pronájem)
Navýšeni dle nového soupisu značení odsouhlaseného DIO

KUS .......... . ........... 88 200 00

9 914214 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - DOD. MONT, DEMONT 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem) KUS ........ . ........... 33 600,00

IS11 a: 2=2,000 [A] 
IP22: 6=6,000 [B]

Celkem A+B=8.000 fCl

9 914214
DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - DOD, MONT. DEMONT 
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem)
Navýšeni dle nového soupisu značeni odsouhlaseného DIO

KUS ........ . ........... 37 800.00

10 916134
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ
přechodné dopravni značeni - 3 měsíce (pronájem)

KUS ........ . . . ........... 52 000,00

10 916134

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ • DODÁVKA MONTÁŽ 
DEMONTÁŽ
přechodné dopravní značeni - 3 měsíce (pronájem)
Navýšeni dle nového soupisu značeni odsouhlaseného DIO

KUS .. . . . . . . . . . . . ........... 52 000 00

11 916314 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 
přechodné dopravní značení - 3 měsíce (pronájem) KUS ........ . ........... 3 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce 222 600,00

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 3 KUSŮ • DODÁVKA, MONTÁŽ
101 916124 N DEMONTÁŽ

přechodné dopravni značení - 3 měsíce (pronájem)
KUS ........ . . . ........... 41 000,00

Nové položky 41 000,00

C e l k e m  N O V Ý  S O U P I S  V Č E T N Ě  N O V Ý C H  P O L O Ž E K  424 960,20

CELKEM DLE SOD
NAVÝŠENI OPROTI SOD: 
PONÍŽENI OPROTI SOD: 
CELKEM ZMĚNA OPROTI SOD

309 960,20
167 000,00 

- 52 000,00 
115 000,00



Firma: EDIKT a s
P řílo h a  k fo rm u lá ři p ro  o c e n ěn í n a b íd k y

N5254
název SO: SO 201

a název rozpočtu. SO 201

M ost ev.č. 407-003 - Červený Hrádek - dodat, zas laný soup is  
M ost ev.č. 407-003 
M ost ev.č. 407-003

I  Poř. Kód Varianta Název položky jednotka
Počet CENA

1 Č.DOl. položky položky jednotek iednotková celkem

H z 2 3 4 5 6 7 8

1 112014

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM 
3 ovocné stromy (průměr kmene do 150 mm) na pozemku č 125 p Vláčila (dřevo si nechá, 
odvezou se jen pařezy) + 2 vrby (průměr kmene do 150 mm) na břehu potok Pro uskladněni 
odpadů le možné vvužit skládku Bořek s dovoznou vzdálenosti 12 km

KUS ........ . ........... 8 050,00

2 113326
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM 
podkl. vrstvy vozovky, včetně odvozu (pro uskladněni odpadů je možné využít skládku Bořek) M3 .......... .......... 23 254,40

3 113336
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM ODVOZ DO 12KM
podkl. vrstvy vozovky, včetně odvozu (pro uskladněni odpadů je možné využit skládku Bořek) M3 .......... .......... 28 225,20

plocha obrusu: 344*0,15=51,600 [AI

4 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM 
cca v tl. 10 cm, včetně odvozu na skládku SÚS

M3 .......... . ........... 36 120,00

344,000*0,100=34,400 [AI

5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
čerpáni nad rámec výkopových práci, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

HOD ............ ........ 12 600,00

7dni*24hod= 168,000 [AI
6 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M .......... . ........... 50 400,00

7 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
seimuti omice v tl. 0.20 m, vč. odvozu na meziskládku

M3 .......... ........ 1 908,20

opéra 1 vlevo: 91*0,2=18,200 [A] 
opéra 1 vpravo: 23,5*0,2=4,700 [B] 
vpravo před mostem: 14,5*0,2=2,900 [C] 
opéra 2 vlevo: 51*0,2=10,200 [D] 
opéra 2 vpravo: 23*0.2=4,600 [EJ

Celkem: A+B+C+D+E=40,600 [F|

8 124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM 
pročištění a urovnáni dna koryta pod mostem a v okolí mostu, tl. cca 0.3 m M3 .......... ......... 3 429,00

45.00*0.300=13.500 [A
8fcHLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II. ODVOZ DO 12KM 

výkopy u opér a výkopy pro místní obslužnou komunikaci, včetně odvozu (pro uskladněni 
odpadů je možné využit skládku Bořek), část zeminy bude použita na zpětný zásyp______

............ .......... 117 375,75

OP1 (rub + lic): 10.5*16.1=169,050 [A]
OP1 (boky): 2 4*8 15=19,560 [B]
OP2 (rub + líc): 8 95*14.1=126.195 [C]
OP2 (boky): 2*7.2=14,400 (D)
chodník: 0,2*11.8=2,360 (E)
zpevněni pod a okolo mostu: 0.15*39=5,850 [F]
horská vpusť 2,75*4=11,000 [J]
gabiony: 8*1.75=14,000 [G]
bouráni NK (odečet): -101,58=- 101,580 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+J+G+H-260.835

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zásvpv základů se zhut. zeminou vvkopanou při výkopech M3 .......... .......... 1 854,00

lic opér: 9*1*2=18,000 [AI

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zásypy základů se zhu t. vč. dovozu M3 ............ .......... 84 561,75

rub OP1 (vč. boků): 11*6=66,000 [E]
rub OP2 (vč. boků): 11 *4,5=49,500 [F]
vlevo před mostem vedle gabionů: 0.75*27=20,250 [C]
vpravo za mostem pod vozovku 0.4*16=6,400 [B]
vlevo před mostem pod chodníkem: 6*0.4=2,400 [A]

Celkem: E+F+C+B+A=144,550 ÍGl

12 17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
hrázkv pro usměrněni vodv do provizorního zatrubnéni, vč. odstranění M3 ........ .......... 1 316,00

5*0,7=3,500 [AI

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I 
urovnání povrchu pláně M2 ............ ........ 4 438,20

dle 56313: 341,4=341,400 [AI

14 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M 
zpětné ohumusování. vč. dovozu z meziskládkv M2 ............ ........ 8 120,00

zpětné ohumusování: 40,6/0,2=203,000 [AI

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 
vč ošetřováni M2 ............ ........ 2 842,00

1
dle 18223: 203=203,000 [A] 
Zemní práce 384 494,50

2 Základy

16 212026 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TR II 
trativod podél qabionové zdi M .......... .......... 3 444,00

délka 14=14,000 [AI

17 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM 
rubová drenáž DN 150mm, vč. vyústěni M .......... .......... 6 300,00

OP1: 12,5=12,500 [A] 
OP2: 12,5=12,500(6]

Celkem A+B=25,000 [C]

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 
podélné žebro š. 150 mm v úžlabích M3 ........ . . . ........... 8 305,80

0,15*6.6*0,055*2=0.109 [AI

19 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU 
prům trubky 89/10 mm, cena za komplet M .......... . ........... 204 250,00

OP1: 4,5*10=45,000 [A] 
OP2 5,0*10=50,000 (B)

Celkem: A+B=95,000 fC]

20 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM 
vrty pro mikropilotv. (včetně hluch. vrtání 1.0 m) M ............ . ........... 184 000,00

OP1: 5,5*10=55,000 [A] 
OP2: 6,0*10=60,000 [B]

Celkem A+B=115,000 [Cl



ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) 
podkladní beton

M3 .......... . ........... 50 631,06

0P1: 26,8*0.15=4,020 [A] 
drenáž: 0.2*14,4*0.5é=1,440 [B]
OP2: 26,8*0.15=4.020 [C]
drenáž: 0 2*14.4*0.5=1,440 [D]
podkladní beton pod gabiony: 0,25*8=2,000 [E]
podkladní beton pod obrubník u gabionu: 0,65=0,650 [F]
podkladní beton pod horskou vpusť: 0,1*3,6=0,360 [G]
podkladní beton por římsy u křídel 1,1*0,15*9,7=1,601 [H]

Celkem A+B+C+D+E+F+G+H=15,531 [I]

22 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 
vč bednění, izolačních nátěrů dxN p + 2xNa) + qeotextílíe

M3 .......... . ........... 81 760.14

OP1: 16.83*0.7=11,781 [A] 
OP2: 16 83*0 7=11,781 [B)

Celkem: A+B=23.562 fC]

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 
parametrická spotřeba 120 kq/m3

T ........ . . . ........... 55 126,50

0,12*23,562=2.827 [A]

24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
ochrana PE folie v těsnicí vrstvě, vykázána 2x plocha (d  + 1')x300 q/m2)

M2 .......... ........ 5 728,50

7,5*2.85*4=85.500 [AI

25 28999
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
těsnící PE fólie v přechodových oblastech mostu

M2 .......... ........ 3 975,75

2
7,5*2,85*2=42,750 [A] 
Základy 603 521,75

3 Svislé konstrukce

26 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotevní přípravky říms na mostě (7,0 kg/ks), levá římsa á 2m, pravá římsa á 1, kotevní výztuž 
říms zabetonovaná do chrániček v qabionech (4,0 kq/ks)

KG ............ .......... 28 500,00

levá římsa: 7,0*14=98,000 [A]
pravá římsa: 7,0*14=98,000 [B]
levá římsa na gabionech: 4,0*8=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=228,000 [D]

27 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU
výběhové blokv betonu před a za římsami mostu do nezámrzné hloubky

M3 . ...... . ........... 36 840,00

OP1 vlevo: 1 75*1*0.8=1,400 [A] 
OP1 vpravo: 0.75*1*0.8=0,600 [B] 
OP2 vlevo: 1.75*1*0.8=1,400 [C] 
OP2 vpravo: 0.75*1*0 8=0,600 [D]

Celkem. A+B+C+D=4.000 [E]

28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
beton C 30/37. včetně bednění, pracovních a dilatačních spár.

M3 .......... . . . ........... 134 498,25

levá římsa: 0,458*13,915=6,373 [A] 
pravá římsa: 0,201*14=2,814 [B] 
římsa na gabionech: 0,476*8=3,808 [C]

Celkem: A+B+C=12,995 (Dl

29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 
parametrická spotřeba 160 kq/m3

T ........ . . . ........... 40 540,50

30 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE 
Opěrná qabicncvá zeď na levé straně před mostem

M3 .......... . ........... 48 825,00

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
křídla rámu. včetně izolačních nátěrů dxNp + 2xNa) + qeotextílie

M3 .......... . ........... 92 430,00

OP1:
křídlo L: 0,5*8,1=4,050 [A] 
křídlo P: 0,5*8,1=4,050 (B) 
OP2:
křídlo L: 0,5*6,4=3,200 [C] 
křídlo P: 0,5*6,65=3,325 [D]

Celkem. A+B+C+D=14,625 |E]

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 
křídla rámu. parametrická spotřeba 120 kq/m3

T ........ . . . ........... 34 222,50

0,12*14,625=1,755 (AI

33 34718
STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA
dočasné mobilní protihlukové stěny, vč geotextílie, dodávky, montáž, demontáž, čerpáno se 
souhlasem investora

M2 ............ .......... 107 250,00

před mostem vpravo: 30*3=90,000 [A] 
za mostem vlevo: 25*3=75,000 [B]

Celkem: A+B=165,000 ÍC]

33 34718
STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA
dočasné mobilní protihlukové stěny vč geotextílie dodávky montáž demontáž čerpáno se 
souhlasem investora

M2 .. ............ .......... 107 250,00

před mostem vpravo: 30*3=90,000 (A) 
za mostem vlevo 25*3=75.000 [B]

Celkem A+B=165.000 [C]

34 389325
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
rámová konstrukce - beton C 30/37, vč. bednění a skruže, vč nátěrů a izolačního nálitku na 
pravém okraii, izolačních nátěrů dxNp + 2xNa) + qeotextílie

M3 .......... . ........... 382 712,82

OP1:
dřik 5,36*2,705=14,499 [A]
OP2
dřík: 5,36*2,492=13,357 [B]
přičel (mezi licí opér). 2,365*8,5=20.103 [C]

Celkem: A+B+C=47,959 (D)

35 389365 VYZTUZ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 
přičel rámu, parametrická spotřeba 160 ka/m3 T ........ . . . ........... 149 623,50

3
0,16*47,959=7,673 [A] 
Svislé konstrukce 948 192,57

4 Vodorovné konstrukce

36 45860 VÝPLŇ ZA OPÉRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 
zásvo za opérami mezerovitým betonem, včetně materiálu M3 .......... . ........... 153 562,50



OP1: 7,50*6=45,000 [A] 
OP2 7,50*4,5=33.750 [B]

Tf 37 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
zpevnění z lom kam. tl 200 mm, beton tl 150 mm M3 .......... . ........... 240 712.50
vč bet obrubníků kolem dlažeb, vč spárování proti CHRL
levý břeh - svahy: 17*0,35=5,950 [A] 
pod mostem: Celkem: 61*0,35=21,350 [B] 
pravý břeh - svahy: 25*0,35=8,750 [C] 
zpevněni výtoku rub drenáže: 2*0,35=0,700 [D]

Celkem A+B+C+D=36,750 [El

38 467314 STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
betonové prahy před a za mostem (pod zpevněním)

M3 ........ . ........... 28 770,00

4
0,35*6*2=4,200 [A] 
Vodorovné konstrukce 423 045,00

5 Komunikace

39 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM 
MZK - vozovka v předpolích mostu, tl. 150 mm

M2 ............ .......... 50 527,20

plocha obrusu: 344=344,000 [A] 
odečet NK: -42.3=-42,300 [B] 
rozšíření: 60=60,000 (C) 
zúžení: -20.3=-20,300 [D]

Celkem A+B+C+D=341,400 [E]

40 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
příp. výměna neúnosné vrstvy v aktivní zóně, vč zatlačeni stérkodrti 
čerpáno se souhlasem investora

M3 .......... .......... 22 600,68

341.4*0.10=34.140 ÍA1

41 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM 
ŠD - vozovka v předpolích mostu, tl 200 mm

M2 ............ .......... 46 622,40

plocha obrusu: 344=344,000 [A]
odečet NK: -42,3=-42,300 [B]
rozšíření: 60=60,000 [C]
zúžení: -20,3=-20,300 [D]
štérkodrt' pod chodníkem: 2,8+9=11,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=353,200 IR

42 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 
0.3 ka/m2, vozovka na mostě a v předpolích

M2 ............ ........ 4 604,40

43 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2
infiltračni postřik mezí ložní vrstvu a mechanicky zpevněné kamenivo

M2 ............ ........ 4 096,80

44 574B03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 
obrusná vrstva ACO 11

M3 .......... . ........... 104 366,40

celý úsek úpravy komunikace 383,7*0,04=15,348 [A]

45 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S 
ložná vrstva ACL 11. na mostě, tl. 45 m

M3 ........ . ........... 12 718,72

ložní vrstva na mostě: 42,3*0,045=1,903 [AI

46 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 
ložní vrstva ACL 16 mimo most tl 60 mm

M3 .......... . ........... 132 531,48

mimo mostě ACL 16: 341,4*0,06=20,484 ÍBl

47 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
napojeni chodníku, vč výstukpú pro orientaci 
nevidomých osob, vč, lože z drti 0-5 mm 40 mm

M2 .......... .......... 5 369,00

před mostem vlevo: 2,8*1=2,800 [A] 
za mostem vlevo: 9*1=9,000 [B]

Celkem: A+B=11,800 fC]

48 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 
výplň spáry vozovka - římsa s předtésnéním

M .......... .......... 10 344.73

levá hrana vozovky: 21,915=21,915 [A] 
chodníky na levé straně: 10,2=10,200 [B] 
pravá římsa (vč přechod klínů): 16=16,000 [C]

5
Celkem: A+B+C=48,115 [Dl 
Komunikace 393 781,81

7 Přidružená stavební výroba

49 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 
rub opér a křídel včetně základů M2 .......... .......... 31 024,00

OP1:

rub: 2,705*7,9=21,370 [A] 
křidlo L: 8,1=8,100 [B] 
křidlo P: 8,1=8,100 [C] 
základ: 0,65*7,9=5,135 [D]

OP2:

rub: 2,5*7,9=19,750 [E] 
křídlo L: 6,65=6,650 [F] 
křidlo P: 6,4=6,400 [G] 
základ 0,65*7,9=5,135 [H]

horní plocha křídel 8=8,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=88,640 ÍJ1

50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 
NAIP tl. 5 mm, vč úpravy povrchu podkladu dle TKP M2 .......... .......... 42 570,00

8,60*6,6=56,760 [AI

51 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 
ochrana izolace pod římsami s hliníkovou vložkou M2 .......... .......... 4 646,40

vlevo: 1,6*6,60=10,560 [A] 
vpravo 0,6*6,6=3,960 [B]

Celkem A+B=14.520 [Cl

52 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
ochrana izolace na rubu opér a křidel - 2 vrstvy, separačni qeotextílie na qabionech M2 ............ .......... 32 844.80

separačni geotextílie na gabionech: 28=28,000 [A] 
položka 711112: 88,64*2=177,280 [B]

Celkem: A+B=205,280 [Cl

53 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
oplocení pozemku č 125. napojení na zábradlí na římse, vč zřízeni nové branky

M2 .......... .......... 16 000,00



novy plot: 25*2=50,000 ÍA1 
NÁTĚRRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) 
nátěry říms a rámu

M2

levá římsa: 2.75*21.915=60,266 [A] 
pravá řimsa: 1,75*14=24,500 [B] 
NK: 0,9*5,3=4,770 [C]

Celkem: A+B+C=89,536 [Dl 
Přidružená stavební výroba

.......... 25 965,44

153 050,64

55 87144
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM 
oprava vyústění dešťové kanalizace

M . ...... . ........... 8 160.00

56 87145
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM 
převedeni vody z horské vpusti do řeky

M ......... . ........... 23 680,00

57 89413
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM 
oprava kanalizační vpusté, vyrovnání mříže

KUS . ...... . ........... 9 100,00

58 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ 
horská vpusť napravo před mostem

KUS . ...... . . . ........... 36 600.00

8 Potrubí 77 540,00

9 Ostatní konstrukce a práce

59 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM 
včetně kotvení

M .......... . ........... 178 856,70

levá římsa: 21,915=21,915 [A] 
pravá řimsa: 14=14,000 [B]

Celkem: A+B=35,915 [Cl

60 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
evidenční čísla mostu, název vodoteče, letopočet opravy KUS ........ . ........... 12 500,00

evidenční čísla: 2=2,000 [A] 
název vodoteče: 2=2,000 [B] 
letopočet opravy: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [Dl

61 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 
odstranění čísla mostu

KUS ........ .......... 300,00

62 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
vodící proužky V4 š 125mm vlevo a vpravo (v délce úpravy)

M2 .......... .......... 2 398,75

0,125*50,5*2=12,625 [AI

63 91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ 
včetně kotveni a lože z plastbetonu a těsnicí zálivky

M .......... . ........... 155 192.70

levá římsa: 21,915=21,915 [A] 
pravá římsa: 14=14,000 [B]

chodník: 10=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=45,915 [Dl

64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
40 x 20 mm. řezání spáry před a za mostem

M .......... .......... 2 053,90

dilat spáry na mostě: 8,93*2=17,860 [A]

65 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 
napojeni vozovky v místě napojení vozovky

M .......... .......... 7 500,00

řezání vozovky v místě napojení komunikace: 30=30,000 [A]

66 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 
utěsnění řezaného krytu 40 x 20 mm

M .......... .......... 5 025,30

dle 919111: 47,86=47,860 [AI

67 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 
žlab před mostem do vývařišté, žlab vpravo u opěry 2 (navedení vody z přikopu)

M .......... . ........... 16 200,00

68 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
komplet, vč zálivek a lemuiíciho drenážního plastbetonu. vč svislého svodu DN 150 KUS ........ . . . ........... 24 500,00

69 93656 NIVELAČNi ZNAČKA NA KONSTRUKCI
na začátku, konci každé římsy a na římse na aabíonech, , vč osazení KUS ........ .......... 4 920,00

70 966136
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM
bouráni kamenného mostu, pro uskladněni odpadů je možné využit skládku borek s
dovoznou vzdáleností 12 km

M3 ............ . ........... 225 507,60

opěry: 1*6.75*0 5*2=6,750 [A] 
klenba 7*6 75=47,250 [B]
OP1:
křídla: 0.6*10 5=6,300 [C] 
křidla 0.6*14 1=8,460 [D]
OP2
křídla 0.6*14=8.400 [E] 
křídla: 0.6*16 65=9,990 [F] 
Základy: 6 75* 1 *2=13,500 [G] 
Opěrná zídka 0 6*1.55=0,930 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=101,580 ri1

71 966166 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM 
římsy

M3 ........ . ........... 21 004,94

říms levá 18,4*0.175=3,220 [A] 
římsa pravá: 18,5*0.191=3,534 [B]

Celkem: A+B=6,754 [Cl

72 966811 ODSTRANĚNI KOVOVÉHO ZABRADLI 
stávající troimadlové zábradlí na mostě

M .......... .......... 5 535,00

levé zábradlí: 18,4=18,400 [A] 
pravé zábradlí 18,5=18,500 [B]

Celkem: A+B=36,900 [C]

73 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 
odstraněni oploceni na pozemku č 125

M .......... .......... 3 900,00

74 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
původní izolace tl. 10 mm (pokud byla použita), včetně odvozu 12 km

M2 .......... .......... 4 774,00

9
5,6*5,5=30,800 [A)
Ostatní konstrukce a práce 670 168,89

C e l k e m  N O V Ý  S O U P I S 3 653 795,16

CELKEM DLE SOD
PONÍŽENÍ OPROTI SOD: 
CELKEM ZMĚNA OPROTI SOD

3 761 045,16
- 107 250,00
- 107 250,00
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dopravní značení

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice

Zdůvodnění přepracování DIO na stavbu: „Most ev.č. 407 -  003, Červený Hrádek"

Dopravně inženýrské opatření na výše uvedenou stavbu, vypracované v zadávací dokumentaci 
Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o. nebylo možno pro tuto stavbu použít a to z toho důvodu, 
že ve stejném termínu souběžně probíhá stavba v Kraji Vysočina -  oprava silnice 11/112.
Dopravně inženýrská opatření pro obě stavby spolu kolidovala a bylo nutné obě dopravně inženýrská 
opatření zkoordinovat, tedy zcela přepracovat. Tímto došlo k zásadnímu navýšení počtu instalovaných 
dopravních značek při akci „Most ev.č. 407 -  003, Červený Hrádek“ a tedy i k jeho finanční náročnosti.

Při přepracování DIO bylo v návrhu použito místo 5ti světel na zábraně Z2 pouze světla 3, 
což se s odborného hlediska a taktéž vyjádření Dl PČR JH jeví jako dostačující.

Jiří Kubeš
jednatel společnosti

V Hrdějovících, dne 25.7.2016

Signistav s.r.o. 
Na Návsi 3 
Hrdějovice
373 61

w  w  w .  s  i g  ¡rs i s  £ a  v. a z  
1ČO: 260 72 700 

DIČ: CZ260 72 700 
ČSOB Č. Budějovice 

189310386/0300

Tel: +420 380 600 232 
Fax: +420 226 015 204 
Gsm: +420 602 403 383 

e-mail: infoY/isignistav.cy


