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	Datum předložení TLZ:
	Zhotovitel předložil 15. 12. 2020

	 
	 
	 
	 

	Změna týkající se etapy:
	I. Etapa-Sběrný dvůr

	Projekt registrační číslo:
	CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300

	Stavba:
	Stavba Ekocentra Hranice 

	Objekt:
	SO04 

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna střešní krytiny objektu SO04 v souladu s PBŘ

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Při kontrole projektové dokumentace před zahájením prací na střešní konstrukci objektu SO04 byl Zhotovitelem zjištěn rozpor mezi částí architektonicko-stavební a části požárně bezpečnostního řešení, kdy nebyly zapracovány požadavky požárně bezpečnostního řešení do části architektonicko-stavební části a tím pádem i do výkazu výměr.  

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze 
smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

	Popis změny: 

	Jedná se o chybu projektu, kdy Projektant potvrdil správnost PBŘ, tudíž je nutné nahradit trapézový plech za sendvičový panel s potřebnou požární odolností dle PBŘ. Dále bylo doplněno odvodnění střešní konstrukce, které nebylo zohledněno ve výkazu výměr. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII.  SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ. 
Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající objektu SO04.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S navrženým řešením projektant souhlasí. 


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Změna má vliv do objektu SO04 – Kóje kryté 

	Přílohy:  

	Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 – Schéma technického řešení odvodnění střechy


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-94 855,05 Kč 

	
	Přípočet:
	325 769,69 Kč 

	
	Celkem:
	230 914,64 Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
Ing. Jakub Horák
EKOLTES Hranice, a.s.
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
Ing. Lukáš Vencel
SAFETY PRO s.r.o.
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
Ing. Luděk Valík
ATELIER 38 s.r.o.
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	Jaroslav Tvrdoň
SAS4REAL s.r.o.
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