
Technický list změny (TLZ 04)
	TLZ č./verze:
	04

	Datum předložení TLZ:
	Zhotovitel předložil 15. 12. 2020

	 
	 
	 
	 

	Změna týkající se etapy: 
	[bookmark: _GoBack]I. Etapa-Sběrný dvůr

	Projekt registrační číslo:
	CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300

	Stavba:
	Stavba Ekocentra Hranice 

	Objekt:
	SO02

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Nerealizování rampy a úprava střešní části konstrukce objektu SO02

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	S ohledem na plánované nerealizování objektu SO11 z II etapy výstavby v projektovaném rozsahu, se jeví jako účelné a ekonomické nerealizovat rampu u objektu SO02, která navazovala, respektive vyrovnávala výškovou úroveň mezi těmito objekty. Nerealizací objektu SO11 postrádá rampa smysluplný návrh řešení. 
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je  
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4).

	Popis změny: 

	Byla navržena úprava svahu v oblasti míst nerealizované rampy. Dále byla navržena povrchová úprava střešní konstrukce nad místnostmi 0.08 a 0.09 objektu SO02 z důvodu plánu nerealizování objektu SO12 z II. Etapy výstavby, která měla tuto část konstrukce zastřešovat.  
Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo 
jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu 
s ustanovením čl. VII.  SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S navrženým řešením projektant souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Změna má vliv do objektu SO02

	Přílohy:  

	Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 – Schéma řešení úpravy střešní konstrukce nad m.č. 0.08, 0.09 objektu SO02
Příloha č.3 – Schéma řešení terénních úprav v místech nerealizované rampy 


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-822 542,70 Kč 

	
	Přípočet:
	298 535,45 Kč 

	
	Celkem:
	-524 007,25 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
Ing. Jakub Horák
EKOLTES Hranice, a.s.
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
Ing. Lukáš Vencel
SAFETY PRO s.r.o.
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
Ing. Luděk Valík
ATELIER 38 s.r.o.
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	Jaroslav Tvrdoň
SAS4REAL s.r.o.
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