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Název akce: Zázemí fotbalového klubu Klánovice 
 
Značka:   20-164-ZFKK 
 
Stupeň:   Změna stavby před jejím dokončením 
 
 

ZADÁNÍ PROJEKTU ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 
Projekt řeší pouze měněnou část v souladu s 183/2006 Sb. § 118 Změna stavby před jejím dokončením 
čl. (3) 
 
 
Účelem změny stavby je zjednodušení stavby a oddělení části vnitřní stavby do další etapy. Bude 
upraven i rozpočet, dojde k redukci přebytečných položek. Záměrem je zlevnění stavby na 25 000 000 Kč 
vč. DPH (+/- 1 %). Výchozí dokumentací je projektová dokumentace EKIS a studie snížení investičních 
nákladů na stavební záměr vyhotovená společností Grebner, s. r. o.  
 
Redukce položek a dodávek v rozpočtu: 
 
Provizorní zázemí FK – nebude součástí stavby, bude zajištěno provozně MČ Klánovice / FK Klánovice 
(původní rozpočet 1.257.425 Kč vč. DPH), projekt pouze připraví instalační napojení a štěrkovou pláň. 
 
VRN1 – Ostatní dokumentace – (původní rozpočet 423 500 Kč vč. DPH) 
VRN3 – Zařízení staveniště, redukce na cca 25 % – (původní rozpočet 822 800 Kč vč. DPH) 
VRN4 – Inženýrská činnost – (původní rozpočet 840 950 Kč vč. DPH) 
 
 
Etapizace stavby: 
 
1. etapa 
SO.01 – bourací práce, kompletně pro potřeby postavení objektu 
SO.02 – provizorní zázemí, jen instalační příprava a příprava pláně, (funkční buňky si dodá stavebník) 
SO.03 – stavba zázemí FK 
- Kompletní konstrukce a obálka objektu, 
- minimální nutné související venkovní povrchy, (v případě nutnosti snížení ceny bude například terasa 

realizována bez dlažby), 
- kompletní 1.NP, schodiště a tribuna, 
- ostatní prostory 2.NP budou mít instalační přípravu, nahrubo uzavřené povrchy, provedené základní 

vytápění pro temperaci elektrickým přímotopem. 
 
2. etapa 
SO.03 – stavba zázemí FK 
- Dokončení posilovny včetně samostatné VZT a topení, 
- dokončení sálu a kanceláře včetně samostatné VZT a topení, 
SO.04 - dokončení ČTÚ okolí, jako je příjezdová cesta, parkoviště atp. 
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D11 – ASŘ – Architektonicko stavební řešení & D12 - SKŘ – Stavebně konstrukční řešení 
 
Nosné stěny – budou primárně využité vnitřní nosné stěny spolu se štítovými stěnami 
Sloupy – budou doplněny do velkých místností a do čela tribuny v 2.NP – ocelové. 
Strop nad 1.NP – bude proveden z porothermového systému, ze spodní strany s SDK obkladem 

(elektroinstalace) nebo omítkou. 
Střecha – konstrukce bude provedena z dřevěných trámů, nadimenzovaných na ohoření, záklop 

z cementotřískové desky, částečně pohledově přiznaná konstrukce. Zateplení vatou, hydroizolace 
z fólie, sklon jednosměrný dozadu, sběr vody do žlabu se svody na fasádě. 

Podlahová deska na terénu – zjednodušená skladba na jednu žb vrstvu. 
Podlahové skladby – zjednodušené bez podlahového topení. Sprchy budou snížené o 15 mm, sprchové 

boxy o dalších 15 mm. 
Fasáda – pokud to bude možné, provedeno z porothermu bez zateplení. V místě tribuny bude 

provedeno zvednutí parapetů. 
Zádržný systém na střeše – zrušen, řešeno provozním řádem. 
Okna – provedení z trojskel s fólií typ VSG. 
Opěrná venkovní stěna, rampa a schody – zrušeno, vyřešeno terénní úpravou okolí. 
 
 
D14a - Zdravotechnika 
 
Optimalizace ohřevu TUV, pokud možno v centrální pozici. Samostatně pro 1.NP (plynem) a samostatně 
pro 2.NP (plynem, případně elektricky). 
 
D14b - Vzduchotechnika 
 
Samostatná jednotka bude, pokud možno, v centrální pozici pod schody v nové místnosti. Rozvody 
přiznané. Pro 2.NP bude VZT samostatná, pozice pod stropem nebo na střeše. 
 
 
D14c - Topení 
 
Bude zrušeno podlahové vytápění (problém ceny, regulace, servisu, spolehlivosti). Nově budou všude 
radiátory, pokud možno v nikách. Ve sprchách a šatnách bude doplňkově podlahová elektrická topná 
rohož. 
Topení bude oddělené pro 1 a 2.NP (společná kaskáda plynových kotlů v 1.NP) 
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