
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2020
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“- stavba
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
sídlo: 


Žižkov 345, 364 52 Žlutice
IČO:                    
49754050



bankovní spojení:          Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:                      101286124/02300
zastoupený:         
Ing. Bc. Radkou Stolarikovu, Ph.D., ředitelkou školy
 (dále jen „pověřující zadavatel“)

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STASKO plus, spol. s.r.o.
se sídlem: 

Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary
IČO:               

14707551
DIČ: 


CZ14707551
bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.



zastoupený: 
Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 343
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“- stavba
 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“- stavba pod ev. č. objednatele P20V00000508 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 2 bude uzavírán dle § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ne „ZZVZ“) formou změny závazku která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% ve specifikaci změnových listů č. 4 – 13 (příloha č. 1). 
C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 4-13, ze kterých vyplývá:
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Změna závazku ze smlouvy,  § 222 
	Rozšíření v Kč
	Zúžení v Kč
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

	04.
	Rekonstrukce stodoly a dílny – omítky 1PP, skladba podlahy 1. NP
	odst. 4
	10 483,89
	-23 196,96 
	-12 713,07


	0,37 %

	05.
	Rekonstrukce stodoly – zemní práce- třídění zeminy
	odst. 4
	141 584,25
	-109 092,36
	32 491,89


	2,72|%

	06.
	Rekonstrukce stodoly a dílny – zemní práce – úprava venkovního soklu
	odst. 4
	44 511,83
	- 61 365, 48
	- 16 853,65
	1,15%

	07.
	Rekonstrukce stodoly a dílny – EPS 200tl. 40mm místnost č.1.05, 1.06 a před schodištěm do 2. NP
	odst. 4
	2 346,60
	
	2 346,60
	0,03%

	08.
	Rekonstrukce stodoly –  revizní dvířka SDK
	odst. 4
	10 910,00
	
	10 910,00
	0,12%

	09.
	Rekonstrukce stodoly –  vnější obklad fasády a soklu
	odst. 4
	 8 687,56
	-1 400,00
	7 287,56
	0,11%

	10.
	Rekonstrukce stodoly a dílny – změna barvy koncových prvků
	odst. 4
	1 213,00
	
	1 213,00
	0,01%

	11.
	Rekonstrukce stodoly –  vnitřní zábradlí
	odst. 4
	22 796, 02
	
	22 796,02
	0,25%

	12.
	Rekonstrukce stodoly –  nátěr potrubí VZT v dílně
	odst. 4
	
	-2 400,00
	-2 400,00
	0,03%

	13.
	Rekonstrukce stodoly –  epoxidové nátěry 
	odst. 4 
	 5 668,00
	-24 552,50
	-18 884,50
	0,33%

	Celkem % dle § 222 odst. 4 ZZVZ
	5,12%


	Rekapitulace
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	248 201,15
	-222 007,30

	Rozdíl (bez DPH)
	26 193,85 Kč
	


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 248 201,15 Kč bez DPH. 
Původní hodnota závazku se zvýšila o 26 193,85 Kč bez DPH.
D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:
V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                       9.381 560,30 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů tři sta osmdesát jedna tisíc pět set šedesát korun českých a třicet haléřů)

DPH
        1.970 121,66 Kč

 (slovy: jeden milion devět set sedmdesát tisíc sto dvacet jedna korun českých a šedesát šest 

haléřů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                                11 351 687,96 Kč

(slovy: jedenáct milionů tři sta padesát jedna tisíc šest set osmdesát sedm korun českých a devadesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK xxxx ze dne xxxxx.
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (q8w38vq). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 4 - 13

V Karlových Varech dne …………..



Ve Žluticích  dne …………..
       ___________________________


____________________________________

       

objednatel





zhotovitel
4/4

