Dodatek č. 3 k SOD 1275/2019

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	11-9279-0100
č. smlouvy objednatele:	1275/2019

Název díla: 
Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském 
– II. Etapa – projektová dokumentace DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic
zástupce pro výkon 
technického dozoru:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a. s.   	
sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
provozovna:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
statutární orgán:	


zástupce ve věcech technických:	



[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: potřeby dokončení biologického průzkumu, který bude podkladem pro vydání rozhodnutí o zásahu do VKP pro předmětné dílo. Dále bude dle požadavku objednatele přepracován záborový elaborát dle kritérií dotačního programu 129 390 DVT II, čímž dojde k navýšení ceny díla.

Tímto dodatkem se mění v části Smluvní strany technický dozor objednatele, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

SMLUVNÍ STRANY

Původní znění:
zástupce pro výkon 
technického dozoru:	


Nové znění:
zástupce pro výkon 
technického dozoru:	


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a)	zahájení díla:    Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 		do 15.01.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:	do 27.02.2021


Nové znění:

a)	zahájení díla:    Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 		do 31.03.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.04.2021


[bookmark: _Hlk48036437]Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									814 655,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 18 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									832 655,- Kč bez DPH



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 651 724,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 162 931,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 666 124,- Kč bez DPH.
d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 166 531,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 502 217 a 302 651


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 




1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
					 
investiční ředitel					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco Hydroprojekt a. s.   	 

za objednatele					za zhotovitele





							…………………………………….
							
							Místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a. s.   	
							
za zhotovitele
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