
Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (Příloha č.3. Oceněný rozpis prací). Soupis prací sloužící k nacenění 
(Příloha č.3. Oceněný rozpis prací) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb PK schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017 a Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120- 
TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 a Dodatku č. 2 schváleného 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, v platném znění, vše je dostupné na webových 
stránkách www.pjpk.cz . Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit 
objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí 
smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními 
Směrnice.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části) 
má zhotovitel povinnost na vyžádání objednatelem předložit harmonogram odevzdání konceptu 
VD-ZDS a to:

a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
b) ZTKP
c) Soupis prací

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu 
Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. III Smlouvy. 
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu 
zahrnujícím technickou specifikaci -  zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis 
prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu 
definovaném Směrnicí pro dokumentace staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP.

Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 6 vyhlášky 146/2008 Sb. o 
projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními 
a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky 
Objednatele.
PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace 
stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují

http://www.pjpk.cz


technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto 
musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem 
zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Pravidla pro zpracování HMG (součást ZOV):
- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel 
dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce
s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje 
druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG 
samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý 
a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené 
v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů 
(týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu 
objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a 
minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba 
pro dokončení.

Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním 
vybraných článku dle konkrétních podmínek daného projektu.

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Při zpracování soupisu prací 
bude poskytovatel mimo jiné postupovat dle metodiky SFDI „Metodika měření pro účely 
článku 12 Červené knihy FIDIC“ (viz www.sfdi.cz) Soupis prací bude vyhotoven podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) ve 
verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve 
formátu XML, XLS a PDF.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a 
položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby vztahujících se k PDPS, soupisu 
prací a ZTKP a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení 
na zhotovitele opravovány.

http://www.sfdi.cz


SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 
podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace 
je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení 
(supervize), odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor 
projektových prací, je  zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DSP) v elektronické podobě 
(PDF dwg),
- Geotechnický průzkum stavby -  předpoklad předání v 05/2021
- Stavební povolení -  2Q 2021

Počet výtisků:

Část VD-ZDS

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 1x digitálně na CD
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu 1x digitálně na CD
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKp ) čistopis 5 x v listinné podobě a

2x digitálně na CD
(listinná podoba čistopisu bude vyhotovena na pokyn Objednatele -  po podání nabídek na 
zhotovitele se zapracováním dodatečných informací)

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty 
předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (např. 
s příponou doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod). Za otevřený formát nebude pro potřeby této 
Smlouvy o dílo považován formát *pdf. V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní 
rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK dle předpisu objednatele.

Zhotovitel v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo, před odevzdáním VD-ZDS 
předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně 
oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu 
dokumentace.
Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská 
401, 503 41 Hradec Králové.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž 
potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou 
dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:



a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a 
objednatelem požadovaného technického řešení;
b) Technická pomoc -  v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
c) Zajištění výkonu autorského dozoru
d) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků 
na základě pokynu objednatele
e) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zaháj ení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 
Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 
upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu 
a jejich následné vysvětlování.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 
na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání objednatele odborná vyjádření, 
posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.



AD, na základě pokynu objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
do PDPS změny vzniklé v průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na 
staveništi).

Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění

Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací 
provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální 
podobě, v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.


