
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2020
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168

bankovní spojení: 


Komerční banka
XXXXXXXXXXX

ČSOB


XXXXXXXXXXX
Česká spořitelna
XXXXXXXXXXX
PPF Banka

XXXXXXXXXXX
zastoupený:  

XXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

D-PRODUKT, s.r.o.
se sídlem:

Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart 

IČO:                  

25089161  



DIČ: 


CZ25089161

bankovní spojení:          XXXXXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXX
zastoupený: 

Vladimír Kӧnig

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 10380
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci stavby
„Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“
(dále jen „dodatek č. 1“)
A) Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2020 smlouvu o dílo na vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu pro Domov pro seniory Spáleniště v Chebu, příspěvková organizace (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu posunu termínu dokončení prací a protokolárního předání dokončeného díla.  
Předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem se uskutečnilo dne 16. 11. 2020. Zpoždění realizace stavby oproti harmonogramu bylo způsobeno mimo jiné, tím že na základě vytýčení podzemních sítí (plynovodního potrubí) a provedených výkopů pro patky rampy byla zjištěna vzdálenost stávajícího plynárenského zařízení od patek pro novou rampu cca 80 cm. Přeložka plynárenského zařízení – přeložka části ocelového STL plynovodu DN 80 (dále jen STL“) byla naprojektována dle podkladů správce plynovodního zařízení. Zhotovitel na základě zjištěného stavu projednal se správcem plynovodního zařízení nutnost realizace přeložky STL. Situace byla projednána se správcem plynovodního zařízení na místě stavby dne 15. 12. 2020, který na požadavku přeložky trval. S ohledem na roční období nebylo možné zahájení realizace přeložky STL. Dne 7. 1. 2020 bylo na stavbě jednání se zástupcem subdodavatele přeložky STL. Dne 18. 01. 2020 byly zahájeny práce na přeložce STL, které bylo možné v místních klimatických podmínkách provádět. V rámci provádění rýhy pro přeložku STL narazili zástupci zhotovitele zřejmě na staré teplovodní vedení, které přímo několikrát protínalo uvažovanou trasu přeložky STL. S ohledem na skutečnost, že o něm nebyla v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) zmínka, nemohl zhotovitel předpokládat, že bude v trase přeložky plynu. V rámci autorského dozoru byl požádán 18. 1. 2020 o vyjádření zpracovatel PD. Po předložení podkladů a při místním šetření na místě se prokázalo, že se jedná o betonový monolit starých základů, který zhotovitel z trasy výkopu nové přeložky STL odstranil. Nyní je stav stavební rozpracovanosti přeložky STL, že je trasa částečně již zasypaná, pouze místa propojení jsou odhalená (musejí se před samotným přepojením vyčistit - hlína, kameny - sesypaly se po deštích). V současné době se však zhotovitel dostal do situace, kdy s ohledem na nízké venkovní teploty, střídání sněhu a deště nemůže v realizaci pokračovat, ačkoliv bylo od zahájení realizace stavby jeho zájmem zakázku zrealizovat kvalitně a v řádném termínu.
B) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění
3.1
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 03. 2021.

3.2
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

        termín předání staveniště zhotoviteli
   do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

        zahájení předpřejímek


    5 pracovních dnů před termínem dokončení prací

        dokončení prací




   do 31. 03. 2021
        protokolární předání řádně provedeného díla

   do 31. 03. 2021
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.
C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
E) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (iebzqxh). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
       V ………………………. dne ………..


V ………………………. dne ………..

       ____________________________


____________________________________

                    Karlovarský kraj                                                                 D-PRODUKT, s.r.o.

XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru investic


          Vladimír Kӧnig
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