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NO JEMNÉ SMLOUVE; A SMLOUVE O 
SMLOUVE BUDOUCI KUPNI ZE DNE 

18.2.2009 

mezi 

Městem Telč 
jako pronajímatelem na straně jedné

a 

OHL ŽS, a.S.

a 

Investmanagement S.r.0.

a 

Panský dvůr Telč, S.r.0.



DODATEK Č. 1 

K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ A SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ ZE DNE 18.2.2009 
(dálejen ,,Dodatek") 

Smluvní Strany 
Město Telč 
se sídlem: 11áměst1'Zacha1`iáše Z Hradce 10, Telč-Vnit1ˇ`ní Město, 588 56 Telč 
IČ; 00286745 
ban1‹O\ 111 e111 

(dá1ejen.„Pr0najíma O '" 

či 

OHLŽ&n6 
se sídlem: BureŠO\“a 93 8/1 7. 660 02 Brno 
1Čz 46342796 
DIČ; CZ46342796 

(dále je11 .,OHLˇ`)

a 

Investmanageınent s.r.0. 
se sídlem: Brno-střed, B1ı1`eŠ0va 938/17. PSČ 66002 
IČ; 60699841 
DIČ; CZ60699841 
bankovnı spojenı 

(dále jen „lnvestmanagemenllll

8 

Panský dvůr Telč, s.r.O. 
se sídlem: Brno, Heršpická 813/5, Okres Brno-město. PSČ 63900 
1Čz 49976125 
DIČ; CZ49976125 
*”““““"'“ 51°“ 

(dále jen .,PDT")



PREAMBULE 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
(A) Pronajímatel na straně jedné a OHL, MORÁVKA CENTRUM, a.s., a SLOVKARPATIA, 

s.r.o. jako nájemci uzavřeli dne 18.2.2009 nájemní Smlouvu a smlouvu O smlouvě budoucí 
kupní ve věci projektu rozvoje a revitalizace území Panského dvora vTelči (dále jen 
,,Sml0uva“); 

(B) dne 16.4.2009 uzavřeli společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.S., a SLOVKARPATIA, S.r.o. 
na straně jedné a Investmanagement na straně druhé Dohodu o převodu práv a povinností ze 
Smlouvy, S níž vyslovil Pronajímatel souhlas dne 28.5.2009; 

(C) dosud nebyly splněny odkládací podmínky dle článku 3 Smlouvy a společnost OHL nemá 
zájem v projektu dále pokračovat; 

(D) PDT je připraven V rozsahu stanoveném Smlouvou (i) provést veškerou projekční činnost 
potřebnou k výstavbě a provozování Zařízení; (ii) Zajistit veškerá Povolení pro výstavbu a 
provozování Zařízení; (iii) zajistit si financování pro výstavbu Zařízení; (iv) odstranit, 
případně zrekonstruovat stavby na místě určeném pro výstavbu Zařízení, vybudovat Zařízení a 
zpřístupnit je Uživatelům (jak je tento pojem definován níže); (vi) nést rizika spojená S výše 
uvedenými činnostmi způsobem uvedeným ve Smlouvě; a (vii) platit Pronajímateli Nájemné a 
za tímto účelem je OHL připraveno postoupit na PDT veškerá svá práva a PDT je připraveno 
převzít veškeré závazky OHL ze Smlouvy; 

(E) Pronajímatel je připraven souhlasit S postoupením práv a převzetím závazků OHL ze Smlouvy 
společností PDT za podmínek uvedených v tomto Dodatku a ve Smlouvě; 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO 
DODATEK: 

1. POSTOUPENÍ PRÁV A PŘEVOD ZÁVAZKŮ 
1.1. Pronajímatel a Investmanagement podpisem tohoto Dodatku souhlasí S postoupením práv 

(pohledávky) a převzetím povinností (závazků) ze Smlouvy dle článku 1.2 tohoto Dodatku. 
1.2. OHL timto postupuje veškerá svá práva (pohledávky) a převádí veškeré své povinnosti 

(Závazky) vyplývající ze Smlouvy na společnost PDT a společnost PDT tímto veškerá práva 
(pohledávky) a povinnosti (závazky) OHL vyplývající ze Smlouvy od společnosti OHL 
přebírá. Společnost PDT a OHL se Zároveň dohodly, že PDT přebírá podpisem tohoto 
Dodatku Závazek OHL k náhradě ušlého zisku zpronájmu Areálu, bytů v Převáděných 
Budovách a Rekonstruovaných Nemovitostech a úhradu za údržbu Areálu vzniklou k datu 
1.1.2011 Pronajímateli podle článku 1.4 níže. 

1.3. Pro vyloučení pochybností nabytim účinnosti tohoto Dodatku vstupuje společnost PDT do 
postavení Nájemce a Strany Smlouvy namísto OHL a vedle společnosti Investmanagement. 
PDT a Investmanagement jsou jako Nájemci Zavázáni Pronajímateli ze Smlouvy společně a 
nerozdílně. 

1.4. PDT uhradila před podpisem tohoto Dodatku Pronajímateli ušlý Zisk zpronájmu Areálu, 
bytů vPřeváděných Budovách a Rekonstruovaných Nemovitostech a úhradu za údržbu 
Areálu vzniklou k datu 1.1.2011 ve výši 1.688.859,-Kč _ 

2. ZMĚNA SMLOUVY 
2.1. Strany se dohodly, že částka .listoty dle článku 13.5 Smlouvy se zvyšuje na částku 

2.000.000,- Kč Strany prohlašují, že PDT již složilo dne 22.3.2010 částku ve výši



l.000.000,- Kč a Zbývající částku ve výši l.000.000,- Kč Složilo PDT před podpisem tohoto 
Dodatku na účet Pronajímatele. 
Strany se dohodly, že Smlouva nabývá v celém rozsahu účinnosti a Den účinnosti nastává 
dnem podpisu tohoto Dodatku všemi smluvními stranami. 
Nájemce je povinen předložit (i) úředně ověřenou kopii platně uzavřené, účinné a 
Pronajímatelem písemně odsouhlasené Smlouvy O financování Etapy 1; (ii) doklad o 
pojištění po dobu výstavby Zařízení vsouladu sPodmínkami pojištění dle přílohy č. 5 
Smlouvy; a (iii) pravomocně Stavební povolení pro Etapu 1 nejpozději do 30. 9. 2011. Do 
doby předložení všech výše uvedených dokladů není Nájemce oprávněn zahájit Stavbu dle 
Smlouvy. V případě, že všechny výše uvedené doklady nebudou Pronajímateli předloženy 
nejpozději do 30. 9. 2011 považuje Se tato Skutečnost za Selhání Nájemce. 
Článek 13.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně: 
„13.1 Nájemné 

Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli po Dobu nájmu za každý kalendářní rok 
užívání roční nájemné za užívání Pozemků ve výši 705.290,- Kč, (dále jen 
„Nájemné “). V případě, že nájem nebude trvat celý kalendářní rok (například první 
kalendářní rok Doby nájmu), nemá tato skutečnost vliv na výši Nájemného. 
Po Dobu nájmu je Nájemce povinen platit Pronajímateli Nájemné v Kč ve dvou (2) 
stejných půlročních platbách předem nejpozději v sedmý (7.) Pracovní den každého 
prvního měsíce kalendářního pololetí během Doby nájmu a na bankovní účel 
uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo určený pı'semně Pronajímatelem nebo uvedený 
v příslušné faktuře týkající se Nájemného a vystavené Pronajímatelem. 
Odchylně od ustanovení předchozího odstavce se Strany dále dohodly na 
následující splatnosti půlročních plateb Nájemného pro kalendářní roky 2011 a 
2012. První polovina první půlroční platby Nájemného bude uhrazena nejpozději 
do 30 dnů po Dni účinnosti. První polovina dalších půlročních plateb Nájemného v 
kalendářních letech 2011 a 2012 bude uhrazena nejpozději vsedmý (7.) pracovnı 
den každého prvního měsíce přı'slušného kalendářního pololetí a na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo určený písemně Pronajímatelem nebo uvedený 
v příslušné faktuře týkající se Nájemného a vystavené Pronajímatelem. Splatnost 
druhé poloviny půlročních plateb Nájemného pro kalendářní roky 2011 a 2012 
nastane dne 11.2.2014 (tj. jeden rok po dni předpokládaného zahájení provozu 
Etapy 1). 
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Nájemce je povinen platit Nájemné bez 
ohledu na skutečnost, zda mu předem byla doručena faktura vystavená 
Pronajímatelem. " 

Články 15.1 a 15.2 Smlouvy se ruší a nahrazují následovně: 
,,15.1. Za účelem odstranění, přı'padně rekonstrukce Převáděných Budov v jednotlivých 

Etapách v souladu se Studií řešenı' je Nájemce povinen uzavřı't do 30 dnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení pro Etapu 1 kupní smlouvu, jejímž předmětem 
bude koupě Převáděných Budov za kupní cenu ve výši 250.000 Kč. Vzor kupnı 
smlouvy tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy Výše kompenzace uvedená v článku 4.2.6 
kupní smlouvy na Převáděné Budovy (příloha č. 10 této Smlouvy) se nesnižuje 
v případě, že vdobě do uzavření kupní smlouvy na Převáděné Budovy zanikne 
některý nájemní vztah k bytům uvedený v článku 4.2.2 kupní smlouvy na Převáděné 
Budovy. Pokud by některý nájemní vztah zanikl, vzniká Pronajímateli nárok na 
zaplacení poměrné části kompenzace uvedené včlánku 4.2.6 kupnı' smlouvy na 
Převáděné Budovy. Nájemce je povinen tuto částku Pronajímateli uhradit
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2.7. 

2.8. 

nejpozději do platnosti a účinnosti Regulačního plánu nebo právní moci územního 
rozhodnutí pro Etapu 2 podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

15.2. Za účelem rekonstrukce Rekonstruovaných Nemovitosti v jednotlivých Etapách 
v souladu se Studii řešení je Nájemce povinen uzavřít do 30 dnů od nabytí právnı 
moci stavebního povolení pro Etapu 1 kupní smlouvu, jejímž předmětem bude koupě 
Rekonstruovaných Nemovitosti (objekty č. 1, 2, 4, 5 a 6) za kupní cenu ve výši 
250.000,- Kč. Vzor kupní smlouvy tvoří přílohu Č. 11 této Smlouvy.“ 

V článku 17 Smlouvy Se vkládá nový článek 17.6, který Zní: 
„1 7. 6. Kupní cena určená podle tohoto článku 17 bude v jednotlivých kupních smlouvách 

navýšena o míru ínflace určeného Indexem spotřebitelských cen vydávaným Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ) mezi dnem účinností této Smlouvy a dnem uzavřen: 
jednotlivých kupních smluv. Pokud kdykoli v budoucnosti přestane být zveřejňován 
Index spotřebitelských cen ČS bude nahrazen jiným vládním indexem nebo 
srovnatelným statistickým ukazatelem zveřejňovaným renomovanou institucí, který 
Pronajímatel na základě přiměřeného uvážení zvolí.“ 

Článek 24 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně: 

„24. ZÁRUKA ZA PLNĚNÍ 
24.1. Nájemce je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Pronajímateli jednu nebo 

více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk na plnění splatných na 
první výzvu a bez námitek, které budou vystaveny renomovanou bankou disponujı'cí 
minimální hodnotou ratingu shodnou s aktuálním ratingem přiděleným České 
republice, a to za účelem Zajištění splněnı' všech povinností Nájemce při realizaci 
Stavby každé jednotlivé Nové Budovy (dále jen „Bankovní záruka"). Bankovní 
záruka musí být vystavena na částku 5% z hodnoty Nové Budovy uvedené ve Studii 
řešení pro příslušnou Etapu, pro jejíž výstavbu je poskytována. Nájemce ji bude 
povinen doručit Pronajímateli nejpozději 30 Pracovních dnů před zahájením Stavby 
příslušné Nové Budovy. Bez ohledu na výše uvedené, souhrnná výše všech 
Bankovních záruk vztahujících se k výstavbě Nových Budov v jednotlivých Etapách 
musí činit pro (i) Etapy 1 a 2 minimálneˇ 25.806. 600,- Kč,“ (ii) Etapu 3 minimálně 
12. 706.800,- Kcˇ; a (iii) Etapu 4 minimálně 12.495.600,- Kč, a to po celou dobu 
trvání těchto Etap a po dobu devíti měsíců od jejich skončení. 

24.2. Nájemce zajistí, aby Bankovní záruka byla platná a účinná ve výši dle článku 24.1 
do uplynutí devíti měsíců poté, co bude vydán Protokol o dokončení příslušné Nové 
Budově, resp. poslední Nové Budovy v příslušné Etapě. 

24.3. Pokud podmínky Bankovní záruky stanoví datum zániku její platnosti (účinnosti) a 
toto datum zániku platnosti (účinnosti) Bankovní záruky má nastat před uplynutím 
lhůty dle článku 24. 2, Nájemce zajistí prodloužení platnosti Bankovní záruky 
(dodatkem nebo vystavením nové Bankovní záruky) tak, aby byla Bankovní záruka 
platná a účinná po celou dobu stanovenou dle článku 24.1 a 24.2 této Smlouvy. 
Prodlouženou Bankovní záruku je povinen Nájemce předložit Pronajı'mateli 
nejpozději jednadvacet (21) dní před uvedeným datem zániku platnosti (účinnosti) 
původní Bankovní záruky. 

24.4. Pronajímatel je oprávněn uplatnit nárok Z Bankovní záruky na plnění až do výše 
vystavené Bankovní záruky v případě, že.“ 

24.4.1. Nájemce neprodlouží platnost Bankovní Záruky dle postupu uvedeného v 
článku 24.3. V takovém případě je Pronajímatel oprávněn čerpat celou 
částku Bankovní záruky za účelem zajištění povinností Nájemce dle této 
Smlouvy,“
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2.9. 

2.10. 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

24.4.2. Nájemce neuhradí Pronajímateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu 
škody, náklady čijínou platbu dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodně 
obohacení vzniklé vsouvislosti s touto Smlouvou (včetně případu, kdy 
dojde k odstoupení od této Smlouvy). 

24.5. Pronajímatel vrátí Bankovní záruku na plnění nebo její nevyčerpanou část Nájemci 
nebo bance, která tuto záruku vystavila, do dvaceti (20) dnů poté, co uplynulo devět 
měsíců od vydání Protokolu O dokončení příslušné Nové Budovy, resp. poslední 
Nové Budovy v příslušné Etapě. “ 

V článek 32.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně: 

32.3. Pokud dojde zdůvodu porušení povinností Nájemce dle této Smlouvy 
kPředčasnémı‹ ukončení pro Selhání Nájemce nebo pro Neustálé Selhávání, je 
Nájemce povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši 2. 000. 000,- Kč. “ 

Strany se dohodly, že ode dne účinností tohoto Dodatku se Společnost OHL považuje za 
Hlavního Subdodavatele dle článku 4.1 Smlouvy v rozsahu, vjakém prokazovala kvalifikaci 
ve Výběrovém řízení. 
Strany se dohodly, že Zástupcem Nájemce ve smyslu Smlouvyje Panský dvůr Telč, S.r.o.. 
Strany se dohodly na změně adres Nájemce v článku 4l.2.2, a to následovně: 

Adresa: Panský dvůr Telč, s.r.o. 
Heršpická 813/5, 639 00 Bmo 

K rukám: jednatele 
Příloha č. 8 Smlouvy (Harmonogram) se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 8, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybnostíjsou Nájemci povinni plnit milníky 
uvedené v Harmonogramu bez ohledu na to, kdy nastal Den účinnosti. Poslední den 
jednotlivých Etap uvedených v Harmonogramu se považuje za Den plánovaného Otevření ve 
smyslu Smlouvy ve vztahu k jednotlivým Budovám, které jsou Součástí těchto jednotlivých 
Etap. 

Definice Dne uplynutí v článku 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovněz 

„De“ uplynutí znnnzøná 31.12.2025,-“ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Smluvní Strany se dohodly, že Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto 
Dodatku nedotčena, není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak. 
Pojmy uvedené V tomto Dodatku velkými písmeny, mají význam uvedený ve Smlouvě, není- 
li v tomto Dodatku stanoveno jinak. 
Nedílnou Součástí tohoto Dodatkuje příloha č. 1 (Harmonogram). 
Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech v českém jazyce. Pronajímatel obdrží dvě 
vyhotovení Dodatku, Ostatní smluvní Strany po jednom vyhotovení Dodatku. 
Lhůta pro přijetí návrhu tohoto Dodatku není časově omezena. Pokud bude návrh tohoto 
Dodatku přijat po 17. 1. 2011, prodlužuje se termín uvedený v článku 2.3. tohoto Dodatku 
(30. 9. 201 1) a milníky pro Etapu 1 uvedené v Harmonogramu O dobu, která odpovídá počtu 
dnů mezi datem 17. 1. 2011 a datem přijetí návrhu tohoto Dodatku. 
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
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4. DOLOŽKA PLATNOSTI PRAVNIHO UKONU DLE ZAKONA O OBCICH 
Záměr města uzavřít tento Dodatek b\1 L\eıeJnen na uıednı desce od 3122010 do 
20.12.2010. O uzavřenı tohoto DOdat1\u na strane Pıonanmatele rozhodlo Zastupıtelstvo 
Pronajíınatele svým usnesenım c UL 14-9/2/2010 ze dne 20 12 2010 a rada Pıonajımatelı 
svým usnesením Č. UR 59-12/4/2010 Ze dne 20 12 2010

& 
Místo: 'T'Ě1_Ĺz Mısto 

Datum: 15 UL. ŽÚ11 v 15110 D Datum 

Za 

// 
í„ 4 Í! c“› Jméno: Mgr. Roman Fabeš M »Q ' 

Funkce: Starosta 

1menO Tomas Zıtka 
řun1\Ce_|ednatL| á, 

0` ìf 

Místo: Mısto 

Datuın: Datum 

Za a jménem O /a a Jmınem Panskv D\ ur Telc, S r 0 

Jméno: lng. Michal Štefl Jmeno Pavel Sılhan 

Funkce:předseda představenstva 

J mé V ť/ 

Í“ unlxcc Jednatel 

Funkce: 1. ınístopředseda předstaxenstva
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Pıoiek1 rozvoje a revilalizace území Panskeho dvora v Telči 
ID 'Název úkolu 

__ T _ _ 

L3? Leııpı 
7 75' 'Ě 

Příprava 'Ťfi pøakıaay. pıùzknvny -W pıoíekí pro stavební povolení 

7 síavební povolení 

rıabyıí právní mocí W 
9 

ł 

zpvaccváníPD demoííce 
'ˇ 1Ó' á povolení demolıc Ř Iínanční zanšlénı Ť pfedàní pozemků a obıekíù R demolıcı -T předání ucıekíù k rekonsírukcı ìıT_ 

1 5 Realizace 
16 demolıce 

17 ıekcnsıvukceŤ 
19 vniířní vybavení. zaháiení provozu 
20 _ĚŤ II.elıpa Ý Příprava 
23 Dopíacnvàní sludíe a |e|í přeđıěżnó pfo|ednánI 

24 Podklady. pıúzkumy 

25 Podklady pro zıísfovací řízení 

26 Zpvacování dokumenıace pro ı|ıs1'avací řízení 

27 ` Zıısľovací řízení-kra| Vysocına T Zpracování dokumentace k ÚŘ T Pruıednání dokumentace k ÚŘ 
7 

30 Územní řízení. UR vć.naby1ípıa'vní mocí _‹T Zpracování PD pro słavetmí řízení T Proıednání a ıeđnoıíıvá slavební řízení 
7' '§73' 7 Fınancovaní Tj Předání pozemků a obıeklù k demolıcı TJ Ý Realizace 
**37 -1 demolíce 

38 nová výsıavba ìí._ Ý vniířní vybavení. zıhěiaııí provozu .Ý 
Ť1ă__ _? Ý Ý _? 
1477 _? 

Doba írvání 
1 

Zahájení 

551 dny 
191 dny 
2 měsíce 
3 měsíce 
3 měsíce 

0.5 měsíce 
1.5 měsíce 
2 měsíce 
6 měsíce 

4 dny 
1 měsíc 

376 dny 
2 měsíce 

16 měsíce 

2 měsíce 

1037 dny 
1037 dny 
3 měsíce 
2 měsíce 

1 měsíc 
2 měsíce 
2 měsíce 
3 měsíce 

3.5 měsíce 
3.5 měsíce 
4 měsíce 

3.5 měsíce 
6 měsíce 

4 dny 

523 dny 
3 měsíce 

26.15 měsíce 

3 měsíce 

3.1. 

3.1. 

1.2 

29.3. 

21.6. 

13.9. 

29.3. 

10.5. 

3.1. 

5.7. 

11.7. 

11.7. 

11,7. 

27.9. 

18.12 

10.1. 

10.1. 

10.1. 

4.4. 

30.5. 

27.6. 

22.8. 

30.5. 

22.5. 

28.11 

6.3 

26.6. 

17.4. 

2.10. 

6.10. 

8.10. 

8.10. 

10.10 
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11.2 

26.9 

28.3 

20.6 

12.9 

26.9 

9.5 

4.7 

17.6 

8.7 

5.8 

17.12 

2.9 

17.12 

11.2 

1.1 

1.1 

3.4 

29.5 

26.6. 

21.8 

16.10 

21.8 

27.11 

5.3 

25.6 

1.10 

1.10. 

7.10 

9.10. 

30.12 

9.10. 

1.1 

11 

I 11 .9. 26.9. 

. 27.9.55 , 
V 

I. 17.12. 

. Ĺ 18.12. 11.2. 

2.1. .

1

z 

z 10.1. 3.4. 
- 4.4. 29.5. 

; 
30.5. 28.8. 

“ 

27.8. 21.8. 
2 22. I 18.10. 

5 

30.5. 21.8. 

V 22.8. 27.11. 
I 

Í' 
5.3. 

8.3. ;fv=:25.8. 

26.8. I .1o. 

17.4. .ı0. 

2.10. 7.10. 

8.1 I 30.12. 
8.1 .:_ 1,. ; 9.10. 

10.10. I 1.1
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Pvúheh Zzhvnnıý úhøí zzhvnníynvúhèh sønhzn pvøíøhın 

2017 
_ 1 

2018 2019 
1 
2020 2021 2022 1 2023 1 2024 
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-re 

Seskupıı podle souhmu 

Konebny termín



Pro|ekI rozvoje a revílalizace území Panského dvora v Telćı 

Příprava 
Podklady. průzkumy 

Zpracování dokumentace k ÚŘ 
Pmıednánıˇ dokumentace k ÚŘ 
Územní řízení. UR vě nabyıí právní mocí 
Zpmcování PD pro slavební řízení 
P1o|eđnaní a yednoılıvà stavební Iízení 

Slavební púvoíení vtnabyıí právní mocí 

Fınancováni 

Fíedànı pozemků a obıeklú k demolıcı 

Realizace 

Realizace ıııvby 
předání a zaháıení provozu 

Příprava 
Podklady, pııˇızkumy 

Zpıacnvàni đnkumenıace k UR 
Pıøıednaní dokumenıace k UR 
Územní řízení. UR vČ.naby1íDravııı mocí 
Zp1acDvàniPD pro s1avební řízení 

Pıqednziní a 1e‹!n01!›vá slavebnı' łízem 

Slavební povolení vč naby1í pıàvni mocí 

Předání pozemkíı a ob|ekl1ı k demolım 

Realizace stavby 
demolıce 

nová výslavba 

nłedaní a zaháıení píovozıı 

880 dny 
354 dny 
2 mbsíce 
3 měsíce 
2 měsíce 

1.5 měsíce 
3 měsíce 

3.5 měsíce 
3 měsíce 
5 měsíce 

4 dny 

520 dny 
24 měsíce 
2 měsíce 

660 dny 
364 dny 
2 měsíce 
3 měsíce 
2 měsíce 

1.5 měsíce 
3 měsíce 

3.5 mesice 
3 měsíce 

4 dny 

500 dny 
5 měsíce 

24 měsíce 
1 měsíc 

Nazev ukolu 
Í 

Dobaírvání 
ł 

Zaha|enı 

1 .6. 

1.6. 

1.6 

27.7. 

19.10. 

14.12 

25.1 

19.4 

26.7 

31.5 

18.10. 

18.10. 

18.10. 

20.8. 

1.4 

1.4 

1.4 

27.5 

19.6 

14.10 

25.11. 

17.2, 

26.5. 

18.8. 

18.8 

24.6 

18.8 

20.6 

18 
18 
18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 
19 

21 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 

23 
23 
23 
25 

I 

Dokonöerıí I 

14.10 

23.10 
26.7 

18.10 

19.12 

24.1 

18.4 

25.7 

17.10. 

17.10 

23.10 

14.10 
19.8 

14,10 

17.7 

23.8. 

26.5 

18.8 

13.10. 

24,11 

16.2 

25.5 

17.8 

23.8 

17.7 

10.1 

19.6. 

17.7. 
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- 7.10. 
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1.4. F“ 26.5. 

27.5. .ıa.a. 

19.8. 13.10. 

14.10. 1. 24.11. 

25.11. 'I 

31 
18.2. 

17.17.-al :;h25.5. 

28.5. L_L17.8.

OM D1 ,I D? ÍDJ J D?_„ı. DJ„!.D_2. 

18.8. 23.8. 

24.8. Q 10.1. 
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Í 

4 
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