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CES........ .....................................................
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY Jablonec nad Nisou, Kokonin -  odkanalizování na ČOV Rychnov

Dodatek č. 1

Smluvní strany:
k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplíce
zastoupena: Ing.Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: .......................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
Vedoucí společník: Vodo-stavebni 

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
Ing. Petr Myška, jednatel 
zástupce pro věci technické 
IČ 
DIČ

s.r.o.
: Na Hranici 14,586 01 Jihlava 
: v Brně, oddíl C, vložka 91727 
: Ing. Martin Žagan, jednatel

: ..................................................................... 
: 04753747 
: CZ04753747

bankovní spojení
telefon
fax

Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800 
.................... 
....................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací... . ................................................ 
.....................

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem : Žítenická 871/1, Praha 9 -  Prosek, 190 00
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické : ...................................................................
IČ :28402758
DIČ : CZ28402758
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100,115-2541840247/0100
telefon : ....................
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ............................................ 
..................................................
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Společník č.3: HST Hvdrosvstémv s.r.o.
se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ

Školní 467/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Ing. Petr Hellmlch, jednatel společnosti 
......................................... 
26212706 
CZ26212706

bankovní spojeni
telefon
fax

Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je...................................................... 
..........................

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH -  
Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného 
dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným 
způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čí. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje 
z důvodu nepředvídatelných viceprací.

JN008360 -  Jablonec n.N„ Kokonín -  převedení OV na ČOV Rychnov
- předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení finálního krytu vozovky nad rýhou 
v materiálu ACL16 tl. 50 mm v celé délce zásahu do komunikace ve správě KSSLK Liberec, tj. 
2 477,5m.

JN029059 -  Rychnov u Jablonce n. N„ ČOV -  rozšířeni
- předmětem změny jsou vícepráce spočívající v úpravě základové spáry objektu „IO 03,04,05 Lapák 
písku, aktivační nádrže, dosazovací nádrže

Cena za dílo (dle SoD čí. IV, odst 4.2.1,4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1: 
Cena dodatku č. 1:

Původní cena dle Sod odst 4.2.2: 
Cena dodatku č. 1:

Původní cena dle Sod odst 4.2.3: 
Cena dodatku č. 1:___________

Cena dle SoD a dodatku č. 1

72 525 985,79 Kč (bez DPH) 
0,- Kč (bez DPH)

30 499 344,67 Kč (bez DPH) 
986 540,50 Kč (bez DPH)

26 553 019,54 Kč (bez DPH) 
565 660.96 Kč (bez DPH)

131 130 551,46 Kč (bez DPH)
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2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. XI. (Záruční podmínky). Záruční podmínky 
se upravují takto: U stavební akce JN008360 -  Jablonec n.N.. Kokonín -  převedeni OV na ČOV Rychnov 
se záruční doba na provizorní povrchy stanovuje do 31.12.2022.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinností.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Jihlavě dne: V Teplících dne:

Za Objednatele: 1 5 fil- 2021

©
Ing. Bronislav Špičák, generali ředitel 
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

. . . . .D O -S T A V E B N I

. . . . . . . . . .

Ing. Petr Hellmiili 
jednatel společnosti 
HST Hydrosystémy s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01 /2020
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“

Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Na Hranici 14, 586 01 JIHLAVA
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 28. 10. 2020

Název akce: 
Stavba: 
Stavební akce:

Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- 
28.10. 2020

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Zápisy geologa v SD 16.9., 5.10.2020, 7.10., AD 6.10.2020
Změna PD
Změnový rozpočet 01
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Předm ětem  zm ěny jsou  vícepráce spočíva jící v úpravě zák ladové spáry ob jektu JO  03 ,04 ,05  
Lapák písku, aktivační nádrže, dosazovací nádrže".

Po vyh loubení jám y na předepsanou úroveň byly z jiš těny pod základovou spárou nevhodné 
zem iny -  neúnosné stlačite lné jíly  včetně organických přím ěsí. Po provedení kopaných sond a 
dynam ických zkoušek byla geologem  navržena a autorským  dozorem  potvrzena úprava spočíva jíc í 
v  odstranění nevhodných organických partií a nahrazení m akadam em  a nestardardem .

Důvod záměr shyba-v chyba jiné okolnosti:
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele p p Q Q

X
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 565 660,96 Kč + DPH

129 578 350,00 
565 660,96

130 144 010,96

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy):

0 ka lendářních dnů

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
Nově navržená cena díla:
_______ bez DPH______________________
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 565 660,96 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 565 660,96 Kč bez DPH, tj. 0,44 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 565 
660,96 Kč bez DPH, tj. 0,44 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč 
bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.____________________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

I......................... Podpis................................ .atum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je  565 660,96 Kč, tj. 0,44 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 565 660,96 Kč tj. 0,44 % a nepřesahuje 38 873 
505,00 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............... ................. ............ . .......................... Datum pŮs / /

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.............. ....... ..........................................Datum V- 2i)bO

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřeností ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..............................................................................................................Datum

...... ...................... ..................... .
.......... Datum J .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /  zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami. _________________________________________________________
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 02 /2020
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“

Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Na Hranici 14, 586 01 JIHLAVA
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 12. 11. 2020

Název akce: 
Stavba: 
Stavební akce:

Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov 
JN 008 360 Jablonec n. N., Kokonín, převedení OV na ČOV 
Rychnov

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem- 
1 2 .1 1 .2 0 2 0

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Dohoda s KSSLK z  19.11.2020

Změnový rozpočet 02
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Předm ětem  zm ěny jsou  v ícepráce spočíva jící v provedení finá ln ího krytu vozovky nad rýhou  v 
m ateriá lu AC L16 tl. 50 mm v celé dé lce  zásahu do kom unikace ve správě  KSSLK Liberec, tj. 
2477,5 m. Provedení finá ln ího krytu nebylo předm ětem  zadání, protože m ělo být součástí obnovy 
krytu v celé šířce vozovky v rám ci bezprostředně navazující rekonstrukce kom unikace -  akce  
KSSLK. Tato akce je  ze strany KSSLK  časově odsunuta  a provedení obnovy povrchu nad rýhou 
požadu je správce kom unikace až do úrovně původní n ive le ty vozovky s om ezenou ž ivo tností 
(zárukou) do 31.12.2022.

Důvod záměr chyba v chyba jiné okolnosti:
vícepráce/méněpr
áce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele ppiQQ

X
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 986 540,50 Kč + DPH

C ena dle SoD (Kč):
Z L  č. 01 (Kč)
Z L  č. 02 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

129 578 350,00 
565 660,96 
986 540,50 

131 130 551,46

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy):

0 ka lendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 986 540,50 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 986 540,50 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 552 
201,46 Kč bez DPH, tj. 1,20 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč 
bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.____________________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.......................... ..........................................Datum I.? .L2



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a ménéprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je  1 552 201,46 Kč, tj. 1,20 % ceny .ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně

- celkový cenový nárůst související s vícepraceml dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení ménéprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1 552 201,46 Kč, tj. 1,20 % a nepřesahuje 38 
873 505,00 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí změny

...... ........... ....................... ........... .....  Datum l : . '* 7. : . 2? .!0..

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí změny

.............. ....... ..........................................Datum
U. ?f.

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizací 
víceprací / ménéprací dle výše uvedených ustanovení.

................... ........... Datum /rr/t-.

...... ...................... ........... . . . . . .Datum . jik'k. .kr? 7 .

Toto Přijetí změny (dále jen ”PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /  zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / ménéprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


