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Dodatek č. 7 

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

č. OLP/280/2015 

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 3  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:            107-6482590257/0100 

dále jen "objednatel"  

 

a  

 

AFRY CZ, s. r. o. 

se sídlem  Magistrů1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle   

IČO: 45306605 

DIČ: CZ45306605  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Šimek, CSc., jednatel  

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:             482851413/0300 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2505  

dále jen "zhotovitel" 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské 

činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/280/2015, jejímž předmětem je „Zpracování 

projektových dokumentací - IROP“ část 3 - pro investiční akci „Silnice II/290 Roprachtice 

- Kořenov“, ke které uzavřely dne 26. 8. 2016 Dohodu o narovnání, dne 29. 8. 2016 Dodatek 

č. 1, dne 5. 10. 2017 Dodatek č. 2, dne 30. 1. 2018 Dodatek č. 3, dne 13. 12. 2018 Dodatek 

č. 4, dne 17. 12. 2019 Dodatek č. 5 a dále dne 28. 7. 2020 Dodatek č. 6 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je posunutí termínu pro obstarání společného 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, které je potřeba již pouze pro 

stavební objekty SO 308.1 a SO 308.2. Potřeba změny termínu je dána administrativními 

komplikacemi v době koronavirové krize a vyhlášeného nouzového stavu, který ovlivňoval 

činnost příslušných úřadů. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek IV. odst. 1, odrážka 5 smlouvy ve znění: 

 

 "podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 1. 7. 2019, 

 obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání 

finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 01. 2020." 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

 "podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 1. 7. 2019, 

obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání 

finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 05. 2021." 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady kraje č. 65/21/RK ze dne 19. 1. 2021. 

6. Přílohou dodatku je Změnový list č. 7. 

 

 

V Liberci dne 29. 1. 2021 V Praze dne 25. 1. 2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Ivo Šimek, CSc. 

náměstek hejtmana jednatel 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 7 

Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o. (nástupnická společnost po AF-CITYPLAN, s.r.o.) 

Investor: Liberecký kraj Datum: 06.01.2021 

Název akce: Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov 

Způsob odeslání / předání 

datum: 07.01.2021 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na specifikaci: - 

 na výkresy: - 

 na rozpočtové podklady: - 

 na jinou část smlouvy: Článek IV. - Čas a místo plnění 

Původní řešení dle smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti: 

Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti ze dne 10. 9. 2015 (č. smlouvy: 

OLP/280/2015) a Dodatku č. 1 z dne 29. 8. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 5. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze 

dne 30. 1. 2018, Dodatku č. 4 ze dne 9. 12. 2018 a Dodatku č. 5 ze dne 17. 12. 2019 a Dodatku č. 6 

ze dne 28. 7. 2020. 

Předmět změny: 

Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS. 

Původní termín:  

- podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 1. 7. 2019, 

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání 

finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 1. 2021. 

Nový termín:  

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání 

finální verze DSP/PDPS, a to nejpozději do 31. 5. 2021. 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změna se týká posunu termínu zajištění pravomocného stavebního povolení vydávaného Odborem 

životního prostředí Městského úřadu Semily, které řeší povolení stavebních objektů SO 308.1 a SO 

308.2. Důvodem zdržení jsou komplikace způsobené koronavirovou krizí a vyhlášeným nouzovým 

stavem, který ovlivňoval činnost příslušných úřadů.  

Zdůvodnění: 

Zpracovatel projektové dokumentace postupoval v souladu s návrhy, které byly popsány ve 

zdůvodnění návrhu Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 předmětné smlouvy. Dokumentace byla 

dopracována dle požadavků dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury dle 

jejich finálních požadavků. Zpracovatel v souladu se Smlouvou podal dne 26. 6. 2019 žádost 

o vydání společného povolení na Odbor dopravy Městského úřadu Tanvald a Odbor dopravy 

Městského úřadu Semily a postupně doplňoval dokumentaci dle požadavků jednotlivých městských 

úřadů. V současné době má zhotovitel vydané stavební povolení v právní moci na všechny stavební 

objekty mimo objektů SO 308.1 a SO 308.2. Povolení těchto stavebních objektů spadá pod Odbor 

životního prostředí Městského úřadu Semily. Důvodem zdržení vydání tohoto stavebního povolení 

jsou komplikace způsobené koronavirovou krizí a vyhlášeným nouzovým stavem, který ovlivňoval 

činnost příslušných úřadů. 

Počet připojených listů specifikací: 0  

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
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Oznámení vydává: 
                

........................................................ 
 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

 

 

....................................................... 
 

 

Stanovisko projektanta stavby: 

 
....................................................... 

 

Příloha:  
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Ověřil: Schválil: 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 7 

Zhotovitel: AFRY CZ s. r. o. (nástupnická společnost po AF-CITYPLAN, s. r. o.) 

Změnový list vystavil:  

Datum:  06.01.2021 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské 

činnosti tuto změnu termínu: 

Předmět změny: Termín pro získání pravomocného stavebního povolení včetně předání 

finální verze DSP/PDPS. 

Popis a zdůvodnění změny:  

Zpracovatel projektové dokumentace postupoval v souladu s návrhy, které byly popsány ve 

zdůvodnění Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 předmětné smlouvy. Dokumentace byla dopracována dle 

požadavků dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury dle jejich finálních 

požadavků. Zpracovatel v souladu se Smlouvou podal dne 26. 6. 2019 žádost o vydání společného 

povolení na Odbor dopravy Městského úřadu Tanvald a Odbor dopravy Městského úřadu Semily 

a postupně doplňoval dokumentaci dle požadavků jednotlivých městských úřadů. V současné 

době má zhotovitel vydané stavební povolení v právní moci na všechny stavební objekty mimo 

objektů SO 308.1 a SO 308.2. Povolení těchto stavebních objektů spadá pod Odbor životního 

prostředí Městského úřadu Semily. Důvodem zdržení vydání tohoto stavebního povolení jsou 

komplikace způsobené koronavirovou krizí a vyhlášeným nouzovým stavem, který ovlivňoval 

činnost příslušných úřadů. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

0,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

0,- Kč - získání pravomocného rozhodnutí nejpozději 

do 31.05.2021 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

Datum:  

 

Datum:  


