
001-1767-332Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava
Harmonogram stavby:   001-1767-332    Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226

37901 Třeboň

květen 
2021

září 
2021

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

001-1767-332Rekonstrukce lesní cesty Kobylí hlava 27.05.2021 31.08.2021 1 479 587
101 LC Kobylí hlava 27.05.2021 31.08.2021 1 479 587
Z Předání a převzetí staveniště Zhotovitelem 27.05.2021 27.05.2021

101 LC Kobylí hlava 01.06.2021 27.08.2021 1 463 727

1 Zemní práce 01.06.2021 30.07.2021 39 206

4 Vodorovné konstrukce 14.06.2021 02.07.2021 15 262

5 Komunikace 14.06.2021 27.08.2021 1 247 415

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 01.06.2021 30.06.2021 122 487

997 Přesun sutě 01.06.2021 30.06.2021 4 365

998 Přesun hmot 01.06.2021 27.08.2021 34 992

901 VRN 27.05.2021 31.08.2021 15 860

VRN3 Zařízení staveniště 27.05.2021 31.08.2021 15 860
2 Zařízení staveniště 01.06.2021 01.06.2021

K Předání a převzetí díla 31.08.2021 31.08.2021

2 021

červen 2021 červenec 2021 srpen 2021
Cena (Kč)Číslo Název

Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti
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