
Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy
zpracování provozně technické studie

dodatek č. 1 k SOD

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na zpracování provozně technické studie

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2691/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 198 205, 
ISPROFIN: 500 314 0003/500 312 0077, uzavřené dne 28.07.2020 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky:
„Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových 

osobních vlaků v okolí Prahy"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel") 

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 

spojení:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00

(dále jen „Zhotovitel")
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Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy

zpracování provozně technické studie
___________________________________________ ____________________________________________dodatek č . l k  SOD

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu 
odevzdání 2. dílčího plnění Díla.

Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 2. dílčího plnění Díla je skutečnost, že v rámci provozně 
technické studie je nezbytné vypracovat separátní simulaci jižního zhlaví ŽST Praha hl. n., kterou zpracovává 
odborná složka Objednatele (O 11GŘ - odbor řízení provozu). Z kapacitních možností Odboru řízení provozu 
však může dojít k vypracování simulace nejdříve po 15.01.2021. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly 
na posunu termínu odevzdání 2. dílčího plnění o jeden měsíc.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a 
přílohy č. 5 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že u shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v 
platném znění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 
5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2691/2020/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 20 198 205, uzavřenou dne 28.07.2020, takto:

1) Čl. 3. -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SM LOUVY
- ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku 
č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

2 ) Čl. 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.16 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky -  OP/ZP+DUR/14/20

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5:

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/ZP/04/20

c) Zvláštní technické podmínky-ZTP Provozně technická 
studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v 
okolí Prahy ze 6.5.2020

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty
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3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, 
které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2691/2020/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 20 198 205, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 [současně příloho č. 5 Harmonogram plnění
Smlouvy): _ nov£ zněníplatné ke dni podpisu dodatku č. 1

Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy
zpracováni provozně technické studie

dodatek č . l k  SOD

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne 2 8 -01- 2Q21 V Praze dne 15.01.2021

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

4ng. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček/
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA ais.

•■V.-

Strana 3 (celkem 3)



Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy
zpracování provozně technické studie

dodatek č. 1 k SOD

Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Rozsah plnění Termín plnění Fakturace Podklad k fakturaci

Zahájení prací Ihned po účinnosti 
smlouvy - -

1. dílčí plnění 
(koncept studie k 

připomínkám)

Do 3 měsíců od 
účinnosti 

smlouvy o dílo

fakturace ceny ve 
výši 50 % z celkové 

ceny díla
Předávací protokol

2. dílčí plnění 
(konečné plnění)

Do 7 měsíců od 
účinnosti 

smlouvy o dílo

fakturace ceny ve 
výši 50 % z celkové 

ceny díla

Protokol o provedení 
Díla
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1360760

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1d81b9ed-f1dc-43f5-bf45-dc702c51362c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.02.2021 15:04:01
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