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ke smlouvě o dílo č.j. NG/1436/2020
Smluvní strany
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1 
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 05000-00088390111/0710
(dále jen „objednatel“)
a
KLEMPÍK - Stav s.r.o.
Se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5
jednající Martinou Zemanovou, na základě plné moci
IČ: 26184087
DIČ: CZ 26184087
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77798 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 166130120/0300
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 2. září 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Oprava střech Anežského kláštera - 2. a 3. etapa: Oprava střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, a hospodářské části areálu (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/1436/2020 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava střešní krytiny kostela sv. Františka s věží, domů v ulici U Milosrdných na pozemku parc.č. 910/1, 911, 912 a části pozemku 898, dále dům č.p. 811 (vyznačeny na katastrální mapě - součást Přílohy č. 4 smlouvy) a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 16 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha“. V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeném dne 26. 11. 2020.
I.
1. V průběhu realizace oprav došlo k přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zimního počasí a mrazu, kdy nebylo z bezpečnostních a technologických důvodů možné provádět práce, a to v celkové délce 44 dnů, což narušilo plánovaný termín realizace.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. V., odst. 3. smlouvy tímto novým zněním:

„V.
3. Dílo je splněno předáním a převzetím dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 16. 03. 2021.“
II.
1. Změna uvedená v čl. I. odst. 2 je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Součástí tohoto dodatku je přehled změn a dodatků veřejné zakázky, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
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V Praze dne2021




Alicja Knast 
generální ředitelka Národní galerie Praha

Martina Zemanová
Asistentka jednatele
KLEMPÍK - Stav, s.r.o.
Podepsáno na základě plné moci
ze dne 27.01.2021
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