
objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7 číslo ZL:

zhotovitel: BSS Praha s.r.o. 

IČO: 

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

v příloze

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nejsou

přílohy :

nejsou

zástupce zhotovitele: Firma:

Jméno/Funkce:

Datum

zástupce objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce:

Datum

zástupce objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce:

Datum

zástupce objednatele Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno/Funkce:

Datum

ZMĚNOVÝ   LIST
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příloha není

Předmětem změny je posun termínu předání plnění dle smlouvy č. 340/006/2020 čl. V. odst. 3. o  41 dní, tj. do 31. 3. 

2021.

Prodloužení termínu dokončení z důvodu zdržení na straně správních úřadů

28207611

Se sídlem: V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8

Zhotovitel dle smlouvy č. 340/006/2020 (účinnost 18.11.2020) měl zajistit povolení umístění venkovního kiosku 

Návštěvnického informačního systému (NIS). Zhotovitel po podpisu smlouvy zahájil jednání s dotčenými úřady, avšak 

doposud nejsou vydána všechna vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů. Komunikace a provoz dotčených 

orgánů je zdlouhavý a je patrné omezení provozu dotčených institucí z důvodu epidemiolické situace COVID-19. Po 

získání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů bude muset proběhnout řízení na Úřadu Městské části 

Prahy 7 - územní řízení s předpokládanou lhůtou pro vydání územního souhlasu 30 dní. Podle smlouvy má objednatel 

možnost rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty k předání předmětu plnění, pokud důvodem pro přiměřené 

prodloužení lhůty jsou zejména průtahy při jednání s příslušnými institucemi, které však nesmí být způsobeny konáním 

resp. nekonáním zhotovitele. Z těchto důvodů objednatel rozhodl v souladu se smlouvou č. 340/006/2020 dle čl. V. odst. 

3 o prodloužení termínu dokončení do 31. 3. 2021.

Na základě smlouvy č. 340/006/2020 s účinností 18. 11. 2020 dle čl. V. odst. 3 se prodlužuje původní termín ukončení 

prací do 31. 3. 2021; tj. 41 dní.

BSS Praha s.r.o. 


