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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Oprava TNS Opava“   

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):   

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

   

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-4292/2020 

a 

 

SIGNALBAU a.s.  
se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 
IČO: 25840819 DIČ: CZ25840819  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka B 2166  
bankovní spojení:  , č. účtu:    
zastoupena: Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva  

Korespondenční adresa:  

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice   
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:69-20400 

 

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 12. 11. 2020 mezi výše 
uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly,  
mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 
následovně:  
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SMLOUVA O DÍLO 
Zhotovení stavby 

VZ 63520253 

SMLOUVA O DÍLO
Zhotovení stavby

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a 

Díla uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. 
Smlouvy, a to takto:  

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 
přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 
Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 
b) Smlouvy. 
Celková lhůta pro dokončení Díla: 31. 03. 2021 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek). 
Lhůta pro dokončení stavebních prací 31. 03. 2021 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto 
část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  
 
Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  
 

1.2 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila 
účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 
řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 
nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele 
a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak 
o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. 

1.3 V návaznosti na změnu termínu se Smluvní strany dohodly na doplnění stávající přílohy 
č. 5  Harmonogram postupu prací pro období od podpisu tohoto Dodatku po lhůtu pro 
dokončení Díla, která je připojena k tomuto Dodatku pod stejným označením, tj. Příloha 
č. 5 Harmonogram postupu prací. Původní Příloha č. 5, která je nedílnou součástí 
Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, zůstává v platnosti. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání 
tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 
mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 15. února 2021        V Přerově dne 17.února 2021 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Miroslav JURMAN 

 předseda představenstva 
    SIGNALBAU a.s. 

 
 

 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne ………………………. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST  
DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO  

Zhotovení stavby 
VZ 63520253 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Změnový list stavby č. 1 

 
Název zakázky (akce):    Oprava TNS Opava 
 
Číslo smlouvy:   E-635-S-4292/2020 
 
Pořadové číslo změnového listu:  1 
 
 
Zdůvodnění a popis změny:   
 
 
Z důvodu karanténních opatření / COVID 19 / klíčových SW pracovníků zhotovitele a 
podzhotovitele, žádá zhotovitel o posun termínu ukončení stavebních prací stavby „Oprava TNS 
Opava“. 
 
Původní termín ukončení prací:            26.2. 2020 
Navrhovaný termín ukončení prací:     31.3. 2021 
 
 
 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                     NE           X         
 
 
1/ Návrh změny vypracoval*:  
 
Jméno:          SŽ, s.o. OŘ Ostrava, SEE 
 
 
     Datum: 8.2.2021 Podpis:    ………………… 
 
 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji                 Nedoporučuji 
 
 
Jméno:      Datum: 8.2.2021      Podpis:    ………………… 
 
 
 
 
 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji                 Nedoporučuji 
 
 
Jméno:      Datum: ........................  Podpis:    ………………… 
 
 
 
 
3/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:   Doporučuji                 Nedoporučuji 
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Jméno:             Datum:……………..…          Podpis: …………………..   
 
 
 
4/ Stanovisko ředitele OŘ:                    Schvaluji                     Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Jiří MACHO     Datum: ........................  Podpis:    ………………… 
          
         (razítko)  
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Příloha změnového listu: - Žádost o prodloužení termínu dokončení prací ze dne 29.1.2021  
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
SMLOUVA O DÍLO Zhotovení stavby SMLOUVA O DÍLO Zhotovení stavby

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací – aktualizovaný 
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1362405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 199ce28c-e9a7-4082-a9d7-99c27a7835cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2021 13:47:06
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