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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo objednatele: S-2407/DOP/2019 

                  číslo dodavatele: 1921015 

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE 
SILNICE A MOSTŮ - stavba“ 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Středočeský kraj  

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, 
na základě usnesení č. 009-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021 

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak 

a 

Dodavatel:  

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ 

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 4. 2019 (viz příloha č. 5 tohoto 
dodatku) 

se sídlem na adrese Správce společnosti SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, tvořená společnostmi: 

Společník č. 1/ správce:   

SILNICE GROUP a.s., IČO: 622 42 105, DIČ: CZ62242105,  

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069, 

 

Společník č. 2:   

EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 104 42 481, DIČ: CZ10442481,  

se sídlem:  Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001 

zastoupený:  jednateli Ing. Jiřím Bendou a Ing. Janem Egermayerem   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 

19455,  
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Společník č. 3:   

Froněk, spol. s r.o., IČO: 475 34 630, DIČ: CZ47534630,  

se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 15879, 

zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou  

Společník č. 4:   

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096,  

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno,  

zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11881, 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu  4718132/0800  
 
zastoupena správcem společnosti, společností SILNICE GROUP a.s. 

dále jen „dodavatel“ 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“): 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2019 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele:  

S-2407/DOP/2019, č. smlouvy dodavatele: 1921015 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je provedení a dokončení stavebních prací - stavby „II/606 VELKÁ 

DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“ 

2. Vzhledem k tomu že při výkopech základů mostu SO 204 byly zastiženy  

nevyhovující podmínky k založení mostu, byly z tohoto důvodu zastaveny práce, 

proveden doplňkový průzkum a následně změněn způsob založení mostu SO 204. 

Dále došlo k výměně vrstvy vyrovnávacího a spádového betonu – jako ochranná 

vrstva hydroizolace litým asfaltem. Tato skladba výrazně prodlouží životnost  

vozovky na mostě. U SO 108 bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí poplatek za 

skládku k položce č. 123735 (čištění krajnic a příkopů). Dále dochází požadavkem 

Magistrátu města Kladna a ČSAD k rozšíření poloměrů výjezdových oblouků okružní 

křižovatky.  V důsledku těchto skutečností došlo i ke změně ceny díla,  

uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1)“, kterým se mění 

původně sjednaný rozsah předmětu díla a jeho cena tak, jak je dále uvedeno. 
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Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 

nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu 

nepředvídanou. 

Článek II. 

Předmět Dodatku 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné 

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a 

zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran. 

2. Podrobné vymezení změn, včetně jejich popisu a zdůvodnění potřeby jejich provedení ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je obsaženo 

v jednotlivých ZBV č. 1-4, které jsou v přílohou č. 1 až 4 tohoto Dodatku č. 1. 

 

3. Cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se po zohlednění změn dle ZBV 1 – 

4 mění následovně: 

Původní cena za dílo bez DPH: 198 894 303,69 Kč 

DPH 21%:      41 767 803,77 Kč 

Původní cena za dílo vč. DPH:      240 662 107,46 Kč 
 

Cena víceprací Dodatku č. 1 bez DPH:  4 577 852,09 Kč 

DPH 21%  961 348,94 Kč  

 

Cena méněprácí Dodatku č.1 bez DPH:                                                       - 183 792,45 Kč 

DPH 21%                                                                                                         - 38 596,41 
Kč  
 

Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:    203 288 363,33 Kč 

DPH 21%:                                            42 690 556,30 Kč 

Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:          245 978 919,63 Kč 

 

4. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zůstávají beze změny. 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve 

smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 je povinen zajistit Objednatel. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel 

a Dodavatel obdrží jeho elektronický originál. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1: Změna během výstavby č. 1 

b) Příloha č. 2: Změna během výstavby č. 2  

c) Příloha č. 3: Změna během výstavby č. 3 

d) Příloha č. 4: Změna během výstavby č. 4 

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje  

č. 009-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021 
 

 

Dodavatel        Objednatel 

Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ: Středočeský kraj   

SILNICE GROUP a.s.                                    

 

 

………………………      ………………………………………. 

Ing. Karel Rypl              Libor Lesák, radní pro oblast investic,  

předseda představenstva               majetku a veřejných zakázek 
  

 

 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 

 

……………………………………………………… 

Ing. Jiří Benda a Ing. Jan Egermayer 

jednatelé společnosti 
 

Jan 

Egermayer

Digitálně podepsal 

Jan Egermayer 

Datum: 2021.02.11 

14:08:22 +01'00'

Ing.  Jiří 
Benda

Digitálně podepsal 

Ing.  Jiří Benda 

Datum: 2021.02.12 

06:57:06 +01'00'

Ing. Karel 

Rypl

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Rypl 

Datum: 2021.02.15 

08:51:41 +01'00'

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.02.17 

09:18:45 +01'00'
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Froněk, spol. s r.o. 

 

 

…………………………………... 

Ing. Kamil Hrbek 

prokurista 
 

 

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 

 

 

……………………………………………………………… 

Ing. Jan Tříška  

předseda představenstva 

Ing. Kamil 

Hrbek

Digitálně podepsal 

Ing. Kamil Hrbek 

Datum: 2021.02.15 

07:54:49 +01'00'

Ing. Jan 

Tříška

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Tříška 

Datum: 2021.02.15 

08:08:53 +01'00'



Příloha č. 1

Objednatel:

IČ 70891095, DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, PSČ 26901, Rakovník
IČO: 475 34 630

Společník č. 3 Solečník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

3 425 267,55

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.5. 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

1 0,00 3 425 267,55

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.4. 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.3. 0,00 3 425 267,55 3 425 267,55

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.2. 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 44001, Louny
IČO: 104 42 481

Společník č. 1/ Společník 
správce

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
204 / 1

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)



Příloha č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2
2. Změnový list 1 počet listů 3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady 46 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

   jméno      datum   podpisZhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Supervize Ing. Václav Chytil

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Stavební dozor Ing. Lubomír Bureš

0,00 3 425 267,55 3 425 267,55 3 425 267,55

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Karel Dittrich

Příjemce

Popis a zdůvodnění Změny:

Při výkopech základů mostu SO 204 byly zastiženy nevyhovující podmínky k založení mostu. Základová spára je neúnosná, z větší části blátivá, materiál 
rozbředlý a v jámě vyvěrají prameny vody jak v samotném dně, tak v bocích výkopu. Ze stavební jámy bylo nutno nepřetržitě čerpat vodu. K tomuto účelu 
dodavatel v předstihu zřídil dvě jímací studny a čerpal vodu za pomoci obsluhy čerpadel s 24 hodinovou službou. Při nečerpání došlo k nastoupání hladiny 
až k úrovni potoka, tedy do výšky cca 2 m nad základovou spáru. 
Na místním šetření, viz Zápis z místního šetření ze dne 27.4.2020 (doklad č. 10), bylo zkonstatováno, že kvalita zeminy v základové spáře neodpovídá 
předpokladům PDPS a RDS a na tomto materiálu nelze založit most. Práce na mostě byly TDS zastaveny.
Na základě tohoto rozhodnutí byl proveden doplňkový průzkum kvality podložních zemin, který určil úrověň únosných hornin (doklad č. 11). Z výsledků 
doplňkového průzkumu došlo k projektové změně způsobu založení mostu SO 204, která  byla předložena na KD dne 26.5.2020 (doklad č. 12).

K další změně došlo na základě požadavku projektanta, viz e-mail ze dne 21.7.2020 (doklad č. 17), kdy dochází ke změně původního návrhu plošného 
založení křídel na pilotové, viz výkres pilot. Důvodem je proměnná únosnost vrstvy zeminy v úrovni základové spáry, lišící se na protivodní a povodní straně 
SO, což by mohlo vyvolat rozdílné a nepredikovatelné hodnoty sedání, a tím by mohlo následně docházet nejen ke svislým, ale i vodorovným výchylkám na 
korunách křídel. Je navržena dvojice pilot pod každým křídlem. Tímto návrhem bude zaručeno stejné svislé sednutí základů křídel i rámu mostu (síly v 
jednotlivých pilotách jsou shodné) a také je polohou pilot v půdoryse eliminována vodorovná výchylka koruny stěny křídla. Tento návrh odsouhlasil 
objednatel KSUS, AD i TDI (doklad č. 18,19,20).

Uvedené změny vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. 
podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná 
o změnu nepředvídanou.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

204 / 1

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu:

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stránka 1



Příloha č. 3

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

15 146 550,18

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 15 146 550,18 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 3 425 267,55 3 425 267,55 22,61%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 18 571 817,73 3 425 267,55 22,61%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Milan Peška

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Karel Dittrich

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Ing. Václav Chytil

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

204 /1



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 014101.Rd POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,64 81,64 66,00 263,69 4 124,11 0,00 17 403,54 21 527,65 17 403,54 421,99

13 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 785,14 1 187,14 402,00 561,03 440 487,09 0,00 225 534,06 666 021,15 225 534,06 51,20

66 96615. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15,64 81,79 66,15 2 882,99 45 089,96 0,00 190 709,79 235 799,75 190 709,79 422,95

Nové položky

75 02811.RN PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 0,00 1,00 1,00 26 059,00 0,00 0,00 26 059,00 26 059,00 26 059,00 100,00

76 11513.N ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 0,00 700,00 700,00 322,00 0,00 0,00 225 400,00 225 400,00 225 400,00 100,00

77 122738.N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 402,00 402,00 377,00 0,00 0,00 151 554,00 151 554,00 151 554,00 100,00

78 122739.N PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 0,00 4 020,00 4 020,00 14,00 0,00 0,00 56 280,00 56 280,00 56 280,00 100,00

79 224324.N PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 0,00 217,12 217,12 3 670,00 0,00 0,00 796 830,40 796 830,40 796 830,40 100,00

80 224365.N VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,00 13,26 13,26 28 800,00 0,00 0,00 381 888,00 381 888,00 381 888,00 100,00

81 264742.N VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 0,00 264,00 264,00 3 060,00 0,00 0,00 807 840,00 807 840,00 807 840,00 100,00

82 27152.N POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 240,00 240,00 793,00 0,00 0,00 190 320,00 190 320,00 190 320,00 100,00

83 933331.N ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 0,00 8,00 8,00 26 200,00 0,00 0,00 209 600,00 209 600,00 209 600,00 100,00

84 933433.N ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH KUS 0,00 24,00 24,00 2 180,00 0,00 0,00 52 320,00 52 320,00 52 320,00 100,00

85 02911.RN OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ práce KPL 0,00 1,00 1,00 26 400,00 0,00 0,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 100,00

86 13773.N VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ.I M3 0,00 13,50 13,50 2 690,00 0,00 0,00 36 315,00 36 315,00 36 315,00 100,00

87 17481.N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 11,80 11,80 429,98 0,00 0,00 5 073,76 5 073,76 5 073,76 100,00

88 87458.N POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 0,00 6,00 6,00 4 290,00 0,00 0,00 25 740,00 25 740,00 25 740,00 100,00

Celkem
489 701,16 0,00 3 425 267,55 3 914 968,71 3 425 267,55

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Zhotovitele   Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum: Datum:

Podíl cen 

celkem v      %

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Název SO/PS: Most ev. č. 606-010 (km 1,763) Skupina Změn: 3

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 1

Název stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo SO/PS:   SO 204 204/1
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Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“ 

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 3 425 267,55 9=(32A/1)*100 1,72% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 202 319 571,24 7=(6/1)*100 1,72% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH

244 806 681,20 8=1*0,3 59 668 291,11 10A=32A+36A 3 425 267,55 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,72% 11=1*0,5 99 447 151,85

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis 
(15% nebo        

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce 
silnice a mostů - stavba

   0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55  3 425 267,55    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00    0,00    0,00    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Změny de minimis  

- 4 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 
á ý h Sk i 3

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

2a

- 3 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 5 -

NepředvídanostVyhrazená změna (Doměrky) Nezbytnost
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo
(počet listů)

07 Změnový soupis prací SO 204 po 
změně 1

2

08 Kalkulace položek 75 a 85 2

09 Doložení cen k položkám 75 a 85 5

10 Zápis z místního šetření ze dne 
27.4.2020 1
11 Doplňující geotechnický průzkum 
podloží mostu SO 204 ze dne 22.5.2020 
+ přílohy

12

12 Zápis č. 11 z KD stavby ze dne 
26.5.2020 3
13 Oznámení ke změně projektu SO 204 
ze dne 2.6.2020 1
14 Pokyn ke zpracování ZBV, e-mail ze 
dne 22.6.2020 1
15 Vyjádření TDI k ZBV ze dne 
22.6.2020 1
16 Výkres pilot 1
17 Vyjádření projektanta e-mail ze dne 
21.7.2020 1

18 Vyjádření investora KSUS e-mail ze 
dne 21.7.2020 2
19 Vyjádření TDI e-mail ze dne 
22.7.2020 2
20 Vyjádření AD e-mail ze dne 
22.7.2020 3

21 Vyjádření AD ze dne 2.10.2020 1
22 Vyjádření AD e-mail ze dne 
24.11.2020 1
23 Fotodokumentace šachty - čerpání 
vody 2

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
mostů - stavba

Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

204/1



Příloha č. 6

24 Smlouva o společnosti 5

Počet listů celkem 46



Příloha č. 7

Název stavby:

Číslo a název SO/PS:    S

Číslo a název rozpočtu:   S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101.Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 546,52 2 546,52 0,00 351,23 894 414,22 0,00 0,00 894 414,22 0,00 0,00

2 014101.Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 219,00 219,00 0,00 127,62 27 948,78 0,00 0,00 27 948,78 0,00 0,00

4 014101.Rd POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,64 81,64 66,00 263,69 4 124,11 0,00 17 403,54 21 527,65 17 403,54 421,99

3 014101.Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 246,75 246,75 0,00 145,03 35 786,15 0,00 0,00 35 786,15 0,00 0,00

5 014101.Re POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 133,28 133,28 0,00 356,50 47 514,32 0,00 0,00 47 514,32 0,00 0,00

6 113328. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 219,00 219,00 0,00 276,16 60 479,04 0,00 0,00 60 479,04 0,00 0,00

7 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 93,00 93,00 0,00 717,64 66 740,52 0,00 0,00 66 740,52 0,00 0,00

8 113765. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 47,30 47,30 0,00 76,34 3 610,88 0,00 0,00 3 610,88 0,00 0,00

9 113766. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 74,00 74,00 0,00 83,56 6 183,44 0,00 0,00 6 183,44 0,00 0,00

10 11528. PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 35,00 35,00 0,00 5 273,71 184 579,85 0,00 0,00 184 579,85 0,00 0,00

11 12960. ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 40,00 40,00 0,00 404,87 16 194,80 0,00 0,00 16 194,80 0,00 0,00

12 131738. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 506,52 2 506,52 0,00 129,13 323 666,93 0,00 0,00 323 666,93 0,00 0,00

13 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 785,14 1 187,14 402,00 561,03 440 487,09 0,00 225 534,06 666 021,15 225 534,06 51,20

402=402,00 [A] navýšení zpětného zásypu

14 17581. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 54,57 54,57 0,00 561,03 30 615,41 0,00 0,00 30 615,41 0,00 0,00

15 21341. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,14 0,14 0,00 173 460,00 24 284,40 0,00 0,00 24 284,40 0,00 0,00

16 272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 106,52 106,52 0,00 4 818,16 513 230,40 0,00 0,00 513 230,40 0,00 0,00

17 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 21,30 21,30 0,00 29 971,81 638 399,55 0,00 0,00 638 399,55 0,00 0,00

18 31717. KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 240,00 240,00 0,00 203,99 48 957,60 0,00 0,00 48 957,60 0,00 0,00

19 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,24 20,24 0,00 17 147,86 347 072,69 0,00 0,00 347 072,69 0,00 0,00

20 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,44 3,44 0,00 30 130,09 103 647,51 0,00 0,00 103 647,51 0,00 0,00

21 3272C7. ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 279,75 279,75 0,00 4 748,46 1 328 381,69 0,00 0,00 1 328 381,69 0,00 0,00

22 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 73,92 73,92 0,00 13 208,82 976 395,97 0,00 0,00 976 395,97 0,00 0,00

23 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 13,31 13,31 0,00 30 056,04 400 045,89 0,00 0,00 400 045,89 0,00 0,00

24 389325. MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 160,46 160,46 0,00 17 779,18 2 852 847,22 0,00 0,00 2 852 847,22 0,00 0,00

25 389365. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 38,51 38,51 0,00 29 677,86 1 142 894,39 0,00 0,00 1 142 894,39 0,00 0,00

26 434125. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,58 1,58 0,00 48 386,78 76 451,11 0,00 0,00 76 451,11 0,00 0,00

27 451311. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 23,50 23,50 0,00 7 922,99 186 190,27 0,00 0,00 186 190,27 0,00 0,00

28 451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 21,64 21,64 0,00 4 274,19 92 493,47 0,00 0,00 92 493,47 0,00 0,00

29 451314. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 47,12 47,12 0,00 4 680,40 220 540,45 0,00 0,00 220 540,45 0,00 0,00

30 45152. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 84,02 84,02 0,00 788,00 66 207,76 0,00 0,00 66 207,76 0,00 0,00

31 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 46,43 46,43 0,00 992,67 46 089,67 0,00 0,00 46 089,67 0,00 0,00

32 45160. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 174,40 174,40 0,00 4 877,08 850 562,75 0,00 0,00 850 562,75 0,00 0,00

33 457314. VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 29,29 29,29 0,00 4 570,79 133 878,44 0,00 0,00 133 878,44 0,00 0,00

34 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 91,48 91,48 0,00 3 978,76 363 976,96 0,00 0,00 363 976,96 0,00 0,00

35 56933. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 136,50 136,50 0,00 176,94 24 152,31 0,00 0,00 24 152,31 0,00 0,00

36 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 524,00 524,00 0,00 8,71 4 564,04 0,00 0,00 4 564,04 0,00 0,00

37 572223. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 524,00 524,00 0,00 12,93 6 775,32 0,00 0,00 6 775,32 0,00 0,00

38 5740E7. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 77,39 77,39 0,00 4 414,09 341 606,43 0,00 0,00 341 606,43 0,00 0,00

39 574A34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 524,00 524,00 0,00 199,39 104 480,36 0,00 0,00 104 480,36 0,00 0,00

40 574C56. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 539,72 539,72 0,00 277,23 149 626,58 0,00 0,00 149 626,58 0,00 0,00

41 575A55. LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 12,00 12,00 0,00 2 317,70 27 812,40 0,00 0,00 27 812,40 0,00 0,00

42 711111. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 361,45 361,45 0,00 146,76 53 046,40 0,00 0,00 53 046,40 0,00 0,00

43 711212. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 84,73 84,73 0,00 469,02 39 740,06 0,00 0,00 39 740,06 0,00 0,00

44 711217. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 112,20 112,20 0,00 416,45 46 725,69 0,00 0,00 46 725,69 0,00 0,00

45 711452. IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 104,50 104,50 0,00 904,47 94 517,12 0,00 0,00 94 517,12 0,00 0,00

46 71150. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 75,93 75,93 0,00 285,13 21 649,92 0,00 0,00 21 649,92 0,00 0,00

47 711509.Ra OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 249,83 249,83 0,00 163,97 40 964,63 0,00 0,00 40 964,63 0,00 0,00

48 711509.Rb OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 55,00 55,00 0,00 163,97 9 018,35 0,00 0,00 9 018,35 0,00 0,00

49 78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 48,30 48,30 0,00 370,49 17 894,67 0,00 0,00 17 894,67 0,00 0,00

50 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 33,81 33,81 0,00 449,52 15 198,27 0,00 0,00 15 198,27 0,00 0,00

51 87533. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 2,60 2,60 0,00 304,13 790,74 0,00 0,00 790,74 0,00 0,00

52 875332. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 129,42 129,42 0,00 845,08 109 370,25 0,00 0,00 109 370,25 0,00 0,00

53 87534. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1,40 1,40 0,00 2 946,92 4 125,69 0,00 0,00 4 125,69 0,00 0,00

Podíl cen celkem v      

%
Název položkyKód položky

Změnový soupis prací SO 204 po změně 1 - pro ZBV 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

204 / 1

Skupina Změn: 3

Cena celkem ve 

Změně v Kč

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

SO 204 Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Poř. 
č. 

pol.

Množství ve 

Smlouvě

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Množství ve 

Změně

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

SO 204 Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Cena za m.j. v                   

Kč
m.j.

Množství 

rozdílu

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
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Příloha č. 7

54 9113A3. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 8,30 8,30 0,00 130,00 1 079,00 0,00 0,00 1 079,00 0,00 0,00

55 9115C1. SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,00 52,00 0,00 4 890,00 254 280,00 0,00 0,00 254 280,00 0,00 0,00

56 91355. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 2,00 0,00 3 757,50 7 515,00 0,00 0,00 7 515,00 0,00 0,00

57 917223. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 34,36 34,36 0,00 376,75 12 945,13 0,00 0,00 12 945,13 0,00 0,00

58 917224. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 12,00 12,00 0,00 398,06 4 776,72 0,00 0,00 4 776,72 0,00 0,00

59 931313. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 23,30 23,30 0,00 57,07 1 329,73 0,00 0,00 1 329,73 0,00 0,00

60 931315. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 24,00 24,00 0,00 70,86 1 700,64 0,00 0,00 1 700,64 0,00 0,00

61 931316. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 74,00 74,00 0,00 80,04 5 922,96 0,00 0,00 5 922,96 0,00 0,00

62 935212. PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 14,80 14,80 0,00 564,63 8 356,52 0,00 0,00 8 356,52 0,00 0,00

63 93639. ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,00 2,00 0,00 13 184,27 26 368,54 0,00 0,00 26 368,54 0,00 0,00

64 936500.R LETOPOČET VLYSEM DO BETONU KS 2,00 2,00 0,00 3 351,75 6 703,50 0,00 0,00 6 703,50 0,00 0,00

65 96613. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 246,75 246,75 0,00 2 600,35 641 636,36 0,00 0,00 641 636,36 0,00 0,00

66 96615. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15,64 81,79 66,15 2 882,99 45 089,96 0,00 190 709,79 235 799,75 190 709,79 422,95

67 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 133,28 133,28 0,00 3 448,28 459 586,76 0,00 0,00 459 586,76 0,00 0,00

68 96618. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,50 1,50 0,00 1 537,60 2 306,40 0,00 0,00 2 306,40 0,00 0,00

NOVÉ POLOŽKY

75 02811.RN PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 0,00 1,00 1,00 26 059,00 0,00 0,00 26 059,00 26 059,00 26 059,00 100,00

rozbor ceny nabídky

76 11514.N ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 0,00 700,00 700,00 322,00 0,00 0,00 225 400,00 225 400,00 225 400,00 100,00

OTSKP 2019

77 122738.N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 402,00 402,00 377,00 0,00 0,00 151 554,00 151 554,00 151 554,00 100,00

(100+100+42*1.5)*0.5*1.5+(102+102+46*1.5)*0.5*1.5=402,00 [A]

OTSKP 2019

78 122739.N PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 0,00 4 020,00 4 020,00 14,00 0,00 0,00 56 280,00 56 280,00 56 280,00 100,00

10*402=4 020,00 [A]

OTSKP 2019

79 224324.N PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 0,00 217,12 217,12 3 670,00 0,00 0,00 796 830,40 796 830,40 796 830,40 100,00

OP 1   72,38=72,38 [A]

OP 2   72,36=72,36 [B]

Křídla: 72,38=72,38 [C]

Celkem: A+B+C=217,12 [D]

OTSKP 2019

80 224365.N VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,00 13,26 13,26 28 800,00 0,00 0,00 381 888,00 381 888,00 381 888,00 100,00

4,42=4,42 [A]

4,42=4,42 [B]

Křídla: 4,42=4,42 [C]

Celkem: A+B+C=13,26 [D]

OTSKP 2019

81 264742.N VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 0,00 264,00 264,00 3 060,00 0,00 0,00 807 840,00 807 840,00 807 840,00 100,00

OP 1   8*11=88,00 [A]

OP 2   8*11=88,00 [B]

Křídla: 88=88,00 [C]

Celkem: A+B+C=264,00 [D]

OTSKP 2019

82 27152.N POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 240,00 240,00 793,00 0,00 0,00 190 320,00 190 320,00 190 320,00 100,00

drť 32-64        200=200,00 [A]    

drť 0/32         40=40,00 [B] 

Celkem: A+B=240,00 [C]

OTSKP 2019

83 933331.N ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 0,00 8,00 8,00 26 200,00 0,00 0,00 209 600,00 209 600,00 209 600,00 100,00

4=4,00 [A]

Křídla: 4=4,00 [B]

Celkem: A+B=8,00 [C]

OTSKP 2019

84 933433.N ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH KUS 0,00 24,00 24,00 2 180,00 0,00 0,00 52 320,00 52 320,00 52 320,00 100,00

16=16,00 [A]

Křídla: 8=8,00 [B]

Celkem: A+B=24,00 [C]

OTSKP 2019

85 02911.RN OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ práce KPL 0,00 1,00 1,00 26 400,00 0,00 0,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 100,00

rozbor ceny nabídky

86 13773.N VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ.I M3 0,00 13,50 13,50 2 690,00 0,00 0,00 36 315,00 36 315,00 36 315,00 100,00

6,75x2=13,5 m3

OTSKP 2019

87 17481.N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 11,80 11,80 429,98 0,00 0,00 5 073,76 5 073,76 5 073,76 100,00

5,9x2=11,8m3

Cena převzatá z SO 101 pol. 15

88 87458.N POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 0,00 6,00 6,00 4 290,00 0,00 0,00 25 740,00 25 740,00 25 740,00 100,00

3x2=6m

OTSKP 2019

15 146 550,18   0,00   3 425 267,55   18 571 817,73   3 425 267,55   22,61%
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Příloha č. 1

Objednatel:

IČ 70891095, DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, PSČ 26901, Rakovník
IČO: 475 34 630

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

2 -183 792,45 341 506,50 157 714,05

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

2.5. 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4. 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.3. -183 792,45 293 307,78 109 515,33

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.2. 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.1 0,00 48 198,72 48 198,72

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

správce Václava Majera 573, 44001, Louny
IČO: 104 42 481

Společník č. 3 Solečník č. 4 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Společník č. 1/ Společník č. 2 EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Most ev. č. 606-013 (km 5,174)



Příloha č. 2.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady 26 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

   jméno      datum   podpis

Číslo paré:

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA 

Supervize Ing. Václav Chytil

Ing. Karel Dittrich

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Ing. Lubomír BurešStavební dozor

0,00 48 198,72 48 198,72 48 198,72

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Změny vznikly na základě dopracování do RDS. 
Původní výměra uvedených položek byla stanovena odhadem  a v rámci dopracování do RDS došlo k jejich upřesnění výpočtem a odměřením z AutoCadu. 
Jedná se o doměrky malého rozsahu.
Změna se týká položek: 26, 27, 33, 34, 36.

Popsané změny byly zařazeny  do skupiny změn vyhrazených. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek zařazeny do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2 se jedná o 
vyhrazenou změnu závazku.

Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

2.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

201 / 1

Stránka 1



Příloha č. 2.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady 26 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

   jméno      datum   podpisZhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Supervize Ing. Václav Chytil

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

-183 792,45 293 307,78 109 515,33 477 100,23

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Karel Dittrich

Příjemce

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny vznikly na základě dopracování do RDS, které odsouhlasili AD a TDI ve svém vyjádření (doklad č.10,11,14,15).

Vyrovnávací spádový beton nad izolací rámu bude nahrazen ochranou hydroizolace z litého asfaltu a trojvrstvou vozovkou. Změna konstrukce vozovky 
byla ovlivněna úpravou spádování nosné konstrukce s ohledem na možnosti systémového bednění a změnou izolačního systému, která byla požadavkem 
TDI na základě konzultace s následným správcem mostu při zpracování RDS.
Změna se týká položek: 42, 51,103.

Převedení vody je nutné k možnosti manipulace s lešením při betonáži mostovky. A bylo nutné tyto položky do rozpočtu doplnit.
Změna se týká položek: 101, 102.

Štěrkodrť bude nahrazena vrstvou z prostého betonu. Nahrazení vyplývá z nutnosti kotvení  betonových obrub do konstrukce chodníku.
Změna se týká položek: 45.

K další změně dochází na pol. 711422 - IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY, kdy ze strany AD a TDS byly doporučeny 
skladby izolačního souvrství ISM 2 E8 nebo ISM 2 S2 vč. SO 201, viz zápis č.13 z KD ze dne 23.6.2020, odst. C 12.1(doklad č.13).
V souladu s doporučením přílohy A ČSN 73 6242 byla zvolena nová položka 711452.N - IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU, viz e-mail vedoucí střediska mostů a inženýrských konstrukcí ze dne 2.6.2020 (doklad č.12). 

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle  § 5, odst. 1, 
písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn 
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

201 / 1

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu:

Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
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Příloha č. 3

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

7 926 336,29

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 926 336,29 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -183 792,45 341 506,50 341 506,50 4,31%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -183 792,45 8 084 050,34 157 714,05 1,99%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Milan Peška

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Karel Dittrich

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Ing. Václav Chytil

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba
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Příloha č. 4.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,72 6,80 0,08 20 166,39 135 518,14 0,00 1 613,31 137 131,45 1 613,31 1,19

27 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,14 1,16 0,02 30 356,21 34 606,08 0,00 607,12 35 213,20 607,12 1,75

33 389325. MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 111,82 113,80 1,98 15 647,49 1 749 702,33 0,00 30 982,03 1 780 684,36 30 982,03 1,77

34 389365. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 26,84 27,31 0,47 29 677,86 796 553,76 0,00 13 948,59 810 502,36 13 948,59 1,75

36 451311. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 7,12 7,26 0,14 7 483,38 53 281,67 0,00 1 047,67 54 329,34 1 047,67 1,97

Celkem 
2 769 661,98 0,00 48 198,72 2 817 860,71 48 198,73

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Zhotovitele:    Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 2

Název stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo SO/PS:   201 201/1

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Množství ve 

Změně

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Datum:

Skupina Změn: 1

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Rozdíl cen 

celkem v      %

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky

Název SO/PS: Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

Množství 

rozdílu
m.j.

Množství ve 

Smlouvě
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Příloha 4.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

42 457314. VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 25,44 13,89 -11,55 4 866,27 123 797,91 -56 205,42 0,00 67 592,49 -56 205,42 -45,40

45 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 13,32 0,00 -13,32 649,83 8 655,74 -8 655,74 0,00 0,00 -8 655,74 -100,00

51 575A55. LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 4,00 0,00 -4,00 5 200,69 20 802,76 -20 802,76 0,00 0,00 -20 802,76 -100,00

57 711422. IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 133,53 0,00 -133,53 734,88 98 128,53 -98 128,53 0,00 0,00 -98 128,53 -100,00

Nové položky

101 17710.N ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 6,40 6,40 151,00 0,00 0,00 966,40 966,40 966,40 100,00

102 11523.N PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 0,00 40,00 40,00 488,00 0,00 0,00 19 520,00 19 520,00 19 520,00 100,00

103 575F43.N LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 0,00 313,50 313,50 485,00 0,00 0,00 152 047,50 152 047,50 152 047,50 100,00

104 711452.N IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 0,00 133,53 133,53 904,47 0,00 0,00 120 773,88 120 773,88 120 773,88 100,00

Celkem
251 384,94 -183 792,45 293 307,78 360 900,27 109 515,33

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Zhotovitele   Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele:       Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 2

Název stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo SO/PS:   201 201/1

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Množství ve 

Změně

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Datum:

Skupina Změn: 3

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Rozdíl cen 

celkem v      %

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky

Název SO/PS: Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

Množství 

rozdílu
m.j.

Množství ve 

Smlouvě
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Příloha č. 5

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 3 534 782,88 9=(32A/1)*100 1,96% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

202 477 285,29 7=(6/1)*100 1,78% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000,00 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH

244 997 515,20

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,80%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,02% 11=1*0,5 99 447 151,85

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b) -0,09%

SO
ZBV 
č.

Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis      
(15% nebo             

limit 149 224 000 Kč)
limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice 

a mostů - stavba
-  183 792,45  3 766 774,05  3 582 981,60    0,00   48 198,72   48 198,72    0,00    0,00    0,00 -  183 792,45  3 718 575,33 1,87% 3 534 782,88  3 902 367,78    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00    0,00    0,00    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
 Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna 
izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

3 902 367,78 4=149224000-37 149 224 000,00

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

2a=2x1,21

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 59 668 291,11 10A=32A+36A
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo
(počet listů)

07 Změnový soupis prací SO 201 po
změně 1

2

08 Ohlášení změny stavby a pokyn
objednatele pro zpracování ZBV č. 2

3

09 MD - schválení izolačních systémů s 
izolačními pásy, dopis  čj. 11/2017-120-
SS/1 z 19.7.2017 6
10 Vyjádření TDI k čistopisu RDS ze 
dne 2.4.2020 1
11 Vyjádření AD k čistopisu RDS ze dne 
14.5.2020 1
12 E-mail vedoucího střediska mostů a 
inženýrských konstrukcí ze dne 2.6.2020

2

13 Zápis č. 13 z KD stavby ze dne 
23.6.2020 4

14 Vyjádření AD ze dne 9.11.2020 1
15 Vyjádření TDI ze dne 11.11.2020 1

16 Smlouva o společnosti 5

Počet listů celkem 26

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
mostů - stavba

Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

201/1



Příloha č. 7

Název stavby:

Číslo a název SO/PS:    SO 1

Číslo a název rozpočtu:   SO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101.Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 414,12 414,12 0,00 351,23 145 451,37 0,00 0,00 145 451,37 0,00 0,00

2 014101.Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 165,25 165,25 0,00 127,62 21 089,21 0,00 0,00 21 089,21 0,00 0,00

3 014101.Rd POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 27,81 27,81 0,00 263,69 7 333,22 0,00 0,00 7 333,22 0,00 0,00

4 014101.Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 194,70 194,70 0,00 145,03 28 237,34 0,00 0,00 28 237,34 0,00 0,00

5 014101.Re POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 88,85 88,85 0,00 356,50 31 675,03 0,00 0,00 31 675,03 0,00 0,00

6 11313. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 9,34 9,34 0,00 717,64 6 702,76 0,00 0,00 6 702,76 0,00 0,00

7 113188. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 1,75 1,75 0,00 468,04 819,07 0,00 0,00 819,07 0,00 0,00

8 113328. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 165,25 165,25 0,00 276,16 45 635,44 0,00 0,00 45 635,44 0,00 0,00

9 11352. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 15,90 15,90 0,00 85,31 1 356,43 0,00 0,00 1 356,43 0,00 0,00

10 11353. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 36,00 36,00 0,00 101,30 3 646,80 0,00 0,00 3 646,80 0,00 0,00

11 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 48,00 48,00 0,00 717,64 34 446,72 0,00 0,00 34 446,72 0,00 0,00

12 113765. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 29,30 29,30 0,00 76,34 2 236,76 0,00 0,00 2 236,76 0,00 0,00

13 113766. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 118,20 118,20 0,00 83,56 9 876,79 0,00 0,00 9 876,79 0,00 0,00

14 11511. ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 744,00 744,00 0,00 143,02 106 406,88 0,00 0,00 106 406,88 0,00 0,00

15 125735. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 86,63 86,63 0,00 99,57 8 625,75 0,00 0,00 8 625,75 0,00 0,00

16 12960. ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 38,00 38,00 0,00 404,87 15 385,06 0,00 0,00 15 385,06 0,00 0,00

17 131735. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 86,63 86,63 0,00 108,09 9 363,84 0,00 0,00 9 363,84 0,00 0,00

18 131738. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 414,12 414,12 0,00 129,13 53 475,32 0,00 0,00 53 475,32 0,00 0,00

19 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 86,63 86,63 0,00 8,02 694,77 0,00 0,00 694,77 0,00 0,00

20 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 211,07 211,07 0,00 561,03 118 416,60 0,00 0,00 118 416,60 0,00 0,00

21 17581. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,74 27,74 0,00 561,03 15 562,97 0,00 0,00 15 562,97 0,00 0,00

22 21341. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,10 0,10 0,00 173 460,00 17 346,00 0,00 0,00 17 346,00 0,00 0,00

23 272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 47,82 47,82 0,00 5 424,11 259 380,94 0,00 0,00 259 380,94 0,00 0,00

24 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 9,56 9,56 0,00 29 971,81 286 530,50 0,00 0,00 286 530,50 0,00 0,00

25 31717. KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 150,00 150,00 0,00 203,99 30 598,50 0,00 0,00 30 598,50 0,00 0,00

26 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,72 6,80 0,08 20 166,39 135 518,14 0,00 1 613,31 137 131,45 1 613,31 1,19

Plocha římsy: 0.26m2, délka říms 14.2m a 9.2m
0.26*(14.2+9.2)=6.084m3 (římsy na mostě) [A]
plocha římsy na zídce 0.13m2, délka římsy 5.5m
0.13*5.5=0.715m3 [B]
celkem [A]+[B]=6.8m3

27 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,14 1,16 0,02 30 356,21 34 606,08 0,00 607,12 35 213,20 607,12 1,75

odhad vyztužení 170kgvýztuže/m3
6.8*0.17=1.156

28 318221. OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 3,70 3,70 0,00 92 707,97 343 019,49 0,00 0,00 343 019,49 0,00 0,00

29 327325. ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 29,60 29,60 0,00 13 566,04 401 554,78 0,00 0,00 401 554,78 0,00 0,00

30 327365. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 4,23 4,23 0,00 30 349,99 128 380,46 0,00 0,00 128 380,46 0,00 0,00

31 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 5,55 5,55 0,00 19 000,29 105 451,61 0,00 0,00 105 451,61 0,00 0,00

32 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,00 1,00 0,00 30 734,39 30 734,39 0,00 0,00 30 734,39 0,00 0,00

33 389325. MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 111,82 113,80 1,98 15 647,49 1 749 702,33 0,00 30 982,03 1 780 684,36 30 982,03 1,77

Úprava tvaru na základě změny sklonu horního povrchu rámu

34 389365. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 26,84 27,31 0,47 29 677,86 796 553,76 0,00 13 948,59 810 502,36 13 948,59 1,75

Úprava tvaru na základě změny sklonu horního povrchu rámu

35 434125. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 0,81 0,81 0,00 48 386,78 39 193,29 0,00 0,00 39 193,29 0,00 0,00

36 451311. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 7,12 7,26 0,14 7 483,38 53 281,67 0,00 1 047,67 54 329,34 1 047,67 1,97

Zpřesněný výpočet dle PD (AutoCad)

37 451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 8,24 8,24 0,00 4 667,79 38 462,59 0,00 0,00 38 462,59 0,00 0,00

38 451314. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 23,04 0,00 0,00 4 741,01 109 232,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 45152. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 26,71 26,71 0,00 788,00 21 047,48 0,00 0,00 21 047,48 0,00 0,00

40 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 25,99 25,99 0,00 992,67 25 799,49 0,00 0,00 25 799,49 0,00 0,00

41 45160. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 78,09 78,09 0,00 4 782,61 373 474,01 0,00 0,00 373 474,01 0,00 0,00

42 457314. VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 25,44 13,89 -11,55 4 866,27 123 797,91 -56 205,42 0,00 67 592,49 -56 205,42 -45,40

plocha v podélném řezu x průměrná šířka mezi obrubami 
10.5*1.1=11,55

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Rozdíl cen celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně

Změnový soupis prací SO 201 po změně 1 - pro ZBV číslo 2

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

SO 201 - Most ev. č. 606-013 (km 5,174) 201 / 1

SO 201 - Most ev. č. 606-013 (km 5,174) Skupina Změn: 1, 3

Stránka 1



Příloha č. 7

43 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 45,68 45,68 0,00 3 978,76 181 749,76 0,00 0,00 181 749,76 0,00 0,00

44 46738. STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4,76 4,76 0,00 10 835,98 51 579,26 0,00 0,00 51 579,26 0,00 0,00

45 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 13,32 0,00 -13,32 649,83 8 655,74 -8 655,74 0,00 0,00 -8 655,74 -100,00

46 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 414,00 414,00 0,00 8,71 3 605,94 0,00 0,00 3 605,94 0,00 0,00

47 572223. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 132,00 132,00 0,00 12,93 1 706,76 0,00 0,00 1 706,76 0,00 0,00

48 5740E7. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 26,40 26,40 0,00 4 414,09 116 531,98 0,00 0,00 116 531,98 0,00 0,00

49 574A34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 207,00 207,00 0,00 199,39 41 273,73 0,00 0,00 41 273,73 0,00 0,00

50 574C56. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 207,00 207,00 0,00 277,23 57 386,61 0,00 0,00 57 386,61 0,00 0,00

51 575A55. LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 4,00 0,00 -4,00 5 200,69 20 802,76 -20 802,76 0,00 0,00 -20 802,76 -100,00

52 582621. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 108,70 0,00 0,00 491,38 53 413,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 58262A. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 4,20 0,00 0,00 911,82 3 829,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 711111. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 35,09 35,09 0,00 146,76 5 149,81 0,00 0,00 5 149,81 0,00 0,00

55 711212. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 72,56 72,56 0,00 469,02 34 032,09 0,00 0,00 34 032,09 0,00 0,00

56 711217. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 85,75 85,75 0,00 416,45 35 710,59 0,00 0,00 35 710,59 0,00 0,00

57 711422. IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 133,53 0,00 -133,53 734,88 98 128,53 -98 128,53 0,00 0,00 -98 128,53 -100,00

58 71150. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 65,96 65,96 0,00 285,13 18 807,17 0,00 0,00 18 807,17 0,00 0,00

59 711509.Ra OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 120,85 120,85 0,00 163,97 19 815,77 0,00 0,00 19 815,77 0,00 0,00

60 711509.Rb OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 68,08 68,08 0,00 163,97 11 163,08 0,00 0,00 11 163,08 0,00 0,00

61 78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 23,40 23,40 0,00 379,99 8 891,77 0,00 0,00 8 891,77 0,00 0,00

62 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 16,38 16,38 0,00 449,52 7 363,14 0,00 0,00 7 363,14 0,00 0,00

63 81458. POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 3,00 3,00 0,00 5 313,18 15 939,54 0,00 0,00 15 939,54 0,00 0,00

64 87533. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 3,50 3,50 0,00 304,13 1 064,46 0,00 0,00 1 064,46 0,00 0,00

65 875332. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 32,45 32,45 0,00 762,52 24 743,77 0,00 0,00 24 743,77 0,00 0,00

66 87534. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1,40 1,40 0,00 2 946,92 4 125,69 0,00 0,00 4 125,69 0,00 0,00

67 87633. CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 51,80 51,80 0,00 285,76 14 802,37 0,00 0,00 14 802,37 0,00 0,00

68 9111B1. ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,00 25,00 0,00 7 235,74 180 893,50 0,00 0,00 180 893,50 0,00 0,00

69 9112B1. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,00 30,00 0,00 7 235,74 217 072,20 0,00 0,00 217 072,20 0,00 0,00

70 91355. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 2,00 0,00 3 757,50 7 515,00 0,00 0,00 7 515,00 0,00 0,00

71 917212. ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 23,20 23,20 0,00 373,56 8 666,59 0,00 0,00 8 666,59 0,00 0,00

72 917223. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 7,30 7,30 0,00 376,75 2 750,28 0,00 0,00 2 750,28 0,00 0,00

73 917224. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 42,30 42,30 0,00 398,06 16 837,94 0,00 0,00 16 837,94 0,00 0,00

74 917224.R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 17,00 17,00 0,00 398,06 6 767,02 0,00 0,00 6 767,02 0,00 0,00

75 931315. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 29,30 29,30 0,00 70,86 2 076,20 0,00 0,00 2 076,20 0,00 0,00

76 931316. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 84,60 84,60 0,00 80,04 6 771,38 0,00 0,00 6 771,38 0,00 0,00

77 93650. DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 28,90 28,90 0,00 203,51 5 881,44 0,00 0,00 5 881,44 0,00 0,00

78 936500. LETOPOČET VLYSEM DO BETONU KS 2,00 2,00 0,00 3 351,75 6 703,50 0,00 0,00 6 703,50 0,00 0,00

79 93653. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 1,00 1,00 0,00 16 982,29 16 982,29 0,00 0,00 16 982,29 0,00 0,00

80 96613. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 194,70 194,70 0,00 2 374,23 462 262,58 0,00 0,00 462 262,58 0,00 0,00

81 96615. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 24,60 24,60 0,00 2 656,87 65 359,00 0,00 0,00 65 359,00 0,00 0,00

82 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 88,85 88,85 0,00 3 278,70 291 312,50 0,00 0,00 291 312,50 0,00 0,00

83 96618. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 5,60 5,60 0,00 1 537,60 8 610,56 0,00 0,00 8 610,56 0,00 0,00

84 969258. VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 3,00 3,00 0,00 3 165,64 9 496,92 0,00 0,00 9 496,92 0,00 0,00

NOVÉ POLOŽKY

101 17710.N ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 6,40 6,40 151,00 0,00 0,00 966,40 966,40 966,40 100,00

hrázka ve tvaru lichoběžníku, podstava 1.0m [a], horní základna 0.75m [c], výška 0.5m [v]
plocha hrázky [A] ((a+c)/2)*v = ((1+0.75)/2)*0.5=0.44m2
hrázka na pravé straně: 7.2*0.44= 3.17 [B]
hrázka na levé straně: 7.33*0.44=3.23 [C]
Celkem: [B]+[C]=6.40

cena dle OTSKP 2019

102 11523.N PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 0,00 40,00 40,00 488,00 0,00 0,00 19 520,00 19 520,00 19 520,00 100,00

převáděná délka 20m (odhad)
počet potrubí: 2ks
celkem: 2*20=40

cena dle OTSKP 2019

103 575F43.N LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 0,00 313,50 313,50 485,00 0,00 0,00 152 047,50 152 047,50 152 047,50 100,00

celková plocha na mostě a chodnících
A=313.5 [A] (odměřeno v AutoCadu)

cena dle OTSKP 2019

104 711452.N IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 0,00 133,53 133,53 904,47 0,00 0,00 120 773,88 120 773,88 120 773,88 100,00

Izolace NAIP mostovky: 16.49*7.9*1.025=133,53

Cena převzatá z nabídky z SO 204 pol. č. 45

Celkem 7 926 336,29   -183 792,45   341 506,50   8 084 050,34   157 714,05   1,99%

Stránka 2



Příloha č. 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: ,,Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ"
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01, Rakovník
IČO: 475 34 630

224 995,57

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.3 0,00 224 995,57 224 995,57

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4

IČO: 104 42 481

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3 0,00 224 995,57

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.2

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

3
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - 
stavba

Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov
108 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IČ: 477 81 734

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01, Louny

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Společník č. 1/
správce

Společník č. 3

Společník č. 2

Společník č. 4



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3,4

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 7 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)
jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Supervize Ing. Václav Chytil

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Ing. Jan Petr

0,00 224 995,57 224 995,57 224 995,57

Jakub John

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci stavebního objektu SO 108 došlo ke zjištění, že v soupisu prací chybí poplatek za skládku k položce č. 123735 - viz. vyjádření AD ze dne 
8. 10. 2019.  Dále byly zaměřeny skutečné výměry asfaltových vrstev po dokončení díla - viz zaměření objektu. Položka č.9113A1 musela být 
upravena, aby byly splněny podmínky TPV 248 a TP 114 + 203. Tím je předepsána délka svodidla min. 72 m a náběhy u vjezdu 4m (mimo vjezd 8m) -
viz. příloha 14foto a 8zápis v SD ze dne 14. 10. 2019.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                                                 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

TDI

AD

Objednatel

Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14. 08. 2019  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel:  Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí"

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
108 / 1

Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

108/1

Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

7 135 989,61

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 135 989,61 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 224 995,57 224 995,57 3,15%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 7 360 985,18 224 995,57 3,15%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Jakub John
podpis datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí Ing. Jan Petr
podpis datum

Stavební dozor: souhlasí Ing. Lubomír Bureš
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize: souhlasí Ing. Václav Chytil podpis datum

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasí Ing. Milan Peška

podpis datum

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0016 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 6 141,420 6 255,000 113,580 199,39 1224537,73 0,00 22646,72 1247184,45 22646,72 1,85%

0017 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM m2 6 290,510 6 407,400 116,890 277,23 1743918,09 0,00 32405,41 1776323,50 32405,41 1,86%

0018 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ m 208,900 332,000 123,100 730,00 152497,00 0,00 89863,00 242360,00 89863,00 58,93%

Nová položka

0101 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 000,000 228,000 228,000 351,23 0,00 0,00 80080,44 80080,44 80080,44 100,00%

Celkem bez DPH 3 120 952,82 0,00 224 995,57 3 345 948,39 224 995,57

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství 

ve Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3 

Evidenční číslo a název stavby:               

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:   SO 108 - silnice II/606 úsek Tuchlovice  - Stochov 108

Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice II/606 úsek Tuchlovice  - Stochov Skupina Změn: 3

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem v      %Množství rozdílu



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“ 

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 3 759 778,45 9=(32A/1)*100 2,08% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 202 702 280,86 7=(6/1)*100 1,89% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH 245 269 759,84 8=1*0,3 59 668 291,11 10A=32A+36A 4 127 363,35 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,91% 11=1*0,5 99 447 151,85

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,02%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -0,09%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis  
(15% nebo        

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce 
silnice a mostů - stavba

-  183 792,45  3 991 769,62  3 807 977,17    0,00   48 198,72   48 198,72    0,00    0,00    0,00 -  183 792,45  3 943 570,90 1,98% 3 759 778,45  4 127 363,35    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00    0,00    0,00    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
 Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna 
izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

108 3
Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku 
za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev

   0,00   224 995,57   224 995,57    0,00    0,00    0,00    0,00   224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57

 

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

2a

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 108 po změně 1 1

08 Zápis ze stavebního deníku z 14.10.2019 1

09 Záznam AD z 8.10.2019 1
10 Geodetické zaměření (předávací protokol) 1
11 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele
pro zpracování ZBV č. 3 3
12 Vyjádření TDI 1
13 Smlouva o společnosti 5
14 Fotodokumentace - svodidla 3

Počet listů celkem 16

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

3

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
mostů - stavba“

Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

108/1



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0001 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 120,420 120,420 0,000 127,62 15368,00 0,00 0,00 15368,00 0,00 0,00%
0002 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM m3 120,420 120,420 0,000 276,16 33255,19 0,00 0,00 33255,19 0,00 0,00%
0003 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 620,800 620,800 0,000 717,64 445510,91 0,00 0,00 445510,91 0,00 0,00%
0004 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 2097,270 2097,270 0,000 55,70 116817,94 0,00 0,00 116817,94 0,00 0,00%
0005 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM m3 238,860 238,860 0,000 92,25 22034,84 0,00 0,00 22034,84 0,00 0,00%

0006 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM m3 112,490 112,490 0,000 99,57 11200,63 0,00 0,00 11200,63 0,00 0,00%

0007 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS m3 15,500 15,500 0,000 113,93 1765,92 0,00 0,00 1765,92 0,00 0,00%
0008 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 238,860 238,860 0,000 8,02 1915,66 0,00 0,00 1915,66 0,00 0,00%
0009 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM m3 96,990 96,990 0,000 394,80 38291,65 0,00 0,00 38291,65 0,00 0,00%
0010 56139 Podklad ze štěrkodrti s recyklátem m3 120,420 120,420 0,000 641,24 77218,12 0,00 0,00 77218,12 0,00 0,00%
0011 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m 2 992,180 992,180 0,000 118,32 117394,74 0,00 0,00 117394,74 0,00 0,00%
0012 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 6439,590 6439,590 0,000 19,11 123060,56 0,00 0,00 123060,56 0,00 0,00%
0013 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 12730,100 12730,100 0,000 8,51 108333,15 0,00 0,00 108333,15 0,00 0,00%
0014 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S m3 203,910 203,910 0,000 4580,17 933942,46 0,00 0,00 933942,46 0,00 0,00%
0015 5740E7 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S m3 396,320 396,320 0,000 4483,35 1776841,27 0,00 0,00 1776841,27 0,00 0,00%
0016 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM m 2 6141,420 6255,000 113,580 199,39 1224537,73 0,00 22646,72 1247184,45 22646,72 1,85%

ZBV 1: +113,58 m2

0017 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM m 2 6290,510 6407,400 116,890 277,23 1743918,09 0,00 32405,41 1776323,50 32405,41 1,86%
ZBV 1: +116,89 m2

0018 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 208,900 332,000 123,100 730,00 152497,00 0,00 89863,00 242360,00 89863,00 58,93%
ZBV 1: ve směru staničení 1PS - 4+72+8, 2PS - 4+72+4, 1LS - 8+72+4, 2LS - 8+72+4 = 332 m

0019 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 30,000 30,000 0,000 418,63 12558,90 0,00 0,00 12558,90 0,00 0,00%
0020 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 30,000 30,000 0,000 34,91 1047,30 0,00 0,00 1047,30 0,00 0,00%
0021 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 5,000 5,000 0,000 341,31 1706,55 0,00 0,00 1706,55 0,00 0,00%
0022 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 143,400 143,400 0,000 398,06 57081,80 0,00 0,00 57081,80 0,00 0,00%
0023 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 2097,270 2097,270 0,000 57,07 119691,20 0,00 0,00 119691,20 0,00 0,00%

Nová položka

0101 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 0,000 228,000 228,000 351,23 0,00 0,00 80080,44 80080,44 80080,44 100,00%
zemina z položky 123735 - 228 m3, JC převzata z SO 201 pol. 0001

Celkem bez DPH 7135989,61 0,00 224995,57 7360985,18 224995,57 3,15%

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 108 po změně 1 - pro ZBV  3

Evidenční číslo a název stavby:               

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“    
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  SO 108 Tuchlovice - Stochov, Slovanka 108 / 1

Číslo a název rozpočtu: SO 108 Tuchlovice - Stochov, Slovanka

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu



Příloha č. 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01, Rakovník

IČO: 475 34 630

Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

4
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - 
stavba

Silnice II/606 obec Stochov
109 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01, Louny
IČO: 104 42 481

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4 0,00 586 082,47

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.3 0,00 586 082,47 586 082,47

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.4

586 082,47

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00 0,00



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3,4

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 7                        Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)
jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Strany smlouvy o dílo č. 2882/000660001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel:  Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí"

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
109 / 1

Silnice II/606 obec Stochov

Příjemce

TDI

AD

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny byly vyvolány požadavkem Magistrátu města Kladna a ČSAD na rozříření poloměru výjezdových oblouků okružní křižovatky - viz. doklad č. 8 a 
9. Dále byly geodeticky zaměřeny doměrky asfaltových a dlážděných ploch po dokončení prací - viz doklad č. 10.         
                                                                                                                                                                                                                                             
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                                                                  
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

Supervize Ing. Václav Chytil

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Ing. Jan Petr

0,00 586 082,47 586 082,47 586 082,47

Jakub John

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

109/1

Silnice II/606 obec Stochov

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

5 485 343,49

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 5 485 343,49 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 586 082,47 586 082,47 10,68%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 6 071 425,96 586 082,47 10,68%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Jakub John
podpis datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí Ing. Jan Petr
podpis datum

Stavební dozor: souhlasí Ing. Lubomír Bureš
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí
Mgr. Zdeněk Dvořák, 
MPA

podpis datum

Supervize: souhlasí Ing. Václav Chytil
podpis datum

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasí Ing. Milan Peška

podpis datum

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0001 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 437,910 457,420 19,510 127,62 55886,07 0,00 2489,87 58375,94 2489,87 4,46%

0002 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 32,130 36,680 4,550 263,69 8472,36 0,00 1199,79 9672,15 1199,79 14,16%

0004 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM m3 19,480 29,230 9,750 468,04 9117,42 0,00 4563,39 13680,81 4563,39 50,05%

0005 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 

DO 20KM m3 437,910 457,420
19,510

276,16
120933,23 0,00 5387,88 126321,11 5387,88 4,46%

0006 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 137,820 486,830 349,010 85,31 11757,42 0,00 29774,04 41531,47 29774,04 253,24%

0007 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 488,760 496,100 7,340 717,64 350753,73 0,00 5267,48 356021,20 5267,48 1,50%

0009 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM m3 21,760 91,830 70,070 92,25 2007,36 0,00 6463,96 8471,32 6463,96 322,01%

0014 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM m 2 853,180 930,690 77,510 188,88 161148,64 0,00 14640,09 175788,73 14640,09 9,08%

0015 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 217,810 333,930 116,120 75,38 16418,52 0,00 8753,13 25171,64 8753,13 53,31%

0016 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 109,340 315,770 206,430 129,97 14210,92 0,00 26829,71 41040,63 26829,71 188,80%

0017 56355 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM m 2 735,440 812,950 77,510 113,62 83560,69 0,00 8806,69 92367,38 8806,69 10,54%

0019 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 4763,750 4898,960 135,210 19,11 91035,26 0,00 2583,86 93619,13 2583,86 2,84%

0020 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 9635,950 9906,370 270,420 8,51 82001,93 0,00 2301,27 84303,21 2301,27 2,81%

0022 5740E7 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S m3 149,240 165,000 15,760 4483,35 669095,15 0,00 70657,60 739752,75 70657,60 10,56%

0023 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM m 2 4765,240 4898,400 133,160 199,39 950141,20 0,00 26550,77 976691,98 26550,77 2,79%

0024 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m 2 924,980 937,500 12,520 232,17 214752,61 0,00 2906,77 217659,38 2906,77 1,35%

0027 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM m 2 105,440 139,600 34,160 532,87 56185,81 0,00 18202,84 74388,65 18202,84 32,40%

0029 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM m 2 3,900 7,910
4,010

803,03
3131,82 0,00 3220,15 6351,97 3220,15 102,82%

0031 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6,000 8,000 2,000 859,88 5159,28 0,00 1719,76 6879,04 1719,76 33,33%

0036 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 319,400 650,000 330,600 398,06 127140,36 0,00 131598,64 258739,00 131598,64 103,51%

Nové položky

0101 56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM m2 0,000 48,200 48,200 566,00 0,00 0,00 27281,20 27281,20 27281,20 100,00%

0102 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m2 0,000 48,200 48,200 1516,19 0,00 0,00 73080,36 73080,36 73080,36 100,00%

0103 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM m 0,000 61,000 61,000 1832,84 0,00 0,00 111803,24 111803,24 111803,24 100,00%

3032909,79 0,00 586082,47 3618992,26 586082,47

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby:               
„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:   SO 109 - silnice II/606 9 obec Stochov 109

Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice II/606 obec Stochov Skupina Změn: 3

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem v      %Množství rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“ 

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  198 894 303,69 6=32+36 4 345 860,92 9=(32A/1)*100 2,37% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 203 288 363,33 7=(6/1)*100 2,19% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH 245 978 919,63 8=1*0,3 59 668 291,11 10A=32A+36A 4 713 445,82 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,21% 11=1*0,5 99 447 151,85

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,02%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -0,09%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis  
(15% nebo        

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce 
silnice a mostů - stavba

-  183 792,45  4 577 852,09  4 394 059,64    0,00   48 198,72   48 198,72    0,00    0,00    0,00 -  183 792,45  4 529 653,37 2,28% 4 345 860,92  4 713 445,82    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 1 Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení    0,00  3 425 267,55  3 425 267,55    0,00    0,00    0,00    0,00  3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2
 Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna 
izolace mostovky

-  183 792,45   341 506,50   157 714,05    0,00   48 198,72   48 198,72 -  183 792,45   293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23

108 3
Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku 
za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev

   0,00   224 995,57   224 995,57    0,00    0,00    0,00    0,00   224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57

109 4
II/606 obec Stochov / doměrky asfaltových a dlážděných 
ploch, rozšíření kruhového objezdu (srpovitá krajnice)

   0,00   586 082,47   586 082,47    0,00    0,00    0,00    0,00   586 082,47 0,29% 586 082,47 586 082,47

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

2a

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 109 po změně 1 2

08 Žádost Odboru dopravy Mag. Kladna 1

09 Žádost ČSAD ( e-mail ) 1
10 Geodetické zaměření ( předávací protokol ) 1
11 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele
pro zpracování ZBV č. 4 2
12 Vyjádření TDI k ZBV 1
13 Vyjádření AD k drobným změnám v
provádění prací 2
14 Vyjádření AD k ZBV 4 1
15 Smlouva o společnosti 5

Počet listů celkem 16

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

4

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
mostů - stavba“

Silnice II/606 obec Stochov



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0001 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 437,910 457,420 19,510 127,62 55 886,07 0,00 2 489,87 58 375,94 2 489,87 4,46%

ZBV1 : +19,51

0002 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 32,130 36,680 4,550 263,69 8 472,36 0,00 1 199,79 9 672,15 1 199,79 14,16%

ZBV1 : +4,55

0003 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM m3 196,480 196,480 0,000 717,64 141 001,91 0,00 0,00 141 001,91 0,00 0,00%

0004 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM m3 19,480 29,230 9,750 468,04 9 117,42 0,00 4 563,39 13 680,81 4 563,39 50,05%

ZBV1 : +9,75

0005 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM m3 437,910 457,420 19,510 276,16 120 933,23 0,00 5 387,88 126 321,11 5 387,88 4,46%

ZBV1 : +19,51

0006 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 137,820 486,830 349,010 85,31 11 757,42 0,00 29 774,04 41 531,47 29 774,04 253,24%

ZBV1 : +349,01

0007 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 488,760 496,100 7,340 717,64 350 753,73 0,00 5 267,48 356 021,20 5 267,48 1,50%

ZBV1 : +7,34

0008 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1599,400 1 599,400 0,000 55,70 89 086,58 0,00 0,00 89 086,58 0,00 0,00%

0009 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM m3 21,760 91,830 70,070 92,25 2 007,36 0,00 6 463,96 8 471,32 6 463,96 322,01%

ZBV1 : +70,07

0010 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM m3 24,370 24,370 0,000 99,57 2 426,52 0,00 0,00 2 426,52 0,00 0,00%

0011 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 21,760 21,760 0,000 8,02 174,52 0,00 0,00 174,52 0,00 0,00%

0012 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM m3 24,370 24,370 0,000 394,80 9 621,28 0,00 0,00 9 621,28 0,00 0,00%

0013 56139 Podklad ze štěrkodrti s recyklátem m3 65,280 65,280 0,000 641,24 41 860,15 0,00 0,00 41 860,15 0,00 0,00%

0014 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM m 2 853,180 930,690 77,510 188,88 161 148,64 0,00 14 640,09 175 788,73 14 640,09 9,08%

ZBV1 : +77,51

0015 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 217,810 333,930 116,120 75,38 16 418,52 0,00 8 753,13 25 171,64 8 753,13 53,31%

ZBV1 : +116,12

0016 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 109,340 315,770 206,430 129,97 14 210,92 0,00 26 829,71 41 040,63 26 829,71 188,80%

ZBV1 : +206,43

0017 56355 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM m 2 735,440 812,950 77,510 113,62 83 560,69 0,00 8 806,69 92 367,38 8 806,69 10,54%

ZBV1 : +77,51

0018 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m 2 55,140 55,140 0,000 118,32 6 524,16 0,00 0,00 6 524,16 0,00 0,00%

0019 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 4763,750 4 898,960 135,210 19,11 91 035,26 0,00 2 583,86 93 619,13 2 583,86 2,84%

ZBV1 : +135,21

0020 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 9635,950 9 906,370 270,420 8,51 82 001,93 0,00 2 301,27 84 303,21 2 301,27 2,81%

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 109 po změně 1 - ZBV č. 4

Evidenční číslo a název stavby:               

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“    
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  SO 109 obec Stochov 109 / 1

Číslo a název rozpočtu: SO 109 obec Stochov 3

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 7

ZBV1 : +270,42

0021 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S m3 110,540 110,540 0,000 4580,17 506 291,99 0,00 0,00 506 291,99 0,00 0,00%

0022 5740E7 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S m3 149,240 165,000 15,760 4483,35 669 095,15 0,00 70 657,60 739 752,75 70 657,60 10,56%

ZBV1 : +15,76

0023 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM m 2 4765,240 4 898,400 133,160 199,39 950 141,20 0,00 26 550,77 976 691,98 26 550,77 2,79%

ZBV1 : +133,16

0024 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM m 2 924,980 937,500 12,520 232,17 214 752,61 0,00 2 906,77 217 659,38 2 906,77 1,35%

ZBV1 : +12,52

0025 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM m 2 4800,400 4 800,400 0,000 277,23 1 330 814,89 0,00 0,00 1 330 814,89 0,00 0,00%

0026 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m 2 186,570 186,570 0,000 370,70 69 161,50 0,00 0,00 69 161,50 0,00 0,00%

0027 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM m 2 105,440 139,600 34,160 532,87 56 185,81 0,00 18 202,84 74 388,65 18 202,84 32,40%

ZBV1 : +34,16

0028 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM m 2 26,020 26,020 0,000 791,14 20 585,46 0,00 0,00 20 585,46 0,00 0,00%

0029 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM m 2 3,900 7,910 4,010 803,03 3 131,82 0,00 3 220,15 6 351,97 3 220,15 102,82%

ZBV1 : +4,01

0030 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 6,000 0,000 1011,50 6 069,00 0,00 0,00 6 069,00 0,00 0,00%

0031 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6,000 8,000 2,000 859,88 5 159,28 0,00 1 719,76 6 879,04 1 719,76 33,33%

ZBV1 : +2

0032 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 1,000 0,000 404,67 404,67 0,00 0,00 404,67 0,00 0,00%

0033 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 100,000 100,000 0,000 730,00 73 000,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00%

0034 915119 Umělá vodící linie s drážkami pro nevidomé šířky 0,3m M 17,400 17,400 0,000 450,00 7 830,00 0,00 0,00 7 830,00 0,00 0,00%

0035 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 58,150 58,150 0,000 373,56 21 722,51 0,00 0,00 21 722,51 0,00 0,00%

0036 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 319,400 650,000 330,600 398,06 127 140,36 0,00 131 598,64 258 739,00 131 598,64 103,51%

ZBV1 : +330,6

0037 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 2097,270 2 097,270 0,000 57,07 119 691,20 0,00 0,00 119 691,20 0,00 0,00%

0038 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 24,350 24,350 0,000 253,28 6 167,37 0,00 0,00 6 167,37 0,00 0,00%
Nové položky

0101 56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM m2 0,000 48,200 48,200 566,00 0,00 0,00 27 281,20 27 281,20 27 281,20 100,00%

beton C20/25nXF3, JC převzata z ceníku OTSKP 2019 

0102 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m2 0,000 48,200 48,200 1516,19 0,00 0,00 73 080,36 73 080,36 73 080,36 100,00%

cena čerpána z objektu 102 pol. 0026

0103 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM m 0,000 61,000 61,000 1832,84 0,00 0,00 111 803,24 111 803,24 111 803,24 100,00%

cena čerpána z objektu 102 pol. 0034

5 485 343,49 0,00 586 082,47 6 071 425,96 586 082,47 10,68%












