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č. smlouvy objednatele: OSM/20/198/
ev.č.: 9378 /20-MUTU

Dodatek č. 2
Č.j.: OSM/20/885/ E v. č.: 7 3 4 8/2 1 - M U T U

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"), 

p(dále jen" Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen

TASTE ONE s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město 110 00 Praha 1
01957465
CZ01957465

ve smluvních a
technických věcech 
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku č. 2
2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou méněpráce a vícepráce na akci "ZŠ 28.října -

stavební úpravy pro imobilní“. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu 
č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Původní cena díla (odst. 4.1 SoD)...................... 1 786 175,77 Kč
Méněpráce (odpočty).......................................... 308 671,75 Kč



Vícepráce (přípočty..........
Nová cena díla (bez DPH)
DPH 21%______________

360 915.07 Kč
1 838 419,09 Kč

386 068,09 Kč

Cena včetně DPH 2 224 487,10 Kč

IV Závěrečná ustanovení
4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 tímto dodatkem nedotčené zůstávají 
v platnosti.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

4.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne ] 2 -02- 2021 V Turnově dne: 1 2. 02. 2021

2/2



Název akce: ZŠ 28.Října - Stavební úpravy pro imobilní

Změnový list
číslo: ZL Č. 01

DODATEČNÉ SOUVISEJÍCÍ HSV PRÁCE A ČINNOSTI DLE SO 01, SO 01.2, SO 04

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 13.2.2020

Oddíl stavby: SO 01

1 Zpracovatel změnového listu:

TASTE ONE s.r.o.

2. Zdůvodnění a příčina změny:

A. V projektové dokumentaci bylo stanoveno provedení výtahové šachty jako železobetonové 
monolitické konstrukce. Z důvodu finanční úspory byl změněn způsob výstavby na zděnou kon
strukci. Byly použity cihly Helluz 250 mm šíře. Současně je k této zděné konstrukci vypracován 
statický posudek statikem, který je součástí prováděcí projektové do
kumentace
B. V průběhu realizace bylo vyhodnoceno, že výška nájezdové rampy před výtahovou šachtou 
neumožňuje čištění povrchu pod rampou. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude provedena 
zámková dlažba s nájezdem dle platných norem pro imobilní. Zároveň bylo uvedeno 
v méněpracech upravení nájezdové rampy z oceli. Bylo zde ponecháno pouze zábradlí.
C. V položkovém rozpočtu byly opomenuty položky interiérových a exteriérových stavebních 
výplní dle projektové dokumentace, D. 1.1.11 - Tabulka dveří, včetně demontáže stávajících vý
plní a souvisejících bouracích prací, nutných k realizaci výplně s ozn. F01. Tyto položky jsou no
vě uvedeny v předkládaném rozpočtu víceprací, dle cenové nabídky.
D. Z důvodu větší hloubky kanalizace nebylo nutno realizovat přeložku kanalizačního vedení.
E. Úprava výšky obložení HPL deskami byla vyvolána dostupnými formáty desek, kdy jejich šíř
ka byla 550mm resp.1.100mm. Projektantem a objednatelem byla odsouhlasena výška 550mm. 
Formáty v násobku 750mm byly z důvodu dovozu ze zahraničí v souvislosti s probíhající globální 
pandemií koranaviru velmi obtížně dostupné.
F. Demontáž a opětovná montáž sportovního povrchu byla provedena firmou provádějící nový 
sportovní povrch celého hřiště - samostatná akce investora.
G. Vzhledem k tomu, že „dokumentace skutečného provedení" stavební části a elektro odpoví
dá „prováděcí projektové dokumentaci" nebude tato fakturována.
„Ostatní zkoušky" - nebyly prováděny, nejsou tedy fakturovány
H. Navržená finanční sleva z celkové ceny Díla za neodborné opravy stávající fasády, poniče
né v průběhu realizace Díla.

Návrh technického řešení a rozsah změny
Technické řešení rozšíření objemu bylo projednáno na kontrolním dni stavby s doporučením 
TDS, GP i zhotovitele stavby realizovat tyto práce nad rámec původního zadání, jako nezbytně 
potřebné. Technické řešení a navržený způsob provedení jednotlivých prací a činností doplňuje 
koncepci uvažované v projektové dokumentaci.



3. Finanční náklady změny
Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, po
kud byly shodné s položkami novými, dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy 
ÚRS .

Méně práce 308 671,75 Kč bez DPH 373 492,82 Kč vč. DPH

Vícepráce 360 915,07 Kč bez DPH 436 707,23 Kč vč. DPH

VÍCEPRÁCE 360 915,07 436 707,23
MÉNĚPRÁCE 308 671,75 373 492,82
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 1 786 175,77 2 161 272,68
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 1 838 419,09 2 224 487,10

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v před
pokládaném rozsahu. Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení, ale má 
dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Praze
dne £Á:JD1/I

4. stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního 
výkazu výměr - více práce.

o Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v 
souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o 
dílo na realizaci stavby.

o Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na konečný ter
mín dokončení akce, avšak má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení cel
kové ceny díla.



o Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č. 134/2016 Sb a dle § 222 se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 5 % nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15 % dle § 222/4 

o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje tento ZL č.1 odsouhlasit.

V Turnově dne .....

5. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S ohledem na nově zajištěné okolnosti projektant stavby v rámci autorského dozoru navrhl na 
základě výše uvedených zjištění nejefektivnější tzn. ekonomicky-časově nejvýhodnější tech
nické řešení

Technické řešení rozšíření je navrženo ve shodném provedení, jako je uvažováno v projekto
vé dokumentaci a současně v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a 
předpisy.

GP (AD) doporučuje ZL 01 schválit.

V Liberci dne ..J../?:. .....

6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet víceprací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro imobilní

SO - Vícepráce

SO-01.1 - D1 - Stavební úpravy pro imobilní

ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov

Město Turnov 
Taste One s.r.o.

Datum: 29.12.2020

Projektant: Design4

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

2 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm

MJ Množství

13,075

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

360 915,07

99,40

16 625,34

1 299,66
CS ÚRS2014 01 - 

Rozpočet

Zámková dlažba -12,122 12,122

Obrubníky - 0,953 0,953

Součet 13,075

3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 13,075

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Zámková dlažba -12,122 12,122

Obrubníky - 0,953 0,953

Součet 13,075

4 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 13,075:

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

121,00

86,80

1 582,08
CS ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

1 134,91
CS ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

Zámková dlažba - 12,122 12,122



Obrubníky - 0,953

Součet

0,953

13,075

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,615 233,00

PP

vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Zámková dlažba - 12,122 * 0,2

Obrubníky • 0,953 * 0,2

Součet

2,4244

0,1906

2,615

609,30
CS URS 2014 01 -
Rozpočet

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky

______'_________1________________i__________.....------------------------.......--------........----------------------------------
Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

PP

w

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 

2,615*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

m3 2,615 15,20

4,707 155,00

4,707

39,75
CS URS 2014 01 - 
Rozpočet

729,59
CS URS 2014 01 
Rozpočet

Odvodnění ploch plastovými žlaby pro třídu zatížení A 15, s krycím roštem můstkovým vnitřní šířky/hloubky 150/151 mmPP

VV 3,9 + 3,7 + 6,9 = 14,5m 

Odpočet - 7,5m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

18A K 311234245 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm

7,000

113 702,46

m2 89,820 713,00 64 041,66 CS URS 2020 
02



PP

vv

Výpočet dle změny PD zadání

89,82

18B K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm ks 12,000 496,00
5 952,00 CSÚRS 2020

PP
Betonové nosné konstrukce stěnové, deskové, klenbové, trámové, komorové.
Příplatek k ceně za čerpadlo mimo dosah konstrukce ■ 25 metrů vodorovně a 15 m svisle

30 K 279113144 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv
m2 16,722 1 400,00

23 410,80 CSÚRS 2020

prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm
VV "stěny výtahové šachty

vv 1,9*1,1 2,090

vv 2,2*2,11 4,642

w 3,98*2,51 9,990

w Součet 16,722

31 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,510

39 800,00 20 298,00 ^ ÚRS 2°2°

vv "výztuž stěn svislá

vv 5*1,21*1,1*2/1000*1,1 0,015

w 5*1,21*2,11*2/1000*1,1 0,028

vv 3,98*1,21*2,51*4/1000*1,1 0,053

w Mezisoučet 0,096

vv "výztuž stěn vodorovná

vv 1,1/0,2*1,9*2*0,62/1000*1,1 0,014

vv 2,1/0,2*2,2*2*0,62/1000*1,1 0,032

vv 2,51/0,2*3,98*2*0,62/1000*1,1 0,068

vv Mezisoučet 0,114

vv Součet 0,210

Vodorovné konstrukce

2 SP 417321414/
00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,050 3 100,00
6 355,00 C2SÚRS 2020

Plný popis: Ztužujícípásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 1. až 4.NP, ŘEZY, POHLEDY

4*(13,44+7,1+13,51+26,1+13,51+6,04+13,44+12,96)*0,44*0,25 46,684

417351115/ CS ÚRS 2020
3 SP 00

Zřízení bednění ztužujících věnců m2 44,040 363,00 15 986,52 Q2

Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení



Výkaz výměr: viz výkr. PŮDORYS 1. až 4.NP, ŘEZY, POHLEDY

4*(13,44+7,1+13,51+26,1+13,51+6,04+13,44+12,96)*2*0,25 212,2

4 SP
417351116/
00

Odstranění bednění ztužujícich věnců m2 44,040 81,60
, ,, cs ÚRS 2020
3 593,66 Q2

Plný popis: Bednění bočnic ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

5 SP
417361821/
00

Výztuž ztužujícich pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 - výměra včetně krytí výztuže t 0,109 41 500,00
4 523,50 qC2SÚRS 2020

D 6

Plný popis: Výztuž ztužujícich pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 069,05

27 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stěn

m2 89,820 58,60
5 263,45 £2SÚRS 2020

28 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 89,820 205,00
18 413,10 ^SÚRS 2020

32 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 23,500 655,00
15 392,50 C2SÚRS 2020

766: Konstrukce truhlářské 154 333,15

89 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,755 88,30
„ CS ÚRS 2014 01 - 

243,27 „
Rozpočet

PP

VV

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, 
plochy do 4 m2

1,45*1,9*1

Okno - otvor pro nové exteriérové dveře

2,755

1 SP EXT-SV

Plný popis:

Dodávka a montáž exteriérových stavebních výplní

viz výkr. D.1.1.11 - TABULKA DVEŘÍ - F01 -1,45 * 3,1

m2 4,495 10 317,00 46 374,92

2 SP INT-DV Dodávka a montáž interiérových stavebních výplní m2 8,731 12 183,00 106 372,21
viz výkr. D.1.1.11 - TABULKA DVEŘÍ- D01 - 0,7 + 0,7 * 2 2,8

viz výkr. D.1.1.11 - TABULKA DVEŘÍ - D02 - 0,7 + 0,7 * 2 2,8

D 9

viz výkr. D. 1.1.11 - TABULKA DVEŘÍ- D03 - 0,9 + 0,62 * 2,06

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3,1312

671,38

57 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky do 120 mm m2 1,610 46,50
-j, „ CS ÚRS 2014 01 - 
74,87 _

Rozpočet

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 
mm

VV 1,11*1,45

Podparapetní zdivo

1,610

54 K 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 0,724 688,00
4 ICSÚRS201401 -

Rozpocet

VV 1,11*1,45*0,45 0,724



Podparapetní zdivo

Vyvěšení nebo zqavěšení dveřních křídel nebo oken, plochy do 1,5m2

křídla interiérových dveří
766691911 ks 6,000 16,40 98,40 CS ÚRS 2020 02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro Imobiíní

Objekt:
SO - Méněpráce

Soupis:
SO-01.1 - D1 - Stavební úpravy pro imobiíní

Místo: ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov Datum: 29.12.2020

Zadavatel: Město Turnov Projektant: Design4

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ .. , . , J.cena
Mn°IStV’ [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 671,75
D 1 Zemní práce 2 209,22

7 K 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,824 511,00
932,06 “ÚRS,2014 01 * 

Rozpočet

PP
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

vv "chráníčka - odkopávka stávajícího potrubí !" 0,60*0,80*3,80 1,824

8 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,824 173,00
„ CSÚRS2014 01 - 

315,55 „ _ t
Rozpočet

PP
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

10 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4

m3 1,824 233,00
„„„ m CS ÚRS 2014 01 - 
424,99 „

Rozpočet

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w "Chráníčka" 0,60*0,80*3,80 1,824



11 K i 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,824 15,20
27 72 CS ÚRS 2014 01 - 

’ Rozpočet

PP Uloženi sypaniny na skládky - Chránička

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,283 155,00
508,90 “ÚR! 2014 01 - 

Rozpočet

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 1,824*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,283

D 2 Zakládání 1 284,19

15 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,880 350,00
1 008,00 «ÚR”014 01- 

Rozpočet

PP
Bedněni základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 
přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV (2*3,40+2,80)*0,30 2,880

16 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,880 95,90
CS ÚRS 2014 01 - 

276,19 „ .
Rozpočet

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 
přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

D 766 Konstrukce truhlářské 12 495,80

110 K 766422342
Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými 
do 1,50 m2

m2 7,118 191,00
1 359,54 «ÚR! 2014 01 - 

Rozpočet

PP Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z 
aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2

111 M 60621118R vysokotlakový laminátu HPL tl 8 mm m2 7,474 1 490,00
11 136,26 ÚRS 2014 01

Rozpočet

VV "pro Z.01" 0,24*(6,4+1,5+1,5+1,2+1,5+2,5+2,5+1,54+2,32) 5,030

w "pro Z.02" 0,24*(2,50+2,50+2,20+1,50) 2,088

vv Součet 7,118

vv 7,118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,474

D 767 Konstrukce zámečnické 16 508,96

101 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 275,000 32,00
o „„ CS ÚRS 2014 01 -
8 800,00 „

Rozpočet

VV 0,275*1000 Přepočtené koeficientem množství 275,000

104 M 1301093R2 Z.02 ocel profilová viz výkaz včetně povrchové úpravy t 0,275 28 000,00
7 708,96 «ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

"viz tabulka zámečnických výrobků" 0,500vv 275,320 -4



102 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v 
do 6 m

% 1,350 2 690,90
, „ cs ÚRS 2014 01 -

Rozpočet

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 2 753,00

85 K 714180801R Demontáž pohltivých izolačních desek sporotvních ploch m2 10,000 18,30
183 CS ÚRS .OH 01- 

Rozpocet

PP Demontáž pohltivých izolačních desek sporotvnich ploch

112 K 714180802R Zpětná montáž pohltivých izolačních desek sporotvnich ploch m2 10,000 257,00
2 570,00 “ÚRS 20-14 101 - 

Rozpočet

D 8 Trubní vedení 9 020,25

47 K 866361014.1 Montáž potrubí ocelového DN 300 m 3,500 584,00
2 044,00 CSÚR”01401- 

Rozpocet

PP Montáž potrubí ocelového DN 300

48 M 553143110.1 trouba ocelová 300/2 mm - chránička m 3,500 1 356,00
4 746,00 «ÚRS. 2014 01 ■ 

Rozpočet

49 K 899623161
Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C
20/25 v otevřeném výkopu

m3 0,853 2 250,00
1919,25 « ÚRS 2014 01- 

Rozpočet

vv 0,60*0,80*3,50 1,680

vv (Pl*0,15*0,5015*3,50) -0,827

vv Součet 0,853

94 : K 871315211R
Kanalizační' přeložka z potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třidy SN4 DN150, včetně doplněni materiálu kus 1,000 311,00

311,00 “ÚRS 201401 ■ 

Rozpočet

pp
Kanalizační přeložka z potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 
DN150, včetně doplnění materiálu

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 211 900,33

18 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 XC1 bez výztuže m3 20,845 2 840,00
rn CS ÚRS 2014 01 -
59 199,80 „

Rozpočet

PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV "A1+B+C" 14,45* (2,41 +1,60+2,41 )*0,20 18,554

VV "odpočet vstupu" -1,10*2,25*0,20 -0,495

vv "D" 13,95*(1,60)*0,20 4,464

vv "odpočet vstupu" -(1,20*2,33*0,20)*3 -1,678

vv Součet 20,845

113 K 421331491R Příplatek k betonové konstrukci za čerpadlo mimo dosah m3 20,845 365,00
CS ÚRS 2014 01 - 

7 608,43 „
Rozpočet

Betonové nosné konstrukce stěnové, deskové, klenbové, trámové, 
komorové.
Příplatek k ceně za čerpadlo mimo dosah konstrukce - 25 metrů vodorovně 
a 15 m svisle

PP



19 K 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 17,448 510,00
8 898,48 «ÚRS. 2014 01 

Rozpočet

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapařených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
jednostranné zřízení

VV "D" 13,95*(1,60)*1 22,320

vv "odpočet vstupy" -(1,20*2,33*1 )*3 -8,388

vv "ostění” (1,20+2*2,33)*0,20*3 3,516

vv Součet 17,448

20 K 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 17,448 102,00
1 779,70 fÚRS 2014 01 

Rozpočet

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapařených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
jednostranné odstranění

21 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 181,4121 301,00
CSÚRS2014 01 

54 605,01 „
Rozpočet

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapařených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
oboustranné za kařdou stranu zřízení

vv ”A1 +B+C" 14,45*(2,41 +1,60+2,41 )*2 185,538

w "odpočet vstupu" -1,10*2,25*2 -4,950

vv "ostění" 0,20*(1,10+2*1,51) 0,824

vv Součet 181,412

22 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 181,412 82,00
CS ÚRS 2014 01 

14 875,78 „
Rozpočet

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapařených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 
oboustranné za kařdou stranu odstranění

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,501 24 000,00
CS ÚRS 201401 

60 024,00 „
Rozpočet

PP
Výztuř nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

vv 20,845*120"kg/m 371000 2,501



92 K 346244821

PP

vv

I
SOUPIS PRACÍ

Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na 
MC 10

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně 
vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou 
cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel 
plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

"C" 0,95*(2,65+2,20+2,65)

Jiné
Finanční' sleva z celkové ceny Díla

Navržená finančni sleva z celkové ceny Díla za neodborné opravy stávající 
fasády, poničené v průběhu realizace Díla.

7,125 689,00 4 909,13
CS URS2014 01 - 
Rozpočet

7,125

1,000 20 000,00

20 000,00
20 000,00:-

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro imobilní

SO - Méněpráce

SO-01.2 - EL - zvonek, výtah, šachta

ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov Datum: 29.12.2020

Město Turnov Projektant: Design4

PČ Typ Kód Popis MJ .. - t , J.cena*“4" [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 
d VRN
D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00
2 500,00

2 500,00

49 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro imobilní

SO - Méněpráce

SO-04 - Vedlejší a ostatní náklady

ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov Datum: 29.12.2020

Zadavatel: Město Turnov Projektant: Design4

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem 
d VRN 
D VRN1 

1 K 013244000

PP

D VRN4 
4 K 043194000

Popis MJ

PP

P

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Dokumentace pro provádění stavby Kč

Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[CZK]

20 000,00 
20 000,00 

10 000,00
10 000,00;CS ÚRS2014 011,000 10 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace 
stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby - realizační a výrobní 
dokumentaci monolitické konstrukce

Inženýrská činnost 
Ostatní zkoušky 

Ostatní zkoušky

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

Kč 1,000 10 000,00

10 000,00
10 000,00
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