
Měsíc roku 2021

Týden 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21

Objekt

Rampa (M 2.1)

Železniční most (M 2.2)

Most přes Ohři (M 3)

Most přes 1/6 (M 4)

Sondy v oblasti mostních dilatací

ČVUT

Práce v terénu 

Podle vyhodnocení diagnostického 

průzkumu přepočet zatížitelnosti mostu

od 25.1. do 

7. 2. 2021

K provedení přepočtů budou ČVUT do 15.3. 2021 předány výsledky 

provedených zkoušek.  

12 13 14

Terén Laboratoř Vyhod. zkoušek, stat. přepočty, psaní zpráv

Diagnostický průzkum  - Harmonogram prací 

leden únor březen duben květen


