
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML4469/02/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
 E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 

 
Zástupce pro technická jednání:  

Dominik Černý, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: cerny.d@kr-ustecky.cz / 475 567 352 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo: Obrnice 10, 435 21 Obrnice 
Zastoupený:        Romanem Kotlanem 
 IČ:(RČ)               25014111 
 DIČ: CZ25014111 
Bank. spojení: Komerční banka a.s. 
                              číslo účtu: 3381710287/0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Roman Kotlan 
E-mail/telefon:     kotlan@sosmost.cz / 777 765 001 
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Petr Augusta 
E-mail/telefon: augusta@sosmost.cz / 777 765 000 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

mailto:kotlan@sosmost.cz
mailto:augusta@sosmost.cz


 

 

 
DODATEK Č. 2 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 21. 7. 2020 na akci: „Střední škola 
technická, Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 9. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 2 je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 51 týdnů od předání staveniště. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
 
1. Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši: 

- 19 475 991,36Kč 
(slovy:devatenáctmilionůčtyřistasedmdesátpěttisícdevětsetdevadesátjedna korun 
českých a třicetšest haléře) bez DPH a  
- 23 565 949,55 Kč (slovy: dvacettřimilionůpětsetšedesátpěttisícdevětsetčtyřicetdevět 
korun českých a padesátpět haléře) s 21 % DPH.  

2. Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 
- 1 608 773,29 Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmtisícsedmsetsedmdesáttři korun českých 
a dvacetdevět haléře) bez DPH a  
- 1 946 615,68 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisícšestsetpatnáct korun 
českých a šedesátosm haléře) s 21% DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 
- 21 084 764,65 Kč (slovy: dvacetjednamilionůosmdesátčtyřitisícsedmsetšedesátčtyři 
korun českých a šedesátpět haléře) bez DPH a  
- 25 512 565,23 Kč (slovy: dvacetpětmilionůpětsetdvanácttisícpětsetšedesátpět korun 
českých a dvacettři haléře) s  21 % DPH.  

 
 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/036044/2020/INV/VZ-
INV/0030/SP – 24.19 s názvem „Střední škola technická, Most – opravy sociálních 
zařízení v budově teoretického vyučování“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 6. 5. 
2020, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1 a 
2.  

 
 
 
 
 



 

 
IX.  

Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
Doplňuje se odstavec č. 3: 

 
3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 16. 02. 2021            V Mostě dne 16. 02. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Ústecký kraj      Stavební a obchodní společnost Most  
Ing. Pavla Svítilová    spol. s r.o. 
vedoucí odboru investičního   Ing. Petr Augusta     
      jednatel společnosti 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Střední škola technická, Most – opravy sociálního zařízení 
v budově teoretického vyučování 

 Číslo změny:  2 

 Datum: 22. 1. 2021 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
                                    

Doplnění ZTI SO 106                                                                                         127.705,32 
Doplnění ZTI SO 115                                                                                         158.377,05 
Doplnění ZTI SO 209                                                                                         278.617,48 
Doplnění zednických prací SO 106                                                                      47.005,48 
Doplnění zednických prací SO 115                                                                      41.261,74 
Doplnění zednických prací SO 209                                                                    203.956,48 
Povrchové úpravy SO 105                                                                                   43.590,81 
VZT v SO 106                                                                                                      75.627,73 
VZT v SO 115                                                                                                      99.665,18 
Bourací práce SO 106                                                                                         13.093,43 
Bourací práce SO 115                                                                                         21.375,17 
Bourací práce SO 209                                                                                       140.841,72 
Kamerové zkoušky stávající kanalizace a pročištění                                          65.258,64 
VZT v SO 209                                                                                                    331.595,93 
Dopočet elektroinstalace SO 106                                                                        58.136,08 
Dopočet elektroinstalace SO 115                                                                        99.225,50 
Dopočet elektroinstalace SO 209                                                                      235.406,68 

 
Celkem přípočty                                                                                             2.040.740,42 

 
Odpočet původní VZT v SO 115                                                                      -107.421,79 
Odpočet původní VZT v SO 209                                                                      -324.545,34 

 
Celkem odpočty                                                                                             -431.967.13 

 
CELKEM  přípočty a odpočty                                                                      1.608.773,29 

 

 
Počet listů příloh:       26 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.608.773,29 Kč (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmiliónšestsetosmtisícsedmsetsedmdesáttři korun českých a dvacetdevět haléřů 

zvýšení ceny o 2.040.740,42 Kč 

                    snížení ceny o 431.967,13 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 7 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele: Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Dominik Černý 
 

TDI: Ing. Ondřej Kamínek 
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Střední škola technická, Most – opravy sociálního 
zařízení v budově teoretického vyučování                                   

Číslo změny: 2 

 Datum: 22. 1. 2021 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Doplnění ZTI SO 106                                                                                         127.705,32 
Doplnění ZTI SO 115                                                                                         158.377,05 
Doplnění ZTI SO 209                                                                                         278.617,48 
Doplnění zednických prací SO 106                                                                      47.005,48 
Doplnění zednických prací SO 115                                                                      41.261,74 
Doplnění zednických prací SO 209                                                                    203.956,48 
Povrchové úpravy SO 105                                                                                   43.590,81 
VZT v SO 106                                                                                                      75.627,73 
VZT v SO 115                                                                                                      99.665,18 
Bourací práce SO 106                                                                                         13.093,43 
Bourací práce SO 115                                                                                         21.375,17 
Bourací práce SO 209                                                                                       140.841,72 
Kamerové zkoušky stávající kanalizace a pročištění                                          65.258,64 
VZT v SO 209                                                                                                    331.595,93 
Dopočet elektroinstalace SO 106                                                                        58.136,08 
Dopočet elektroinstalace SO 115                                                                        99.225,50 
Dopočet elektroinstalace SO 209                                                                      235.406,68 
Celkem přípočty                                                                                            2.040.740,42 
Odpočet původní VZT v SO 115                                                                      -107.421,79 
Odpočet původní VZT v SO 209                                                                      -324.545,34 
Celkem odpočty                                                                                             -431.967.13 
CELKEM  přípočty a odpočty                                                                     1.608.773,29 

 

Počet připojených listů: 28 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 19.475.991,36 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     2.040.740,42 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
7 týdnů 

Snížení ceny o       431.967,13 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

21.084.764,65 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 22. 1. 2021 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Dominik Černý 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Ondřej Kamínek 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
       Ing. Václav Beránek 
 

 
                                     



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN 
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 
PROJEKT: Střední škola technická, Most – opravy sociálního zařízení v budově 
teoretického vyučování   
 
Popis změn : 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 

1.   Povrchové úpravy SO 105  
Předmět plnění je nutné rozšířit o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je 
nutné z důvodu řádného dokončení díla. Po oškrábání původních maleb dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že 
je obnažena výztuž nosného skeletu budovy a je nutné nosné prvky na stropech sociálních zařízení povrchově 
upravit. V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nebyly tyto skutečnosti známy, neboť nebyly 
provedeny žádné průzkumy. 

                                                                          
             2.a  Bourací práce SO 106 
Předmět plnění je nutné rozšířit o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je 
nutné z důvodu řádného dokončení díla. Na základě detailního zaměření původních zárubní, byla zjištěna velká 
křivost zárubní a různé druhy, do kterých nelze osadit nové dveře, zárubně budou vybourány. Dále je nutné odstranit 
části příček pro vedení rozvodu studené, teplé vody a cirkulace, a také schůdek a žlábek u pisoárů z důvodu 
dispozice a následného úklidu v sociálkách. 
   

             2.b  Bourací práce SO 115   
Předmět plnění je nutné rozšířit o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je 
nutné z důvodu řádného dokončení díla. Na základě detailního zaměření původních zárubní, byla zjištěna velká 
křivost zárubní a různé druhy, do kterých nelze osadit nové dveře, zárubně budou vybourány. Dále je nutné odstranit 
části příček pro vedení rozvodu studené, teplé vody a cirkulace, a také schůdek a žlábek u pisoárů z důvodu 
dispozice a následného úklidu v sociálkách. 

                                                                                 
             2.c  Bourací práce SO 209 
Předmět plnění je nutné rozšířit o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je 
nutné z důvodu řádného dokončení díla. Na základě detailního zaměření původních zárubní, byla zjištěna velká 
křivost zárubní a různé druhy, do kterých nelze osadit nové dveře, zárubně budou vybourány. Dále je nutné odstranit 
části příček pro vedení rozvodu studené, teplé vody a cirkulace, a také schůdek a žlábek u pisoárů z důvodu 
dispozice a následného úklidu v sociálkách. 

                                                                                 
             3.a  Doplnění ZTI – kanalizace a voda SO 106 
 Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a 
zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla. 
Po odstranění stávajících zařizovacích předmětů a vybourání konstrukcí dle projektové dokumentace byl zjištěn 
špatný stav svislých rozvodů vody a kanalizace /zarostlé a neprůchodné potrubí/, svislé potrubí je nutné pro funkčnost 
nových sociálních zařízení vyměnit až po ležaté rozvody, na kterých bude provedeno pročištění a u kanalizace 
kamerová zkouška. V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nebyly tyto skutečnosti známy, 
neboť nebyly provedeny žádné průzkumy ani kamerové zkoušky. 

                                                   
             3.b  Doplnění ZTI -  kanalizace a voda SO 115  
Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a 
zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla. 
Po odstranění stávajících zařizovacích předmětů a vybourání konstrukcí dle projektové dokumentace byl zjištěn 
špatný stav svislých rozvodů vody a kanalizace /zarostlé a neprůchodné potrubí/, svislé potrubí je nutné pro funkčnost 
nových sociálních zařízení vyměnit až po ležaté rozvody, na kterých bude provedeno pročištění a u kanalizace 
kamerová zkouška. V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nebyly tyto skutečnosti známy, 
neboť nebyly provedeny žádné průzkumy ani kamerové zkoušky.  

                                                  
             3.c  Doplnění ZTI – kanalizace a voda SO 209   
Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a 
zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla. 



Po odstranění stávajících zařizovacích předmětů a vybourání konstrukcí dle projektové dokumentace byl zjištěn 
špatný stav svislých rozvodů vody a kanalizace /zarostlé a neprůchodné potrubí/, svislé potrubí je nutné pro funkčnost 
nových sociálních zařízení vyměnit až po ležaté rozvody, na kterých bude provedeno pročištění a u kanalizace 
kamerová zkouška. V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nebyly tyto skutečnosti známy, 
neboť nebyly provedeny žádné průzkumy ani kamerové zkoušky. 
                                                 
             4.a  Doplnění zednických prací SO 106  
Se změnami v rozvodech vody, kanalizace a elektroinstalací bude nutné provést stavební úpravy, vybouraná stoupací 
potrubí, příčky a zástěny, vše bude po natažení rozvodů zazděno a provedeny povrchové úpravy. Práce souvisí s 
doplněním ZTI – kanalizace a voda SO 106, SO 115 a SO 209 a jejich provedení je nutné z důvodu řádného 
dokončení díla. 

                                                               
             4.b  Doplnění zednických prací SO 115 
Se změnami v rozvodech vody, kanalizace a elektroinstalací bude nutné provést stavební úpravy, vybouraná stoupací 
potrubí, příčky a zástěny, vše bude po natažení rozvodů zazděno a provedeny povrchové úpravy. Práce souvisí s 
doplněním ZTI – kanalizace a voda SO 106, SO 115 a SO 209 a jejich provedení je nutné z důvodu řádného 
dokončení díla. 

                                                                
             4.c  Doplnění zednických prací SO 209 
Se změnami v rozvodech vody, kanalizace a elektroinstalací bude nutné provést stavební úpravy, vybouraná stoupací 
potrubí, příčky a zástěny, vše bude po natažení rozvodů zazděno a provedeny povrchové úpravy. Práce souvisí s 
doplněním ZTI – kanalizace a voda SO 106, SO 115 a SO 209 a jejich provedení je nutné z důvodu řádného 
dokončení díla. 

                                                              
             5.    VZT v SO 106         
Na základě zjištěných nefunkčních částí stávající VZT a celkově nevyhovující hygienickým normám nelze provést 
navrhovanou opravu VZT. Bude vypracováno nové řešení plně funkční a odpovídající současným normám. Původní 
navržené položky v rozpočtu budou odečteny. 

                                                                                        
             6.    VZT v SO 115 
Na základě zjištěných nefunkčních částí stávající VZT a celkově nevyhovující hygienickým normám nelze provést 
navrhovanou opravu VZT. Bude vypracováno nové řešení plně funkční a odpovídající současným normám. Původní 
navržené položky v rozpočtu budou odečteny. 

                                                                                             
             6.a  Odpočet původní VZT v SO 115   
Odpočet původních položek VZT z důvodů uvedených ve vícepracích. 

                                                               
             7.    VZT v SO 209  
Na základě zjištěných nefunkčních částí stávající VZT a celkově nevyhovující hygienickým normám nelze provést 
navrhovanou opravu VZT. Bude vypracováno nové řešení plně funkční a odpovídající současným normám. Původní 
navržené položky v PD budou odečteny.  

                                                                                          
             7.a  Odpočet původní VZT v SO 209   
Odpočet původních položek VZT z důvodů uvedených ve vícepracích. 
 

             8.    Kamerové zkoušky stávající kanalizace a pročištění   
Předmět plnění je nutné rozšířit o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je 
nutné z důvodu řádného dokončení díla. Na ležaté kanalizaci budou po odstranění zarostlých a ucpaných svodných 
potrubí provedeny kamerové zkoušky a zjištěné nedostatky budou pročištěny vysokotlakým proudem vody, o 
kamerových zkouškách bude proveden záznam, který bude součástí předávací dokumentace 
V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nebyly tyto skutečnosti známy, neboť nebyly 
provedeny žádné průzkumy ani kamerové zkoušky. 

                                   
             9.a  Dopočet elektroinstalace SO 106  
Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a 
zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla. Po kontrole stávající elektroinstalace není 
možné provést napojení rozvodů na stávající a vydat na takto provedenou elektroinstalaci revizní zprávu. Je nutné 
provést nový přívod od rozvaděče, úpravy v rozvaděči a nové napojení vzduchotechniky spouštěné pohybovými čidly. 

                                                                 
             9.b  Dopočet elektroinstalace SO 115    
Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a 
zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla. Po kontrole stávající elektroinstalace není 



možné provést napojení rozvodů na stávající a vydat na takto provedenou elektroinstalaci revizní zprávu. Je nutné 
provést nový přívod od rozvaděče, úpravy v rozvaděči a nové napojení vzduchotechniky spouštěné pohybovými čidly. 

                                                              
             9.c  Dopočet elektroinstalace SO 209     
Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a 
zachování podmínek záruk díla provedeny původním zhotovitelem díla. Po kontrole stávající elektroinstalace není 
možné provést napojení rozvodů na stávající a vydat na takto provedenou elektroinstalaci revizní zprávu. Je nutné 
provést nový přívod od rozvaděče, úpravy v rozvaděči a nové napojení vzduchotechniky spouštěné pohybovými čidly. 

                                  

Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 
důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 
k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 
funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

 

Důvod prodloužení termínu:  

Navýšení rozsahu prováděných vícepracíprací a souvisejících méněprací na objektech SO 105, 106, 115 a 209. 
Po odkrytí stávajících konstrukcí byl zjištěn skutečný stav svislé kanalizace, která byla v mnoha místech buď 
poškozená, nebo nefunkční. Z důvodu kompletace díla jako funkčního celku je nutné, aby stávající kanalizace byla 
kompletně vybourána a vyměněna.  
Stávající vzduchotechnika je zastaralá, v mnoha částech nefunkční a nevyhovující hygienickým parametrům a již 

nelze provést opravu. Vzduchotechnika bude vybourána a následně bude vypracováno nové řešení odpovídající 

současným parametrům. 

 

22. 1. 2021                                                                                                    Ing. Petr Augusta 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
         Ing. Ondřej Kamínek 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
             Ing. Petr Augusta 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
             Dominik Černý 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                Ing. Václav Beránek 
 
 
 
 

 



Stavba: SŠT - změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 28. 8. 2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Z.L.č.2     SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209   1 608 773,29 0,00 337 842,39 1 946 615,68 0,00 1 224 897,89 327775,40 56 100,00 0,00

1.         Povrchové úpravy SO 105   43 590,81 0,00 9 154,07 52 744,88 0,00 24 762,57 18828,24 0,00 0,00

2.a         Bourací práce SO 106   13 093,43 0,00 2 749,62 15 843,05 0,00 13 093,43 0,00 0,00 0,00

2.b         Bourací práce SO 115   21 375,17 0,00 4 488,79 25 863,96 0,00 21 375,17 0,00 0,00 0,00

2.c         Bourací práce SO 209   140 841,72 0,00 29 576,76 170 418,48 0,00 140 841,72 0,00 0,00 0,00

3.a         Doplnění ZTI - kanalizace a voda SO 106   127 705,32 0,00 26 818,12 154 523,44 0,00 123 126,00 4579,32 0,00 0,00

3.b         Doplnění ZTI - kanalizace a voda SO 115   158 377,05 0,00 33 259,18 191 636,23 0,00 153 797,73 4579,32 0,00 0,00

3.c         Doplnění ZTI - kanalizace a voda SO 209   278 617,48 0,00 58 509,67 337 127,15 0,00 269 458,84 9158,64 0,00 0,00

4.a         Doplnění zednických prací SO 106   47 005,48 0,00 9 871,15 56 876,63 0,00 47 005,48 0,00 0,00 0,00

4.b         Doplnění zednických prací 115   41 261,74 0,00 8 664,97 49 926,71 0,00 41 261,74 0,00 0,00 0,00

4.c         Doplnění zednických prací SO 209   203 956,48 0,00 42 830,86 246 787,34 0,00 203 956,48 0,00 0,00 0,00

5.         VZT v SO 106   75 627,73 0,00 15 881,82 91 509,55 0,00 47 237,97 28389,76 0,00 0,00

6.         VZT v SO 115   99 665,18 0,00 20 929,69 120 594,87 0,00 59 845,18 39820,00 0,00 0,00

6.a         Odpočet původní VZT v SO 115   -107 421,79 0,00 -22 558,58 -129 980,37 0,00 -107 421,79 0,00 0,00 0,00

7.         VZT v SO 209   331 595,93 0,00 69 635,15 401 231,08 0,00 246 705,85 84890,08 0,00 0,00

7.a         Odpočet původní VZT v SO 209   -324 545,34 0,00 -68 154,52 -392 699,86 0,00 -324 545,34 0,00 0,00 0,00

8.         Kamerové zkoušky stávající kanalizace a pročištění   65 258,64 0,00 13 704,31 78 962,95 0,00 0,00 9158,64 56 100,00 0,00

9.a         Dopočet elektroinstalace SO 106   58 136,08 0,00 12 208,58 70 344,66 0,00 37 040,04 21096,04 0,00 0,00

9.b         Dopočet elektroinstalace SO 115   99 225,50 0,00 20 837,36 120 062,86 0,00 59 907,18 39318,32 0,00 0,00

9.c         Dopočet elektroinstalace SO 209   235 406,68 0,00 49 435,40 284 842,08 0,00 167 449,64 67957,04 0,00 0,00

Celkem 1608773,29 0,00 337842,39 1946615,68 0,00 1224897,89 327775,40 56100,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Povrchové úpravy SO 105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   24 762,57 0,575 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   24 589,32 0,575 0,000

1 611111001

Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po 

odbednění   m2 42,000 20,48 0,82600 860,16 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 611111111

Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů 

betonových nebo železobetonových   m2 42,000 223,85 0,82600 9 401,70 0,00630 0,265 0,00000 0,000

4 611142001

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty   m2 42,000 193,28 0,82600 8 117,76 0,00438 0,184 0,00000 0,000

3 611311132

Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm   m2 42,000 147,85 0,82600 6 209,70 0,00300 0,126 0,00000 0,000

998 Přesun hmot   173,25 0,000 0,000

7 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 0,575 301,30 1,00000 173,25 0,00000 0,000 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   18 828,24 0,000 0,000

5 HZS2122

Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný /demontáž a 

zaměření lišt 8h, výroba a nátěr 16h, montáž a spasování 

24h, celkem 48h/   hod 48,000 332,88 0,82600 15 978,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 1. lišty atypické s nátěrem a spojovací materiál   kpl 1,000 2 850,00 1,00000 2 850,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   43 590,81 0,575 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Bourací práce SO 106

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 889,43 0,000 4,748

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   6 164,93 0,000 4,748

1 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 0,750 2 494,52 0,82600 1 870,89 0,00000 0,000 2,00000 1,500

2 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 8,200 93,34 0,82600 765,39 0,00000 0,000 0,26100 2,140

4 968072455

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 / 7ks 

600mm + 4ks 800mm = 14,58m2 /   m2 14,580 242,02 0,82600 3 528,65 0,00000 0,000 0,07600 1,108

997 Přesun sutě   5 724,50 0,000 0,000

6 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 4,767 936,86 1,00000 4 466,01 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 4,767 100,00 1,00000 476,70 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 66,738 1,00 1,00000 66,74 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 4,767 150,00 1,00000 715,05 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 204,00 0,060 0,019

784 Dokončovací práce - malby a tapety   1 204,00 0,060 0,019

### 784121001

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m / skutečnost 

78,5m2 - rozpočet 18,3m2 = 60,2m2 /   m2 60,200 20,00 1,00000 1 204,00 0,00100 0,060 0,00031 0,019

Celkem   13 093,43 0,060 4,767

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Bourací práce SO 115

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   20 214,17 0,000 8,476

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   10 035,68 0,000 8,476

1 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 1,558 2 494,52 0,82600 3 886,46 0,00000 0,000 2,00000 3,116

2 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 14,800 93,34 0,82600 1 381,43 0,00000 0,000 0,26100 3,863

3 968072455

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 / 10ks 

600mm + 5ks 800mm = 19,7m2 /   m2 19,700 242,02 0,82600 4 767,79 0,00000 0,000 0,07600 1,497

997 Přesun sutě   10 178,49 0,000 0,000

4 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 8,476 936,86 1,00000 7 940,83 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 8,476 100,00 1,00000 847,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 118,664 1,00 1,00000 118,66 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 8,476 150,00 1,00000 1 271,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 161,00 0,058 0,018

784 Dokončovací práce - malby a tapety   1 161,00 0,058 0,018

8 784121001

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m / skutečnost 

89,55m2 - rozpočet 31,5m2 = 58,05m2 /   m2 58,050 20,00 1,00000 1 161,00 0,00100 0,058 0,00031 0,018

Celkem   21 375,17 0,058 8,494

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Bourací práce SO 209

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   131 986,24 0,000 35,420

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   39 626,20 0,000 35,420

28 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 1,008 2 494,52 0,82600 2 514,48 0,00000 0,000 2,00000 2,016

27 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 15,330 93,34 0,82600 1 430,90 0,00000 0,000 0,26100 4,001

1 962032230

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 

nebo MVC do 1 m3   m3 11,970 1 040,76 0,82600 12 457,90 0,00000 0,000 1,80000 21,546

3 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 44,800 242,02 0,82600 10 842,50 0,00000 0,000 0,07600 3,405

2 972054491

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl 

přes 80 mm   m3 1,855 6 674,08 0,82600 12 380,42 0,00000 0,000 2,40000 4,452

997 Přesun sutě   92 360,04 0,000 0,000

21 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 29,588 936,86 1,00000 27 719,81 0,00000 0,000 0,00000 0,000

22 997013312

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 

10 do 20 m   m 60,000 513,85 1,00000 30 831,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

23 997013322

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -

3312   m 420,000 61,90 1,00000 25 998,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

24 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 29,588 100,00 1,00000 2 958,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

25 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 414,232 1,00 1,00000 414,23 0,00000 0,000 0,00000 0,000

26 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 29,588 150,00 1,00000 4 438,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   8 855,48 0,407 0,185

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   714,48 0,000 0,059

8 725110811

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým 

splachovačem   

soub

or 1,000 206,10 1,00000 206,10 0,00000 0,000 0,01933 0,019

9 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel   

soub

or 1,000 137,40 1,00000 137,40 0,00000 0,000 0,01946 0,019

10 725330840

Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 

splachovacího potrubí ocelových nebo litinových   

soub

or 1,000 206,10 1,00000 206,10 0,00000 0,000 0,01880 0,019

11 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru   

soub

or 2,000 82,44 1,00000 164,88 0,00000 0,000 0,00086 0,002

784 Dokončovací práce - malby a tapety   8 141,00 0,407 0,126

12 784121001

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m /celkem 

provedeno stropy 117,9m2 + stěny 360,85m2 - rozpočet 

71,7m2 = 407,05m2   m2 407,050 20,00 1,00000 8 141,00 0,00100 0,407 0,00031 0,126

Celkem   140 841,72 0,407 35,605

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Doplnění ZTI - kanalizace a voda SO 106

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 619,37 0,000 2,752

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   7 885,89 0,000 2,752

1 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 6,500 78,22 0,82600 508,43 0,00000 0,000 0,13100 0,852

2 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   kus 4,000 54,85 0,82600 219,40 0,00000 0,000 0,02500 0,100

3 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm   m 46,000 88,38 0,82600 4 065,48 0,00000 0,000 0,01800 0,828

4 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm   m 18,000 171,81 0,82600 3 092,58 0,00000 0,000 0,05400 0,972

997 Přesun sutě   3 733,48 0,000 0,000

7 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 3,109 936,86 1,00000 2 912,70 0,00000 0,000 0,00000 0,000

8 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 3,109 100,00 1,00000 310,90 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 43,526 1,00 1,00000 43,53 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 3,109 150,00 1,00000 466,35 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   111 506,63 0,223 0,357

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   4 634,94 0,013 0,000

13 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125   kus 10,000 461,73 0,82600 4 617,30 0,00129 0,013 0,00000 0,000

16 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,013 687,00 1,00000 8,93 0,00000 0,000 0,00000 0,000

17 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,013 669,69 1,00000 8,71 0,00000 0,000 0,00000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   69 840,27 0,154 0,357

36 722130806

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových DN 100   m 18,000 123,66 1,00000 2 225,88 0,00000 0,000 0,01442 0,260

37 722176120

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 

přes 90 do 110 mm   m 18,000 687,00 1,00000 12 366,00 0,00170 0,031 0,00000 0,000

38 28615124 trubka tlaková PPR řada PN 10 110x10x4000mm   m 18,000 137,40 1,00000 2 473,20 0,00301 0,054 0,00000 0,000

18 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 78,000 42,62 0,82600 3 324,36 0,00004 0,003 0,00000 0,000

19 722190401 Vyměření, vyvedení a upevnění výpustek DN 15   kus 22,000 161,90 0,82600 3 561,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 31942586 nástěnka G B 3/4"-G 1/2"   kus 22,000 141,25 0,82600 3 107,50 0,00020 0,004 0,00000 0,000

21 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   kus 22,000 62,94 0,82600 1 384,68 0,00000 0,000 0,00000 0,000

47 722213111 Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná   

soub

or 2,000 4 303,46 0,82600 8 606,92 0,01453 0,029 0,00000 0,000

44 722231222

Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s 

vnitřním x vnějším závitem   kus 2,000 816,09 0,82600 1 632,18 0,00012 0,000 0,00000 0,000

46 722231283

Regulátor výstupního tlaku membránový G 1 PN 16 do 70°C 

se dvěma závity   kus 2,000 1 965,88 0,82600 3 931,76 0,00293 0,006 0,00000 0,000

22 722232011

Kohout kulový podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C vnitřní 

závit   kus 4,000 332,05 0,82600 1 328,20 0,00057 0,002 0,00000 0,000

23 722130995.GBO

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 

oboustranná svěrná spojka GEBO QT DN 50 / G 6/4   kus 4,000 1 438,15 0,82600 5 752,60 0,00080 0,003 0,00000 0,000

24 722225306 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 50xR 1 1/2"   kus 4,000 1 197,70 0,82600 4 790,80 0,00068 0,003 0,00000 0,000

25 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 8,000 815,26 0,82600 6 522,08 0,00107 0,009 0,00000 0,000

48 722232061

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním   kus 2,000 289,93 0,82600 579,86 0,00027 0,001 0,00000 0,000

26 722234267 Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem   kus 4,000 568,29 0,82600 2 273,16 0,00071 0,003 0,00000 0,000

39 722290229

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky 

těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 

100   m 18,000 96,18 1,00000 1 731,24 0,00035 0,006 0,00000 0,000

40 72R001 Odstavení vnitřního vodovodu na dotčené větvi   kus 3,000 1 374,00 1,00000 4 122,00 0,00000 0,000 0,03264 0,098

27 998722103R

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,114 618,30 1,00000 70,49 0,00000 0,000 0,00000 0,000

28 998722181R

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,114 487,40 1,00000 55,56 0,00000 0,000 0,00000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   27 482,82 0,052 0,000

42 725539202

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 

litrů   

soub

or 2,000 2 667,98 0,82600 5 335,96 0,00508 0,010 0,00000 0,000

43 54132234

ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý příkon, 

rychloohřev 30L 2kW   kus 2,000 6 921,88 0,82600 13 843,76 0,01900 0,038 0,00000 0,000

29 725800967 Výměna prodloužení G 1/2   kus 22,000 81,53 0,82600 1 793,66 0,00008 0,002 0,00000 0,000

30 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2   

soub

or 7,000 181,72 0,82600 1 272,04 0,00024 0,002 0,00000 0,000

31 725900952 Přišroubování doplňků koupelen   kus 60,000 35,35 0,82600 2 121,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

32 HLT.2164506 Chemická patrona HVU2 M10x90   kus 60,000 51,94 0,82600 3 116,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

734 Ústřední vytápění - armatury   9 548,60 0,004 0,000

33 734221552

Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 

16 do 110°C bez hlavice ovládání   kus 4,000 361,79 0,82600 1 447,16 0,00029 0,001 0,00000 0,000

34 734221679 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C   

soub

or 4,000 1 742,86 0,82600 6 971,44 0,00027 0,001 0,00000 0,000

35 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C   kus 8,000 141,25 0,82600 1 130,00 0,00025 0,002 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   4 579,32 0,000 0,000

41 HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /zmapování 

přívodů vody a kanalizace, vyzkoušení zavírání, zastavení 

řadů/   hod 12,000 381,61 0,82600 4 579,32 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   127 705,32 0,223 3,109



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Doplnění ZTI - kanalizace a voda SO 115

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   9 648,71 0,000 2,943

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 953,35 0,000 2,943

1 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 12,400 78,22 0,82600 969,93 0,00000 0,000 0,13100 1,624

2 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   kus 8,000 54,85 0,82600 438,80 0,00000 0,000 0,02500 0,200

3 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm   m 12,000 88,38 0,82600 1 060,56 0,00000 0,000 0,01800 0,216

4 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm   m 10,000 171,81 0,82600 1 718,10 0,00000 0,000 0,05400 0,540

5 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm   m 3,000 208,98 0,82600 626,94 0,00000 0,000 0,08100 0,243

6 974031169

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm 

ZKD 100 mm š rýhy   m 3,000 46,34 0,82600 139,02 0,00000 0,000 0,04000 0,120

997 Přesun sutě   4 695,36 0,000 0,000

7 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 3,910 936,86 1,00000 3 663,12 0,00000 0,000 0,00000 0,000

8 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 3,910 100,00 1,00000 391,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 54,740 1,00 1,00000 54,74 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 3,910 150,00 1,00000 586,50 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   144 149,02 0,509 0,967

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   30 792,41 0,281 0,552

12 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 18,000 219,84 1,00000 3 957,12 0,00000 0,000 0,03065 0,552

13 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125   kus 12,000 461,73 0,82600 5 540,76 0,00129 0,015 0,00000 0,000

14 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150   m 18,000 1 131,62 0,82600 20 369,16 0,01474 0,265 0,00000 0,000

15 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo 

DN 200   m 18,000 30,23 1,00000 544,14 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,281 687,00 1,00000 193,05 0,00000 0,000 0,00000 0,000

17 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,281 669,69 1,00000 188,18 0,00000 0,000 0,00000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   74 920,08 0,173 0,415

18 722130806

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových DN 100   m 22,000 123,66 1,00000 2 720,52 0,00000 0,000 0,01442 0,317

26 722130995.GBO

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 

oboustranná svěrná spojka GEBO QT DN 50 / G 6/4   kus 4,000 1 438,15 0,82600 5 752,60 0,00080 0,003 0,00000 0,000

19 722176120

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 

přes 90 do 110 mm   m 22,000 687,00 1,00000 15 114,00 0,00170 0,037 0,00000 0,000

20 28615124 trubka tlaková PPR řada PN 10 110x10x4000mm   m 22,000 137,40 1,00000 3 022,80 0,00301 0,066 0,00000 0,000

21 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 100,000 42,62 0,82600 4 262,00 0,00004 0,004 0,00000 0,000

22 722190401 Vyměření, vyvedení a upevnění výpustek DN 15   kus 31,000 161,90 0,82600 5 018,90 0,00000 0,000 0,00000 0,000

23 31942586 nástěnka G B 3/4"-G 1/2"   kus 31,000 141,25 0,82600 4 378,75 0,00020 0,006 0,00000 0,000

24 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   kus 31,000 62,94 0,82600 1 951,14 0,00000 0,000 0,00000 0,000

42 722213111 Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná   

soub

or 2,000 4 303,46 0,82600 8 606,92 0,01453 0,029 0,00000 0,000

27 722225306 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 50xR 1 1/2"   kus 4,000 1 197,70 0,82600 4 790,80 0,00068 0,003 0,00000 0,000

43 722231222

Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s 

vnitřním x vnějším závitem   kus 2,000 816,09 0,82600 1 632,18 0,00012 0,000 0,00000 0,000

44 722231283

Regulátor výstupního tlaku membránový G 1 PN 16 do 70°C 

se dvěma závity   kus 2,000 1 965,88 0,82600 3 931,76 0,00293 0,006 0,00000 0,000

25 722232011

Kohout kulový podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C vnitřní 

závit   kus 4,000 332,05 0,82600 1 328,20 0,00057 0,002 0,00000 0,000

28 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 4,000 815,26 0,82600 3 261,04 0,00107 0,004 0,00000 0,000

45 722232061

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním   kus 2,000 289,93 0,82600 579,86 0,00027 0,001 0,00000 0,000

29 722234267 Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem   kus 4,000 568,29 0,82600 2 273,16 0,00071 0,003 0,00000 0,000

30 722290229

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky 

těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 

100   m 22,000 96,18 1,00000 2 115,96 0,00035 0,008 0,00000 0,000

31 72R001 Odstavení vnitřního vodovodu na dotčené větvi   kus 3,000 1 374,00 1,00000 4 122,00 0,00000 0,000 0,03264 0,098

32 998722103R

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,052 618,30 1,00000 32,15 0,00000 0,000 0,00000 0,000

33 998722181R

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,052 487,40 1,00000 25,34 0,00000 0,000 0,00000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   29 452,93 0,053 0,000

47 725539202

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 

litrů   

soub

or 2,000 2 667,98 0,82600 5 335,96 0,00508 0,010 0,00000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

48 54132234

ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý příkon, 

rychloohřev 30L 2kW   kus 2,000 6 921,88 0,82600 13 843,76 0,01900 0,038 0,00000 0,000

34 725800967 Výměna prodloužení G 1/2   kus 31,000 81,53 0,82600 2 527,43 0,00008 0,002 0,00000 0,000

35 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2   

soub

or 9,000 181,72 0,82600 1 635,48 0,00024 0,002 0,00000 0,000

36 725900952 Přišroubování doplňků koupelen   kus 70,000 35,35 0,82600 2 474,50 0,00000 0,000 0,00000 0,000

37 HLT.2164506 Chemická patrona HVU2 M10x90   kus 70,000 51,94 0,82600 3 635,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   8 983,60 0,003 0,000

38 734221552

Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 

16 do 110°C bez hlavice ovládání   kus 4,000 361,79 0,82600 1 447,16 0,00029 0,001 0,00000 0,000

39 734221679 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C   

soub

or 4,000 1 742,86 0,82600 6 971,44 0,00027 0,001 0,00000 0,000

40 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C   kus 4,000 141,25 0,82600 565,00 0,00025 0,001 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   4 579,32 0,000 0,000

41 HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /zmapování 

přívodů vody a kanalizace, vyzkoušení zavírání, zastavení 

řadů/   hod 12,000 381,61 0,82600 4 579,32 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   158 377,05 0,509 3,910



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Doplnění ZTI - kanalizace a voda SO 209

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   21 939,57 0,000 4,354

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   12 304,46 0,000 4,354

### 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   kus 48,000 54,85 0,82600 2 632,80 0,00000 0,000 0,02500 1,200

### 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm   m 30,000 88,38 0,82600 2 651,40 0,00000 0,000 0,01800 0,540

### 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm   m 26,000 171,81 0,82600 4 467,06 0,00000 0,000 0,05400 1,404

### 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm   m 10,000 208,98 0,82600 2 089,80 0,00000 0,000 0,08100 0,810

### 974031169

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm 

ZKD 100 mm š rýhy   m 10,000 46,34 0,82600 463,40 0,00000 0,000 0,04000 0,400

997 Přesun sutě   7 298,83 0,000 0,000

2 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 6,078 936,86 1,00000 5 694,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000

3 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 6,078 100,00 1,00000 607,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 85,092 1,00 1,00000 85,09 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 6,078 150,00 1,00000 911,70 0,00000 0,000 0,00000 0,000

998 Přesun hmot   2 336,28 0,000 0,000

6 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 7,754 301,30 1,00000 2 336,28 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   247 519,27 0,980 1,724

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   87 063,62 0,847 1,716

7 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 56,000 219,84 1,00000 12 311,04 0,00000 0,000 0,03065 1,716

### 721170973 Potrubí z PVC krácení trub DN 70   kus 1,000 8,01 0,82600 8,01 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125   kus 19,000 10,66 0,82600 202,54 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75   kus 1,000 218,89 0,82600 218,89 0,00052 0,001 0,00000 0,000

### 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110   kus 11,000 291,58 0,82600 3 207,38 0,00100 0,011 0,00000 0,000

8 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125   kus 8,000 461,73 0,82600 3 693,84 0,00129 0,010 0,00000 0,000

9 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150   m 56,000 1 131,62 0,82600 63 370,72 0,01474 0,825 0,00000 0,000

### 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo 

DN 200   m 96,000 30,23 1,00000 2 902,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,847 687,00 1,00000 581,89 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,847 669,69 1,00000 567,23 0,00000 0,000 0,00000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   86 417,18 0,064 0,007

### 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 240,000 42,62 0,82600 10 228,80 0,00004 0,010 0,00000 0,000

### 722190401 Vyměření, vyvedení a upevnění výpustek DN 15   kus 81,000 161,90 0,82600 13 113,90 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 31942586 nástěnka G B 3/4"-G 1/2"   kus 81,000 141,25 0,82600 11 441,25 0,00020 0,016 0,00000 0,000

### 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   kus 81,000 62,94 0,82600 5 098,14 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 722220865 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2   kus 1,000 48,40 1,00000 48,40 0,00000 0,000 0,00726 0,007

### 722231087 Ventil zpětný G 2 PN 16 do 90°C   kus 1,000 6 270,00 1,00000 6 270,00 0,00223 0,002 0,00000 0,000

### 722232011

Kohout kulový podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C vnitřní 

závit   kus 12,000 332,05 0,82600 3 984,60 0,00057 0,007 0,00000 0,000

### 722130995.GBO

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 

oboustranná svěrná spojka GEBO QT DN 50 / G 6/4   kus 9,000 1 438,15 0,82600 12 943,35 0,00080 0,007 0,00000 0,000

### 722225306 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 50xR 1 1/2"   kus 9,000 1 197,70 0,82600 10 779,30 0,00068 0,006 0,00000 0,000

### 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 9,000 815,26 0,82600 7 337,34 0,00107 0,010 0,00000 0,000

### 722234267 Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem   kus 9,000 568,29 0,82600 5 114,61 0,00071 0,006 0,00000 0,000

### 998722103R

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,052 618,30 1,00000 32,15 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 998722181R

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,052 487,40 1,00000 25,34 0,00000 0,000 0,00000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   43 261,59 0,052 0,000

### 725111132

Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené   

soub

or -2,000 1 374,00 1,00000 -2 748,00 0,00376 -0,008 0,00000 0,000

### 725112002

Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně 

stojící s hlubokým splachováním odpad svislý   

soub

or -2,000 2 748,00 1,00000 -5 496,00 0,01476 -0,030 0,00000 0,000

### 725121511

Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál 

odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný   

soub

or 3,000 5 358,60 1,00000 16 075,80 0,01382 0,041 0,00000 0,000

### 725211603

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná 

na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm   

soub

or 1,000 1 374,00 1,00000 1 374,00 0,01647 0,016 0,00000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

### 725291511.1

Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého 

mýdla na 350 ml (nerez)   

soub

or 1,000 961,80 1,00000 961,80 0,00052 0,001 0,00000 0,000

### 725291621

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 

toaletních papírů d=300 mm   

soub

or -2,000 2 047,26 1,00000 -4 094,52 0,00052 -0,001 0,00000 0,000

### 725331221

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

nerezové na stojanu 450 x 550 x 300 mm   

soub

or 1,000 6 732,60 1,00000 6 732,60 0,01865 0,019 0,00000 0,000

### 725800967 Výměna prodloužení G 1/2   kus 81,000 81,53 0,82600 6 603,93 0,00008 0,006 0,00000 0,000

### 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2   

soub

or 18,000 181,72 0,82600 3 270,96 0,00024 0,004 0,00000 0,000

### 725821323

Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím 

a délkou ramínka 300 mm   

soub

or 2,000 2 198,40 1,00000 4 396,80 0,00125 0,003 0,00000 0,000

### 725900952 Přišroubování doplňků koupelen   kus 198,000 35,35 0,82600 6 999,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### HLT.2164506 Chemická patrona HVU2 M10x90   kus 198,000 51,94 0,82600 10 284,12 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 725R002 Dodávka a montáž WC štětek (závěsné)   kus -2,000 549,60 1,00000 -1 099,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   28 645,80 0,013 0,000

### 734221552

Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 

16 do 110°C bez hlavice ovládání   kus 12,000 361,79 0,82600 4 341,48 0,00029 0,003 0,00000 0,000

### 734221679 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C   

soub

or 12,000 1 742,86 0,82600 20 914,32 0,00027 0,003 0,00000 0,000

### 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C   kus 24,000 141,25 0,82600 3 390,00 0,00025 0,006 0,00000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   2 131,08 0,004 0,000

### 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm   kus 4,000 79,30 0,82600 317,20 0,00003 0,000 0,00000 0,000

### 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm   kus 4,000 453,47 0,82600 1 813,88 0,00090 0,004 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   9 158,64 0,000 0,000

### HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /zmapování 

vedení, zkoušení uzávření systému, zjištění napojovacích 

bodů/   hod 24,000 381,61 0,82600 9 158,64 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   278 617,48 0,980 6,078



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Doplnění zednických prací SO 106

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   39 480,48 5,063 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   8 860,22 3,113 0,000

2 340237212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm   kus 22,000 176,76 0,82600 3 888,72 0,04694 1,033 0,00000 0,000

3 340238212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm   m2 8,200 606,28 0,82600 4 971,50 0,25365 2,080 0,00000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   29 037,23 1,950 0,000

4 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 76,500 165,20 0,82600 12 637,80 0,00438 0,335 0,00000 0,000

### 631311121

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 

1 m2 tloušťky do 80 mm   m3 0,600 3 518,76 0,82600 2 111,26 2,25634 1,354 0,00000 0,000

6 642942611

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 

na montážní pěnu   kus 11,000 337,01 0,82600 3 707,11 0,00048 0,005 0,00000 0,000

7 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800   kus 4,000 982,94 0,82600 3 931,76 0,02410 0,096 0,00000 0,000

8 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600   kus 7,000 949,90 0,82600 6 649,30 0,02283 0,160 0,00000 0,000

998 Přesun hmot   1 583,03 0,000 0,000

9 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 5,254 301,30 1,00000 1 583,03 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 525,00 0,191 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   7 525,00 0,191 0,000

### 784121011

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3,80 m   m2 60,200 15,00 1,00000 903,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

### 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 

3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m   m2 60,200 110,00 1,00000 6 622,00 0,00318 0,191 0,00000 0,000

Celkem   47 005,48 5,254 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Doplnění zednických prací 115

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   33 880,49 3,813 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   6 546,10 2,090 0,000

2 340237212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm   kus 24,000 176,76 0,82600 4 242,24 0,04694 1,127 0,00000 0,000

3 340238212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm   m2 3,800 606,28 0,82600 2 303,86 0,25365 0,964 0,00000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   26 128,89 1,722 0,000

4 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 28,600 165,20 0,82600 4 724,72 0,00438 0,125 0,00000 0,000

12 631311121

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 

1 m2 tloušťky do 80 mm   m3 0,550 3 518,76 0,82600 1 935,32 2,25634 1,241 0,00000 0,000

6 642942611

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 

na montážní pěnu   kus 15,000 337,01 0,82600 5 055,15 0,00048 0,007 0,00000 0,000

7 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800   kus 5,000 982,94 0,82600 4 914,70 0,02410 0,121 0,00000 0,000

8 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600   kus 10,000 949,90 0,82600 9 499,00 0,02283 0,228 0,00000 0,000

998 Přesun hmot   1 205,50 0,000 0,000

9 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 4,001 301,30 1,00000 1 205,50 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 381,25 0,188 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   7 381,25 0,188 0,000

10 784121011

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3,80 m   m2 59,050 15,00 1,00000 885,75 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 

3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m   m2 59,050 110,00 1,00000 6 495,50 0,00318 0,188 0,00000 0,000

Celkem   41 261,74 4,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Doplnění zednických prací SO 209

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   149 506,11 29,230 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   77 054,07 26,221 0,000

1 311270331

Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF do 

P25 tl 200 mm   m2 59,850 1 106,84 0,82600 66 244,37 0,37699 22,563 0,00000 0,000

12 340237212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm   kus 32,000 176,76 0,82600 5 656,32 0,04694 1,502 0,00000 0,000

13 340238212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm   m2 8,500 606,28 0,82600 5 153,38 0,25365 2,156 0,00000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   63 255,16 3,009 0,000

2 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 126,920 165,20 0,82600 20 967,18 0,00438 0,556 0,00000 0,000

3 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 28,570 105,73 0,82600 3 020,71 0,00300 0,086 0,00000 0,000

14 631311121

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 

1 m2 tloušťky do 80 mm   m3 0,750 3 518,76 0,82600 2 639,07 2,25634 1,692 0,00000 0,000

4 642942611

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 

na montážní pěnu   kus 28,000 337,01 0,82600 9 436,28 0,00048 0,013 0,00000 0,000

5 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800   kus 18,000 982,94 0,82600 17 692,92 0,02410 0,434 0,00000 0,000

6 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600   kus 10,000 949,90 0,82600 9 499,00 0,02283 0,228 0,00000 0,000

998 Přesun hmot   9 196,88 0,000 0,000

7 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 30,524 301,30 1,00000 9 196,88 0,00000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   54 450,37 1,294 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   3 569,12 0,000 0,000

8 711714111

Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního 

můstku modifikovanou maltou   m2 98,350 23,29 0,82600 2 290,57 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 1.

adhézní můstek na bázi cementu /2kg/m2 x 98,35m2 = 

196,7kg/   kg 196,700 6,50 1,00000 1 278,55 0,00000 0,000 0,00000 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   50 881,25 1,294 0,000

10 784121011

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3,80 m   m2 407,050 15,00 1,00000 6 105,75 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 

3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m   m2 407,050 110,00 1,00000 44 775,50 0,00318 1,294 0,00000 0,000

Celkem   203 956,48 30,525 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: VZT v SO 106

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   47 237,97 0,398 0,000

751 Vzduchotechnika   47 237,97 0,398 0,000

1 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm   kus 1,000 180,89 0,82600 180,89 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 1. ventilátor TD 800/200 3V s doběhem   ks 1,000 8 550,00 1,00000 8 550,00 0,03000 0,030 0,00000 0,000

3 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm   kus 9,000 100,77 0,82600 906,93 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 10. talířový ventil odvodní D 100mm   ks 9,000 135,00 1,00000 1 215,00 0,00500 0,045 0,00000 0,000

5 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm   kus 2,000 126,38 0,82600 252,76 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 12. talířový ventil odvodní D 125mm   ks 2,000 165,00 1,00000 330,00 0,00500 0,010 0,00000 0,000

7 751510041

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 100 mm   m 9,000 340,31 0,82600 3 062,79 0,00175 0,016 0,00000 0,000

8 751510042

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 200 mm   m 24,000 541,03 0,82600 12 984,72 0,00312 0,075 0,00000 0,000

9 751514162 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm   kus 13,000 104,90 0,82600 1 363,70 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10 5. koleno D 200mm 90°   ks 2,000 362,00 1,00000 724,00 0,03000 0,060 0,00000 0,000

27 10. koleno D 125mm 90°   ks 2,000 295,00 1,00000 590,00 0,00500 0,010 0,00000 0,000

28 13. koleno D 100mm 90°   ks 9,000 185,00 1,00000 1 665,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 751514262

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 200 

mm   kus 10,000 104,90 0,82600 1 049,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

12 2. T kus 200/100mm   ks 3,000 365,00 1,00000 1 095,00 0,01000 0,030 0,00000 0,000

13 3. T kus 200/125mm   ks 1,000 395,00 1,00000 395,00 0,01000 0,010 0,00000 0,000

14 4. T kus 160/100mm   kus 2,000 275,00 1,00000 550,00 0,01000 0,020 0,00000 0,000

29 14. T kus 125/125mm   ks 1,000 228,00 1,00000 228,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

30 15. T kus 125/100mm   ks 2,000 206,00 1,00000 412,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

31 16. T kus 100/100mm   ks 1,000 188,00 1,00000 188,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

15 751514462

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 

200 mm   kus 3,000 78,47 0,82600 235,41 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 6. přechod 200/100mm   ks 1,000 211,00 1,00000 211,00 0,02500 0,025 0,00000 0,000

17 7. přechod 200/160mm   ks 1,000 265,00 1,00000 265,00 0,01500 0,015 0,00000 0,000

18 8. přechod 125/100mm   ks 1,000 175,00 1,00000 175,00 0,01500 0,015 0,00000 0,000

19 751514662

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 

200 mm   kus 1,000 130,51 0,82600 130,51 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 9. zpětná klapka D 200mm   ks 1,000 555,00 1,00000 555,00 0,02500 0,025 0,00000 0,000

21 751572102

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do 

betonu D do 200 mm /spiro 33m + 28ks x 0,8m = 22,4m, 

celkem 55,4m/   m 55,400 164,88 1,00000 9 134,35 0,00022 0,012 0,00000 0,000

22 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,398 1 374,00 1,00000 546,85 0,00000 0,000 0,00000 0,000

23 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,398 608,20 1,00000 242,06 0,00000 0,000 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   28 389,76 0,000 0,000

24 HZS3212

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný /demontáž původní VZT, zmapování 

stávajícího vedení mimo sociálky a zpracování podkladů pro 

provedení nové PD/   hod 38,000 365,92 0,82600 13 904,96 0,00000 0,000 0,00000 0,000

25 HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /vyregulování 

soustavy a vyzkoušení zařízení včetně seřízení doběhu 

ventilátorů/   hod 16,000 419,61 0,82600 6 713,76 0,00000 0,000 0,00000 0,000

26 HZS4212

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /návrh 

soustavy se zakreslením do PD, zpracování výkazu výměr a 

vystavení protolů pro hygienu/   hod 16,000 485,69 0,82600 7 771,04 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   75 627,73 0,398 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: VZT v SO 115

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   59 845,18 0,872 0,000

751 Vzduchotechnika   59 845,18 0,872 0,000

1 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm   kus 1,000 180,89 0,82600 180,89 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 1. ventilátor TD 800/200 3V s doběhem   ks 1,000 8 550,00 1,00000 8 550,00 0,03000 0,030 0,00000 0,000

3 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm   kus 14,000 100,77 0,82600 1 410,78 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 10. talířový ventil odvodní D 100mm   ks 14,000 135,00 1,00000 1 890,00 0,00500 0,070 0,00000 0,000

5 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm   kus 2,000 126,38 0,82600 252,76 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 12. talířový ventil odvodní D 125mm   ks 2,000 165,00 1,00000 330,00 0,00500 0,010 0,00000 0,000

7 751510041

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 100 mm   m 18,000 340,31 0,82600 6 125,58 0,00175 0,032 0,00000 0,000

8 751510042

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 200 mm   m 21,000 541,03 0,82600 11 361,63 0,00312 0,066 0,00000 0,000

27 751514161 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 100 mm   kus 16,000 91,69 0,82600 1 467,04 0,00000 0,000 0,00000 0,000

28 5. koleno D 100mm 90°   ks 16,000 362,00 1,00000 5 792,00 0,03000 0,480 0,00000 0,000

11 751514262

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 200 

mm   kus 14,000 104,90 0,82600 1 468,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

31 13. T kus 160/125mm   ks 3,000 282,00 1,00000 846,00 0,01000 0,030 0,00000 0,000

29 15. T kus 125/100mm   ks 7,000 206,00 1,00000 1 442,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

30 16. T kus 100/100mm   ks 3,000 188,00 1,00000 564,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 4. T kus 160/100mm   kus 1,000 275,00 1,00000 275,00 0,01000 0,010 0,00000 0,000

15 751514462

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 

200 mm   kus 6,000 78,47 0,82600 470,82 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 6. přechod ze stávající VZT na spiro atyp.   ks 2,000 1 112,00 1,00000 2 224,00 0,02500 0,050 0,00000 0,000

18 8. přechod 160/125mm   ks 2,000 220,00 1,00000 440,00 0,01500 0,030 0,00000 0,000

32 17. přechod 125/100mm   ks 2,000 175,00 1,00000 350,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

19 751514662

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 

200 mm   kus 2,000 130,51 0,82600 261,02 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 9. zpětná klapka D 160mm   ks 2,000 420,00 1,00000 840,00 0,02500 0,050 0,00000 0,000

21 751572102

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do 

betonu D do 200 mm /spiro 39m + 39ks x 0,8m = 31,2m, 

celkem 70,2m/   m 70,200 164,88 1,00000 11 574,58 0,00022 0,015 0,00000 0,000

22 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,872 1 374,00 1,00000 1 198,13 0,00000 0,000 0,00000 0,000

23 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,872 608,20 1,00000 530,35 0,00000 0,000 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   39 820,00 0,000 0,000

24 HZS3212

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný /demontáž původní VZT, zmapování 

stávajícího vedení mimo sociálky a zpracování podkladů pro 

provedení nové PD/   hod 48,000 365,92 0,82600 17 564,16 0,00000 0,000 0,00000 0,000

25 HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /vyregulování 

soustavy a vyzkoušení zařízení včetně seřízení doběhu 

ventilátorů/   hod 16,000 419,61 0,82600 6 713,76 0,00000 0,000 0,00000 0,000

26 HZS4212

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /návrh 

soustavy se zakreslením do PD, zpracování výkazu výměr a 

vystavení protolů pro hygienu/   hod 32,000 485,69 0,82600 15 542,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   99 665,18 0,872 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Odpočet původní VZT v SO 115

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -16 941,96 -0,008 -0,378

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -16 941,96 -0,008 -0,378

1 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm   m -3,000 5 647,32 1,00000 -16 941,96 0,00259 -0,008 0,12600 -0,378

PSV Práce a dodávky PSV   -90 479,83 -0,368 0,000

751 Vzduchotechnika   -75 919,83 -0,351 0,000

2 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru přes 100 do 200 mm   kus -5,000 129,16 1,00000 -645,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

3 42914108 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W   kus -5,000 1 371,25 1,00000 -6 856,25 0,00040 -0,002 0,00000 0,000

4 751398041

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm   kus -1,000 129,16 1,00000 -129,16 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5 42981312 klapka regulační Pz VZT D 200mm   kus -1,000 618,30 1,00000 -618,30 0,00340 -0,003 0,00000 0,000

6 751525082

Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 

do 200 mm   m -70,000 129,16 1,00000 -9 041,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7 28611099 trubka odpadní dvouvrstvá tlumící zvuk bez hrdla DN 150   m -70,000 607,31 1,00000 -42 511,70 0,00459 -0,321 0,00000 0,000

8 28611067 hrdlo dvojité pro odpadní systém tlumící zvuk DN 150   kus -17,000 607,31 1,00000 -10 324,27 0,00055 -0,009 0,00000 0,000

9 751572102

Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm   m -70,000 72,82 1,00000 -5 097,40 0,00022 -0,015 0,00000 0,000

10 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky do 12 m   t -0,351 1 374,00 1,00000 -482,27 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t -0,351 608,20 1,00000 -213,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   -14 560,00 -0,016 0,000

12 783601755

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným   m -70,000 8,00 1,00000 -560,00 0,00004 -0,003 0,00000 0,000

13 783614671

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

syntetický standardní   m -70,000 60,00 1,00000 -4 200,00 0,00007 -0,005 0,00000 0,000

14 783615571

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 

do DN 150 mm syntetický standardní   m -70,000 60,00 1,00000 -4 200,00 0,00006 -0,004 0,00000 0,000

15 783617641

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes 

DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní   m -70,000 80,00 1,00000 -5 600,00 0,00006 -0,004 0,00000 0,000

Celkem   -107 421,79 -0,375 -0,378

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: VZT v SO 209

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   246 705,85 2,987 0,000

751 Vzduchotechnika   246 705,85 2,987 0,000

1 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm   kus 6,000 180,89 0,82600 1 085,34 0,00000 0,000 0,00000 0,000

34 1.a ventilátor TD 500/160 3V   ks 3,000 6 880,00 1,00000 20 640,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

2 1. ventilátor TD 800/200 3V s doběhem   ks 3,000 8 550,00 1,00000 25 650,00 0,03000 0,090 0,00000 0,000

3 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm   kus 48,000 100,77 0,82600 4 836,96 0,00000 0,000 0,00000 0,000

4 10. talířový ventil odvodní D 100mm   ks 48,000 135,00 1,00000 6 480,00 0,00500 0,240 0,00000 0,000

7 751510041

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 100 mm   m 54,000 340,31 0,82600 18 376,74 0,00175 0,095 0,00000 0,000

8 751510042

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 200 mm   m 117,000 541,03 0,82600 63 300,51 0,00312 0,365 0,00000 0,000

9 751514161 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 100 mm   kus 48,000 91,69 0,82600 4 401,12 0,00000 0,000 0,00000 0,000

10 5. koleno D 100mm 90°   ks 48,000 332,00 1,00000 15 936,00 0,03000 1,440 0,00000 0,000

35 751514162 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm   kus 16,000 127,00 1,00000 2 032,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

36 19. koleno D 125mm, 45°   ks 12,000 165,00 1,00000 1 980,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

37 20. koleno - ploché sedlo 200mm   ks 3,000 98,00 1,00000 294,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

38 21. koleno atyp. 400 x 250mm 90°   ks 1,000 1 150,00 1,00000 1 150,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 751514261

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 100 

mm   kus 9,000 111,00 1,00000 999,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

12 18. T kus 100/100mm   ks 9,000 190,00 1,00000 1 710,00 0,00500 0,045 0,00000 0,000

13 751514262

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 200 

mm   kus 39,000 104,90 0,82600 4 091,10 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 2. T kus 200/100mm   ks 3,000 365,00 1,00000 1 095,00 0,01000 0,030 0,00000 0,000

16 4. T kus 160/100mm   kus 24,000 275,00 1,00000 6 600,00 0,01000 0,240 0,00000 0,000

17 13. T kus 160/160mm   ks 3,000 295,00 1,00000 885,00 0,01000 0,030 0,00000 0,000

18 17. T kus 125/100mm   ks 9,000 206,00 1,00000 1 854,00 0,01000 0,090 0,00000 0,000

19 751514462

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 

200 mm   kus 15,000 78,47 0,82600 1 177,05 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 6. přechod ze stávající VZT na spiro atyp.   ks 2,000 1 112,00 1,00000 2 224,00 0,02500 0,050 0,00000 0,000

21 7. přechod 200/160mm   ks 3,000 265,00 1,00000 795,00 0,01500 0,045 0,00000 0,000

22 8. přechod 160/125mm   ks 6,000 220,00 1,00000 1 320,00 0,01500 0,090 0,00000 0,000

39 22. přechod 125/100mm   ks 6,000 175,00 1,00000 1 050,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

41 23. přechod 160/100mm   ks 3,000 195,00 1,00000 585,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

26 751514662

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 

200 mm   kus 6,000 130,51 0,82600 783,06 0,00000 0,000 0,00000 0,000

27 9. zpětná klapka D 200mm   ks 3,000 555,00 1,00000 1 665,00 0,02500 0,075 0,00000 0,000

40 23. zpětná klapka D 160mm   ks 3,000 420,00 1,00000 1 260,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

28 751572102

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do 

betonu D do 200 mm /spiro 171m + 139ks x 0,8m = 111,2m, 

celkem 282,2m/   m 282,200 164,88 1,00000 46 529,14 0,00022 0,062 0,00000 0,000

29 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 2,987 1 374,00 1,00000 4 104,14 0,00000 0,000 0,00000 0,000

30 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 2,987 608,20 1,00000 1 816,69 0,00000 0,000 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   84 890,08 0,000 0,000

31 HZS3212

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný /demontáž původní VZT, zmapování 

stávajícího vedení mimo sociálky a zpracování podkladů pro 

provedení nové PD/   hod 92,000 365,92 0,82600 33 664,64 0,00000 0,000 0,00000 0,000

32 HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /vyregulování 

soustavy a vyzkoušení zařízení včetněseřízení doběhu 

ventilátorů/   hod 48,000 419,61 0,82600 20 141,28 0,00000 0,000 0,00000 0,000

33 HZS4212

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /návrh 

soustavy se zakreslením do PD, zpracování výkazu výměr a 

vystavení protokolů pro hygienu/   hod 64,000 485,69 0,82600 31 084,16 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   331 595,93 2,987 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Odpočet původní VZT v SO 209

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   15. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -56 473,20 -0,026 -1,260

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -56 473,20 -0,026 -1,260

1 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm   m -10,000 5 647,32 1,00000 -56 473,20 0,00259 -0,026 0,12600 -1,260

PSV Práce a dodávky PSV   -268 072,14 -1,054 0,000

751 Vzduchotechnika   -226 472,14 -1,008 0,000

2 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru přes 100 do 200 mm   kus -20,000 129,16 1,00000 -2 583,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

3 42914108 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W   kus -20,000 1 371,25 1,00000 -27 425,00 0,00040 -0,008 0,00000 0,000

4 751398041

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm   kus -3,000 129,16 1,00000 -387,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5 42981312 klapka regulační Pz VZT D 200mm   kus -3,000 618,30 1,00000 -1 854,90 0,00340 -0,010 0,00000 0,000

6 751525082

Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 

do 200 mm   m -200,000 129,16 1,00000 -25 832,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7 28611099 trubka odpadní dvouvrstvá tlumící zvuk bez hrdla DN 150   m -200,000 607,31 1,00000 -121 462,00 0,00459 -0,918 0,00000 0,000

8 28611067 hrdlo dvojité pro odpadní systém tlumící zvuk DN 150   kus -50,000 607,31 1,00000 -30 365,50 0,00055 -0,028 0,00000 0,000

9 751572102

Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm   m -200,000 72,82 1,00000 -14 564,00 0,00022 -0,044 0,00000 0,000

10 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t -1,008 1 374,00 1,00000 -1 384,99 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t -1,008 608,20 1,00000 -613,07 0,00000 0,000 0,00000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   -41 600,00 -0,046 0,000

12 783601755

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným   m -200,000 8,00 1,00000 -1 600,00 0,00004 -0,008 0,00000 0,000

13 783614671

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

syntetický standardní   m -200,000 60,00 1,00000 -12 000,00 0,00007 -0,014 0,00000 0,000

14 783615571

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 

do DN 150 mm syntetický standardní   m -200,000 60,00 1,00000 -12 000,00 0,00006 -0,012 0,00000 0,000

15 783617641

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes 

DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní   m -200,000 80,00 1,00000 -16 000,00 0,00006 -0,012 0,00000 0,000

Celkem   -324 545,34 -1,080 -1,260

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Kamerové zkoušky stávající kanalizace a pročištění

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   9 158,64 0,000 0,000

1 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 24,000 381,61 0,82600 9 158,64 0,00000 0,000 0,00000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   56 100,00 0,000 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   56 100,00 0,000 0,000

2 011503000

Stavební průzkum bez rozlišení /práce tlakového vozu - 

čištění kanalizace / 25.9. 4,5h + 13.10. 1h + 14.10. 1h + 

15.10.2,5h + 26.11.3h, celkem 12h /   hod 12,000 3 550,00 1,00000 42 600,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

3 011503000a

Stavební průzkum bez rozlišení / kontrola kanalizace 

kamerou / 13.10. 1h + 14.10. 1h + 15.10. 3h + 25.11. 1h, 

celkem 6h /   hod 6,000 2 250,00 1,00000 13 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   65 258,64 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Dopočet elektroinstalace SO 106

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 031,74 0,000 0,266

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 702,70 0,000 0,266

1 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm   kus 14,000 41,13 0,82600 575,82 0,00000 0,000 0,00400 0,056

2 973031324

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 150 mm   kus 12,000 139,59 0,82600 1 675,08 0,00000 0,000 0,01500 0,180

3 974082115

Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo 

vápenocementové stěn, šířky do 100 mm   m 10,000 45,18 1,00000 451,80 0,00000 0,000 0,00300 0,030

997 Přesun sutě   329,04 0,000 0,000

4 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t 0,274 936,86 1,00000 256,70 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,274 100,00 1,00000 27,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 3,836 1,00 1,00000 3,84 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 0,274 150,00 1,00000 41,10 0,00000 0,000 0,00000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   34 008,30 0,071 0,008

8 741110501

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby 

a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 

mm   m 30,000 107,60 1,00000 3 228,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm   m 30,000 17,85 1,00000 535,50 0,00022 0,007 0,00000 0,000

10 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových   kus 2,000 121,80 1,00000 243,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 1690005580 Krabice přístrojová pod omítku, KPR 68 KA   kus 2,000 21,90 1,00000 43,80 0,00004 0,000 0,00000 0,000

12 741112801

Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných 

uložených pevně vkládacích   m 30,000 87,60 1,00000 2 628,00 0,00000 0,000 0,00027 0,008

13 741120401

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v 

rozváděči (CY)   m 23,000 53,03 0,82600 1 219,69 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2   m 27,600 13,05 0,82600 360,18 0,00008 0,002 0,00000 0,000

15 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)   m 55,000 27,18 0,82600 1 494,90 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 PKB.711021 CYKY-J 3x2,5   km 0,066 21 060,18 0,82600 1 389,97 0,17000 0,011 0,00000 0,000

17 741122021

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 

mm2   m 36,000 28,80 1,00000 1 036,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

18 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2   m 43,200 16,10 1,00000 695,52 0,00014 0,006 0,00000 0,000

19 741122211

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně 

nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2   m 287,000 28,80 1,00000 8 265,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2   m 344,400 9,86 1,00000 3 395,78 0,00012 0,041 0,00000 0,000

24 741313001

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE   kus 2,000 156,00 1,00000 312,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

25 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová   kus 2,000 128,40 1,00000 256,80 0,00025 0,001 0,00000 0,000

26 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 

domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 

prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE   kus 2,000 156,00 1,00000 312,00 0,00000 0,000 0,00005 0,000

27 741320105

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 

A ve skříni   kus 4,000 114,81 0,82600 459,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000

28 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A   kus 1,000 94,16 0,82600 94,16 0,00040 0,000 0,00000 0,000

29 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A   kus 3,000 94,16 0,82600 282,48 0,00040 0,001 0,00000 0,000

30 741321003

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 

dvoupólových nn do 25 A ve skříni   kus 4,000 850,00 1,00000 3 400,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

31 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A   kus 3,000 1 287,00 1,00000 3 861,00 0,00047 0,001 0,00000 0,000

45 6. hlavní vypínač 1pol. 25A   kus 1,000 385,00 1,00000 385,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

36 998741103

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,071 800,00 1,00000 56,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

37 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,071 725,06 1,00000 51,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   21 096,04 0,000 0,000

38 HZS2221

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář /zapojení osušeče 2ks 

2h+zapojení ventilátorů VZT 2ks 2h+montáž a zapojení čidla 

pohybu 3ks 3h+odpojení okruhů napojených na přívod do 

sociálek, zmapování, doplnění, demontáž vedení a 

zprovoznění 24h, celkem 31h/   hod 31,000 332,88 0,82600 10 319,28 0,00000 0,000 0,00000 0,000

39 1. spojovací materiál /vago spojky, šroubky, sádra atd./   kpl 1,000 750,00 1,00000 750,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

40 2. čidlo pohybu   kus 3,000 295,00 1,00000 885,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

41 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /úprava v 

rozvaděči, doplnění rozvaděče, přepojení 16h/   hod 16,000 381,61 0,82600 6 105,76 0,00000 0,000 0,00000 0,000

42 3. můstek do rozvaděče   kus 2,000 255,00 1,00000 510,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

43 4. hřeben třífazový dl 400mm   kus 2,000 488,00 1,00000 976,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

44 5. PL 18 modulů   kus 1,000 1 550,00 1,00000 1 550,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   58 136,08 0,071 0,274

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Dopočet elektroinstalace SO 115

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   9 875,41 0,000 0,827

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   8 822,25 0,000 0,827

1 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   kus 32,000 41,13 0,82600 1 316,16 0,00000 0,000 0,00400 0,128

2 973031324

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 150 mm   kus 35,000 139,59 0,82600 4 885,65 0,00000 0,000 0,01500 0,525

3 974082115

Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo 

vápenocementové stěn, šířky do 100 mm   m 58,000 45,18 1,00000 2 620,44 0,00000 0,000 0,00300 0,174

997 Přesun sutě   1 053,16 0,000 0,000

4 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 0,877 936,86 1,00000 821,63 0,00000 0,000 0,00000 0,000

5 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,877 100,00 1,00000 87,70 0,00000 0,000 0,00000 0,000

6 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 12,278 1,00 1,00000 12,28 0,00000 0,000 0,00000 0,000

7 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 0,877 150,00 1,00000 131,55 0,00000 0,000 0,00000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   50 031,77 0,092 0,005

8 741110501

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby 

a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 

mm   m 35,000 107,60 1,00000 3 766,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm   m 35,000 17,85 1,00000 624,75 0,00022 0,008 0,00000 0,000

10 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových   kus 18,000 121,80 1,00000 2 192,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

11 1690005580 Krabice přístrojová pod omítku, KPR 68 KA   kus 18,000 21,90 1,00000 394,20 0,00004 0,001 0,00000 0,000

12 741112801

Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných 

uložených pevně vkládacích   m 18,000 87,60 1,00000 1 576,80 0,00000 0,000 0,00027 0,005

13 741120401

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v 

rozváděči (CY)   m 56,000 53,03 0,82600 2 969,68 0,00000 0,000 0,00000 0,000

14 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2   m 67,200 13,05 0,82600 876,96 0,00008 0,005 0,00000 0,000

15 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)   m 85,000 27,18 0,82600 2 310,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000

16 PKB.711021 CYKY-J 3x2,5   km 0,102 21 060,18 0,82600 2 148,14 0,17000 0,017 0,00000 0,000

17 741122021

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 

mm2   m 46,000 28,80 1,00000 1 324,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

18 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2   m 55,200 16,10 1,00000 888,72 0,00014 0,008 0,00000 0,000

19 741122211

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně 

nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2   m 312,000 28,80 1,00000 8 985,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2   m 374,400 9,86 1,00000 3 691,58 0,00012 0,045 0,00000 0,000

21 741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se 

zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-

jednopólových   kus 4,000 156,00 1,00000 624,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

22 34535773 přepínač křížový 10A 3553-07629 do vlhka z plastu   kus 4,000 107,30 1,00000 429,20 0,00008 0,000 0,00000 0,000

23 741311803

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 

nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 

bezšroubové do 2 svorek   kus 4,000 156,00 1,00000 624,00 0,00000 0,000 0,00005 0,000

24 741313001

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE   kus 4,000 156,00 1,00000 624,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

25 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová   kus 4,000 128,40 1,00000 513,60 0,00025 0,001 0,00000 0,000

26 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 

domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 

prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE   kus 4,000 156,00 1,00000 624,00 0,00000 0,000 0,00005 0,000

27 741320105

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A 

ve skříni   kus 9,000 114,81 0,82600 1 033,29 0,00000 0,000 0,00000 0,000

28 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A   kus 6,000 94,16 0,82600 564,96 0,00040 0,002 0,00000 0,000

29 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A   kus 3,000 94,16 0,82600 282,48 0,00040 0,001 0,00000 0,000

30 741321003

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 

dvoupólových nn do 25 A ve skříni   kus 6,000 850,00 1,00000 5 100,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

31 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A   kus 6,000 1 287,00 1,00000 7 722,00 0,00047 0,003 0,00000 0,000

36 998741103

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,092 800,00 1,00000 73,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

37 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,092 725,06 1,00000 66,71 0,00000 0,000 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   39 318,32 0,000 0,000

38 HZS2221

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář /zapojení osušeče 4ks 

4h+zapojení ventilátorů VZT 4ks 4h+montáž a zapojení čidla 

pohybu 5ks 5h+odpojení okruhů napojených na přívod do 

sociálek, zmapování, doplnění, demontáž vedení a 

zprovoznění 48h, celkem 61h/   hod 61,000 332,88 0,82600 20 305,68 0,00000 0,000 0,00000 0,000

39 1. spojovací materiál /vago spojky, šroubky, sádra atd./   kpl 1,000 1 500,00 1,00000 1 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

40 2. čidlo pohybu   kus 5,000 295,00 1,00000 1 475,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

41 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /úprava v 

rozvaděči, doplnění rozvaděče, přepojení 24h/   hod 24,000 381,61 0,82600 9 158,64 0,00000 0,000 0,00000 0,000

42 3. můstek do rozvaděče   kus 3,000 255,00 1,00000 765,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

43 4. hřeben třífazový dl 400mm   kus 3,000 488,00 1,00000 1 464,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

44 5. PL 18 modulů   kus 3,000 1 550,00 1,00000 4 650,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   99 225,50 0,092 0,832



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 105 + SO 106 + SO 115 + SO 209

Část: Dopočet elektroinstalace SO 209

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14. 1. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   23 546,14 0,000 1,949

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   21 179,25 0,000 1,949

88 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   kus 62,000 41,13 0,82600 2 550,06 0,00000 0,000 0,00400 0,248

89 973031324

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 150 mm   kus 81,000 139,59 0,82600 11 306,79 0,00000 0,000 0,01500 1,215

90 974082115

Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo 

vápenocementové stěn, šířky do 100 mm /skutečnost 322m - 

rozpočet 160m = 162m/   m 162,000 45,20 1,00000 7 322,40 0,00000 0,000 0,00300 0,486

997 Přesun sutě   2 366,89 0,000 0,000

91 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 18 do 21 m   t 1,971 936,86 1,00000 1 846,55 0,00000 0,000 0,00000 0,000

92 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost do 1 km   t 1,971 100,00 1,00000 197,10 0,00000 0,000 0,00000 0,000

93 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 27,594 1,00 1,00000 27,59 0,00000 0,000 0,00000 0,000

94 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 1,971 150,00 1,00000 295,65 0,00000 0,000 0,00000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   143 903,50 0,233 0,022

62 741110501

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby 

a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 

mm   m 20,000 107,60 1,00000 2 152,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

63 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm   m 20,000 17,85 1,00000 357,00 0,00022 0,004 0,00000 0,000

64 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových   kus 27,000 121,80 1,00000 3 288,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

65 1690005580 Krabice přístrojová pod omítku, KPR 68 KA   kus 27,000 21,90 1,00000 591,30 0,00004 0,001 0,00000 0,000

66 741112801

Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných 

uložených pevně vkládacích   m 30,000 87,60 1,00000 2 628,00 0,00000 0,000 0,00027 0,008

95 741120401

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v 

rozváděči (CY)   m 165,000 53,03 0,82600 8 749,95 0,00000 0,000 0,00000 0,000

96 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2   m 165,000 13,05 0,82600 2 153,25 0,00008 0,013 0,00000 0,000

97 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)   m 429,000 27,18 0,82600 11 660,22 0,00000 0,000 0,00000 0,000

98 PKB.711021 CYKY-J 3x2,5   km 0,515 21 060,18 0,82600 10 845,99 0,17000 0,088 0,00000 0,000

67 741122021

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 

mm2   m 12,000 28,80 1,00000 345,60 0,00000 0,000 0,00000 0,000

68 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2   m 14,400 16,10 1,00000 231,84 0,00014 0,002 0,00000 0,000

69 741122211

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně 

nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 

až 6 mm2   m 796,000 28,80 1,00000 22 924,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

70 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2   m 955,200 9,86 1,00000 9 418,27 0,00012 0,115 0,00000 0,000

71 741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se 

zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-

jednopólových   kus 1,000 156,00 1,00000 156,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

72 34535773 přepínač křížový 10A 3553-07629 do vlhka z plastu   kus 1,000 107,30 1,00000 107,30 0,00008 0,000 0,00000 0,000

73 741311803

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 

nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 

bezšroubové do 2 svorek   kus 1,000 156,00 1,00000 156,00 0,00000 0,000 0,00005 0,000

74 741313001

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE   kus 3,000 156,00 1,00000 468,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

75 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová   kus 3,000 128,40 1,00000 385,20 0,00025 0,001 0,00000 0,000

76 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 

domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 

prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE   kus 3,000 156,00 1,00000 468,00 0,00000 0,000 0,00005 0,000

107 741320105

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A 

ve skříni   kus 12,000 114,81 0,82600 1 377,72 0,00000 0,000 0,00000 0,000

108 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A   kus 6,000 94,16 0,82600 564,96 0,00040 0,002 0,00000 0,000

109 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A   kus 6,000 94,16 0,82600 564,96 0,00040 0,002 0,00000 0,000

79 741321003

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 

dvoupólových nn do 25 A ve skříni   kus 9,000 850,00 1,00000 7 650,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

80 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A   kus 9,000 1 287,00 1,00000 11 583,00 0,00047 0,004 0,00000 0,000

81 741371821

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 

bytových nebo společenských místnostech modulového 

systému zářivkových, délky do 1100 mm   kus 14,000 350,00 1,00000 4 900,00 0,00000 0,000 0,00100 0,014

82 741372062

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností přisazených stropních panelových, 

obsahu přes 0,09 do 0,36 m2   kus 14,000 450,00 1,00000 6 300,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

83 11.124.340 Panel LED OF 40W 4230lm 4000K 60x60 bílá   KS 14,000 844,30 1,00000 11 820,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

99 11.124.340a nástěné svítidlo včetně zdroje   ks 14,000 1 550,00 1,00000 21 700,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

86 998741103

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,233 800,00 1,00000 186,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

87 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,233 725,06 1,00000 168,94 0,00000 0,000 0,00000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   67 957,04 0,000 0,000

100 HZS2221

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář /zapojení osušeče 12ks 

12h+zapojení ventilátorů VZT 6ks 6h+montáž a zapojení 

čidla pohybu 15ks 15h+odpojení okruhů napojených na 

přívod do sociálek, zmapování, doplnění, demontáž vedení a 

zprovoznění 96h, celkem 129h/   hod 129,000 332,88 0,82600 42 941,52 0,00000 0,000 0,00000 0,000

102 1. spojovací materiál /vago spojky, šroubky, sádra atd./   kpl 1,000 1 500,00 1,00000 1 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

103 2. čidlo pohybu   kus 15,000 295,00 1,00000 4 425,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

101 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /úprava v 

rozvaděči, doplnění rozvaděče, přepojení 32h/   hod 32,000 381,61 0,82600 12 211,52 0,00000 0,000 0,00000 0,000

104 3. můstek do rozvaděče   kus 3,000 255,00 1,00000 765,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

105 4. hřeben třífazový dl 400mm   kus 3,000 488,00 1,00000 1 464,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

106 5. PL 18 modulů   kus 3,000 1 550,00 1,00000 4 650,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   235 406,68 0,233 1,971


