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D O D A T E K  Č .  1  
S M L O U V Y  O  D Í L O  

 
 

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
 

 
Číslo smlouvy objednatele: 081/2020 
Číslo smlouvy vedoucí společnost: 2020-MT-08 
Číslo smlouvy druhý společník: 23-SOD-2020-014b 
 
Smluvní strany: 
 

1) OBJEDNATEL: 
město Hostinné 
Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 

 ve věcech technických:  Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru  
  investic a majetku, tel.: 499 404 741,  
  e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz 

 Jiří Bederka, technik Odboru investic a majetku, 
tel.: 499 404 748, mob.: 602 555 354,  

  e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz  
 

   A 
 

 
2) ZHOTOVITEL: 
Společnost most 325-021 Hostinné 
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
 
Vedoucí společnost: 
MADOS MT s. r. o. 
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČO: 25297899, DIČ: CZ25297899 
zastoupená:    Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
 
 
Druhý společník: 
M – SILNICE a. s. 
Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868 
zastoupená:     Ing. Václav Kučera, předseda představenstva 

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva 
 
 
 
(dále jen „smluvní strany“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 

I. 
Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2020 smlouvu o dílo, pod číslem objednatele 081/2020, 
pod č. vedoucí společnosti 2020-MT-08, pod č. druhého společníka 23-SOD-2020-014b,  
jejímž předmětem plnění je provedení díla „Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce 
mostu“ (dále jen „smlouva“).  
Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy, kterým upravují základní 
ustanovení smlouvy a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v odst. 1 smlouvy. 

 
II. 

Předmět dodatku  
Předmět díla v článku 2 se upravuje o: 
Provedení všech prací a dodávek dle vypracovaného změnového listu č. 1 ze dne 05.11.2020. 
 

 
ZL č. 1 – dodatečné práce    238.445,90  Kč bez DPH 
ZL č. 1 – neprovedené práce - 385.569,66 Kč bez DPH 

       
 
 

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná 
v čl. „Základní ustanovení“ odst. 1 ponižuje o částku: 

 
-147.123,76 Kč bez DPH 

 
 

Rekapitulace ceny: 
Cena dle smlouvy o dílo     4.713.483,72 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 1     4.566.359,96 Kč bez DPH 
Cena celkem      4.566.359,96 Kč bez DPH 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti 
i pro tento dodatek.  

2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 54. schůzi konané dne 01.12.2020 

usnesením č. 849/54/RM/2020. 
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 
 
 
 
Nedílné přílohy dodatku č. 2 

 Změnový list č. 1 
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 Výkaz výměr změnového listu č. 1 
 

V Hostinném dne 04.12.2020  V Lupenici dne 07.12.2020 
 
 
Objednatel: 
 
 
 
 

 Zhotovitel: 

Ing. Dagmar Sahánková v. r. 
starostka města 

 Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti v. r. 
MADOS MT s. r. o. 
vedoucí společník za Společnost most 325-021 Hostinné 
 
 

   
 
Ing. Václav Kučera, předseda představenstva v. r. 
M – SILNICE a. s. 
druhý společník za Společnost most 325-021 Hostinné 

   
 
 

   
Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva v. r. 
M – SILNICE a. s. 
druhý společník za Společnost most 325-021 Hostinné 

 




