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SMLOUVA O DÍLO 
 

   č.j. objednatele 2/2021/R č. zhotovitele 05/2021-MP 

   č.j. z VZ VST-10/01-2021  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Přemysl Pěknice 

(dále jen „objednatel“) 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: KAVAS W s.r.o. 

se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

IČO: 280 86 473 

DIČ: CZ28086473 

jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16406 od 30.06.2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: 7316634001/5500 

        tel. 725935125 e-mail:   p.mika@kavas-w.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství 
            -  číslo autorizace: 0102091 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

uzavírají na základě výběrového řízené podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
veřejným zadavatelem při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 zákona mimo režim 
zákona, s názvem „Tábor – rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského, 
II. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 



 
 

Stránka 2 z 13 

 

 
 

 

II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby, projektu s názvem „Tábor – rekonstrukce a stavební úpravy 
vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského, II. etapa“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané 
objednatelem, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář VAK projekt, s.r.o., se 
sídlem Boženy Němcové 12, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721, a dále podle podmínek této 
smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických 
prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování 
geometrického plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a 
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně 
závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN 
nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
touto smlouvou.    

 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 
zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 
staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
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- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich, 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 
dní předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 
ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
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- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v 
případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, 
které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je je katastrální území Tábor (764701), ul. Bydlinského, blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  2 463 000,00 Kč      
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  
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4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 
zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 
b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za 
předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy 
menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či 
více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 
kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 
odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se 
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který 
je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami 
uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce 
(položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 
odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat 
zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn 
předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. V 
odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká 
zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny 
díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené 
zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
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dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-
li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí 
objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech 
svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 
smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  začátek dubna 2021  
Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   do 25. 6. 2021 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, 
dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby 
provedení díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 
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5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze 
za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího 
protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo 
přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených 
v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis 
obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy 
o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku 
vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 
jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební 
deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí 
být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost 
do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního 
deníku, a to při každém kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a 
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 
není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění 
předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění 
zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto 
podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel 
soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze 
za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení 
povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
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je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na 
vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve 
všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených 
revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
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materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 
a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel 
na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání 
a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno 
do původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých 

vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění 
zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět 
výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na 
opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese 
zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady 
způsobené tímto poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
na díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci 
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kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném 
pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných 
nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád 
věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od 
objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v 
průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se 
projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském 
zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo 
jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 
8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby 
odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 
souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této 
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smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s 
daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle 
předchozích ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky. 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za 
škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření 
smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené 
adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li 
si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 



 
 

Stránka 13 z 13 

 

 
 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od 
smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 
doručení upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
         č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 

       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 
 

 

 

V Táboře za objednatele        Ve Slapech u Tábora  za zhotovitele 

 

Ing. Lubor Tomanec, ředitel          Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
            

        Petr 

Míka

Digitálně 

podepsal Petr 

Míka 

Datum: 2021.02.18 

07:29:07 +01'00'

Ing. Lubor 

Tomanec

Digitálně podepsal 

Ing. Lubor 

Tomanec 

Datum: 2021.02.18 

09:33:46 +01'00'



Příloha č. 1 SoD 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721

VAKprojekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 2 980 230,00CZK

2020_11_10

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

KAVAS W s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

2 463 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 463 000,0021,00% 517 230,00

0,0015,00% 0,00
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Příloha č. 1 SoD 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020_11_10

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA632 000,99522 314,87

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

02.02.2021

VAKprojekt s.r.o.

2 463 000,00 2 980 230,00

SO-01 Oprava vodovodu
2020_11_1

0_01
982 499,66 1 188 824,59

2020_11_1

0_00
80 554,36Vedlejší rozpočtové náklady 97 470,78

2020_11_1

0_03
SO-03 Přepojení kanalizace

1 061 933,64
2020_11_1

0_02
SO-02 Oprava kanalizace 877 631,11

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721

VAKprojekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 554,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 554,36 21,00% 16 916,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 470,78

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 554,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 554,36

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 43 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 554,36

2020_11_10_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 554,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 554,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- zkouška obsahu PAU - zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 
- počet zkoušek bude odsouhlasen stavebníkem 

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01
5 K R011514000 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 43 000,00

7 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
- dozor hydrogeologa - zatřídění zemin, určení sklonu svahů apod.

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- koordinace stavby s vlastníky objektů ve smyslu zjištění polohy a vedení kanalizačních přípojek

9 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01
10 K XDIO0001 Dočasná dopravní opatření, včetně návrhu a zpracování DIO a vyřízení soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

11 K XPPASOBJ Pasport stávajících objektů v blízkosti stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K XUZVP0001 Užívání veřejných ploch a prostranství soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K XZKARE0001 Zkoušky a revize soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 554,36

14 K R71103000 Součinnost provozovatele při stavbě kpl 1,000 2 554,36 2 554,36

P

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje náklady provozovatele - ČEVAK a.s. na součinnost při stavbě tzn. zajištění dohledu při provádění napojení na navazující 
řady a přípojky a při provádění stavby, otevírání - zavírání šoupat, vypuštění, napuštění potrubí apod.

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 5 z 37



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721

VAKprojekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 982 499,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 982 499,66 21,00% 206 324,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 188 824,59

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_01 - SO-01 Oprava vodovodu

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 982 499,66

HSV - Práce a dodávky HSV 977 499,66

    1 - Zemní práce 227 151,79

    2 - Zakládání 2 975,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 147,60

    4 - Vodorovné konstrukce 13 630,12

    5 - Komunikace pozemní 171 542,55

    8 - Trubní vedení 433 913,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 252,72

    997 - Přesun sutě 61 750,53

    998 - Přesun hmot 17 136,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

2020_11_10_01 - SO-01 Oprava vodovodu

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 982 499,66

D HSV Práce a dodávky HSV 977 499,66

D 1 Zemní práce 227 151,79

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 73,440 12,00 881,28 CS ÚRS 2020 02

VV 72*0,9+4*1,8*1,2 73,440

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 41,760 95,00 3 967,20 CS ÚRS 2020 02

VV 4*1,8*0,8 "přípojky" 5,760

VV 72*0,5 36,000

VV Součet 41,760

3 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 52,650 90,00 4 738,50 CS ÚRS 2020 02

VV (12,5+8+6)*0,9+72*0,4 52,650

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

m2 52,650 40,00 2 106,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 68,550 320,00 21 936,00 CS ÚRS 2020 02

VV (12,5+8+6)*(0,9+0,6)+72*0,4 68,550

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek silničních ležatých m 72,000 90,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 4,800 45,00 216,00 CS ÚRS 2020 02
VV 24*0,2 4,800

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 0,600 10,00 6,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4,8/8 0,600

9 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2020 02

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_01 - SO-01 Oprava vodovodu

Strana 8 z 37



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*0,5 2,000

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,400 250,00 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1*0,5+0,9 1,400

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 56,000 160,00 8 960,00 CS ÚRS 2020 02

VV 56 56,000

12 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 39,300 750,00 29 475,00 CS ÚRS 2020 02

VV 39,3 39,300

13 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 45,128 530,00 23 917,84 CS ÚRS 2020 02

VV (89*0,85+4*2*0,8)*1,10*0,5 45,128

14 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 45,128 610,00 27 528,08 CS ÚRS 2020 02

VV (89*0,85+4*2*0,8)*1,10*0,5 45,128

15 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 185,600 45,00 8 352,00 CS ÚRS 2020 02
VV ((17+2,5)*2+69,5)*1,6+4*2*1,5 185,600

16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 185,600 20,00 3 712,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 62,227 350,00 21 779,45 CS ÚRS 2020 02

VV 89*(0,9*0,4-0,01)+18*0,8*0,33 35,902

VV 52,65*0,5 "výměna podloží v aktivní zóně komunikace" 26,325

VV Součet 62,227

18 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 62,227 20,00 1 244,54 CS ÚRS 2020 02

VV 62,227 62,227

19 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 62,227 48,00 2 986,90 CS ÚRS 2020 02

20 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 124,454 120,00 14 934,48 CS ÚRS 2020 02

VV 62,227*2 'Přepočtené koeficientem množství 124,454

21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 62,227 8,00 497,82 CS ÚRS 2020 02

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 54,354 140,00 7 609,56 CS ÚRS 2020 02

VV 90,256-62,227 28,029

VV 52,65*0,5 "výměna podloží v aktivní zóně komunikace" 26,325

VV Součet 54,354

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 52,650 250,00 13 162,50 CS ÚRS 2020 02
VV 26,325*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,650

24 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 26,452 180,00 4 761,36 CS ÚRS 2020 02
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VV 89*(0,9*0,3-0,01)+18*0,8*0,23 26,452

25 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 52,904 320,00 16 929,28 CS ÚRS 2020 02
VV 26,452*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,904

D 2 Zakládání 2 975,00

26 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
100

m 8,500 350,00 2 975,00 CS ÚRS 2020 02

VV 17*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu samostatně" 8,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 147,60

27 K
X334 37-

3121.ROO
Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks kus 18,000 130,00 2 340,00

VV "hlavní řad DN100" 6 6,000

VV "odbočky + hydrant DN80" 2+1 3,000

VV "přípojky" 9 9,000

VV Součet 18,000

28 M
X42291510RX0.

1
deska podkladová pod poklopy šoupátkové kus 17,170 240,00 4 120,80

VV "hlavní řad DN100" 6 6,000

VV "odbočky + hydrant DN80" 2 2,000

VV "přípojky" 9 9,000

VV Součet 17,000

VV 17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,170

29 M
X42291515RX0.

1
deska podkladová pod poklopy hydrantové kus 1,010 680,00 686,80

VV 1 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

D 4 Vodorovné konstrukce 13 630,12

30 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 9,450 1 320,00 12 474,00 CS ÚRS 2020 02
VV 89*0,9*0,1+18*0,8*0,1 9,450

31 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 0,188 2 970,00 558,36 CS ÚRS 2020 02
VV "N kus" 0,3*0,3*0,3*1 0,027

VV "T a TT kus" (0,55*0,15*0,35+0,365*0,225*0,3)*3 0,161

VV Součet 0,188

32 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,868 320,00 597,76 CS ÚRS 2020 02
VV 0,3*0,3*4*1 0,360

VV (0,55*0,35+0,15*0,35*2+0,2*0,3+0,24*0,25*2+0,1*0,25)*3 1,508

VV Součet 1,868

D 5 Komunikace pozemní 171 542,55

33 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2020 02
VV "vjezdy" 4*0,5*2 4,000

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 147,060 320,00 47 059,20 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- provizorní oprava vozovky

VV "chodník" 41,76 41,760

VV "silnice" 52,65*2 105,300

VV Součet 147,060

35 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 52,650 570,00 30 010,50 CS ÚRS 2020 02

36 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 52,650 9,00 473,85 CS ÚRS 2020 02
37 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 68,550 8,00 548,40 CS ÚRS 2020 02
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38 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 68,550 530,00 36 331,50 CS ÚRS 2020 02

39 K 596811121

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 73,440 320,00 23 500,80 CS ÚRS 2020 02

40 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 74,174 450,00 33 378,30 CS ÚRS 2020 02
VV 73,44*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 74,174

D 8 Trubní vedení 433 913,35

41 K 72117097R Opravy vodovodního potrubí plastového nebo ocelového krácení trub do DN 50 kus 9,000 250,00 2 250,00

42 K 72223910R Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity nebo hrdly ostatních typů G 1 kus 18,000 350,00 6 300,00

VV 9*2 18,000

43 M XSISOVNEZ-1 tvarovka ISO vnější závit 1" s hrdlem pro potrubí PE d32 z  tvárné litiny GG200 kus 9,090 540,00 4 908,60

VV 9 9,000

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

44 M XSMPR32-1 mechanická přechodka pro propojení potrubí přípojek PE d32/x kus 9,090 630,00 5 726,70

P

Poznámka k položce: 
- pro propojení potrubí obnovených a stávajících přípojek 
- materiál a dimenze stávajících přípojek nejsou známy

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

45 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 89,000 80,00 7 120,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- potrubí včetně armatur

VV 89 89,000

46 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+1 2,000

47 M 55253234 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 150mm kus 1,010 2 540,00 2 565,40 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

48 M 55251810R koleno přírubové s patkou prodloužené pro připojení k hydrantu DN80 PN10 kus 1,010 3 290,00 3 322,90

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

49 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+2 3,000

50 M 31951004 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,010 7 250,00 7 322,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

51 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 2,020 3 900,00 7 878,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

52 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 3,000 1 110,00 3 330,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2+1 3,000

53 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 2,020 4 470,00 9 029,40 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

54 M 55253592 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100 kus 1,010 9 500,00 9 595,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

55 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 18,000 70,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 02

VV 18 18,000

56 M 28613110 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm m 18,180 45,00 818,10 CS ÚRS 2020 02
VV 18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 18,180
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57 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

58 M 28613115 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm m 2,030 290,00 588,70 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

59 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 89,000 280,00 24 920,00 CS ÚRS 2020 02

60 M 28613116 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm m 90,335 350,00 31 617,25 CS ÚRS 2020 02
VV 89*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 90,335

61 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

62 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,020 350,00 707,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

63 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,020 262,00 529,24 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

64 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 2,020 613,00 1 238,26 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

65 K 877241112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 90 kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

66 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 1,010 795,00 802,95 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

67 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus 6,000 299,00 1 794,00 CS ÚRS 2020 02

68 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 6,060 530,00 3 211,80 CS ÚRS 2020 02
VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

69 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 5,050 336,00 1 696,80 CS ÚRS 2020 02
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

70 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 5,050 791,00 3 994,55 CS ÚRS 2020 02
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

71 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 9,000 950,00 8 550,00 CS ÚRS 2020 02

VV 9 9,000

72 M XSOUPDz0001.1 šoupátko 1" pro domovní přípojku 1" z tvárné litiny, vnější závit 1 1/4" - vnitřní závit 1" kus 9,090 3 108,00 28 251,72

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

73 M
XSZSDP1,30-

1,80
zemní souprava teleskopická 1,30-1,80m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2" kus 9,090 1 450,00 13 180,50

VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

74 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2020 02

75 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN10 kus 2,020 7 156,00 14 455,12

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

76 M XSZST80-1,3-1,8 zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN80 délka 1,30-1,80m kus 2,020 1 704,00 3 442,08

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

77 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 860,00 860,00 CS ÚRS 2020 02
78 M 42273593 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm kus 1,010 18 015,00 18 195,15 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

79 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 6,000 1 080,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 02

80 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 6,060 8 396,00 50 879,76 CS ÚRS 2020 02
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VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

81 M
XSZST100-1,3-

1,8
zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN100 délka 1,30-1,80m kus 6,060 1 450,00 8 787,00

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

82 K 891261811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 100 kus 5,000 820,00 4 100,00 CS ÚRS 2020 02

83 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100 kus 9,000 1 090,00 9 810,00 CS ÚRS 2020 02

84 M 42273551 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4” kus 9,090 1 838,00 16 707,42 CS ÚRS 2020 02
VV 9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,090

85 K 892233121 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 18,000 25,00 450,00

VV 18 18,000

86 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 18,000 17,00 306,00 CS ÚRS 2020 02
VV 18 18,000

87 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 89,000 17,00 1 513,00 CS ÚRS 2020 02
88 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 89,000 34,00 3 026,00 CS ÚRS 2020 02

VV 89 89,000

89 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 14,000 350,00 4 900,00 CS ÚRS 2020 02
90 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 17,000 460,00 7 820,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6+2+9 17,000

91 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 17,170 890,00 15 281,30 CS ÚRS 2020 02
VV 17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,170

92 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2020 02
93 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,010 1 910,00 1 929,10 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

94 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2020 02
95 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2020 02
96 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 112,350 43,00 4 831,05 CS ÚRS 2020 02

VV 89+18 107,000

VV 107*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 112,350

97 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 107,000 13,00 1 391,00 CS ÚRS 2020 02
VV 89+18 107,000

98 K XPNHRZAS Zajištění náhradního zásobování vodou po dobu nutnou při provádění stavebních prací soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

P

Poznámka k položce: 
- po dobu odstávky zajištění náhradního zásobování suchovodem  
- potrubí PE d63 délky cca 75,00m s provizorním přepojením přípojek 9ks 
- vodovod bude položen na severní straně chodníku, severní strana bude napojena sklepními okénky na vodoměry, jižní strana ve výkopu 
pro pokládku kanalizace na stávající přípojky

99 K XVODBEZ0001
Zřízení bezvodí dle požadavků provozovatele vodovodu, uzavření a vypuštění, otevření a zpětné napuštění 
apod.

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 
Zřízení bezvodí pro možnost napojení zokruhování vodovodu na stávající řady a uvedení do provozu po napojení nového potrubí

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 252,72

100 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 72,000 350,00 25 200,00 CS ÚRS 2020 02

101 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 37,500 120,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

102 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 37,500 150,00 5 625,00 CS ÚRS 2020 02
VV 5,5*2+(12,5+6+8)*1 37,500
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103 K 96903111R Vybourání ocelového nebo plastového potrubí do DN 50 m 18,000 180,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 02
VV "přípojky" 9*2 18,000

104 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv 
lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 72,000 50,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

105 K XVYPLN0001 Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopoppílkovou směsí) m3 0,034 2 580,00 87,72

VV 8,5*0,5*0,008 "zátkování drenáže" 0,034

D 997 Přesun sutě 61 750,53

106 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 101,340 150,00 15 201,00 CS ÚRS 2020 02

107 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 013,400 12,00 12 160,80 CS ÚRS 2020 02

VV 101,34*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 013,400

108 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,126 2 860,00 360,36 CS ÚRS 2020 02

109 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 28,808 550,00 15 844,40 CS ÚRS 2020 02

110 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 48,911 150,00 7 336,65 CS ÚRS 2020 02

111 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 19,466 550,00 10 706,30 CS ÚRS 2020 02

112 K ODPADLT Uložení kovového odpadu ze stavby t 4,029 35,00 141,02

P

Poznámka k položce: 
Vybourané litinové popř. ocelové potrubí a tvarovky jsou majetkem investora, položka zahrnuje složení vybouraných hmot na místo dle 
požadavku investora, v případě prodeje kovovového odpadu přímo zhotovitelem, bude mezi zhotovitelem a stavebníkem uzavřena smlouva o 
finančním vyrovnání

D 998 Přesun hmot 17 136,00

113 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 95,200 180,00 17 136,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

114 K 043203000 Měření bez rozlišení soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- proměření vytyčovacího vodiče, včetně vystavení dokladu o proměření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721

VAKprojekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 877 631,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 877 631,11 21,00% 184 302,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 061 933,64

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_02 - SO-02 Oprava kanalizace

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 877 631,11

HSV - Práce a dodávky HSV 877 631,11

    1 - Zemní práce 364 866,67

    2 - Zakládání 11 200,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 164,00

    4 - Vodorovné konstrukce 16 397,97

    5 - Komunikace pozemní 136 215,35

    8 - Trubní vedení 219 796,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 668,40

    997 - Přesun sutě 42 413,97

    998 - Přesun hmot 21 908,70

2020_11_10_02 - SO-02 Oprava kanalizace

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 877 631,11

D HSV Práce a dodávky HSV 877 631,11

D 1 Zemní práce 364 866,67

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 10,080 12,00 120,96 CS ÚRS 2020 02

VV 4*1,2*2,1 10,080

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 6,720 95,00 638,40 CS ÚRS 2020 02

VV 4*0,8*2,1 6,720

3 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 65,200 90,00 5 868,00 CS ÚRS 2020 02

VV 65,2 65,200

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

m2 65,200 40,00 2 608,00 CS ÚRS 2020 02

VV 65,2 65,200

5 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 86,950 320,00 27 824,00 CS ÚRS 2020 02

VV 86,95 86,950

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 12,800 45,00 576,00 CS ÚRS 2020 02
VV 64*0,2 12,800

7 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 1,600 10,00 16,00 CS ÚRS 2020 02

VV 12,8/8 1,600

8 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m 1,020 310,00 316,20 CS ÚRS 2020 02

VV 1,02 1,020

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_02 - SO-02 Oprava kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5*4 2,000

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 1,020 160,00 163,20 CS ÚRS 2020 02

11 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 10,833 750,00 8 124,75 CS ÚRS 2020 02

VV 10,833 10,833

12 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 4,482 450,00 2 016,90 CS ÚRS 2020 02

VV (2*1*(2,6+1,4)+(1*1-0,196)*1,2)*0,5 4,482

13 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 4,482 490,00 2 196,18 CS ÚRS 2020 02

VV 4,482 4,482

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 87,134 530,00 46 181,02 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- hloubení rýhy pro hlavní sběrač bude ve staničení 0,000 - 0,055 prováděno po pracovních záběrech délky max. 4m. Hloubení dalšího 
záběru je možné až po zapažení již vyhloubeného pracovního záběru

VV "sběrač P" (181,48-64*1,02*0,4)*0,5 77,684

VV "přípojky" (0,9*2,5*2,1*4)*0,5 9,450

VV Součet 87,134

15 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 87,134 610,00 53 151,74 CS ÚRS 2020 02

VV "sběrač P" (181,48-64*1,02*0,4)*0,5 77,684

VV "přípojky" (0,9*2,5*2,1*4)*0,5 9,450

VV Součet 87,134

16 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 46,200 210,00 9 702,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2,1*2,75*2*4 46,200

17 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 46,200 190,00 8 778,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,340 140,00 2 847,60 CS ÚRS 2020 02
VV (2*3+0,5*2)*2,0+0,5*4*3,17 20,340

19 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 20,340 110,00 2 237,40 CS ÚRS 2020 02

20 K 151101302 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 8 m m3 20,680 450,00 9 306,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*2*(3,17+2,0) 20,680

21 K 151101312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 8 m m3 20,680 290,00 5 997,20 CS ÚRS 2020 02

22 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 355,840 90,00 32 025,60 CS ÚRS 2020 02

23 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 355,840 60,00 21 350,40 CS ÚRS 2020 02

24 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 86,582 250,00 21 645,50 CS ÚRS 2020 02

VV 64*1,02*0,73+8,4*0,9*0,6+4*0,8*0,56 53,982

VV 65,2*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně komunikace" 32,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 86,582

25 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 86,582 20,00 1 731,64 CS ÚRS 2020 02

26 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 86,582 48,00 4 155,94 CS ÚRS 2020 02

VV 86,582 86,582

27 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 86,582 9,00 779,24 CS ÚRS 2020 02

VV 86,582 86,582

28 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 173,164 120,00 20 779,68 CS ÚRS 2020 02

VV 86,582 86,582

VV 86,582*2 'Přepočtené koeficientem množství 173,164

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 131,042 140,00 18 345,88 CS ÚRS 2020 02

VV "výměna zeminy" 65,2*0,5 32,600

VV "zásyp" 183,232-84,79 98,442

VV Součet 131,042

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 65,200 250,00 16 300,00 CS ÚRS 2020 02
VV 65,2*0,5 32,600

VV 32,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 65,200

31 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 41,046 180,00 7 388,28 CS ÚRS 2020 02

VV 64*(1,02*0,63-0,078)+8,4*(0,9*0,5-0,031)+4*(0,8*0,46-0,02) 41,046

32 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 82,092 380,00 31 194,96 CS ÚRS 2020 02
VV 41,046*2 'Přepočtené koeficientem množství 82,092

D 2 Zakládání 11 200,00

33 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
100

m 32,000 350,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV 64*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu" 32,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 164,00

34 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu m3 3,272 4 500,00 14 724,00 CS ÚRS 2020 02
35 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 64,000 210,00 13 440,00 CS ÚRS 2020 02

VV 64 64,000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 397,97

36 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,604 1 320,00 10 037,28 CS ÚRS 2020 02
VV (64*1,02+8,4*0,9+4*0,8)*0,1 7,604

37 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2+1 3,000

38 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 2,020 323,00 652,46 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

39 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,010 323,00 326,23 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

40 K 452321131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,675 2 960,00 1 998,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,5*0,15*2 0,675
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty m2 1,800 420,00 756,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*0,15*4*2 1,800

42 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,009 42 000,00 378,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1,5*1,5*2,105/1000*2 0,009

VV 0,009*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

D 5 Komunikace pozemní 136 215,35

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 137,120 320,00 43 878,40 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- provizorní oprava vozovky

VV "chodník" 6,72 6,720

VV "silnice" 65,2*2 130,400

VV Součet 137,120

44 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 65,200 570,00 37 164,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 65,200 9,00 586,80 CS ÚRS 2020 02
46 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 86,950 8,00 695,60 CS ÚRS 2020 02

47 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 86,950 530,00 46 083,50 CS ÚRS 2020 02

48 K 596811121

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 10,080 320,00 3 225,60 CS ÚRS 2020 02

49 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 10,181 450,00 4 581,45 CS ÚRS 2020 02
VV 10,08*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,181

D 8 Trubní vedení 219 796,05

50 K 721110974 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 200 kus 4,000 230,00 920,00 CS ÚRS 2020 02
51 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 8,400 210,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 02
52 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 6,400 210,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 02

53 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 m 4,000 420,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

54 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 m 8,400 720,00 6 048,00 CS ÚRS 2020 02

55 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 64,000 320,00 20 480,00 CS ÚRS 2020 02
56 M 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10 m 64,960 1 150,00 74 704,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- potrubí plastové hladké plnostěnné polyvinylchloridové nebo polypropylenové min. SN 10KN/m2, odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 
alt. mohou být použity žebrované trouby s plným žebrem v řezu stěny

VV 64*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 64,960

57 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160 kus 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2020 02

58 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,010 260,00 262,60 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

59 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,020 260,00 525,20 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

60 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200 kus 13,000 320,00 4 160,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4+3*3 13,000

61 M XSSPOJ200 pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN200 kus 4,040 3 250,00 13 130,00
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P

Poznámka k položce: 
- předpoklad použití přechodové spojky pro spojení odlišných typů a rozměrů trubek AC 2656: 240-265/190-215mm, materiál a dimenze 
stávajícího potrubí musí být ověřena ve výkopu, předpokládá se KT DN200 
Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR 
               nerez ocel AISI 304 (1.4301)

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

62 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 3,030 340,00 1 030,20 CS ÚRS 2020 02
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

63 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 6,000 340,00 2 040,00 CS ÚRS 2020 02
VV 3*2 6,000

64 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 315 kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 02

65 M 28617214R odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 300/150 kus 1,010 2 850,00 2 878,50

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

66 M 28617215R odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 300/200 kus 3,030 2 850,00 8 635,50

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

67 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

68 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 kus 2,000 9 500,00 19 000,00 CS ÚRS 2020 02

69 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 2,020 2 490,00 5 029,80 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

70 M 59224029R dno betonové šachtové KOM V max 400 betonový žlab i nástupnice  100x52,5x15cm kus 2,020 5 850,00 11 817,00

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

71 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,050 210,00 1 060,50 CS ÚRS 2020 02
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

72 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 850,00 858,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

73 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 1 228,00 1 240,28 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

74 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,010 2 450,00 2 474,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

75 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 02
76 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,010 495,00 499,95 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

77 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,010 750,00 757,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

78 M XSUV45SZ150 průběžný dílec pro uliční vpust betonový se zápachovou uzávěrou s odtokem PVC DN150 450x645x50mm kus 1,010 785,00 792,85

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

79 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2020 02

80 M 5524103R
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400, s pantem, pojistkou proti náhodnému zavření 
a integrovanou tlumící vložkou, se znakem města Tábor kus 2,020 5 240,00 10 584,80

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

81 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2020 02
82 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,010 3 670,00 3 706,70 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010
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83 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,010 607,00 613,07 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

84 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 02
85 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 72,200 13,00 938,60 CS ÚRS 2020 02

VV 64+8,2 72,200

86 K XODVSPL0001 Nouzové zadržení/odvedení splaškových vod po dobu stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 668,40

87 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 67,800 120,00 8 136,00 CS ÚRS 2020 02

VV 67,8 67,800

88 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 67,150 150,00 10 072,50 CS ÚRS 2020 02
VV 67,15 67,150

89 K XVYPLN0001 Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopoppílkovou směsí) m3 7,155 2 580,00 18 459,90

VV 64*0,5*0,008 "zátkování drenáže" 0,256

VV 64*0,071+3,0*0,785 "rušení potrubí a vyplnění šachty" 6,899

VV Součet 7,155

D 997 Přesun sutě 42 413,97

90 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 76,117 150,00 11 417,55 CS ÚRS 2020 02

91 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 761,170 12,00 9 134,04 CS ÚRS 2020 02

VV 76,117*10 'Přepočtené koeficientem množství 761,170

92 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,032 2 860,00 91,52 CS ÚRS 2020 02

93 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 0,546 350,00 191,10 CS ÚRS 2020 02

94 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 40,773 120,00 4 892,76 CS ÚRS 2020 02

95 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 24,343 450,00 10 954,35 CS ÚRS 2020 02

96 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 2,570 550,00 1 413,50 CS ÚRS 2020 02

97 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 7,853 550,00 4 319,15 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 21 908,70

98 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 121,715 180,00 21 908,70 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721

VAKprojekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 314,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 522 314,87 21,00% 109 686,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 632 000,99

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_03 - SO-03 Přepojení kanalizace

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 522 314,87

HSV - Práce a dodávky HSV 522 314,87

    1 - Zemní práce 181 949,34

    2 - Zakládání 2 800,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 480,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 549,30

    5 - Komunikace pozemní 46 329,12

    8 - Trubní vedení 205 153,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 121,64

    997 - Přesun sutě 15 262,38

    998 - Přesun hmot 8 669,34

2020_11_10_03 - SO-03 Přepojení kanalizace

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 314,87

D HSV Práce a dodávky HSV 522 314,87

D 1 Zemní práce 181 949,34

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 0,500 90,00 45,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 0,500 95,00 47,50 CS ÚRS 2020 02

VV 1*0,5 0,500

3 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 23,680 90,00 2 131,20 CS ÚRS 2020 02

VV 6*1,2+5,7*1,4+4*1,0+2*2+1*0,5 23,680

4 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

m2 23,680 40,00 947,20 CS ÚRS 2020 02

5 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 31,400 320,00 10 048,00 CS ÚRS 2020 02

VV 31,4 31,400

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek silničních ležatých m 1,000 90,00 90,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 3,200 45,00 144,00 CS ÚRS 2020 02
VV 16*0,2 3,200

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 0,400 10,00 4,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3,2/8 0,400

9 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,0+1,0 3,000

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_03 - SO-03 Přepojení kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 0,500 250,00 125,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

m 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5*2 1,000

12 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 14,543 750,00 10 907,25 CS ÚRS 2020 02

VV 14,543 14,543

13 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 7,112 450,00 3 200,40 CS ÚRS 2020 02

VV (2*1*3,9+(1*1-0,196)*1,2+1,4*2*1,95)*0,5 7,112

14 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 7,112 490,00 3 484,88 CS ÚRS 2020 02

VV (2*1*3,9+(1*1-0,196)*1,2+1,4*2*1,95)*0,5 7,112

15 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 27,057 530,00 14 340,21 CS ÚRS 2020 02

VV (5,7*1,4*3,7+6,3*1,2*2,3+4,0*1,0*1,8)*0,5 27,057

16 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 27,057 610,00 16 504,77 CS ÚRS 2020 02

VV (5,7*1,4*3,7+6,3*1,2*2,3+4,0*1,0*1,8)*0,5 27,057

17 K 151101202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m m2 17,200 550,00 9 460,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*4,3*2 17,200

18 K 151101212
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m m2 17,200 450,00 7 740,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 151101302 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 8 m m3 17,200 750,00 12 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*2*4,3 17,200

20 K 151101312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 8 m m3 17,200 650,00 11 180,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 51,620 140,00 7 226,80 CS ÚRS 2020 02

VV (2,7*6,3+2,2*4)*2 51,620

22 K 151811142
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka přes 1,2 do 2,5 m m2 46,854 140,00 6 559,56 CS ÚRS 2020 02

VV 5,7*4,11*2 46,854

23 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 51,620 120,00 6 194,40 CS ÚRS 2020 02

24 K 151811242
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka přes 1,2 do 2,5 m m2 46,854 120,00 5 622,48 CS ÚRS 2020 02

25 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 
přes 4 do 8 m

m3 21,393 150,00 3 208,95 CS ÚRS 2020 02

VV (2*1*3,9+1,4*2*1,95+5,7*1,4*3,7)*0,5 21,393

26 K 161151113

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu 
přes 4 do 8 m

m3 21,393 150,00 3 208,95 CS ÚRS 2020 02
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27 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,610 350,00 10 713,50 CS ÚRS 2020 02

VV 5,7*1,4*0,9+6,3*1,2*0,8+4*1,0*0,7+3*0,8*0,6+5,2*0,5*0,5 18,770

VV 23,68*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně komunikace" 11,840

VV Součet 30,610

28 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 30,610 20,00 612,20 CS ÚRS 2020 02

29 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 30,610 48,00 1 469,28 CS ÚRS 2020 02

VV 30,61 30,610

30 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 30,610 9,00 275,49 CS ÚRS 2020 02

VV 30,61 30,610

31 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 61,220 120,00 7 346,40 CS ÚRS 2020 02

VV 30,61 30,610

VV 30,61*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,220

32 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 49,568 140,00 6 939,52 CS ÚRS 2020 02

VV "výměna zeminy" 23,68*0,5 11,840

VV "zásyp" 68,338-30,61 37,728

VV Součet 49,568

33 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 23,680 250,00 5 920,00 CS ÚRS 2020 02
VV 23,68*0,5 11,840

VV 11,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 23,680

34 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 12,960 180,00 2 332,80 CS ÚRS 2020 02

VV 5,7*(1,4*0,8-0,196)+6,3*(1,2*0,7-0,126)+4*(1,0*0,6-0,078)+3*(0,8*0,5-0,031) 12,960

35 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 25,920 380,00 9 849,60 CS ÚRS 2020 02
VV 12,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,920

D 2 Zakládání 2 800,00

36 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
100

m 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV (5,7+6,3+4)*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu" 8,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 480,00

37 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého 
betonu

m3 1,520 6 000,00 9 120,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- vybourání šachty pod úroveň nátoku DN300 (do hl. cca 2,3m), šachta je provedena z plastového potrubí obetonovaného 
- vybourání uliční vpusti

38 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 16,000 210,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02
VV 5,7+6,3+4 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 12 549,30

39 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,673 1 320,00 8 808,36 CS ÚRS 2020 02
VV (5,7*1,4*+6,3*1,2+4*1,0+3*0,8)*0,1 6,673

40 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000
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41 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 1,010 323,00 326,23 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

42 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 02
43 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 1,010 323,00 326,23 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

44 K 452321131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,338 2 960,00 1 000,48 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,5*0,15*1 0,338

45 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty m2 0,900 420,00 378,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*0,15*4*1 0,900

46 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,005 42 000,00 210,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1,5*1,5*2,105/1000*1 0,005

VV 0,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

D 5 Komunikace pozemní 46 329,12

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 47,860 320,00 15 315,20 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- provizorní oprava vozovky

VV "chodník" 0,5 0,500

VV "silnice" 23,68*2 47,360

VV Součet 47,860

48 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 23,680 570,00 13 497,60 CS ÚRS 2020 02

49 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 23,680 9,00 213,12 CS ÚRS 2020 02
50 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 31,400 8,00 251,20 CS ÚRS 2020 02

51 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 31,400 530,00 16 642,00 CS ÚRS 2020 02

52 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 0,500 410,00 205,00 CS ÚRS 2020 02

53 K 596211124

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 0,500 410,00 205,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 205 153,75

54 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 m 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 02

55 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 5,200 210,00 1 092,00 CS ÚRS 2020 02
56 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 5,278 940,00 4 961,32 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- potrubí plastové hladké plnostěnné polyvinylchloridové nebo polypropylenové min. SN 10KN/m2, odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 
alt. mohou být použity žebrované trouby s plným žebrem v řezu stěny

VV 5,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,278

57 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 02
58 M 28617014 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN10 m 4,060 1 970,00 7 998,20 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- potrubí plastové hladké plnostěnné polyvinylchloridové nebo polypropylenové min. SN 10KN/m2, odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 
alt. mohou být použity žebrované trouby s plným žebrem v řezu stěny

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060
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59 K 871390310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400 m 6,300 550,00 3 465,00 CS ÚRS 2020 02
60 M 28617015 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN10 m 6,395 2 580,00 16 499,10 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- potrubí plastové hladké plnostěnné polyvinylchloridové nebo polypropylenové min. SN 10KN/m2, odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 
alt. mohou být použity žebrované trouby s plným žebrem v řezu stěny

VV 6,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,395

61 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 3,200 650,00 2 080,00 CS ÚRS 2020 02
62 K 721170976 Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2020 02
63 K 721170979 Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 300 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2020 02
64 K 72117097R4 Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 400 kus 1,000 650,00 650,00

65 K 871420310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 500 m 5,700 880,00 5 016,00 CS ÚRS 2020 02
66 M 28617016 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x3000mm SN10 m 5,786 3 605,00 20 858,53 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
- potrubí plastové hladké plnostěnné polyvinylchloridové nebo polypropylenové min. SN 10KN/m2, odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 
alt. mohou být použity žebrované trouby s plným žebrem v řezu stěny

VV 5,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,786

67 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160 kus 7,000 310,00 2 170,00 CS ÚRS 2020 02

68 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 2,020 260,00 525,20 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

69 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,040 260,00 1 050,40 CS ÚRS 2020 02
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

70 M XSSPOJ160 pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN150 kus 1,010 2 530,00 2 555,30

P

Poznámka k položce: 
- předpoklad použití spojky SC 175: 150-175mm, materiál a dimenze stávajícího potrubí musí být ověřena ve výkopu, předpokládá se PVC 
DN150 

Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR 
               nerez ocel AISI 304 (1.4301)

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

71 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200 kus 6,000 530,00 3 180,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*3 6,000

72 M 28611902 koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10 kus 3,030 390,00 1 181,70 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

73 M 2861190R87 koleno kanalizační s hrdlem PP 200x87° SN10 kus 3,030 450,00 1 363,50

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

74 K 877375211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 315 kus 1,000 520,00 520,00 CS ÚRS 2020 02

75 M XSSPOJ300 pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN300 kus 1,010 4 230,00 4 272,30

P

Poznámka k položce: 
- předpoklad použití spojky SC 320: 295-320mm, materiál a dimenze stávajícího potrubí musí být ověřena ve výkopu, předpokládá se SKL 
DN300 

Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR 
               nerez ocel AISI 304 (1.4301)

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

76 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 315 kus 3,000 630,00 1 890,00 CS ÚRS 2020 02

77 M 28617214R odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 300/150 kus 2,020 2 850,00 5 757,00
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P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

78 M 28617215R odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 300/200 kus 1,010 2 850,00 2 878,50

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

79 K 877395211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 400 kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 02

80 M XSSPOJ400 pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN400 kus 1,000 6 520,00 6 520,00

P

Poznámka k položce: 
- předpoklad použití spojky SC 420: 395-420mm, materiál a dimenze stávajícího potrubí musí být ověřena ve výkopu, předpokládá se PVC 
DN400 

Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR 
               nerez ocel AISI 304 (1.4301)

81 K 877395221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 400 kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 02

82 M 28617220R odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 400/200 kus 1,010 5 470,00 5 524,70

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

83 K 877425221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 500 kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2020 02

84 M 2861722R odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 500/200 kus 1,010 6 990,00 7 059,90

P
Poznámka k položce: 
- systém kompatibilní s použitým potrubím

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

85 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

86 K 894411241
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo 
kanalizačními cihlami, na potrubí DN 500 kus 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2020 02

87 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,010 2 490,00 2 514,90 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

88 M 59224046R dno betonové šachtové, odtok DN 500 čedičový žlab i nástupnice 100x80x23cm kus 1,010 17 950,00 18 129,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

89 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,050 210,00 1 060,50 CS ÚRS 2020 02
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

90 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 850,00 858,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

91 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 1 228,00 1 240,28 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

92 M 59224051RČ skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm, s obložením stěny čedičem 180st kus 1,010 9 630,00 9 726,30

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

93 M 59224052RČ skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm, s obložením stěny čedičem 180st kus 1,010 9 950,00 10 049,50

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

94 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 02
95 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,010 495,00 499,95 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

96 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,010 750,00 757,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

97 M XSUV45SZ150 průběžný dílec pro uliční vpust betonový se zápachovou uzávěrou s odtokem PVC DN150 450x645x50mm kus 1,010 785,00 792,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

98 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2020 02

99 M 5524103R
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400, s pantem, pojistkou proti náhodnému zavření 
a integrovanou tlumící vložkou, se znakem města Tábor kus 1,010 5 240,00 5 292,40

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

100 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2020 02
101 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,010 3 670,00 3 706,70 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

102 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,010 607,00 613,07 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

103 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 1,139 2 850,00 3 246,15 CS ÚRS 2020 02
VV (0,5*0,5-0,031)*5,2 1,139

104 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 7,800 300,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 02
VV 0,5*5,2*3 7,800

105 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 02
106 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 19,000 13,00 247,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5,7+6,3+4+3 19,000

107 K XODVSPL0001 Nouzové zadržení/odvedení splaškových vod po dobu stavby soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 121,64

108 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 02

109 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 31,100 120,00 3 732,00 CS ÚRS 2020 02

VV 31,1 31,100

110 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 29,900 150,00 4 485,00 CS ÚRS 2020 02
VV 29,9 29,900

111 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm m 0,120 10 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

112 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 450 do 500 mm m 0,120 10 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

113 K 977151133R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 550 do 600 mm m 0,150 10 000,00 1 500,00

114 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv 
lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2020 02

115 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 0,500 70,00 35,00 CS ÚRS 2020 02

116 K XPOBET300
Obetonování potrubí v prostupu do šachty betonem C 25/30 XC4 XA1, potrubí DN300, otvor do DN400, 
včetně bednění kus 1,000 3 200,00 3 200,00

117 K XPOBET400
Obetonování potrubí v prostupu do šachty betonem C 25/30 XC4 XA1, potrubí DN400, otvor do DN500, 
včetně bednění kus 1,000 3 200,00 3 200,00

118 K XPOBET500
Obetonování potrubí v prostupu do šachty betonem C 25/30 XC4 XA1, potrubí DN500, otvor do DN600, 
včetně bednění kus 1,000 3 200,00 3 200,00

119 K
XPZASLEPBET5

00

Zaslepení stávajícího vtokového otvoru do šachty betonem C 25/30 XC4 XA1, otvor do DN500, včetně 
bednění kus 1,000 4 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce: 
- v otvoru bude osazeno a zabetonováno potrubí obtoku spadiště DN200

120 K XVYPLN0001 Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopoppílkovou směsí) m3 4,058 2 580,00 10 469,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16*0,5*0,008 "zátkování drenáže" 0,064

VV 3,2*0,126+4,3*0,196+3,5*0,785 "rušení potrubí a vyplnění šachty" 3,994

VV Součet 4,058

D 997 Přesun sutě 15 262,38

121 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 26,677 150,00 4 001,55 CS ÚRS 2020 02

122 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 266,770 12,00 3 201,24 CS ÚRS 2020 02

VV 26,677*10 'Přepočtené koeficientem množství 266,770

123 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,126 2 860,00 360,36 CS ÚRS 2020 02

124 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 14,004 120,00 1 680,48 CS ÚRS 2020 02

125 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 8,821 450,00 3 969,45 CS ÚRS 2020 02

126 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 3,454 550,00 1 899,70 CS ÚRS 2020 02

127 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,272 550,00 149,60 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 8 669,34

128 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 48,163 180,00 8 669,34 CS ÚRS 2020 02
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



8. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden
22.-28.2.2021 5.-11.4. 12.-18.4. 19.-25.4 26.4.-2.5. 3.-9.5. 10.-16.5. 17.-23.5.2021

Vytýčení inženýrských sítí, pasportizace bjektů
SO 03 - přepojení kanalizace 
SO 02 - oprava kanalizace

SO 01 - oprava vodovodu

Oprava zpevněných krytů komunikace a chodníku
Dokončovací a terénní práce
Vyklizení staveniště
Ukončení díla
Předání díla

2021„Tábor – rekonstrukce a stavební úpravy
vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského, II. etapa“

Podpis SoD - předpoklad
Vyřízení zvláštního užívání komuniace a pozemků
Objednání zakázkového materiálu


