DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			       
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	           
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


ZISTAV s.r.o.
se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 			26316803                    		
DIČ: 			CZ26316803
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Bc. Lukášem Havlem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 02298/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.


B) Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1. – 9., které tvoří přílohu č. 1 až 9 tohoto dodatku č. 1.


C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 9. ze kterých vyplývá:


	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	01.
	Úprava pozic dveří mezi m.č. 3.03 a 3.05; m.č. 3.03 a 3.04
	14 247,75 Kč
	---
	0,17
	14 247,75 Kč

	02.
	Nadvýšení podlady v m.č. -1.18 nad úroveň podlahy v m.č. -1.08
	7 665,06 Kč
	---
	0,09
	7 665,06 Kč

	03.
	Provedení odvětrávacího potrubí kanalizace v 3. NP
	---
	18 885,25 Kč
	0,22
	-18 885,25 Kč

	04.
	Napojení stoupacího potrubí kanalizace K4 a K5 na nové rozvody
	4 128,80 Kč
	---
	0,05
	4 128,80 Kč

	05.
	Stávající zateplení stropu
	12 585,37 Kč
	---
	0,15
	12 585,37 Kč

	06.
	Příčka mezi m.č.2.20 a 2.13
	25 147,59 Kč
	---
	0,29
	25 147,59 Kč

	07.
	Oprava podlahy v m.č. -1.17
	18 250,21 Kč
	---
	0,21
	18 250,21 Kč

	08.
	Příčky v m.č. -1.19
	9 781,79 Kč
	---
	0,11
	9 781,79 Kč

	09.
	Kolize potrubí vytápění s nově navrženými konstrukcemi schodiště
	43 031,25 Kč
	---
	0,50
	43 031,25 Kč

	Celkem
	134 837,82 Kč
	18 885,25 Kč
	1,79
	115 952,57 Kč



Rekapitulace
	 
	Rekapitulace
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	 
	Celkem (bez DPH)
	134 837,82 Kč
	18 885,25 Kč

	
	Rozdíl (bez DPH)
	115 952,57 Kč

	
	Rozdíl (s DPH)
	140 302,60 Kč

	
	
	
	

	 
	 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo  
	 
	8 556 348,59 Kč
	10 353 181,79 Kč

	Dodatek č. 1
	 
	115 952,57 Kč
	140 302,60 Kč

	Smlouva o dílo včetně 
Dodatku č. 1
	 
	8 672 301,16 Kč
	10 493 484,40 Kč






Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 134.837,82 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 18.885,25 Kč bez DPH.




D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH  8.672.301,16 Kč
(slovy: osm milionů šest set sedmdesát dva tisíc tři sta jednu korunu českých šestnáct haléřů)

DPH 1.821.183,24 Kč
(slovy: jeden milión osm set dvacet jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých dvacet čtyři haléřů)

Cena včetně DPH 10.493.484,40 Kč
(slovy: deset milionů čtyři sta devadesát tři tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 111/02/21 ze dne 8.2.2021.

I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 01 Úprava pozice dveří mezi m.č. 3.03 a 3.05; m.č. 3.03 a 3.04 
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 02 Nadvýšení podlahy v m.č. -1.18 nad úroveň podlahy v m.č. -1.08
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 03 Provedení odvětrávacího potrubí kanalizace v 3.NP
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 04 Napojení stoupacího potrubí kanalizace K4 a K5 na nové rozvody
Příloha č. 5: 	Změnový list č. 05 Stávající zateplení stropu v 1.PP
Příloha č. 6: 	Změnový list č. 06 Příčka mezi m.č. 2.20 a 2.13
Příloha č. 7:	Změnový list č. 07 Oprava podlahy v m.č. 1.17
Příloha č. 8:	Změnový list č. 08 Příčky v m.č. -1.19
Příloha č. 9:	Změnový list č. 09 Kolize potrubí vytápění s nově navrženými konstrukcemi schodiště v m.č. 1.13


V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..


       

___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
            Bc. Lukáš Havel					         Mgr. Dalibor Blažek  
         	   prokurista				   	člen Rady Karlovarského kraje                  
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