

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
Ze dne 16.9.2020
uzavřené mezi smluvními stranami


Objednatel:			Domov pro seniory Háje
	 Se sídlem:		K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4
	 zastoupená:		,  ředitelkou
	IČ:			70875111
	DIČ:			není plátce DPH
	bankovní spojení:	 
	číslo účtu:		
	telefon:		             
	fax:			
	
                                                             a

Zhotovitel:			HANSA 2 s.r.o.
se sídlem:                     Pod čertovou skalou 848, 180 00 Praha 8 			
zastoupená: 	jednatelem společnosti
	IČ:			25069702
DIČ:			CZ25096702
	bankovní spojení:	
	číslo účtu:		
	telefon:		           
	fax:			
[bookmark: _GoBack]	e-mail:			

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 16.9.2020, evidenční číslo objednatele SOD 2020/010  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Stavební opravy prostor pro výdejnu léků na oddělení B1“ se vyskytly méněpráce. 
Tyto méněpráce vznikly na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace prací. Na základě doporučení statika nebude provedený průraz nosné zdi do dalších místnosti a práce v další místnosti nebudou prováděny. Z tohoto důvodu se sníží celkový rozsah díla a dojde ke snížení výměry opravovaných prostor.

Smluvní strany také konstatují, že vzhledem k potřebě dodržení karanténních opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byl na základě požadavku objednatele posunutý termín zahájení prací. Následně byly vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 přerušeny práce na dobu neurčitou. Práce budou zahájeny do 7 dnů od výzvy objednatele k pokračování prací. 

Článek I. Předmět dodatku

Smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:	
	
1.1. Článek I.2 Předmět plnění se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

I.2.a.	Předmět plnění smlouvy se snižuje o neprovedené stavební práce - méněpráce. Zároveň se v souvislosti s neprovedenými pracemi v průběhu stavby vyskytly neočekávané vícepráce. Méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, kde je uvedena specifikace dodatečných prací a méněprací s výkazy výměr.  






1.2. Odstavec III.1. Článku III. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:


4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena díle dle SoD + cena dodatečných prací – cena méněprací



      						 161.198,47 Kč bez DPH
                                                                 (278.296,23 Kč cena díla dle SoD 
                                                                  +  2.327,80 Kč cena dodatečných prací
                                                                 -119.425,56  Kč cena méněprací) 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
                                                                          33.851,68 Kč 

	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem             
                                                                         195.050,15 Kč 
 
1.3.		Článek IV.1 Doba plnění se mění na následující znění:
 	
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Vzhledem ke karanténním opatření v souvislosti se zamezením šíření onemocnění COVID-19, aktuální epidemiologické situaci v objektu budovy B a omezením možnosti provádění díla pouze v pracovních dnech se stanovuje dohodou obou smluvních stran zahájení provádění plnění díla do 7 kalendářních dní od výzvy objednatele k zahájení díla a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků do 21 kalendářních dnů od zahájení díla.		


Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.      Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 22.1.2021                                                                              V Praze dne 22.1.2021






	__________________________                                        	__________________________
	za Objednatele	                                                                                  za Zhotovitele	                                                           
	ředitelka DS Háje                                                                           	jednatel Hansa 2 s.r.o.		 





