Tisk

Vymazat
o V' é
Objednavka
Objednavatel
Méstska poliklinika Praha
Spalend 78/12
11000 Praha 1 Dodavatel: .,
1C: 00128601 ‘ V|adlmll’ Karban'MTL
DIC: €Z00128601 Neustupného 1837
. hradv: ofevod 155 00 Praha 5
orma uhrady: pfevodem AL
Bankovni spojeni: 35-9656360237/0100 IC: 12601403
T2 Cena za MJ
lt?ra Text objednavky mJ Mnoistvi DPH z Celkem s DPH
&islo bez DPH
1 Stavebni Upravy v mistnosti RTG, demontéaz pavodni vrstvy PVC kostky, kpl. 1 21 84.458,60 102.194,91
Uprava kabelovych Zlabu (rozSifeni dle pfilozeného planku), D+M podlah.
krabic, D+M PVC elektrostatik (PVC role) v€. stérkovani, svarfeni, oliStovani.
Objednavkova cena obsahuje veskeré naklady: odvoz a likvidace stavebniho
odpadu, dopravné, uklid apod.
Misto pInéni: Méstska poliklinika Praha, 1. patro, RTG, Spélena 12, Praha 1.
Termin plnéni: 9. tyden 2021
stavebni prace - pfenesena pusobnost
Celkem polozek: 1 Celkem s DPH 102.194,91 K&
Maximalni cena: DPH 21% 17.736,31 K&
DPH 15% 0,00 K&
DPH 10% 0,00 K&
Celkem bez DPH 84.458,60 K&
Vyhotovil Schvalil Kontroloval
Datum 19.2.2021
Jméno MUDr.Dolezil, Ph.D, MBA

Provedena piedbézna fidici kontrola

Spravce rozpoctu
pred vznikem zavazku P p

Podpis



dominik.krampera
Čára
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