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Číslo smlouvy objednatele: JS/0062/2020/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: P20-03-1

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

O b j e d n a t e l :
zastoupený:
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
osoba oprávněná k jedná
ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : Designtec s.r.o.
se sídlem: Náklo 66, 783 32 Náklo
zastoupen: Ing. Radkem Šiškou, jednatel společnosti
IČO: 285 72 327
DIČ:
tel.:
e-mail:
bank.spojení:
číslo účtu:
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
43802 dne 16. ledna 2009

Osoba oprávněná k jednání:
ve věcech technických: Ing. Radek Šiška

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování:

A. projektová dokumentace – technická pomoc v podrobnostech pro provádění stavby – údržbové
práce (dále též část A)

B. projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby -
rekonstrukce (dále též část B)

C. položkový rozpočet, výkaz výměr a inženýrská činnost – rekonstrukce (dále též část C)

vše pro stavbu „Lávka pro pěší u Přístavu“ (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V
průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány a správci sítí došlo k průtahům z důvodu
epidemiologické situace. V dokladové části je potřebné ještě stanovisko Povodí Moravy a
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Koordinované stanovisko. Bez stanoviska Povodí Moravy je obtížné dopracovat položkový rozpočet
stavby.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.,
na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo takto:

Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zahájení díla (obou částí): do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení a předání díla:

Část A. : do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Část B. : do sedmi měsíců od účinnosti smlouvy

Část C. : do patnácti měsíců od účinnosti smlouvy

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0062/2020/OKS ze dne 24. 3. 2020 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů
uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské
Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a
dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná
část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (§ 41).

4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru
komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze
dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně
souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 17. 2. 2021 V Brně dne 9. 2. 2021

…………………………………………….. ………………………………………….

Ing. Radek Šiška

vedoucí odboru komunálních služeb jednatel společnosti

- objednatel- - zhotovitel-


