
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 95 511,37 Kč

21%DPH 20 057,39 Kč

celkem 115 568,76 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 95 511,37 Kč

21%DPH 20 057,39 Kč

celkem 115 568,76 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: ne vliv do harmonogramu výstavby: ano

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 27.01.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 03.02.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 03.02.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 03.02.2021

Změnový list č. 12 - Doplnění zemních prací pro vybudování kopečku na 

zahradě

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

12Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem před zahájením realizace prací. 

SO2

Jedná se opravu chyby ve výkazu výměr v oddíle zemní práce SO2. Tyto zemní práce jsou přesně popsány v projektové dokumentaci, zatímco ve výkazu výměr 

chybí.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu PD a VV.

souhlasím

souhlasím

Schváleno radou města 25.01.2021 usnesením číslo 210125/RM/19.



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 92 611,37

1 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost do 20 m

m3 401,850 27,76 11 155,36

2 171151103

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 401,850 94,40 37 934,64

Výpočet objemu je součet dvou komolých kuželů. V = V1 

+ V2. V1 = 1/3 * 3,14*2,5* (9,63
2
 + 9,63 * 4,05 + 4,05

2
) = 

387,83 m
3
 V2 =  1/3 * 3,14 * 0,5* (4,05

2
 + 4,05 * 1,78 + 

1,78
2
) = 14,02 m

3 
.V1 + V2 = 387,83 + 14,02 = 401,85 m

3 

3 181111132

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 

do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 351,830 68,40 24 065,17

Plášť kopečku počítán jako povrch komolého kužele Spl1 

plus povrch komolého kužele Spl2 plus povrch horní 

podstavy komolého kužele S2: Spl1 =  3,14*(9,63 + 

4,05)*6 = 257,73 m2. Spl2 = 3,14*(4,05 + 1,78)*2,32= 

42,57m2. S2 = 3,14*4,05
2
 = 51,53 m2. 

257,73+42,57+51,53 = 351,83 m
2

4 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu 

přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 351,830 55,30 19 456,20

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 900,00

5 012002000 Geodetické práce spojené s vytýčením kopečku kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

Nájezd geodeta, vytýčení 1 výškového bodu a 4 bodů

Celkem 95 511,37

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO2 - Vedlejší stavební objekty
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S:

O:

R: 01

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy
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