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DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“

Číslo Objednatele 224/00065293/2019/4/2021
Číslo Zhotovitele 3019028



Stránka 2 z 5

TENTO DODATEK Č. 4 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 19. 9. 2019,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Sídlo: Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
Zastoupený: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou příspěvkové

organizace
IČ:  000 65 293
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-2181470237/0100

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

POHL cz, a.s.
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4934
jednající Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 117569233/0300

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.
o.“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů.
Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnových listech č. 25, 26, 27, 28, 29 a opraveného změnového listu č. 13, které tvoří
přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým
zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea
Českého krasu, p.o.“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou Ing.
Arch. Jan Čepelák, Zlešická 1846, 148 00, Praha 4, IČ: 18949916, v rozsahu specifikovaném
v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na část č. 1 s názvem
„Rekonstrukce depozitáře“ - na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnových listů
číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, opravených Změnových listů č. 3 a 13. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné
výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt depozitáře muzea na ul. S. K. Neumanna 1141,
266 01, Beroun, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a
požadovaného soupisu prací.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnových listech č. 25, 26, 27, 28 a 29, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění
čl. III., bod 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 42.829.918,37 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše
přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8.994.282,86 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 51.824.201,23 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových
listů číslo 1, 2 a opraveného Změnového listu číslo 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a
Změnových listů č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 a Změnových
listů č. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a opraveného Změnového listu č. 13,
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které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3 a Změnových listů č. 25, 26, 27, 28 a 29, které tvoří
přílohu č. 1 k Dodatku č. 4.  Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či
rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu
výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za
její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 38.851.909,81 Kč bez DPH, tedy 47.010.810,87 Kč
s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 668.736,61 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle
Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 39.520.646,42 Kč bez DPH, tedy 47.819.982,17 Kč s DPH.
Dodatkem č. 2 byla cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 navýšena o 1.657.279,49 Kč
bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 41.177.925,91 bez DPH, tedy
49.825.290,35 Kč s DPH. Dodatkem č. 3 byla cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2
navýšena o 1.689.812,17 Kč bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 činila
42.867.738,08 bez DPH, tedy 51.869.963,08 Kč s DPH.

Tímto Dodatkem č. 4 je cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 snížena o
-37.819,71 Kč bez DPH, -45.761,85 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatků
č. 1, 2, 3, a 4 činí 42.829.918,37 Kč bez DPH, tedy 51.824.201,23 Kč s DPH.

Ve Změnovém listu č. 13 v rámci dodatku č. 3 byla dodatečně zjištěna početní chyba v rozsahu
29.399,07 Kč. Tímto Dodatkem č. 4 se napravuje v mezidobí zjištěná chyba ve Změnovém listu
č. 13.

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH
Smlouva o dílo 38.851.909,81 Kč 8.158.901,06 Kč 47.010.810,87 Kč
Dodatek č. 1 668.736,61 Kč
Dodatek č. 2 1.657.279,49 Kč
Dodatek č. 3 1.689.812,17 Kč
Dodatek č. 4 -37.819,71 Kč -7.942,14 Kč -45.761,85 Kč
Celková nová cena díla 42.829.918,37 Kč 8.994.282,86 Kč 51.824.201,23 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 v součinnosti s odst. 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
originál.



Stránka 5 z 5

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem zveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 030-08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021.

Přílohy:
1) Změnový list č. 25, 26, 27, 28 a 29 a opravený Změnový list č. 13.

V …… dne 19.2.2021

Zhotovitel
POHL cz, a.s.

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva

V …..dne 19.2.2021

Objednatel
Muzeum Českého krasu, příspěvková
organizace

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka příspěvkové organizace



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 227 630,59 množství cena 1 227 360,69 množství cena -987,98
Díl: 784 Malby 48 299,98 -957,44

394 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 4 412,66700 11,00 48 539,34 4 390,90700 11,00 48 299,98 -21,76000 11,00 -239,36

395 784195312R00 Malba tekutá , bílá, 2 x na SDK m2 427,21000 33,00 14 097,93 405,45000 33,00 13 379,85 -21,76000 33,00 -718,08

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 208,17 486 208,17 1,00000 -12,83 -12,83
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 692 852,54 692 852,54 1,00000 -17,71 -17,71

Vícepráce bez DPH 0,00
Méněpráce bez DPH -987,98
Rozdíly a odpočty ZL 14 bez DPH -987,98

Datum

21.01.2021

Datum

Realstav MB s.r.o.                Václav Sedláček 22.01.2021

Datum

21.01.2021

Datum

01.02.2021

TDS Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.                                          ředitelka
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Změnový list č.25- Odpočet výmalby heraklitových stropů

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

-30,54

ZL.25

48 539,34

1 179 091,25 1 179 060,71

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Objednatel Podpis

Ing. Pavel Posselt
POHL cz, a.s.

Schválil:

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 103 186,05 množství cena 110 914,29 množství cena -0,30
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 641,99 -10 025,82
119 632413120R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm m2 54,03000 327,00 17 667,81 23,37 327,00 7 641,99 -30,66 327,00 -10 025,82

Díl: 783 Nátěry
389 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 34,85000 334,00 11 639,90 4,19000 334,00 1 399,46 -30,66000 334,00 -10 240,44

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
376 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. úpravy podkladu a spárování m2 80,32000 669,00 53 734,08 110,98000 669,00 74 245,62 30,66000 430,03 13 184,72
378 59764203 Dodávka dlažeb - viz soupis standardů dodávek TZ m2 88,35200 228,00 20 144,26 121,17200 228,00 27 627,22 32,82000 215,76 7 081,24

Vícepráce bez DPH 20 265,96 Poznámka: v dílech 376 a 378 byla zhotovitelem poskytnuta sleva v jednotkové ceně
Méněpráce bez DPH -20 266,26
Rozdíly a odpočty ZL 26 bez DPH -0,30

Datum Datum

21.01.2021 21.01.2021

Datum Datum

22.01.2021 01.02.2021

RNDr. Karin
Kriegerbecková, Ph.D.

ředitelka Muzeum Českého
krasu, příspěvková

organizace

Objednatel Podpis

Realstav MB, s.r.o.    Václav Sedláček

Schválil:

TDS Podpis

Změnový list č.26- Změna nášlapné vrstvy podlahy
ZL. 26

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

17 667,81

Zhotovitel/dodavetel:

Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Firma

Ing. Pavel Posselt                                                                     POHL
CZ a.s.

Projektant - autorský dozor

11 639,90 1 399,46

Administrováno dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

-10 240,44

73 878,34 101 872,84 20 265,96

Podpis

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 310 581,25 množství cena 1 176 404,33 množství cena -134 176,92
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

53 767 01a Výroba a instalace reklam na čp. 1303, světelná reklama 100x100 cm kus 2,00000 64 284,00 128 568,00 0,00000 64 284,00 0,00 -2,00000 64 284,00 -128 568,00
55 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00000 2 922,00 2 922,00 0,50000 2 922,00 1 461,00 -0,50000 2 922,00 -1 461,00

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 484 478,62 484 478,62 -1,00000 1 742,38 -1 742,38
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 690 464,71 690 464,71 -1,00000 2 405,54 -2 405,54

Vícepráce bez DPH -134 176,92
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 27 bez DPH -134 176,92

Datum Datum

04.02.2021 05.02.2021

Datum Datum

03.02.2021 05.02.2021

RNDr. Karin
Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka Muzeum
Českého krasu,

příspěvková organizace

Objednatel Podpis

Realstav MB, s.r.o.    Václav Sedláček

Schválil:
TDS Podpis

Změnový list č.27- Revize počtu reklam na stávající restauraci
ZL. 27

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

-4 147,921 179 091,25 1 174 943,33

Zhotovitel/dodavetel:
PodpisFirma

-130 029,00

Ing. Arch. Jan Čepelák

Podpis

Ing. Pavel Posselt                                       POHL CZ a.s.

Projektant - autorský dozor

131 490,00 1 461,00

Administrováno dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 245 797,13 množství cena 1 273 868,84 množství cena 28 071,75
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
370 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry m 19,08000 2 761,00 52 679,88 28,88000 2 761,00 79 737,68 9,80000 2 761,00 27 057,80
375 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00000 14 026,00 14 026,00 1,01042 14 026,00 14 172,11 0,01042 14 026,00 146,15

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 585,53 486 585,53 1,00000 364,53 364,53
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 693 373,52 693 373,52 1,00000 503,27 503,27

Vícepráce bez DPH 28 071,75
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 28 bez DPH 28 071,75

Datum Datum

04.02.2021 05.02.2021

Datum Datum

03.02.2021 05.02.2021

27 203,95

Ing. Arch Jan Čepelák

Podpis

Ing. Pavel Posselt
POHL CZ a.s.

Projektant - autorský dozor

66 705,88 93 909,79

Administrováno dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Schválil:
TDS Podpis

Změnový list č.28 - Doplnění zámečnických prvků na únikovém schodišti dle normy
ZL. 28

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

867,801 179 091,25 1 179 959,05

Zhotovitel/dodavetel:
PodpisFirma

RNDr. Karin
Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka Muzeum
Českého krasu

Objednatel Podpis

Realstav MB., s.r.o.Václav Sedláček

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 179 091,25 množství cena 1 218 965,92 množství cena 39 874,67
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Ochranná síť proti holubům kpl 1,00000 0,00 0,00 1,00000 38 642,00 38 642,00 1,00000 38 642,00 38 642,00
Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 738,80 486 738,80 1,00000 517,80 517,80
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 693 585,12 693 585,12 1,00000 714,87 714,87

Vícepráce bez DPH 39 874,67
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 29 bez DPH 39 874,67

Datum Datum

04.02.2021 05.02.2021

Datum Datum

03.02.2021 05.02.2021

38 642,00

Ing. Arch. Jan Čepelák

Podpis

Ing. Pavel Posselt
POHL CZ a.s.

Projektant - autorský dozor

0,00 38 642,00

Administrováno dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Schválil:
TDS Podpis

Změnový list č.29 - Ochraná síť proti holubům- ochrana tepelných čerpadel
ZL. 29

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

1 232,671 179 091,25 1 180 323,92

Zhotovitel/dodavetel:
PodpisFirma

RNDr. Karin
Kriegerbecková, Ph.D.

ředitelka Muzeum Českého
krasu, příspěvková

organizace

Objednatel Podpis

Realstav MB, s.r.o.    Václav Sedláček

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 2 053 307,16 množství cena 2 150 788,91 množství cena 196 477,05
Díl: 762 Konstrukce tesařské
252 762 00 Provedení sanace krovu - viz příloha Kč 1,00000 268 824,00 268 824,00 1,00000 376 353,60 376 353,60 1,00000 107 529,60 107 529,60
260 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 55,65000 327,00 18 197,55 109,65000 94,00 10 307,10 54,00000 327,00 17 658,00
264 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod m 55,65000 643,00 35 782,95 109,65000 234,00 25 658,10 54,00000 643,00 34 722,00

Odstranění a likvidace holubího trusu kpl 0,00000 0,00 0,00 1,00000 235,00 235,00 1,00000 28 600,00 28 600,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 553 305,01 1 893,60
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 051,91067 526 553 305,01 3,60000 526 1 893,60

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 772,40 488 772,40 1,00000 2 551,40 2 551,40
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 696 392,70 696 392,70 1,00000 3 522,45 3 522,45

Vícepráce bez DPH 196 477,05 Pozn.: navýšení oproti chybnému ZL je
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL č. 13 bez DPH 196 477,05

Datum

04.02.2021

Datum

03.02.2021

Datum

05.02.2021

Datum

05.02.2021

                   29 399,07 Kč

551 411,41

6 073,85

ZL.13

188 509,60322 804,50 412 318,80

1 179 091,25 1 185 165,10

Opravený Změnový list č.13- Sanace krovu

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Ing. Pavel Posselt
POHL cz, a.s.

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.    ředitelka Muzeum Českého krasu,
příspěvková organizace

Realstav MB, s.r.o.   Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák
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