
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Čepí 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

a pro Rozpis ocenění změn položek.

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1

II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu instalací 

mostního provizoria

201 - Mostní provizorium
201/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 101 857,74 101 857,74

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4

ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1 0,00 101 857,74 101 857,74

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady dle přehledu dokladů 3 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

17.2.2017

Zástupce Objednatele: 17.2.2017Ing. Jiří Čapek

Supervize xxx

Technický dozor investora Ing. Jiří Čapek

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák 21.2.2017

Ladislav ŠebekZhotovitel 14.2.2017

Ing. Tomáš Červencl 14.2.2017

Projektant (autorský dozor)

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Ing. David Křemeček

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. 2/00066001/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.01.2017 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., 533 32 Čepí 104

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

TDI

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1

II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu instalací mostního 

provizoria

201 - Mostní provizorium
201/1

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

101 857,74

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

101 857,74

SO 201

Při místním šetření místa navrhovaného osazení mostního provizoria MP 8N nad stávajícím mostem ev. č. 245-009a na silnici II/245 v obci Vykáň, bylo 

na základě požadavku provozovatele autobusové dopravy a na základě zkušeností zhotovitele s realizací obdobného mostního provizoria rozhodnuto o 

prodloužení obou navržených nájezdových klínů na délku 6 m při zmenšení jejich sklonu do max. 8 % pro zlepšení nájezdových poměrů především 

autobusů a nákladních automobilů. Toto prodloužení přispěje i k bezpečnějšímu převedení dopravy po instalovaném mostním provizoriu.

Toto opatření si vyžádalo navýšení kubatury betonu a výztuže tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 

Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.

Cena navrhovaných Změn 

kladných

101 857,74

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

0,00



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu instalací mostního provizoria

201 - Mostní provizorium

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 093 989,11

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 

předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 1 093 989,11 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných na 

SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 101 857,74 101 857,74 9,31%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 195 846,85 101 857,74 9,31%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  souhlasím Ing. Tomáš Červencl

Projektant (autorský dozor):  souhlasím Ing. David Křemeček

Stavební dozor:  souhlasím Ing. Jiří Čapek

Zástupce Objednatele:  souhlasím Ing. Jiří Čapek

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:  souhlasím Miroslav Dostál jr.

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina a kamenivo, kameny
T 22,915 25,875 2,960 70,00   1 604,05 0 207,20   1 811,25 207,20 12,92

1 014131
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

obrusná a podkladní vrstva nájezdových ramp
M3 3,953 4,830 0,877 620,00   2 450,86 0 543,74   2 994,60 543,74 22,19

3 027411

PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ

provizorní přemostění jednosměrné na rozpětí 8,0m bez lávky pro chodce, s 

ložisky včetně montážní dokumentace, dopravy a montáže a nutných 

manipulací a montážní prostředků na stavbě

M2 35,700 35,700 0,000 9 800,00   349 860,00 0 0   349 860,00 0,00 0,00

4 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

periodické prohlídky provizorního přemostěnípředpoklad 1 x měsíc
KČ 12,000 12,000 0,000 4 000,00   48 000,00 0 0   48 000,00 0,00 0,00

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1,000 0,000 12 000,00   12 000,00 0 0   12 000,00 0,00 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   413 914,91    0,00    750,94   414 665,85    750,94

1 Zemní práce

7 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

M3 5,716 6,900 1,184 478,00   2 732,25 0 565,95   3 298,20 565,95 20,71

6 113338

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

výkop pro "zápich", vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

M3 3,450 3,450 0,000 350,00   1 207,50 0 0   1 207,50 0,00 0,00

8 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Frézování vozovky v oblasti nájezdových ramp pro plynulejší přechod, v 

odhadované tl. 70 mm

M3 3,953 4,830 0,877 1 200,00   4 743,60 0 1 052,40   5 796,00 1 052,40 22,19

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 56,470 69,000 12,530 10,00    564,70 0 125,30    690,00 125,30 22,19

1 Zemní práce   9 248,05    0,00   1 743,65   10 991,70   1 743,65

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč
Kód položky

Poř. 

č. 

pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně
m.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu instalací mostního 

provizoria
Číslo a název SO/PS: 201 - Mostní provizorium

Číslo a název rozpočtu: 201 - Mostní provizorium Skupina Změn: 3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1



Příloha č. 4

2 Základy

19 261313
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM

vrty pro trny
M 15,000 15,000 0,000 800,00   12 000,00 0 0   12 000,00 0,00 0,00

21 272365

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

trny

kotvení

T 0,041 0,041 0,000 25 000,00   1 025,00 0 0   1 025,00 0,00 0,00

20 285392

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM 

DO VRTŮ

trny

KUS 75,000 75,000 0,000 390,00   29 250,00 0 0   29 250,00 0,00 0,00

2 Základy   42 275,00    0,00    0,00   42 275,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce

12 421326

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

nájezdové rampy C35/45 - XF4, XD3, XC4vč. přísady pro rychlý nárust 

pevnosti - 24 hod / 75%

M3 22,385 26,400 4,015 19 480,00   436 059,80 0 78 212,20   514 272,00 78 212,20 17,94

18 421326

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

podkladní vrstva pod MP (možno nahradit dílci ze ŽB) C35/45 - XF4, XD3, 

XC4vč. přísady pro rychlý nárust pevnosti - 24 hod / 75%

M3 1,129 1,129 0,000 19 480,00   21 992,92 0 0   21 992,92 0,00 0,00

13 421368 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 4,703 5,506 0,803 25 410,00   119 503,23 0 20 399,15   139 902,38 20 399,15 17,07

4 Vodorovné konstrukce   577 555,95    0,00   98 611,35   676 167,30   98 611,35

7 Přidružená stavební výroba

14 711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

separační vrstva podklad x beton
M2 56,470 69,000 12,530 60,00   3 388,20 0 751,80   4 140,00 751,80 22,19

23 783161

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM 

METALIZACÍ

L profily

M2 3,000 3,000 0,000 980,00   2 940,00 0 0   2 940,00 0,00 0,00

7 Přidružená stavební výroba   6 328,20    0,00    751,80   7 080,00    751,80

9 Ostatní konstrukce a práce

15 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

A6a - 2 ks

B20a - 2 ks

B20b - 2 ks

P7 - 1 ks

P8 - 1 ks

KUS 8,000 8,000 0,000 1 940,00   15 520,00 0 0   15 520,00 0,00 0,00



Příloha č. 4

16 914951

SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A 

MONTA

6a - 2 ks

B20a - 2 ks

B20b - 2 ks

P7 - 1 ks

P8 - 1 ks

KUS 8,000 8,000 0,000 1 440,00   11 520,00 0 0   11 520,00 0,00 0,00

17 916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 8,000 8,000 0,000 1 540,00   12 320,00 0 0   12 320,00 0,00 0,00

22 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

L profil
KG 91,500 91,500 0,000 58,00   5 307,00 0 0   5 307,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce   44 667,00    0,00    0,00   44 667,00    0,00

C e l k e m bez DPH  1 093 989,11    0,00   101 857,74  1 195 846,85   101 857,74 9,31%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu instalací mostního provizoria

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  1 399 716,11 6=32+36 101 857,74 9=(32A/1)*100 7,28% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 501 573,85 7=(6/1)*100 7,28% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 107,28% 8=1*0,3 419 914,83 10A=32A+36A 101 857,74 14=142688000-37 142 668 000,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 699 858,06

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), 

písm. b)
0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

Název stavby: II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu instalací mostního provizoria    0,00   101 857,74   101 857,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   101 857,74 7,28% 101 857,74   101 857,74    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 1 201 - Mostní provizorium / Změna nájezdových klínů    0,00   101 857,74   101 857,74    0,00    0,00    0,00   101 857,74 7,28% 101 857,74 101 857,74 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 2 - - 3 -

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

Soupis prací - pasport 1

Zápis z místního šetření 1

Žádost o změnu rozsahu díla 1

počet listů celkem 3

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

 II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu 

instalací mostního provizoria

201 - Mostní provizorium

201/1



Příloha č. 7.1

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) SO/PS: 

 II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a - řešení havarijního stavu 

instalací mostního provizoria

Název změny: Kategorie *
)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Zhotovitel, Šebek

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Zdůvodnění změny/úpravy: 

101 857,74 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů žádné

Poznámky:

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

VÍCEPRÁCE VE ZMĚNĚ
Počet příloh: 1/1

SO 201 - Mostní provizorium

Změna zásypového materiálu.

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Při místním šetření místa navrhovaného osazení mostního provizoria MP 8N nad stávajícím mostem ev. č. 245-

009a na silnici II/245 v obci Vykáň, bylo na základě požadavku provozovatele autobusové dopravy a na základě 

zkušeností zhotovitele s realizací obdobného mostního provizoria rozhodnuto o prodloužení obou navržených 

nájezdových klínů na délku 6 m při zmenšení jejich sklonu do max.  8 % pro zlepšení nájezdových poměrů 

především autobusů a nákladních automobilů. Toto prodloužení přispěje i k bezpečnějšímu převedení dopravy po 

instalovaném mostním provizoriu.

Toto opatření si vyžádalo navýšení kubatury betonu a výztuže tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným 

výměrám.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením.

Změna rozsahu díla, dle aktuálního stavu na stavbě. Vše bylo zdokumentováno a je upřesněno v dokumentaci 

skutečného provedení stavby.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 

SO 201:

1- 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

2 - 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

7 - 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

8 - 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

9 - 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

12 - 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

13 - 421368 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ

14 - 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:






