
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká“

číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0539/DDIL

 

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9, „

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSC 18049

IC: 00063894

DIČ: CZ00063894 re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

EDlKT a.s.

se sídlem : Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 904

bankovní s o'ení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen "zhotovitel" )

  

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne

14.11.2019 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba komunitního cen-

tra Jablonecká“. V průběhu realizace stavby se vyskytla nutnost drobnějších nepředvídatelných

víceprací a méněprací, které ve svém souhrnu na základě změnových listů snižují celkovou

cenu zakázky, přičemž tato cena se mění o méně než 1 procento hodnoty zakázky a nejedná se

o změnu podstatnou ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v rozsahu uvedeném ve

Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.



     

L

PŘEDMĚT DODATKU

]. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla, a to tak, že čl. 5, bod 5.1 SOD

se mění takto:

 

Cena dle SoD bez DPH 31 670 303,21 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH - 282 583,54 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH - 3 702,01 Kč

Cena celkem bez DPH 31 384 01 7. 66 Kč

DPHZ] % 6 590 643,71 Kč

Celková cena díla vč. DPH 3 7 974 661,37 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetnějednotkových cenje uvedena ve Změnových listech, které

tvořípřílohu tohoto Dodatku.

2. Veškerá ujednání dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná, V platnosti a účinnosti.

u

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účin-

nosti zveřejněním v registru smluv.

2. Tento dodatekje vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení

a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek je možno měnit pouze písemnou dohodou obou

smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je

uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují

své podpisy.

rn

PŘÍLOHY

Změnové listy stavby

V Praze dne V Praze dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N_71 99

Stavba: Dodatek č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21 „00%

snížená 15.00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:

Datum:

Základ daně

529 648,91

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.1.2021

-3 702,01

0,00

-3 702,01

Výše daně

111 226,27

0,00

1 07 524,26

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód:

Stavba:

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód

N_71 99

Dodatek č. 2

Popis

1) Náklady z rozpočtů

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

ZL. č.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Vícepráce - schodiště (opískování, reprofilace

betonové části, madlo schodiště)

Vícepráce - stání kontejner

Méněpráce - Akustická a protiotřesová opatření

Připočet SDK KCE (Rigiton - akustická a

protipožární opatření)

Méněpráce - elektroinstalace - odpočet

neprovedených prací

Úpravy osvětlení

Méněpráce - 3. 03 sklad (odpočet okenice, žebřík)

Vícepráce - 3. 03 sklad (přípočet okna, parapety)

Vícepráce - Plot (strana ke školce)

Vícepráce - Drenáž objektu

Méněpráce - Obložení stěn, tvarovka betonová

štípaná (pol. 376, 377, 378, 384)

Méněpráce - zrušení konvektorů (Vytápění)

Vícepráce - Podlahové vytápění místnost 2.01

Vícepráce - Oprava fasády tiskárny

Vícepráce - Pilíř HUP

Vícepráce - Živičné vrstvy

Vícepráce - Hasicí přístroje

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.01.2021

Cena bez DPH [CZK]

-3 702,01

71 581,43

12 500,00

-856 125,00

709 241,01

-74 600,00

114 060,00

-103 013,00

39 021,07

9 499,31

1 1 1 557,56

—64 548,94

-131 382,00

82 543,54

15 047,12

26 400,31

26 822,58

7 693,00

0,00

-3 702,01

Cena s DPH [CZK]

-4 479,43

86 613,53

15 125,00

-1 035 911,25

858 181,62

-87 536,00

236 500,50

-1 19 689,73

47 215,49

1 1 494,17

134 984,65

—72 274,42

-158 972,22

99 877,68

18 207,02

31 944,38

32 455,32

9 308,53

0,00

-4 479,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 36 - Vicepráce schodiště (opískování, reprofilace betonové části,

madlo schodiště)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

71 581,43

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 4

22.01.2021

71 581 ,43

0,00

71 581,43

Sazba daně Výše daně

21,00% 15 032,10

15,00% 0,00

86 613,53

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 36 - Vícepráce schodiště (opískování, reprofilace betonové části.

madlo schodiště)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodévky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, boura'ni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 — Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 22.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

71 581,43

49 167,52

46 1 17,50

2 905,96

144,06

22 413,91

22 001.66

412,25

0,00

71 581,43



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Misto:

Dodatek č. 2

ZL. č. 36 - Vícepráce schodiště (opískování, reprofilace betonové části,

madlo schodiště)

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

10

PP

PP

PP

PP

PP

š
ž
ž
g

PP

PP

HSV

9

985131211

985311311

997

99700251 1

997002519

997013152

99701 3801

998

998017002

PSV

766

76621 1400

55343050R1

998766202

783

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným

křemičitým pískem

očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným

viz výkr. 1.NP—2.NP_NÁVRH, ŘEZY1-1,2-2, 3-3, POHLEDY

"plocha odměřena z výkr. DWG" 55,9

výměra viz, položka 123

Součet

Reprotilace rubu kleneb a podlah oementovýml

sanačnímí maltami tl 10 mm

Reprotilaoe betonu sanačními maltami na cementové bází ručně rubu

kleneb & podlah. tloušťky do 10 mm

Přesun sutě

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

naložení, se složením a hrubým urovnáním na

vzdálenost do 1 km

Vodorovná přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení, se

složením & hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení, se

složením & hrubým urovnánim Příplatek k ceně za každý další i

započatý 1 km přes 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrosleveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9

m

Poplatek za uložení stavebnlho odpadu na skládce

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) :

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 c1

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

nosnou konstrukcí vv'Škv přes 6 do 12 rn

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy sjakoukoliv nosnou konstmkcí výšky přes 6 do 12 rn

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

Montáž madel schodišt'ových dřevených dílčích z

jednoho kusu š do 15 cm

Montáž msdel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky

do 150 mm

18,6

Součet

mad/o schodišťové 60 x 40, dub

madlo a svodidlo ochranné, AI profil v 90mm, š 30mm, opláštění

antibak.vinyl, vč. samolep. pásek tl 1mm, BdeO, antibak spojky

18,6*1,2 'Přepočtené koeňcientem množství

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech Výškv přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou

(%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
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MJ

m2

m2

„
.

Množství

55.900

55,900

55,900

55,900

2.683

2,683

2,683

2,683

0,223

18.600

18.600

18,600

22,320

22,320

218,922

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

243,00

582,00

94.50

10,60

695,00

283,00

646,00

109,00

890,00

0,50

22.01.2021

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 581,43

49 167,52

46 117,50

13 583,70 CS URS 2020 01

32 533,80 CS ÚRS 2020 01

2 905,96

253,54 cs URS 2020 01

28,44 CS ÚRS 2020 01

1 864,69 CS ÚRS 2020 01

759.29 cs ÚRS 2020 01

144,06

144,06 CS ÚRS 2020 01

22 413,91

22 001,66

2 027,40 cs ÚRS 2020 01

19 864,80

109,46 cs URS 2020 01

412,25



PČ Typ Kód

11 K 783101403

PP

W

W

12 K 783158211

PP

Popis

Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před

provedením nátěru

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru

oprášení

18,6“(0,06+0,04)

Součet

Lakovací dvojnásobný nitrokombinační nátěr

truhlářských konstrukcí s mezibroušením

Lakovací nátěr tmhlářských konstmkci dvojnásobný s mezibroušením

nitmkombinační

MJ

m2

m2

Množství

1,860

1,860

1,860

1,860
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J.cena [CZK]

5,64

216,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10,49 CS ÚRS 2020 01

401,76 CS ÚRS 2020 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 37 - Vicepráce - stání kontejner

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně

12 500,00

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.01.2021

12 500.00

0,00

12 500,00

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 2 625,00

15,00% 0,00

15 125,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 37 - Vícepráce - stání kontejner

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 22.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 37 - Vícepráce - stání kontejner

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Popis MJ

Náklady soupisu celkem

1

DHSV

09

K STÁNÍ

ž
ž
ž
ž

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

STANI PRO ODPADOVE KONTEJNERY - pod

venkovním schodištěm bude upraveno stání pro

odpadové kontejnery (popelnice), prostor

3000x2000mm bude ohrazen betonovým obrubníkem v

betonovém loži a vysypaný štěrkem ve vrstvě 200mm a

násldně osazením betonové dlažby

STÁNÍ PRO ODPADOVE KONTEJNERY - pod venkovním schodištěm

bude upraveno stání pro odpadové kontejnery (popelnice), prostor

1000x1500mm bude ohrazen betonovým obmbnlkem v betonovém loži

a vysypaný štěrkem ve vrstvě 200mm a násldně osazením betonové

dlažby

Původní stání 1000 x 1500 (cena 10 000.- Kč)

Nové stání 3000 x 2000 (cena 10 000,- Kč)

1

Součet

soubor
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

1,000 12 500,00

1 .000

1 ,000

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

Cenová soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 38 - Méněpráce - Akustická a protiotřesová opatření

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

-856 125,00

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Sazba daně

21 ,00%

15,00%

22.01.2021

-856 125,00

0,00

-856 125,00

Výše daně

-179 786.25

0.00

-1 035 91 1,25

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 38 - Méněpráce - Akustická a protiotřesová opatření

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -856 125,00

PSV - Práce a dodávky PSV -856 125,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření -856 125,00

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -856 125,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 38 - Méněpráce - Akustická a protiotřesová opatření

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -856 125,00

D PSV Práce a dodávky PSV -856 125,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -856 125,00

Akustický molitan s protipožární úpravou z

polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou,

tl. 70 mm, lepený na stenu lepidlem určeným na lepení

akustických molitanu DODÁVKA A MONTÁŽ

Akustický molitan s protipožární úpravou z polyuretanové pěny s

PP otevřenou buněčnou strukturou, tl. 70 mm, lepený na stenu lepidlem

určeným na lepení akustických molitanu, DODÁVKA A MONTÁŽ

viz výkr. 1.NP__NÁVRH. 2.NP_NÁVRH

1.NP

"m.č. 1.08 - ZKUŠEBNA - základní výměra" (6,05+6,2+6,05)’3 54,900

"odečet výplní" -2“(2,4"1,75) -8,400

Součet 46,500

AP - AKUSTICKY PODHLED - tvořen z kmitajících

akustických panelů (obkladový prvek rom. 1200x600

mm, jehož hlavním akusticky účinným dílem je

překližkové membrána uchycena pružně na korpusu z

dřevotřísky + vnitřní prostor je vyplněn minerální plsto,

rvky

AP - AKUSTICKÝ PODHLED - tvořen z kmitajících akustických panelů

PP (obkladový prvek rom. 1200x600 mm, jehož hlavním akusticky účinným

dílem je překližkové membrána uchycené pružně na korpusu z

dřevotřísky + vnitřní prostor je vyplněn minerální plsti)I rvky

viz výkr. 1.NP_NÁVRH. 2.NP_NÁVRH. PODHLEDY

1.NP

"m.č. 1.01 _ VELKÝ SÁL" 1o*e 80.000

2.NP

"m.č. 2.01 - SÁL" 9'4+6*4 60.000

Součet 140,000

1 K 714-R01 m2 46,500 -1 250,00 -58 125,00

ž
ž
ž
ž
ž

2 K 714-R02 m2 140,000 -5 700,00 -798 000.00

ž
ž
ž
ž
ž
ž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 39 - Připočet SDK KCE (Rigiton - akustická a protipožární opatření)

KSO:

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní ná klady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

709 241.01

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Slrana 1 24

22.01.2021

709 241,01

0,00

709 241,01

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 148 940,61

15,00% 0.00

858 181,62

Razítko

Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 39 - Přípočet SDK KCE (Rigiton - akustická a protipožární opatření)

Misto: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 709 241,01

PSV - Práce a dodávky PSV 709 241 ,01

713 - Izolace tepelné 55 279,86

763 - Konstrukce suché výstavby 630 554,57

784 — Dokončovací práce - malby a tapety 23 406,58

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 709 241,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 39 - Přípočet SDK KCE (Rigiton - akustická a protipožární opatření)

Misto: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

NáHadysoumsucement 70924L01

D PSV Práce a dodávky PSV 709 241,01

D 713 Izolace tepelné 55 279,86

Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s

úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dilci, deskami, bloky

PP (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením

(drátem, páskou apod.)

místnost 1.01

148.46 148.450

místnost 2,01

106,03+9.11 115,140

Součet 263,600

63152099 pás tepelně izolační univerzální )l=0, 033 tI 100mm m2 276, 780 106,00 29 338,68 CS ÚRS 2020 01

pás tepelně izolační univerzální k=0,033 tI 100mm

263.6'1,05 'Pňepočtené koeňcientem množství 276,780

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní

3 K 998713202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do % 542,225 1,95 1 057,34 CS ÚRS 2020 O1

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny " rá dopravní ' do 50 rn v ,' ' “: výšky přes 6

do 12 m

1 K 713111131 m2 263.600 94,40 24 883,84 CS ÚRS 2020 01

ž
g
š
ž
ž
ž
ž
ž

D 763 Konstrukce suché výstavby 630 554,57

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti.

12,5 mm, bez Tl

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní

konstrukce z ocelových proňlů CD, UDjednoduše opláštěná deskou

standardní A, ti. 12,5 mm. bez izolace

Opláštění lamel

1. NP

10.8 10.800

Součet 10.800

76313141 1 R1 SDK podhled Knauf Cleneo 8/18 kulaté děrování m2 4,380 850,00 3 723,00

763131411R2 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Ti, Rigiton RL 15/30 m2 263.600 1 747.00 460 509,20

Fodhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodni

konstrukce z ocelových profilů CD. UDjednoduše opláštěná deskou

standardní A, ti. 12.5 mm. bez izolace

místnost 1.01

148.46 148.460

2.01 a 2,14

106,03+9,11 115.140

Součet 263.600

763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 162.120 104.00 16 860.48 CS URS 2020 01

4 K 763131411 m2 10.800 643.00 6 944.40 CS ÚRS 2020 01

"
U

"
U

x
;
ž
ž
ž
ž

1
1

"
U

x
ž
ž
ě
ž
ž

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na

podhledech ze sédmkamnových desek napojení na jiný druh podhledu

Světla v místnostech 1.01. 2.01, 2.14

obvod jednoho světla 3.86 m

3.86'42 162.120

Součet 162.120

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 177,300 24,60 4 361,58 CS ÚRS 2020 01

"
U

1
1

x
ž
ž
ž
ž

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstmkce na

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

10.8+4.38+162,12 177.300

Součet 1 77,300

763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 34,500 207,00 7 141.50 CS ÚRS 2020 01

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na

podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky

podhledu do 0,5 m

Opláštění lamel

1. NP

10,5 1 0,500

1.09 učebna kaslík

12 12,000

2.01 učebna kaslík

12 12,000

Součet 34,500

x
i
i
}
;

"
D

"
D

ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SDK podhled samostatný požární předěl 0112 1xRED

10 K 763132213.KNF PIANO (DF) 15 mm TI 60 mm 55 kg/m3 El 30 m2 71,340 926,64 66 106.50

dvouvrstvá spodní kce CD+UD

SDK podhled samostatný požamí předěl D112 1xRED PIANO (DF) 15

mm TI 60 mm 55 kglm3 El 30 dvouvrstvá spodni kce CD+UD

W Pžámí předěl 2. NP

W 71.34 71.340

W Součet 71,340

11 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 24,000 414,00 9 936,00 CS ÚRS 2020 01

Obklad konstrukcí sádrokartonovýmí deskami včetně ochranných

úhelníků ve tvam L rozvinuté šíře do 0.4 rn, opláštěný deskou

standardni A. tj. 12,5 mm

1.09 učebna kaslik

12 12.000

2.01 učebna kaslik

12 12.000

Součet 24,000

763164551 SDK obklad kCI' tvaru L š přes 0,8 m desky 1XA 12,5 m2 28,800 627,00 18 057,60 CS ÚRS 2020 01

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných

úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, optáštěný deskou

standardni A, tI. 12.5 mm

m.č. 1.07

3,3 3,300

PP

"
0

"
U

x
s
s
s
s
s

12

1 "
D

3,3 3,300

3.3 3,300

3.3 3,300

3,300

3.3 3.300

9 9.000

Součet 25,800

Obklad sloupů 0,000

763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm kus 2,000 96,00 192,00 CS URS 2020 01

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž

revizních dvířek velikost 200 x 200 mm

59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus 2,000 549,00 1 098,00 CS ÚRS 2020 01

dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm

763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 6.000 142,00 852,00 CS ÚRS 2020 01

Instalační techníka pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž

revizních dvířek velikost 300 x 300 mm

16 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 6,000 713.00 4 278,00 CS ÚRS 2020 01

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

17 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 17,000 206.00 3 502,00 CS ÚRS 2020 01

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž

revizních dvířek velikost 400 x 400 mm

18 M 59030712 dvlřka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus 1 7, 000 805,00 13 685,00 CS ÚRS 2020 01

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní

PP sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky přes 6 do 12 m

13

14

%
š

%
x
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

15 9
?

PP

PP

19 K 998763402 % 8 754,806 1,52 13 307,31 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 406,58

20 K 784181121 H'PUDKOVá Jed?.°"as°b"a penance p°dk'ad“ V m2 283,030 20.00 5 660,60 cs ÚRS 2020 o1
místnostech vysky do 3.80 m

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do

3,80 m

727,43-444,4 283.030

Součet 283.030

Dvojnásobná bílé malby ze směsí za mokra výborně -

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 283'030 62'70 17 745'98 CS URS 202° 01

i
i
}
;

21 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé

PP za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 40 - Méněpráce - elektroinstalace - odpočet neprovedených prací

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 22.01.2021

Zadavatel:
IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -74 600,00

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH -74 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -61 600,00 21 ,00% -12 936,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -87 536,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 23

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 40 - Méněpráce - elektroinstalace - odpočet neprovedených praci

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

-74 600,00

-74 600,00

-74 600,00

0,00

-74 600,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Dodatek č. 2

ZL. č. 40 - Méněpráce - elektroinstalace - odpočet neprovedených prací

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

141 K

189 K

190 K

199 M

243M

244 M

PSV

741

NN.09

NN.57

NN.58

spc-NN-OB

spo-NN-47

spo-NN-48

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

Požární ucpávka dle PBŘ

Přesun rozvaděče V0 fy. Eltodo (THMP a.s.) ze

stávající pozice na fasádě sousedního objektu do

nového zděného pollře (pilíř dodávkou stavby)

Přesun stávající rozvodnice NN ze stávající pozice na

fasádě sousedního objektu do nového zděného políře

(pilíř dodávkou stavby)

Požární ucpávka dle PBŘ

Přesun rozvaděče VO fy. Eltodo (THMP a.s.) ze

stávající pozice na fasádě sousedního objektu do

nového zděného polir'e (pilíř dodávkou slavby)

Přesun stávající rozvodnice NN ze stávající pozice na

fasádě sousedního objektu do nového zděného pol/ře

(pil/ř dodávkou stavby)

MJ

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Strana 3 z 3

Množství

-1 ,000

-1 ,000

—1 ,000

-1,000

-1,000

-1,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

3 600.00

20 000,00

3 000.00

28 000,00

10 000,00

10 000,00

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

-74 600,00

-74 600.00

-74 600,00

-3 600.00

-20 000,00

-3 000,00

-28 000,00

-10 000,00

-10 000,00

Cenová soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 41 - Úpravy osvětlení

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

583 050,00

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana ‘l z 3

22.01 .2021

114 060,00

0,00

11 4 060,00

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 122 440,50

15,00% 0,00

236 500,50

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 41 - Úpravy osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu — Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Svítidla - odpočet

741 - Svítidla - přípočet

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

Datum: 22.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

114 060,00

114 060,00

-468 990,00

583 050,00

0,00

114 060,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 41 - Upravy osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Svítidla - odpočet

328 K SV.01 Montáž svítidel

Sv/tidlo č.2: Liniové LED svítidlo zapuštěné montáž do

332 M spc-SV-03 SDK 230V/50Hz; 2x35W; IP40,- 3000K; UGR<79
UV‘UUIU y.;(v. 1.11"qu LLL/ ovvl'ulv ‘CIJUOLGHU lllVllLHL

333 M spc-SV—04 do SDK 230V/50Hz; 2x35W; IP40; 3000K: UGR<19,

50035 05705530 LED ŠiriĚE/ŠAp—řišazená/zá Věsná

334 M spc-SV-05 montáž 230V/50Hz; IP20; 3000K; empiricky
uvniuiv „.v/_. LINN/10 1.1.14 .wmuru yt IaaLc Ilu'Ln vcaI u:

335 M spc-SV-06 montáž 230V/50Hz; IP20; 3000K; invertor + bat. zdroj

....- AIA ll—OIV—qů—l ———:-7-l..-

_ _ Piktogram č.4: LED svítidlo přisazená montáž na stěnu

336 M SPC SV 07 230V/50Hz; IP20, bat. zdroj pro NO (t=60min)

_ _ Piktogram č.5: LED svítidlo přisazená montáž ke stropu

337 M SPC SV 08 23OV/50Hz; IP20, bat. zdroj pro NO (2:60min)

Piktogram č.6: LED svítidlo přisazená montáž

338 M SPC‘Sv.09 230V/50Hz; IP65, bat. zdroj pro NO (t=60min)

Svítidlo č.7: LED svltidlo pň'sazená montáž 230 V/50Hz,
339 M spc—SV—10 20W; ”354; 3000K

Svítidlo č.8: LED svítidla přisazená montáž ke stropu

340 M spc-SV-11 230V/50Hz; 20w; IP20,- 3000K

Svítidlo č. 9; Liniové LED svítidlo zapuštěna montáž do

3’” M spc-SV-12 SDK 230V/5OHz; 39w,- min. lP44; 3000K;

Doplňkové svítidlo nad zrcadlo v koupelně IP44; 10W,

342 M spc-SV-13 LED, 230V/50Hz

D 741 Svítidla - připočet

2 K (32 LEDALZ1480mm

PP LED ALZ1 480 mm

3 K č.2 LEDALZ1480mmNO

PP LED ALZ1 480 mm NO

4 K č. 2 LED ALZ1 480 mm, 45 st.

PP LED ALZ1 480 mm no

5 K č. 2.. LED ALZ1 480 mm, 45 st., NO

PP LED ALZ1480 mm NO

6 K č. 2... LED ALZ1120 mm

PP LED ALZ1 120 mm

7 K č.4 LED NO na stěnu IP20

PP LED NO na stěnu IP20

8 K č. 5 LED N0 na strop IP20

PP LED NO na strop IP20

9 K č 6 LED NO přisazené IP65

PP LED NO přisazená IP65

10 K č. 7 LED svítidlo přisazené + zdroje

PP LED svitidlo pň'sazené + zdroje

11 K č. 8 LED SM Round (8. A)

pp LED SM Round (8. A)

12 K - Doplňkové svítidlo nad zrdcadlo

PP Doplňkové svítidlo nad zrdcadlo

Strana 3 z 3

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Množství

-7,000

-38,000

-19,000

-25,000

-26,000

29,000

-2,000

-13,000

-12, 000

-2,000

-21,000

-2, 000

91,000

28.000

1.000

1 ,000

9,000

23,000

1 ,000

10.000

12,000

2,000

4.000

Datum: 22.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 14 060,00

1 14 060,00

-468 990,00

450,00 -3 150,00

2 300,00 -87 400,00

4 300,00 -81 700,00

1 900,00 -47 500,00

3 900,00 -101 400,00

800,00 -23 200,00

800,00 -1 600,00

800, 00 —10 400,00

820,00 —9 840, 00

1 700,00 —3 400,00

4 500,00 -94 500, 00

2 450,00 -4 900,00

583 050,00

3 850,00 350 350,00

4 600,00 128 800,00

4 200,00 4 200,00

5 100,00 5 100,00

3 800,00 34 200,00

800,00 18 400,00

800,00 800,00

1 000.00 10 000,00

1 500,00 18 000,00

1 700,00 3 400,00

2 450,00 9 800,00

Cenová soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 42 - Méněpráce - 3. 03 sklad (odpočet okenice, žebřík)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

-79 413,00

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Sazba daně

21 ,00%

15,00%

22.01.2021

-103 013,00

0,00

-103 013,00

Výše daně

-16 676,73

0,00

-119 689,73

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 42 - Méněpráce - 3. 03 sklad (odpočet okenice, žebřík)

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -103 013,00

PSV - Práce a dodávky PSV -103 013,00

767 - Konstrukce zámečnické -103 013,00

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -103 013,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 42 - Méněpráce - 3. 03 sklad (odpočet okenice, žebřík)

Misto: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -103 013,00

D PSV Práce a dodévky PSV -103 013,00

D 767 Konstrukce zámečnické -103 013,00

Zámečnický výrobek - OKENICE rozm. 1800x900 mm —

rámeček z okenic je z žárově zinkované oceli, tI. jeklu

1 K 206 je 5 mm, v konstrukci rámečku budou v horní části kus 1,000 -26 471,00 -26 471,00

přivařeny panty a v dolní části budou petlice pro

zamykání pomocí visacího zámku, možnost aretace ok

Zámečnický výrobek - OKENICE rozm. 1800x900 mm - rámeček z

okenic je z žárově zinkované oceli, tl. jeklu je 5 mm, v konstrukci

rámečku budou v horní části pňvařeny panty a v dolní části budou

petlice pro zamykání pomoci visacího zámku, možnost aretace ok

"Poznámka k položce:

položka kalkulována vč. dílenské výrobní dokumentace !!!"

viz Výpis zámečnických výrobků

"206. zámečnický výrobek - okenice" 1 1,000

Součet 1,000

Zámečnický výrobek — OKENICE rozm. 3600x900 mm -

rámeček z okenicje z žárově zinkované oceli, tl. jeklu

207 je 5 mm, v konstrukci rámečku budou v horní části kus 1,000 -52 942,00 -52 942,00

přivařeny panty a v dolní části budou petlice pro

zamykání pomocí visacího zámku, možnost aretace ok

Zámečnický výrobek — OKENICE rozm. 3600x900 mm - rámeček z

PP okenic je z žárově zinkovaná oceli, tl. jeklu je 5 mm, v konstrukci

rámečku budou v horní části pňvsieny panty a v dolní části budou

petlice pro zamykání pomocí visacího zámku, možnost aretace ok

ž
ž
ž
ž
ž

N x

"Poznémka k položce:

položka kalkulována vč. dílenské výrobní dokumentace !!!"

viz Výpis zámečnických výrobků

"ZO7, zámečnický výrobek - okenice" 1 1 „000

Součet 1,000

ŽEBŘÍK - střešní nástavba o celkové výšce 2.36 m

bude zastřešena plochou střechou přístupnou pomocí

ŽEBŘÍKU umístěného na fasádě nástavby, DODÁVKA

A MONTÁŽ vč. příslušenství, spojovacího, kotevního,

spotřebního a podružného materiálu a zednické

přípomoci

ž
ž
ž
ž
ž

3 K ŽEBŘÍK kus 1,000 -23 600,00 -23 600,00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 43 - Vícepráce - 3. 03 sklad (přípočet okna, parapety)

KSO:

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně

39 021,07

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 3

Sazba dané

21.00%

15.00%

22.01.2021

39 021,07

0,00

39 021,07

Výše daně

8 194,42

0,00

47 215,49

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 43 - Vícepráce - 3. 03 sklad (přípočet okna, parapety)

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 39 021,07

PSV - Préce a dodévky PSV 39 021 ,07

765 - Krytina skládaná 5 552,56

786 - Konstrukce truhlářské 33 468.51

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 39 021,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 43 - Vícepráce - 3. 03 sklad (připočet okna, parapety)

 

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 39 021,07

D PSV Práce a dodávky PSV 39 021,07

D 765 Krytina skládaná 5 552,56

1 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsná folie m2 40,608 60,60 2 460,84 CS ÚRS 2020 01

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu

PP do 20“ lepením (vodotěsné podstřeši) na bednění nebo tepelnou

Izolaci

vv (((4,88‘2)+(5,1‘2))'2,35)-((1,57'0,84)+(3,57*0,84)+(0,9"22)) 40.608

W celková plocha, odpočet otvorů

VV Součet 40,608

fólie kontaktni difuzně propustná pro doplňkovou

2 M 28329037 hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP m2 44,669 62,70 2 800,75 CS ÚRS 2020 01

21 vilu/m2

PP fótie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,

čtyřvrstvá mikraporézni PP 2109lm2

W 40,608'1,1 'Přepočlené koeticientem množství 44,669

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní

3 K 998765202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do % 52,616 5,53 290,97 CS ÚRS 2020 01

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 rn

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny * * dopravni do 50 m v L,‘ ' h výšky přes 6

do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 33 468,51

4 K TYP 07R Plastové okno, 1 570 x 870, včetně parapetů kus 1,000 10 185,00 10 185,00

PP Plastové okno, 1 570 x 870, včetně parapetů

5 K TYP 08R Plastové okno, 3 570 X 870, včetně parapetů kus 1,000 23 117,00 23 117,00

PP Plastové okno, 3 570 x 870, včetně parapetů

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

6 K 998766202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 333,020 0,50 166,51 CS URS 2020 O1

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou

PP (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přese do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 44 - Vícepráce - Plot (strana ke školce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně

9 499,31

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 24

Sazba daně

21 ,00%

15,00%

22.01 .2021

9 499,31

0,00

9 499,31

Výše daně

1 994,86

0,00

11 494,17

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 44 - Vícepráce - Plot (strana ke školce)

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 499,31

HSV - Práce a dodávky HSV 9 499,31

1 - Zemní práce 1 528,80

2 - Zakládání 1 981,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 052.55

997 - Přesun sutě 218.40

998 - Přesun hmot 1 718,36

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 499,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 44 - Vícepráce - Plot (strana ke školce)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212111 I-íloubení rýh š do _800 mm vysoudržných horninách třídy

tezttelnosti I, skuplny 3 rucne

Hloubeni rýh šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených, s

PP urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti l skupiny 3 soudržných

vv 13'0,2‘0,3

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

2 K 162211311 těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m3

rn

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny stavebním kolečkem s

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního

prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelnosti i, skupiny

1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.

1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístěni dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do

6000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

4 K 162701109 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. m3

1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých

dalších izapočatých 1 000 m

Vodorovné přemístění dmu na suchu Příplatek k ceně za každých

m3

PP

3 K 162701105 m3

PP

PP dalších izapočatých 1000 m

vv 0,78'15 'Přepočtené koeticientem množství

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

5 K 167101101 nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin m3

tř. 1 až 4

PP Nakládání dmu ze skládky

6 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3

PP Uložení sypaníny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s

upravením uložené sypaníny do předepsaného tvaru

D 2 Zakládání

7 K 274311611 žškzigdové pásy prokládané kamenem z betonu tr. C m3

PP Základy z betonu prostého pasyz betonu kamenem prokládaného tř. C

16120

W 13‘0,3‘0,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 338171113 Osazovanr sloupku a vzper plotovych ocelovych v do kus

2,00 m se zabetonováním

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo

PP profilovany'ch výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

sloupek platový průběžný Pz a komaxitové
9 M 55342250 1500/38x1,5mm kus

PP sloupek platový pniběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm

10 M 55342270 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytkys uchem kus

1500mm

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm

Montáž oplocení ze strojového pletiva s naplnacími

" K 348401120 dráty výškv do 1,6 m m

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1.6 m

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovým/' oky
12 M 31327512 55/2,5mm v1500mm m

PP pletivo drátěné plastit'ikované se čtvercovými oky 5512.5mm v 1500mm

W 13"1 ,15 'Přepočtené koeficientem množství

13 K 348401350 Rozvrnutr, montáz a napnutí naprnacrho drátu na m

oplocení

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycenl a napnutí drátu

napínacího

14 M 15615300 drát napínací m

PP drát kruhový Pz napínací D 2.80mm

W 13*1 ,15 'Přepočtené koeňcientem množství

D 997 Přesun sutě
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

0,780 1 220,00

0,780

0,780 79,10

0,780 226,00

1 1 ,700 17,20

11 .700

0,780 162,00

0,780 14,90

0,780 2 540,00

0,780

4,000 299,00

4,000 1 16,00

2,000 130,00

13,000 82,20

14,950 62,60

14,950

13,000 6,46

14,950 2,95

14,950

22.01.2021

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 499,31

9 499,31

1 528,80

951,60 cs ÚRS 2020 01

61,70 cs ÚRS 2020 01

176.28 cs ÚRS 2020 01

201,24 CS ÚRS 2020 01

126,36 CS ÚRS 2020 01

11,62 cs ÚRS 2020 01

1 981.20

1 981.20 CS URS 2020 01

4 052.55

1 196,00 CS ÚRS 2020 01

464,00 cs ÚRS 2020 01

260,00 cs ÚRS 2020 01

1 068,60 cs ÚRS 2020 01

935,87 CS ÚRS 2020 01

83,98 cs ÚRS 2020 01

44,10 cs ÚRS 2020 01

218,40



PČ Typ Kód

15 K 997221855

PP

D 998

16 K 998017002

pp

Popis MJ Množství J.Gena [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t 0,780 280,00

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu ndpadů pod kódem 17 05

04

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná

dopravni vzdélenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby. bydlení. výrobu a služby

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2.660 646,00
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava

218,40 CS ÚRS 2020 01

1 718,36

1 718,36 CS ÚRS 2020 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 45 - Vícepráce - Drenáž objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně

111 557.56

0.00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 24

22.01.2021

1 1 1 557,56

0,00

1 1 1 557,56

Sazba daně Výše daně

21.00% 23 427,09

15,00% 0,00

134 984,65

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 45 - Vícepráce - Drenáž objektu

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 111 557,56

HSV - Práce a dodávky HSV 98 879,52

1 - Zemní práce 26 150,32

2 - Zakládání 27 698,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 490,95

997 - Přesun sutě ? 935,89

998 - Přesun hmot 12 604,11

PSV - Práce a dodávky PSV 12 678,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 678,04

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 111 557,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Dodatek č. 2

ZL. č. 45 - Vícepráce - Drenáž objektu

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

15

16

17

PP

ž
ž

PP

ž
ž

2
2

X
ž
ž
š

X
Ž
Ž
Ě

2
:

ž
ž
ž
w
'
á

X

K

PP

ž
á

HSV

1

132212111

162211311

162701105

162701109

167101101

171201201

2

211971121

6931 1008

212750101

Práce a dodávky HSV

Zem ní práce

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy

těžitelnosti |. skupiny 3 ručně

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelností | skupiny 3 soudržných

(32,06+5)'0,6"0,6

Součet

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

těžitelnosti |. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10

m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti |I skupiny

1 až 3

(32.06+5)'0.6‘0.6

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.

1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do

6000 rn

(32.06+5)"0.6“0.6

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř.

1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých

dalších i započatých 1 000 m

Vodarovné přemístění dmu na suchu Příplatek k ceně za každých

dalších ízapočalých 1000 rn

(32,06+5)'0,6*0,6

Součet

13,342'15 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin

tř. 1 až 4

Nakládání dmu ze skládky

(32,06+5)‘0,6'0,6

Součet

Uložení sypaniny na skládky

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

(32,06+5)"0,6'0,6

Součet

Zakládání

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze

nebo zářezu sklonu přes 1:2 s do 2,5 m

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo

trativodů v ryze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o

sklonu přes 1:2 pfi rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

(32,06+5)*0,6*2

šířka 2x

(32.06+5)“0.55“2

výška 2x

Součet

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužné PP

pevnost vtahu 40kN/m

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužné PF pevnost v tahu

40kN/m

S5,23B*1,2 'Přepočtené koeticientem množství

Trativod z drenážnich trubek PVC-U SN 4 perforace

360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením

štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu

trubka tyčové PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4

celoperforovaná 360“ DN 100

32.06+5

Součet

MJ

m3

m3

m3

m3

m2
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Množství

13,342

13,342

13,342

13,342

13.342

13.342

13,342

13,342

13,342

200,130

13,342

13,342

200.130

13.342

13.342

13.342

13,342

13,342

13,342

85,238

44,472

40.766

85.238

102,286

102.286

37,060

37,060

37,060

Datum :

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1 220,00

79,10

226,00

17,20

162,00

14.90

37.00

26, 70

259,00

22.01.2021

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 557,56

98 879,52

26 150.32

16 277,24 CS ÚRS 2020 01

1 055,35 cs ÚRS 2020 01

3 015.29 cs ÚRS 2020 01

3 442.24 cs ÚRS 2020 01

2 161,40 CS ÚRS 2020 01

198,80 cs ÚRS 2020 01

27 698,25

3153,81 CS ÚRS 2020 01

2 731,04 cs ÚRS 2020 01

9 598,54 cs ÚRS 2020 01



PČ

14

21

18

2O

10

19

11

22

23

24

25

26

Typ Kód

K 273311611

ž
ž
ž

1‘
5

9

K 961044111

U

;
;
ž
w
'
á

977311114

PP

D 997

K 99700251 1

PP

K 997211611

PP

K 997221815

PP

K 997221855

PP

K 997241519

PP

D 998

K 998017002

PP

D PSV

D 711

K 711111001

11163150

%
š
ž
ž
ž
ž
ž

%
E

K 711141559

PP

M 62853003

PP

K 998711202

PP

Popis

Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C

16/20

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř.

C 18/20

32.06'O,15

podél objektu

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání základů z betonu prostého

Bourání základů z betonu prostého

32,0635'0,2'0,7

Rezání stávajících betonových mazanín nevyztužených

hl do 200 mm

Řezání stávajících betonových mazanln bez vyztužení hloubky přes

150 do 200 mm

32,065

Přesun sutě

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

naložení. se složením a hrubým urovnanim na

vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se

složením a hrubým urovnánlm na vzdálenost do 1 km

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní

orostředkv pro vodorovnou dopravu suti

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro

vodorovnou dopravu suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) z prostého betonu zatňděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 01 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

04

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti

vodorovné přemístěni vybouraných hmot nebo

konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých

další i započatý 1 km

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné

přemístěni vybouraných hmot nebo konstmkcí, na vzdálenost Příplatek

k ceně za každých další i započatý 1 km

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovna

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdalenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstmkcí výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

(32,06+5)*0.6

šířka 2x

(32,06+5)‘0.55

výška 2x

Součet

lak penetrační asfaltový

lak penetrační asfaltový

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

42,619*0,0003 'Přepočtené koeňcientem množství

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy thavením

vodorovné NAlP

Provedení izolace protizemní vlhkostí pásy přitavením NAlP na ploše

vodorovné V

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3, 5mm s

vložkou ze skleněné tkaniny a spa/ire/nou PE fólií nebo

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vloůtou ze

skleněné tkaniny a spalitelnou PE íollí nebojemnozmný minerálním

posypem na horním povrchu

42,619*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovna‘

dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený

procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 5 do 12 m

MJ

m3

m3

»
.

m2

m2

m2

%
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Množství

4.809

4,809

4,809

4,489

4,489

32,065

32.065

8,978

8,978

8,978

0,780

8,978

19,511

42,619

22,236

20,383

42,619

0,013

0.013

42,619

49,012

49,012

122,837

J.cena [CZK]

2 540,00

3 020,00

341,00

94,50

105,00

650,00

280,00

10,10

646,00

50 000,00

100,00

142, 00

3,21

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 214.86 cs ÚRS 2020 01

24 490,95

13 556,78 cs ÚRS 2020 01

10 934,17 cs ÚRS 2020 01

7 935,89

848,42 CS ÚRS 2020 01

942,69 CS ÚRS 2020 01

5 335,70 cs ÚRS 2020 01

218,40 CS ÚRS 2020 01

90,68 CS URS 2020 01

12 604,11

12 604,11 CS ÚRS 2020 01

12 678,04

12 678,04

412,13 CS ÚRS 2020 O1

650,00 cs ÚRS 2020 01

4 261,90 cs ÚRS 2020 01

6 959,70 cs ÚRS 2020 o1

394,31 CS ÚRS 2020 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 46 - Méněpráce - Obložení stěn, tvarovka betonová štípaná (pol.

376, 377, 378, 384)

K80:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

-36 788,02

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.01.2021

-64 548,94

0.00

-64 548,94

Sazba daně Výše daně

21 „00% -7 725,48

15,00% 0.00

-72 274,42

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 46 - Méněpráce - Obložení stěn, tvarovka betonová štípaná (pol.

376, 377, 378, 384)

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

782 - Dokončovací práoe - obklady z kamene

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

-64 548,94

-64 548,94

-64 548,94

0,00

-64 548.94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Misto:

Dodatek č. 2

ZL. č. 46 - Méněpráce - Obložení stěn, tvarovka betonová štípaná (pol.

376, 377, 378, 384)

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D

D

376 K

ž
ž
ž

€

378 M

PP

W

w

W

W

378 K

PP

PSV

782

782132111

59513619

998782201

Préce a dodévky PSV

Dokončovací práce - obklady z kamene

Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do

lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých

desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl, do 25

mm

MJ

m2

Montáž obkladů stěn : tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše

dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně

opakujících tI. do 25 mm

viz výkr. 1.NP-2.NP__NÁVRH, ŘEZY 1-1, 2-2, 3—3, POHLEDY

SKLADBA 3.09 - ZATEPLENÍ

12,2'0,3

Součet

tvarovka betonová obkladová štípané 20x190x390mm

přírodní

tvarovka betonová obkladová štípané 20x190x390mm přírodní

viz předchozí výpočty

3,66/(O,19'0,39)n

49,393*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v

objektech v do 6 m

kus

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z

ceny vodorovná dcpravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

l"1

6
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Množství

3,660

3,660

3,660

51,863

51.863

51,863

359,920

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

-7 000,00

-200,00

—2.21

22.01.2021

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-64 548,94

-64 548,94

-64 548,94

-25 620,00 cs ÚRS 2020 01

-10 372,60 CS URS 2020 01

-795,42 CS ÚRS 2020 01





KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 47 - Méněpráce - zrušeni konvektorů (Vytápění)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně Sazba daně

-131 382,00 21,00%

0,00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.01.2021

-131 382,00

0,00

-131 382,00

Výše daně

-27 590,22

0,00

-158 972,22

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 47 - Méněpráce - zrušení konvektorů (Vytápění)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - PSV

730 - Vytápění

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

-131 382,00

-131 382,00

-131 382,00

0,00

-131 382,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Dodatek č. 2

ZL. č. 47 - Méněpráce - zrušení konvektorů (Vytápění)

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

1

D

U

M

E
E
E
E
¥
§
E
E
E
E
¥

HSV

730

Mspc-01

Mspc-02

PSV

Vytápění

Konvektor

Konvektor

"Poznémka k položce:

FV 120/08l16-NPORU1"

3

Součet

Konvektor

Konvektor

"Pomámka k položce:

FV 120/08116-NLORU1"

6

Součet

MJ

Ks

KS
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Množství

3, 000

3,000

3.000

6, 000

6.000

6.000

Datu m:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

-14 598,00

- 14 598,00

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

-131 382,00

-131 382,00

-131 382,00

-43 794,00

-87 588, 00

Cenová soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 48 - Vícepráce - Podlahové vytápění místnost 2.01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní ná klady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně Sazba daně

82 543,54 21 ,00%

0,00 15.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.01.2021

82 543.54

0.00

82 543,54

Výše daně

17 334,14

0,00

99 877,68

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 48 - Vicepráce - Podlahové vytápění místnost 2.01

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV

730 - Vytápění

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

22.01.2021

Cena celkem [CZK]

82 543,54

82 543,54

82 543,54

0,00

82 543,54



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 48 - Vicepráce - Podlahové vytápění místnost 2.01

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 82 543,54

D PSV PSV 82 543,54

D 730 Vytápění 82 543,54

1 M Mspc-27.1 trubka PEXc brn 556,215 36,00 20 023,74

PP trubka PEXc

2 M Mspc-28 systémová deska TH30P m2 115,140 410,00 47 207,40

PP systémová deska TH30P

W "Poznámka k položce:

W TH 30 P"

W 2.01.

W 106,03 106.030

W 2.14.

W 9,11 9,110

W Součet 115.140

3 M Mspc-29 ochranná hadice HK 1620 bm 31,880 55,00 1 753,40

PP ochranná hadice HK 1620

4 M Mspc—29.1 rozdělovač a sběrač Ks 1,000 5 541,00 5 541,00

PP rozdělovač a sběrač

5 M Mspc-30 skříň rozdělovače pod omítku Ks 1,000 2 871,00 2 871,00

PP skříň rozdělovače pod omítku

W "Poznémka k položce:

W PZ"

W 1 1,000

W Součet 1,000

6 M Mspc-31 pomocné prvky (podpěry, závěsy) SOŠ“ 1,000 5 147,00 5 147,00

FP pomocné prvky (podpěry, závěsy)

W 'Pomámka k položce:

W dle potrubi"

W 1 1,000

W Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 49 - Vícepráce - Oprava fasády tiskárny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpraoovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základ ní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

15 047,12

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 4

22.01.2021

15 047,12

0,00

15 047,12

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 159,90

0,00

18 207,02

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 49 - Vícepráce - Oprava fasády tiskárny

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 15 047,12

HSV - Práce a dodávky HSV 13 140,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 413.36

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 2 286,84

997 - Přesun sutě 1 125,63

998 - Přesun hmot 314,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 906,69

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 906,69

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 047,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 49 - Vícepráce - Oprava fasády tiskárny

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Oprava vnější vápenocementové štukové omítky

1 K 621325207 složitosti 1 podhledů v rozsahu do 65%

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1

štukové podhledů, v rozsahu opravovane' plochy přes 50 do 65%

m2

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

2 K 622142001 na plném podkladu sklovláknítým vtlačením do tmelu m2

stěn

Potažení vnějších ploch pletlvem v ploše nebo pruzích, na plném

podkladu sklovláknitým vllačením do tmelu stěn

629995101 Očíštění vnějších ploch tlakovou vodou m2

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

2'7,6

Součet

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace

akrylát-silikonová nanášena mčné stěn

PP

x
:
5
5
;

622131121 m2

PP

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání

Montáž lešení řadového modulového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do

10 m

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami

PP s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř, SW06 přes 0.6 do

0.9 m. výšky do 10 m

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š

0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

5 K 941311111 m2

5 K 941311211 m2

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami

PP s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/mz Příplatek za první a každý

další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

W 15,2'5 'Přer;očtené koencientem množství

Demontáž lešení řadového modulového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10

m

Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovniho s

PP podlahami s provoznlm zatížením tř, 3 do 200 kg,/m2 šířky SW06 přes

0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

3 K 944511111 z textilie z umělých vláken m2

7 K 941311811 m2

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení : textllíe

PP z umělých vláken

W 2"7,6

W Součet

9 K 944511211 Příplatek k ochranné sítí za první a ZKD den použití m2

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další clen použiti sítě

k ceně -1111

W 15,2‘5 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstmkci lešení : textilie

: umělých vláken

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

11 K 978015371 vápenooementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2

rozsahu do 65%

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s

PP vyškrabáním spars s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v

rozsahu přes 50 do 65 %

10 K 944511811 m2

D 997 Přesun sutě

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

12 K 997002511 naložení, se složením a hrubým urovnáním na t

vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

13 K 997002519 naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek t

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PP
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

15,200 343,00

15,200 190,00

15,200 47,80

15,200

15.200

15,200 38.50

15,200 40,80

76,000 2,25

75,000

15,200 26,70

15,200 17,00

15,200

15,200

76,000 0,35

76,000

15,200 9,35

15,200 43,60

0,562 94,50

13,488 11,60

22.01.2021

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 047,12

1314D,43

9 413,36

5 213,60 cs ÚRS 2020 01

2 888,00 cs ÚRS 2020 01

726.56 cs ÚRS 2020 01

585,20 CS ÚRS 2020 01

2 286,84

620,16 CS ÚRS 2020 01

171,00 CS ÚRS 2020 01

405,84 CS ÚRS 2020 01

258,40 cs ÚRS 2020 01

26,60 cs ÚRS 2020 01

142,12 cs ÚRS 2020 01

662,72 cs ÚRS 2020 01

1 125,63

53,11 cs ÚRS 2020 01

156.46 cs ÚRS 2020 01



PČ Typ

14

15

16

17

18

19

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kód

997013152

997013809

998

998017002

PSV

783

783801403

783823133

783827123

Popis

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l

započatý 1 km přes 1 km

0,562*24 'Přepočtené koeficientem množství

Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace

pro budovv a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrosiavenišini doprava suti a vyboumných hmot vodorovně do 50 m

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9

m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu,

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 170 107

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovne) ze

směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení.

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

s omezením mechanizace vodorovná dopravni vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - nátěry

Oprášení omítek před provedením nátěru

Příprava podkladu omítek před provedením nátšm oprášení

Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých

zrnitých nebo štukových omítek

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně

členitosti 1 a 2

Krycí (ochranný ) nátěromítekiednonásobný hladkých omítek

hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a

2 silikátový
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MJ

»
.
—

m2

m2

m2

Množství

13,488

0,562

0,562

0,487

15,200

15,200

15,200

J.cena [CZK]

695,00

935,00

646,00

5,64

38,20

81 ,60

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

390,59 CS ÚRS 2020 01

525,47 cs ÚRS 2020 01

314,60

314,60 CS ÚRS 2020 O1

1 906,69

1 906,69

85,73 CS ÚRS 2020 01

580,64 cs ÚRS 2020 01

1 240,32 CS ÚRS 2020 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. &. 50 - Vícepráce - Pilíř HUP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně Sazba daně

26 400,31 21 ,00%

0,00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.01.2021

26 400.31

0,00

26 400,31

Výše daně

5 544,07

0,00

31 944,38

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 50 - Vícepráce - Piliř HUP

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 26 400,31

HSV - Práce a dodávky HSV 2 164,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 449,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplní 538,65

998 - Přesun hmot 176,36

PSV - Práce a dodávky PSV 24 236,10

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 24 236,10

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 400,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 50 - Vicepráce - Pilíř HUP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými

1 K 310279842 tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300

mm

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzékiadovém nepálenými tvámicemi

plochy přes 1 m2 do 4 m2 . ve zdi ll. do 300 mm

W Plocha za pilířem

W 0,5'0,8'0,3

W Součet

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože,

tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4,

2 K 311272141 objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a

drážku

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože. tl. zdiva 250

PP mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do

600 kglm3 na pero a drážku

W 0,5’0,8

W Součet

3 K 342272205 Prlcka z porobetonovych hladkych tvármc na

tenkovrstvou maltu tl 50 mm

PP Příčky z pórobetonovy'ch tvámic hladkých na tenké maltová lože

objemová hmotnost do 500 kg/ma, tloušťka příčky 50 mm

W 1,8'0,5

W Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 622131 121 Podkladní a spojovací vrstva vnejsichlomitanych ploch

penetrace akrvlat—srlrkonova nanasena rucne sten

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace

akrylát-silikonová nanášená ručně stén

Potažení vnějších ploch pletívem v ploše nebo pruzích,

5 K 622142001 na plném podkladu sklovláknitým vtiačením do tmelu

stěn

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na pinérn

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

W 1,8’0,5

W Součet

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

6 K 622531011 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky

1.5 mm stěn

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně

penetrace podkladu zmítá, tloušťky 1,5 mm stěn

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,

7 K 998017002 vyrobu a sluzby s omezemm mechanizace vodorovná

dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 rn

pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechníka - vnitřní plynovod

8 K 723R1 D + M, pilíř HUP (kompletní dodávka)

PP D + M, pilíř HUP (kompletní dodávka)
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MJ

m3

m2

m2

m2

m2

m2

Ks

Množství

0,120

0,120

0,120

0,400

0,400

0,400

0,900

0,900

0,900

0.900

0.900

0.900

0,900

0,900

0,273

1 ,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

5 000,00

1 250,00

388,00

38,50

191,00

369,00

646,00

24 236,10

22.01.2021

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 400,31

2 164,21

1 449,20

600,00 cs URs 2020 01

500,00 cs ÚRS 2020 01

349,20 cs ÚRS 2020 01

538,65

34,65 cs ÚRS 2020 01

171,90 cs URS 2020 01

332,10 cs URS 2020 01

176,36

176,36 cs URS 2020 01

24 236,10

24 236,10

24 236.10





KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 51 - Vicepráce - Živičné vrstvy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně Sazba daně

26 822,58 21 ,00%

0,00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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22.01.2021

26 822,58

0,00

26 822,58

Výše daně

5 632,74

0,00

32 455,32

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 51 - Vicepráce - Živičné vrstvy

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 26 822,58

HSV - Práce a dodávky HSV 26 822,58

1 - Zemní práce 2 940,00

5 - Komunikace pozemni 11 648,00

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 6 787.60

997 — Přesun sutě 5 040,63

998 - Přesun hmot 406,35

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 822,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 51 - Vícepráce - Zivičné vrstvy

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 25 822,58

D HSV Práce a dodávky HSV 26 822,58

D 1 Zemní práce 2 940,00

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve

1 K 113107013 vzdálenosti do 3 rn nebo s naloženlm na dopravní m2 8,750 336,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 O1

prostředek ručně z kameniva téženého, o tl. vrstvy přes

200 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů při překopeoh inženýrských sítí 5

PP přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením

na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes

200 do 300 mm

D 5 Komunikace pozemní 11 648.00

2 K 572341112 Wsp'aveni km” komun'kad po prekopeCh “my pfes m2 8,750 595,00 5 206,25 cs ÚRS 2020 01
15 m2 asfalt betonem ACO (AB : tl 70 mm

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy

PP přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl, přes 50 do

70 mm

3 K 573211112 mír;“ Z'V'Cny Spalovac' z 33'3"“ “ "mom“ '“" ' U m2 8,750 10,20 89,25 cs ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnlčního, v

mno'mtví 0,70 kglm2

4 K 581131111 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB | tl 160 mm m2 8,750 726,00 6 352,50 CS ÚRS 2020 01

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB | tl 160 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 787,60

Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na .
5 K 919732211 stávaiící za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 71,000 95,60 6 787,60 CS URS 2020 01

Styčná pracovní spára pfi napojeni nového iivičného povrchu na

PP stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm

včetně prořezání spáry

D 997 Přesun sutě 5 040,63

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

6 K 997002511 naložení, se složením a hrubým urovnáním na 1 6.300 94,50 595,35 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 1 km

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se

složením a hruby’m urovnánlm na vzdálenost do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

7 K 997002519 naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek t 6,300 10,60 66.78 CS ÚRS 2020 01

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybourany’ch hmot bez naložení, se

PP složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1

započatý 1 km přes 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

8 K 997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 1 6,300 695,00 4 378,50 CS ÚRS 2020 01

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybuuraných hmot vodorovně do 50 m

FP svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9

m

D 998 Přesun hmot 406,35

9 K 998225111 Pres“ “mm pro Pozemn' komun'kace 5 krytem Z 1 5,300 64,50 406,35 cs ÚRS 2020 01
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoliticky’m

PP betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 rn jakékollv

delky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 52 - Vícepráce - Hasicí přístroje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

7 693,00

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1 z 3

Sazba daně

21 ,00%

15,00%

22.01.2021

7 693,00

0,00

7 693,00

Výše daně

1 615,53

0,00

9 308,53

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 52 -Vícepráce - Hasicí přístroje

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 22.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

7 693,00

7 693,00

7 693,00

0,00

7 693,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2

Objekt:

ZL. č. 52 -Vícepráce - Hasicí přístroje

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání

1 K 953943211 Osazování hasicího přístroje

FP Osazování drobných kovových předmětů kotveny'ch do stěny hasicího

přístroje

PHP práškový 6kg 21A/113B — 4 revize,- bezpečnostní
2 M 449R1

polen, doprava

PP přístroj hasicí ruční halonový CA 2 LE

3 M 449R2 C02 55B — 1 revize, bezpečnostním/ep, doprava

PP přístroj hasicí ruční haionový CA 4 LE
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MJ

kus

kus

kus

Datum: 22.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 693,00

7 693,00

7 693.00

5,000 153,00 765,00 CS URS 2020 01

4,000 1 223,00 4 892,00

1,000 2 036,00 2 036,00




