
Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smi. objednatele: 10PT-000795, č. smi. zhotovitele: 19-199 
ze dne 26. 4. 2019 (dále jen „Smlouva")

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeno:
při podpisu tohoto
dodatku zastoupen:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390 
CZ65993390

dále jen „Objednatel" na straně jedné
a

zhotovitelem:

se sídlem 
zastoupen: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

PRAGOPROJEKT, a.s.
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT — RS na projektové práce 2017“ 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387 
CZ45272387
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

zhotovitelem:

se sídlem: 
zastoupen: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

VIAPONT, s.r.o.
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“ 
Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

46995447
CZ46995447
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

dále jen „Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně dále jen „Smluvní strana")

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým 
dochází ke změně dílčího termínu plnění veřejné zakázky

„D35 Úlibice -  Hořice -  přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany dne 26. 4. 2019 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb jejímž předmětem je zajištění zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí, dále 
zpracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení. Dne
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8. 6. 2020 byl ktéto smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 upravující předmět plnění výkonu inženýrské činnosti pro získání 
územního rozhodnutí.

Z důvodu urychlení přípravy stavby byl Objednatelem vydán pokyn na základě výzvy ze dne 18. 9. 2020 k zahájení 
prací na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení i přes skutečnost, že nebylo ještě vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí na přístupové komunikace. Dle původního znění smlouvy by ale hrozila skutečnost, že by mohlo dojít k 
vydání čistopisu DSP ještě před vydáním pravomocného územního rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže
uvedených článcích a odstavcích takto:

Původní znění v tabulce v článku III, odst. 1 smlouvy:

čistopis DSP
do 1 měsíce od předání připomínek ke 
konceptu DSP objednatelem

se mění následovně:

čistopis DSP na výzvu objednatele

Článek II.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
Smluvními stranami.

4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy 
a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za zhotovitele:

Datum: 1 8 , 0 2 . 2021 Datum: - 4 - 02 -  2021


