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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Hybridní dřevobetonové nosné konstrukční systémy 

 

Ev.č.: FV40148 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1 

Požadované parametry výrobku, vstupní 

komponenty, materiálové a protlačovací 

zkoušky a ekonomické zhodnocení. 

Zlínské stavby 

a.s./UCEEB 
03/2020 

1.1 
Stanovení požadovaných parametrů a 

vlastností výsledného výrobku 
Zlínské stavby a.s. 09/2019 

1.2 

Definování podmínek a pravidel pro 

technickou certifikaci výsledného výrobku 

ve spolupráci s certifikačním orgánem 

Zlínské stavby a.s. 09/2019 

1.3 
Identifikace potenciálně vhodných typů a 

parametrů vstupních komponentů 
UCEEB 09/2019 

1.4 Spřahovací prvky UCEEB 09/2019 

1.5 
Výroba zkušebních těles pro protlačovací 

zkoušky 
Zlínské stavby a.s. 12/2019 

1.6 
Stanovení klíčových materiálových 

vlastností vstupních komponentů 
UCEEB 03/2020 

1.7 Protlačovací zkoušky UCEEB 03/2020 

rok 2020 

1 

Požadované parametry výrobku, vstupní 

komponenty, materiálové a protlačovací 

zkoušky a ekonomické zhodnocení. 

Zlínské stavby 

a.s./UCEEB 
03/2020 

1.6 
Stanovení klíčových materiálových 

vlastností vstupních komponentů 
UCEEB 03/2020 

1.7 Protlačovací zkoušky UCEEB 03/2020 

1.8 Orientační ekonomická analýza Zlínské stavby a.s. 03/2020 
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2 

Návrh výpočtového modelu, příprava 

technologie výroby a mechanické, 

akustické a požární zkoušky 

Zlínské stavby 

a.s./UCEEB 
03/2021 

2.1 
Optimalizace zvoleného technického řešení 

vzhledem k výsledkům předchozí etapy. 
UCEEB 09/2020 

2.2 Návrh výpočtového modelu UCEEB 12/2020 

2.3 

Definování parametrů a skladeb stropních 

dílců pro další ověření akustických a 

požárních vlastností 

UCEEB 12/2020 

2.4 
Příprava technologie pro umožnění sériové 

výroby prefabrikovaného stropního prvku 
Zlínské stavby a.s. 09/2020 

2.5 
Výroba zkušebních těles pro mechanické, 

akustické a požární zkoušky 
Zlínské stavby a.s. 12/2020 

2.6 
Ohybové zkoušky stropních dílců 

konstrukčních rozměrů za běžné teploty 
UCEEB 03/2021 

Rok 2021 

2 

Návrh výpočtového modelu, příprava 

technologie výroby a mechanické, 

akustické a požární zkoušky 

Zlínské stavby 

a.s./UCEEB 
03/2021 

2.6 
Ohybové zkoušky stropních dílců 

konstrukčních rozměrů za běžné teploty 
UCEEB 03/2021 

2.7 
Akustické zkoušky vybraných stropních 

dílců konstrukčních rozměrů 
UCEEB 06/2021 

2.8 
První fáze požárních zkoušek vybraných 

stropních dílců konstrukčních rozměrů 
UCEEB 06/2021 

3 

Validace výpočtového modelu, čip s NFC 

technologií a druhá fáze požárních 

zkoušek. 

Zlínské stavby 

a.s./UCEEB 
03/2022 

3.1 
Optimalizace zvoleného technického řešení 

vzhledem k výsledkům předchozí etapy 
UCEEB 09/2021 

3.2 Validace výpočtového modelu UCEEB 09/2021 

3.3 
Definování vybraných dat pro uložení do 

čipu 
Zlínské stavby a.s. 09/2021 

3.4 
Návrh řešení pro osazení stropních panelů 

čipem 
Zlínské stavby a.s. 09/2021 

3.5 
Naprogramování čipu pro zobrazení 

vybraných dat 
Zlínské stavby a.s. 09/2021 
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3.6 

Příprava technologie výroby pro možné 

osazení panelů NFC technologií a 

zabudování instalačních rozvodů v 

návaznosti na systém BIM 

Zlínské stavby a.s. 09/2021 

3.7 
Výroba čipu a jeho osazení na stropní panel a 

výroba zkušebních těles pro druhou fázi 

požárních zkoušek 
Zlínské stavby a.s. 12/2021 

3.8 
Druhá fáze požárních zkoušek vybraných 

stropních dílců konstrukčních rozměrů 
UCEEB 09/2021 

3.9 Testování funkce čipu s NFC technologií Zlínské stavby a.s. 03/2022 

3.10 
Sumarizace výstupů projektu a implementační 

plán výsledků projektu do výroby 
UCEEB 03/2022 

Rok 2022 

3 

Validace výpočtového modelu, čip s NFC 

technologií a druhá fáze požárních 

zkoušek. 

Zlínské stavby 

a.s./UCEEB 
03/2022 

3.9 Testování funkce čipu s NFC technologií Zlínské stavby a.s. 03/2022 

3.10 
Sumarizace výstupů projektu a implementační 

plán výsledků projektu do výroby 
UCEEB 03/2022 

 

  


